


RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

3620

REF.: Aprueba Anexo contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil, Los Hualles, Padre Las Casas" entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Luis Sáez Thielemann Rut: 8.571.343-4

TEMUCO, 19 OCT. 2016

V I S T O S: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolución N°108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de La Araucanía, a doña María Isabel Cofré Molinet; Resolución Exenta N° 015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.890, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; Decreto Supremo N° 14, de 21 de Enero de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: 30391628-0; en la Resolución N° 1869 de 09 de julio de 2015 de la Dirección Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras y demás antecedentes tenidos a la vista; la Resolución N° 2420, de 18 de agosto de 2015, de la Directora Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Adjudica Licitación Pública ID 852-32-LP15, para contratar el servicio de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna, y Jardín Infantil, Los Hualles, Padre las Casas"; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de



la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) La resolución N° 3451 de fecha 06 de noviembre de 2015 de la Directora Regional de JUNJI Región de La Araucanía que aprobó contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil, Los Hualles, Padre las Casas.

2°) La solicitud de aumento de plazo, de fecha 27 de mayo y 22 de julio de 2016, obras extraordinarias, aumento de obras y disminución de partidas, de fecha 21 Abril de 2016.


3°) Que, mediante oficio 1548 de 30 de mayo y 2716 de 07 de septiembre de 2016, se autorizó la solicitud del numeral precedente, correspondiente a la obra singularizada.

4°) Que, se suscribió con fecha 26 de agosto de 2016, el respectivo Anexo de contrato entre la Institución y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratación debe ser aprobada a través de la correspondiente resolución.

RESUELVO:

1° **APRUÉBASE** el Anexo de contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Jardines Infantiles", para la Junta Nacional de Jardines Infantiles", entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Luis Sáez Thielemann, cuyo texto es el siguiente:



A N E X O

CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

LUIS SAÉZ THIELEMANN

En Temuco, a 26 de Agosto de 2016, entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante", representada por su Directora Regional doña María Isabel Cofré Molinet, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicuña Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y **LUIS SAÉZ THIELEMANN**, Rut N° 8.571.343-4 domiciliado en calle Marina N° 001145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,


1.- Las partes con fecha 06 de noviembre de 2015, suscribieron Contrato de diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción de Jardines Infantiles, correspondiente a la obra denominada Los Hualles, Padre las Casas, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 3451 de fecha 06 de noviembre de 2015 de la Dirección Regional, Región de La Araucanía, de JUNJI.

2.- Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades y análisis técnico establecidas en las Bases Administrativas se determinó hacer a la solicitud de modificación de contrato de fecha 21 de Abril, solicitud de aumento de plazo de fecha 22 de Julio, y solicitudes de aumento de plazo de fecha 27 de mayo, todas de 2016 que se expresamente se conviene en el presente anexo de contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia del convenio antes mencionado.

SEGUNDO: AUMENTO DEL PRECIO: Conforme los antecedentes antes expuesto y que se detallan en las solicitudes precitadas se hizo lugar a la solicitud de obras extraordinarias, por total de \$45.291.985 (cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil novecientos ochenta y cinco pesos); igualmente se aumentaron obras por 708.383 (setecientos ocho mil trescientos ochenta y tres pesos).

Por su parte fueron aprobadas disminuciones de obras, por un total de \$30.988.333 (treinta millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos).

En consecuencia, auméntese el precio convenido en la suma de \$15.012.035 (quince millones doce mil treinta y cinco pesos), de conformidad a las solicitudes precitadas, manteniéndose las



modalidades de pago señaladas en el contrato original, por concepto de obras adicionales o modificación de obra autorizada.

TERCERO: AUMENTO DE PLAZO: Auméntese el plazo para la ejecución del diseño de especialidades y de la obra que se señala en el anexo complementario, en 60 días corridos, según solicitudes individualizadas en la cláusula primera. (45 días según solicitud modificación y 15 días según solicitud modificación).

CUARTO: GARANTÍAS, Sin perjuicio de la garantías constituidas en favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles correspondiente al contrato precitado, a efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas, incluidas las derivadas del presente anexo de contrato, el contratista entrega en este acto boleta de garantía a la vista N°0323933, de fecha 14 de Junio de 2016.

El documento se encuentra extendido a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de \$1.050.842 (un millón cincuenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos), de tal forma que su vigencia es igual al plazo de la ejecución del contrato, incluido el aumento de plazo, su glosa indica: "Garantía de fiel cumplimiento de contrato, Código BIP 30391628-0 Licitación ID N° 852-32-LP15".

Dicha garantía equivalentes al 7% del valor en que se aumenta el contrato vigente, sin perjuicio de la obligación de mantener vigente toda clase de garantía conferida precedentemente.


QUINTO: PERSONERÍA

La personería de doña María Isabel Cofré Molinet, para actuar en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del Contratista.

2° AUTORÍZASE el gasto que irroga la presente convención, y que asciende a la suma establecida en la solicitud de aumento de contrato antes referida, e **impútese** de la forma que a continuación se señala:

- Subtítulo 31, ítem 02, Asignación 004, por concepto de Obras Civiles, presupuesto vigente del servicio.



3° ESTABLÉZCASE que, conforme a lo indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago indicado se realizará de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cláusula cuarta de la convención original.

4° PUBLÍCASE en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [<http://www.mercadopublico.cl>] la presente resolución y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



MARÍA ISABEL COFRÉ MOLINET
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

MCM/JDH/OCA/JBE/FRM/FWV/frm

Distribución:

Dirección Regional
Unidad de Adquisiciones
Unidad Jurídica
Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo

A N E X O

CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

LUIS SAÉZ THIELEMANN

En Temuco, a 26 de Agosto de 2016, entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante", representada por su Directora Regional doña María Isabel Cofré Molinet, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicuña Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y **LUIS SAÉZ THIELEMANN**, Rut N° 8.571.343-4 domiciliado en calle Marina N° 001145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,

1.- Las partes con fecha 06 de noviembre de 2015, suscribieron Contrato de diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción de Jardines Infantiles, correspondiente a la obra denominada Los Hualles, Padre las Casas, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 3451 de fecha 06 de noviembre de 2015 de la Dirección Regional, Región de La Araucanía, de JUNJI.

2.- Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades y análisis técnico establecidas en las Bases Administrativas se determinó hacer a la solicitud de modificación de contrato de fecha 21 de Abril, solicitud de aumento de plazo de fecha 22 de Julio, y solicitudes de aumento de plazo de fecha 27 de mayo, todas de 2016 que se expresamente se conviene en el presente anexo de contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia del convenio antes mencionado.

SEGUNDO: AUMENTO DEL PRECIO: Conforme los antecedentes antes expuesto y que se detallan en las solicitudes precitadas se hizo lugar a la solicitud de obras extraordinarias, por total de \$45.291.985 (cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil novecientos ochenta y cinco pesos); igualmente se aumentaron obras por 708.383 (setecientos ocho mil trescientos ochenta y tres pesos).

Por su parte fueron aprobadas disminuciones de obras, por un total de \$30.988.333 (treinta millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos).

En consecuencia, auméntese el precio convenido en la suma de \$15.012.035 (quince millones doce mil treinta y cinco pesos), de conformidad a las solicitudes precitadas, manteniéndose las modalidades de pago señaladas en el contrato original, por concepto de obras adicionales o modificación de obra autorizada.

TERCERO: AUMENTO DE PLAZO: Auméntese el plazo para la ejecución del diseño de especialidades y de la obra que se señala en el anexo complementario, en 60 días corridos, según solicitudes individualizadas en la cláusula primera. (45 días según solicitud modificación y 15 días según solicitud modificación).

CUARTO: GARANTÍAS, Sin perjuicio de la garantías constituidas en favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles correspondiente al contrato precitado, a efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas, incluidas las derivadas del presente anexo de contrato, el contratista entrega en este acto boleta de garantía a la vista N°0323933, de fecha 14 de Junio de 2016.

El documento se encuentra extendido a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de \$1.050.842 (un millón cincuenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos), de tal forma que su vigencia es igual al plazo de la ejecución del contrato, incluido el aumento de plazo, su glosa indica: "Garantía de fiel cumplimiento de contrato, Código BIP 30391628-0 Licitación ID N° 852-32-LP15".

Dicha garantía equivalentes al 7% del valor en que se aumenta el contrato vigente, sin perjuicio de la obligación de mantener vigente toda clase de garantía conferida precedentemente.

QUINTO: PERSONERÍA

La personería de doña María Isabel Cofré Molinet, para actuar en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del Contratista.



MARÍA ISABEL COFRÉ MOLINET
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

A handwritten signature in blue ink, belonging to Luis Saez Thielemann.

LUIS SAEZ THIELEMANN
8.571.343-4
CONTRATISTA

JDM/FRM/frm