

4493

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/

MAT.: APRUEBA OBRAS EXTRAORDINARIAS, AUMENTO DE OBRA Y DISMINUCIÓN DE OBRAS PARA LAS "REPARACIONES DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS" DE LAS COMUNAS DE LAUTARO, VILCÚN, GALVARINO, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 12 DIC. 2016

VISTOS:

La Ley Nº 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley Nº 20.882 de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Nº 1574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública; la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta Nº 015/0108, del 04 de junio de 2015, que nombra Directora Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades institucionales.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Exenta Nº 015/3849 del 04 de noviembre de 2016, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de la Araucanía, se adjudicó al proveedor Constructora Herco Limitada RUT: 76.297.616-1, la Licitación Pública ID Nº 852-49-LE16 "Reparaciones de Jardines Infantiles de las comunas de Lautaro, Vilcún, Galvarino, JUNJI Región de la Araucanía.
2. Que, con fecha 15 de noviembre de 2016 se suscribió el Contrato "Reparaciones de Jardines Infantiles Alternativos" de las comunas de Lautaro, Vilcún, Galvarino, JUNJI Región de la Araucanía Y Proveedor Constructora Herco Limitada RUT: 76.297.616-1, aprobado por Resolución Exenta Nº 015/4001 del 17 de noviembre de 2016 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de la Araucanía.
3. Que, el monto del contrato ascendía a la suma de \$10.969.545.-, Diez millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos y el plazo de ejecución de 30 días corridos contados desde la fecha del Acta Entrega de terreno el día 16 de noviembre de 2016, teniendo como fecha de inicio el día 17 de noviembre de 2016 y fecha de término el 16 de diciembre de 2016.
4. Que, el 16 de noviembre de 2016, se solicita a la empresa ejecutora, presupuesto por la ejecución de obras extraordinarias, aumento de obras y disminución de obras a través de la ITO, que surgieron posterior a la fecha del llamado a licitación.
5. Que, Proveedor Constructora Herco Limitada, entrega un presupuesto por concepto de las obras extraordinarias y aumento de obras, de acuerdo a lo siguiente:

Obras extraordinarias Jardín Infantil Las Avellanitas, Lautaro

Ítem	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Revisión presión agua lavamanos sala hábitos higienicos	GI	01	\$ 25.000	\$ 25.000
2	Limpieza Fosa séptica	GL	01	\$ 200.000	\$ 200.000
Total Obras Extraordinarias					225.000

Disminución Obras Jardín Infantil Las Avellanitas, Lautaro

Ítem	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Cambio de llaves de lavamanos	UN	01	-\$ 25.000	-\$ 25.000
Total Obras Extraordinarias					-25.000

Resumen:

Obras Extraordinarias	\$ 225.000
Disminución de Obras	- \$ 25.000
Aumento Efectivo (Neto)	\$ 200.000
IVA (19%)	\$ 38.000
Total Aumento Efectivo	\$ 238.000

Aumento Obras Jardín Infantil Rayen Mahuida, Lautaro

Ítem	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Revestimiento de cercha a la vista (terciado ranurado 12 mm)	M2	5	\$ 20.000	\$100.000
2	Confección mueble terciado 18 mm para lavamanos	GI	1	\$ 100.000	\$ 100.000
Total Aumento Obras					\$200.000

Disminución Obras Jardín Infantil Rayen Mahuida, Lautaro

Ítem	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Reparación orificios en el piso	UN	3	\$ 7.450	-\$ 22.350
2	Revestimiento de cercha a la vista (yeso carton)	M2	5	\$ 18.500	-\$ 92.500
3	Cambio de llaves lavamanos	UN	2	\$ 25.000	-\$50.000
Total Obras Extraordinarias					-\$164.850

Resumen:

Aumento Obras	\$ 200.000
Disminución de Obras	- \$ 164.850
Aumento Efectivo (Neto)	\$ 35.150
Gastos y Utilidad 30%	\$ 10.545
IVA (19%)	\$ 8.082
Total Aumento Efectivo	\$ 54.377

Aumento Obras Jardín Infantil Collín Alto, Vilcún

Ítem	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Provisión e Instalación de artefacto electrico 2 x 36	UN	1	\$ 50.000	\$ 50.000
Total Obras Extraordinarias					\$50.000

Disminución Obras Jardín Infantil Collín Alto, Vilcún

Ítem	Descripción Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Reponer fitting en estanques wc	UN	2	\$ 18.500	-\$ 37.000
Total Obras Extraordinarias					-\$37.000

Resumen:

Aumento Obras	\$50.000
Disminución de Obras	-\$37.000
Aumento Efectivo (Neto)	\$13.000
Gastos y Utilidad 30%	\$3.900
IVA (19%)	3.211
Total Aumento Efectivo	20.111

Resumen del Aumento efectivo general del proyecto como se muestra a continuación.

Jardín Infantil	Monto Aumento
Las Avellanitas	238.000
Rayen Mahuida	54.377
Collin Alto	20.111
TOTAL	312.488


6. Que, la ITO de la obra, Ingeniero Constructor Viviana Vidal Vásquez, aprueba dicho presupuestó.
7. Que, conforme al numeral 27 de las Bases Administrativas Generales y a la cláusula décimo primero del contrato celebrado entre las partes, éstas permiten aumentos o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias, hasta un 30% del valor del contrato.

RESUELVO:

1º **APRUEBESE** las obras extraordinarias, aumento de obra y disminución de obras por un monto de \$312.488.-, los que sumados al monto de contrato original, totalizan como presupuesto final de la obra \$11.282.033.-

2º **IMPUTESE** el gasto a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de \$312.488.- programa 02 del presupuesto vigente del año 2016.


ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE




MARIA ISABEL COFRE MOLINET

DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES





MICM / VEM / VV / CSB

DISTRIBUCIÓN

Interesado.

Subdirección Recursos Financieros

Subdirección de Planificación

Subdirección de Infraestructura y Cobertura

Oficina de Partes.