

4494  
12/12

4 494

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/**

**MAT.: APRUEBA OBRAS EXTRAORDINARIAS, AUMENTO DE OBRA Y DISMINUCION DE OBRAS PARA "REPARACIÓN DE JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS" DE LAS COMUNAS DE CARAHUE, Y SAAVEDRA", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.**

**TEMUCO, 12 DIC. 2016**

**VISTOS:**

La Ley Nº 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley Nº 20.882 de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; el D.F.L. Nº1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Nº 1574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública; la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta Nº 015/0108, del 04 de junio de 2015, que nombra Directora Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades institucionales.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, mediante Resolución Exenta Nº015/3712 del 25 de octubre de 2016, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de la Araucanía, se adjudicó al proveedor María José Inostroza Aedo RUT: 15.502.896-3, la Licitación Pública ID Nº 852-40-LE16 "Reparación de Jardines Infantiles de las comunas de Carahue y Saavedra", JUNJI Región de la Araucanía.
2. Que, con fecha 07 de noviembre de 2016 se suscribió el Contrato "Reparación de Jardines Infantiles de las comunas de Carahue y Saavedra", JUNJI Región de la Araucanía Y Proveedor María José Inostroza Aedo RUT: 15.502.896-3, aprobado por Resolución Exenta Nº 015/3885 del 09 de noviembre de 2016 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de la Araucanía.
3. Que, el monto del contrato ascendía a la suma de \$6.996.147.-, seis millones novecientos noventa y seis mil ciento cuarenta y siete pesos y el plazo de ejecución de 30 días corridos contados desde la fecha del Acta Entrega de terreno el día 14 de noviembre de 2016, teniendo como fecha de inicio el día 15 de noviembre de 2016 y fecha de término el 14 de diciembre de 2016.
4. Que, el 14 de noviembre de 2016, se solicita a la empresa ejecutora, presupuesto por la ejecución de obras extraordinarias, Aumento de Obra y disminución de obras a través de la ITO, que surgieron posterior a la fecha del llamado a licitación.
5. Que, Proveedor María José Inostroza Aedo, entrega un presupuesto por concepto de las obras extraordinarias, aumento de obra y disminución de obras, de acuerdo a lo siguiente:

Obras Extraordinarias J.I Las Palomitas

| Ítem                        | Descripción Partida                                                   | Unidad | Cantidad | Precio    | Total      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 1                           | Fijación de estanque en Baño de Personal.                             | Gl     | 1        | \$ 7.500  | \$ 7.500   |
| 2                           | Retiro y reposición de manilla libre paso en puerta baño de personal. | Unidad | 1        | \$ 75.000 | \$ 75.000  |
| 3                           | Reparación de llave de lavamanos en baño de niñas.                    | Gl     | 1        | \$ 28.000 | \$ 28.000  |
| 4                           | Reposición brazo y manilla ventana de pasillo.                        | Unidad | 1        | \$ 75.000 | \$ 75.000  |
| 5                           | Reposición brazo y manilla ventana de Baño de Personal.               | Unidad | 1        | \$ 75.000 | \$ 75.000  |
| 6                           | Reposición brazo ventana de Baño de niñas.                            | Unidad | 1        | \$ 40.000 | \$ 40.000  |
| 7                           | Provisión e instalación de equipo de iluminación hermético 1x18W      | Unidad | 1        | \$ 15.559 | \$ 15.559  |
| Total Obras Extraordinarias |                                                                       |        |          |           | \$ 316.059 |

Disminución Obras J.I Las Palomitas

| Ítem                | Descripción Partida                                  | Unidad | Cantidad | Precio    | Total       |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| C.5                 | Reposición equipo iluminación alta eficiencia 2x36W. | Unidad | 1        | \$ 25.000 | \$ 25.000   |
| Total Disminuciones |                                                      |        |          |           | - \$ 25.000 |

Resumen:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Obras Extraordinarias   | \$ 316.059  |
| Disminución de Obras    | - \$ 25.000 |
| Aumento Efectivo (Neto) | \$ 291.059  |
| G.G y Utilidades (25%)  | \$ 72.765   |
| IVA (19%)               | \$ 69.127   |
| Total Aumento Efectivo  | \$ 432.951  |

Obras Extraordinarias J.I Rayén Lafquén

| Ítem                        | Descripción Partida                         | Unidad | Cantidad | Precio    | Total     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1                           | Instalación de 3 dispensadores de jabón.    | Unidad | 3        | \$ 15.000 | \$ 45.000 |
| 2                           | Reposición de 2 flappers y cadena metálica. | Unidad | 1        | \$ 17.000 | \$ 34.000 |
| Total Obras Extraordinarias |                                             |        |          |           | \$ 79.000 |

Resumen:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Obras Extraordinarias   | \$ 79.000  |
| Aumento Efectivo (Neto) | \$ 79.000  |
| G.G y Utilidades (25%)  | \$ 19.750  |
| IVA (19%)               | \$ 18.763  |
| Total Aumento Efectivo  | \$ 117.513 |

Aumento de Obras J.I Los Pollitos

| Ítem                   | Descripción Partida                             | Unidad | Cantidad | Precio    | Total     |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1                      | Reposición de fijaciones y sello silicona en WC | Unidad | 1        | \$ 23.000 | \$ 23.000 |
| Total Aumento de Obras |                                                 |        |          |           | \$ 23.000 |

Resumen:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Aumento de Obra         | \$ 23.000 |
| Aumento Efectivo (Neto) | \$ 23.000 |
| G.G y Utilidades (25%)  | \$ 5.750  |
| IVA (19%)               | \$ 5.463  |
| Total Aumento Efectivo  | \$ 34.213 |

Resumen del Aumento efectivo general del proyecto como se muestra a continuación:

| Jardín Infantil | Monto Aumento     |
|-----------------|-------------------|
| Las Palomitas   | \$ 432.951        |
| Rayén Lafquén   | \$ 117.513        |
| Los Pollitos    | \$ 34.213         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 584.677</b> |

- Que, la ITO de la obra, Ingeniero Constructor Ariela Huenupe Llamunao, aprueba dicho presupuesto.
- Que, conforme al numeral 27 de las Bases Administrativas Generales y a la cláusula décimo primero del contrato celebrado entre las partes, éstas permiten aumentos o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias, hasta un 30% del valor del contrato.

RESUELVO:

1º **APRUEBESE** las obras extraordinarias, aumento de obra y disminución de obras por un monto de \$584.677.-, los que sumados al monto de contrato original, totalizan como presupuesto final de la obra \$7.580.824.-



**2º IMPUTESE** el gasto a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de \$584.667.- programa 02 del presupuesto vigente del año 2016.

**ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE**



**MARÍA ISABEL COFRÉ MOLINET**  
**DIRECTORA REGIONAL**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

MICM / VZM / AFL / csb

**DISTRIBUCIÓN**

Interesado.

Subdirección Recursos Financieros

Subdirección de Planificación

Subdirección de Infraestructura y Cobertura

Oficina de Partes.