

RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

0007

REF.: Aprueba Anexo Contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil, Alberto Levy, Traiguén" entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Luis Saez Thielemann, Rut: 8.571.343-4

TEMUCO, 03 ENE. 2017

V I S T O S: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolución N°108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de La Araucanía, a doña María Isabel Cofré Molinet; Resolución Exenta N° 015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.890, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016; Decreto Supremo N° 14, de 21 de Enero de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: 30375073-0; en la Resolución N° 1110 de 14 de Mayo de 2015 de la Dirección Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobó anexo complementario y llamó a licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras y demás antecedentes tenidos a la vista; la Resolución N° 429, de 18 de Junio de 2015, de la Directora Regional de La Araucanía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Adjudica Licitación Pública ID 852-11-LP15, para contratar el servicio de "Diseño



de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna, y Jardín Infantil, Alberto Levy, Traiguén"; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) La resolución N° 2698 de fecha 08 de Septiembre de 2015 de la Directora Regional de JUNJI Región de La Araucanía que aprobó contrato de Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil, Alberto Ley, Traiguén.

2°) La solicitud de obras extraordinarias y disminución de obra, de fecha 16 de Diciembre de 2016.

3°) Que, mediante oficio N°3685 de 20 de Diciembre de 2016, se autorizó la solicitud del numeral precedente, correspondiente a la obra singularizada.

4°) Que, de la variación que da cuenta el anexo de contrato fue registrada por libro de obras, sin dictar el acto administrativo correspondiente, por cuanto se entendió que las modificaciones costo cero (\$0) no requerían de dicha formalidad.

5°) Que, se suscribió con fecha 28 de diciembre de 2016, el respectivo Anexo de contrato entre la Institución y la empresa individualizada.

6°) Que, dicha contratación debe ser aprobada a través de la correspondiente resolución.

RESUELVO:

1° **APRUÉBASE** el Anexo de contrato de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Jardines Infantiles", para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Alberto Levy, Traiguén", entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Luis Sáez Thielemann, cuyo texto es el siguiente:

A N E X O

CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



LUIS SÁEZ THIELEMANN

En Temuco, a 28 de diciembre de 2016, entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante", representada por su Directora Regional doña María Isabel Cofré Molinet, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicuña Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y **Luis Sáez Thielemann**, RUT N° 8.571.343-4, domiciliado en Calle Marina N° 01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,


1.- Las partes con fecha 14 de Agosto de 2015, suscribieron Contrato de diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción de Jardines Infantiles, correspondiente a la obra denominada Alberto Levy, Traiguén, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 2698 de fecha 08 de Septiembre de 2015 de la Dirección Regional, Región de La Araucanía, de JUNJI.

2.- Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades y análisis técnico establecidas en las Bases Administrativas se determinó hacer lugar a las modificaciones de contrato, detalladas en la Solicitud de fecha 16 de Diciembre de 2016, en lo que expresamente se conviene en el presente anexo de contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia del convenio antes mencionado.

SEGUNDO: DEL PRECIO, Conforme a los antecedentes antes expuestos y que se detallan en la solicitud precitada, se hizo lugar a la solicitud de obra extraordinaria por la suma de \$23.306.745 (veintitrés millones trescientos seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos) y disminución de obra por el monto de -\$23.306.745 (veintitrés millones trescientos seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos).

En consecuencia la suma del aumento de obras extraordinarias y la disminución de obra, se traduce en una modificación de contrato con costo \$0 (cero pesos).

TERCERO: GARANTÍAS, No habiendo variado el contrato por el motivo precedente, ni en su monto ni en su plazo de ejecución, manténgase vigentes las cauciones del contrato a




efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas, incluidas las derivadas del presente anexo de contrato, por el plazo de ejecución de la obra aumentado en 18 meses, lo anterior sin perjuicio de los seguros exigidos en las bases administrativas y contrato precitado.

CUARTO: PERSONERIA, La personería de doña María Isabel Cofré Molinet, para actuar en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del Contratista.

2° ESTABLÉZCASE que, conforme a lo indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago indicado se realizará de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cláusula cuarta de la convención original.

3° PUBLÍCASE en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [<http://www.mercadopublico.cl>] la presente resolución y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

MCM/JDH/OCA/JBE/FRM/FWV/cpj/pvc

Distribución:

Dirección Regional
Unidad de Adquisiciones
Unidad Jurídica
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo

A N E X O

CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

LUIS SÁEZ THIELEMANN

En Temuco, a 28 de diciembre de 2016, entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante "la JUNJI" o "el Mandante", representada por su Directora Regional doña María Isabel Cofré Molinet, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicuña Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y **Luis Sáez Thielemann**, RUT N° 8.571.343-4, domiciliado en Calle Marina N° 01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente "el Contratista" o "la Empresa", se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES,

1.- Las partes con fecha 14 de Agosto de 2015, suscribieron Contrato de diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción de Jardines Infantiles, correspondiente a la obra denominada Alberto Levy, Traiguén, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 2698 de fecha 08 de Septiembre de 2015 de la Dirección Regional, Región de La Araucanía, de JUNJI.

2.- Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades y análisis técnico establecidas en las Bases Administrativas se determinó hacer lugar a las modificaciones de contrato, detalladas en la Solicitud de fecha 16 de Diciembre de 2016, en lo que expresamente se conviene en el presente anexo de contrato, manteniendo en lo restante plena vigencia del convenio antes mencionado.

SEGUNDO: DEL PRECIO, Conforme a los antecedentes antes expuestos y que se detallan en la solicitud precitada, se hizo lugar a la solicitud de obra extraordinaria por la suma de \$23.306.745 (veintitrés millones trescientos seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos) y disminución de obra por el monto de -\$23.306.745 (veintitrés millones trescientos seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos). En consecuencia la suma del aumento de obras extraordinarias y la disminución de obra, se traduce en una modificación de contrato con costo \$0 (cero pesos).

TERCERO: GARANTÍAS, No habiendo variado el contrato por el motivo precedente, ni en su monto ni en su plazo de ejecución, manténgase vigentes las cauciones del contrato a efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del

contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, así como el pago de eventuales multas, incluidas las derivadas del presente anexo de contrato, por el plazo de ejecución de la obra aumentado en 18 meses, lo anterior sin perjuicio de los seguros exigidos en las bases administrativas y contrato precitado.

CUARTO: PERSONERIA, La personería de doña María Isabel Cofré Molinet, para actuar en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del Contratista.



MARIA ISABEL COFRE MOLINET
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

JDH/FRM/cpj

LUIS SAEZ THIELEMAN
8.571.343-4
CONTRATISTA