



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/



3355

REF: REGULARIZA AUTORIZACIÓN MODIFICACION DE RESOLUCION N° 015/01931 DE 15-07-2016, QUE ADJUDICÓ LICITACIÓN ID 846-10-LE16 POR AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS DE SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHAÑARAL.

COPIAPÓ, 24 OCT 2016

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) Ley N° 20.882, de 2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2016"; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) Resolución Exenta N° 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 7°) Resolución Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que "Modifica Resolución Exenta N° 015/984, de fecha 30 de abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica"; 8°) Resolución N° 015/00192 del 20/10/2015 que nombra en calidad de Directora Regional a doña Marcela González Burgos y; 9°) Demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Resolución Exenta N° 015/01931 de 15/07/2016, adjudicó y contrató a don Víctor Hugo Nuñez Arancibia Rut N° 12 939.290-8, con domicilio en Domeyko Miramar Block G departamento 4 comuna de Chañaral, la ejecución de la obra denominada "Sistema de Acumulación e Impulsión de agua potable Jardines Infantiles de Chañaral", por un monto de \$14.092.054(catorce millones noventa y dos mil cincuenta y cuatro pesos ) mas IVA.

2.- Que la Encargada de la Sección de Cobertura e Infraestructura, solicita en base al Título 11 de las Bases Administrativas de la Licitación ID **846-10-LE16**, gestionar la modificación de la Resolución Exenta N° 015/01931 de fecha 15-07-2016, en cuanto a una disminución de partidas , obras extraordinarias y aumento de plazo.

3.- Que de acuerdo a informe evacuado por el I.T.O. de la obra con fecha 29 de septiembre de 2016 la disminución y obras extraordinarias correspondientes no derivan en una modificación de contrato en cuanto a modificación de presupuesto, sin perjuicio que se autoriza el aumento de plazo considerando las obras extraordinarias requeridas por JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM                           |                            | UNI | CANT | PU         | TOTAL        |
|--------------------------------|----------------------------|-----|------|------------|--------------|
| OBRA EXTRAORDINARIA CARACOLITO |                            |     |      |            |              |
| 1                              | PILARES 75X75 y TRAVESAÑOS | UN  | 4    | \$ 35.000  | \$ 140.000   |
| 2                              | ESTRUCTURA CUBIERTA        | GL  | 1    | \$ 500.521 | \$ 500.521   |
| 3                              | CUBIERTA PLANCHA 5V GRIS   | M2  | 12   | \$ 25.000  | \$ 300.000   |
|                                |                            |     |      | NETO       | \$ 940.521   |
|                                |                            |     |      | I.V.A.     | \$ 178.699   |
|                                |                            |     |      | TOTAL      | \$ 1.119.220 |

| DISMINUCION CARACOLITO         |                          |                                       |    |    |         |    |            |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|----|------------|
| 4.1                            | EXCAVACION               | M3                                    | 8  | \$ | 56.148  | \$ | 449.184    |
| 4.2                            | ARENA                    | M3                                    | 6  | \$ | 24.417  | \$ | 146.502    |
| 6.1                            | CASETA                   | UN                                    | 1  | \$ | 166.215 | \$ | 166.215    |
| 7.1                            | REJA MALLA ACMA          | ML                                    | 20 | \$ | 8.931   | \$ | 178.620    |
|                                |                          |                                       |    |    | NETO    | \$ | 940.521    |
|                                |                          |                                       |    |    | I.V.A.  | \$ | 178.699    |
|                                |                          |                                       |    |    | TOTAL   | \$ | 1.119.220  |
|                                |                          |                                       |    |    |         |    |            |
| OBRA EXTRAORDINARIA TORTUGUITA |                          |                                       |    |    |         |    |            |
| 1                              | PILARES 75X75            | UN                                    | 4  | \$ | 35.000  | \$ | 140.000    |
| 2                              | ESTRUCTURA CUBIERTA      | GL                                    | 1  | \$ | 212.392 | \$ | 212.392    |
| 3                              | CUBIERTA PLANCHA 5V GRIS | M2                                    | 5  | \$ | 35.000  | \$ | 175.000    |
| 4                              | REPOSICION BALDOSA       | M2                                    | 9  | \$ | 45.000  | \$ | 405.000    |
|                                |                          |                                       |    |    | NETO    | \$ | 932.392    |
|                                |                          |                                       |    |    | I.V.A.  | \$ | 177.154    |
|                                |                          |                                       |    |    | TOTAL   | \$ | 1.109.546  |
|                                |                          |                                       |    |    |         |    |            |
| DISMINUCION TORTUGUITA         |                          |                                       |    |    |         |    |            |
| 4.1                            | EXCAVACION               | M3                                    | 8  | \$ | 56.093  | \$ | 448.744    |
| 4.2                            | ARENA                    | M3                                    | 6  | \$ | 24.035  | \$ | 144.210    |
| 6.1                            | CASETA                   | UN                                    | 1  | \$ | 163.618 | \$ | 163.618    |
| 7.1                            | REJA MALLA ACMA          | ML                                    | 20 | \$ | 8.791   | \$ | 175.820    |
|                                |                          |                                       |    |    | NETO    | \$ | 932.392    |
|                                |                          |                                       |    |    | I.V.A.  | \$ | 177.154    |
|                                |                          |                                       |    |    | TOTAL   | \$ | 1.109.546  |
|                                |                          |                                       |    |    |         |    |            |
|                                |                          | OBRA EXTRAORDINARIA CARACOLITO        |    |    |         | \$ | 1.119.220  |
|                                |                          | DISMINUCION CARACOLITO                |    |    |         | \$ | 1.119.220  |
|                                |                          | (OBRA EXTRAORDINARIA) - (DISMINUCION) |    |    |         | \$ | -          |
|                                |                          |                                       |    |    |         |    |            |
|                                |                          | OBRA EXTRAORDINARIA TORTUGUITA        |    |    |         | \$ | 1.109.546  |
|                                |                          | DISMINUCION TORTUGUITA                |    |    |         | \$ | 1.109.546  |
|                                |                          | (OBRA EXTRAORDINARIA) - (DISMINUCION) |    |    |         | \$ | -          |
|                                |                          |                                       |    |    |         |    |            |
|                                |                          | TOTAL AUMENTOS                        |    |    |         | \$ | -          |
|                                |                          | MONTO INICIAL DE CONTRATO             |    |    |         | \$ | 16.769.544 |
|                                |                          | MONTO FINAL                           |    |    |         | \$ | 16.769.544 |

**RESUELVE:**

1.- Modifícase Resolución Exenta Nº 015/01931 del 15/07/2016, que adjudicó a don Víctor Hugo Nuñez Arancibia Rut Nº 12.939.290-8, con domicilio en Domeyko Miramar Block G departamento 4 comuna de Chañaral, la ejecución de la obra denominada “ Sistema de Acumulación e Impulsión de agua potable Jardines Infantiles de Chañaral” ID 846-10-1-E16, de acuerdo a la



2.- Auméntese el plazo inicial de entrega de las obras en días 12 corridos, fijando como nueva fecha de término de ejecución , el día 13 de octubre de 2016.

3.- La supervisión, dirección y control del contrato, está a cargo del ITO.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,**



MGB/MWB/ACG/aco  
DISTRIBUCIÓN:

- Subd. de Cobertura e Infraestructura
- Asesoría Jurídica
- Subd. de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes