

El primer paso, el más importante.

DIRECCION REGIONAL COQUIMBO
RECURSOS FISICOS

RESOLUCION EXENTA No.015/1422

REF.: Autoriza ampliación de plazo de Fecha de cierre de Recepción de oferta en Licitación 1574-100-LP12 denominada "ACONDICIONAMIENTO NUEVAS OFICINAS JUNJI LA SERENA".

LA SERENA, 19 de Noviembre de 2012

VISTOS:

La Ley N° 17.301 de 1970, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 1.574 del año 1971 del Ministerio de Educación; la Ley N° 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo; la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012 ; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta N° 015/1609 de 2011, la Resolución N° 015/026 de 2000 y sus modificaciones, y la Resolución Exenta N° 15/4037 de 2010, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otras normas legales aplicables y los demás antecedentes tenidos a la vista:

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolución Exenta N° 015/1414 de fecha 13-11-2012 se amplían plazos en Licitación Pública ID 1574-100-LP12 denominada "ACONDICIONAMIENTO NUEVAS OFICINAS JUNJI LA SERENA"; con motivo de realizar modificaciones en las partidas lo que genera una nueva fecha de visita a terreno;

2.- Que, de acuerdo al numeral 3 "Etapas y Plazos" del proceso licitatorio son los siguientes:

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-11-2012 15:31:00

Fecha inicio de preguntas: 19-10-2012 19:20:00

Fecha final de preguntas: 26-10-2012 19:20:00

Fecha de publicación de respuestas: 29-10-2012 19:20:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2012 15:32:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2012 15:32:00

Fecha de Publicación: 19-10-2012 15:46:54

Fecha de Adjudicación: 26-11-2012 15:32:00

Fecha de entrega en soporte físico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

3.- Que, realizado el seguimiento al proceso en comento, el estado es: una oferta recibida;


4.- Que, con el fin de llevar a cabo un proceso licitatorio que permita la mayor participación de contratistas, la Comisión de Evaluación ha considerado necesario efectuar una ampliación de plazo para el Cierre de recepción de ofertas;

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE la ampliación del plazo de la **Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-11-2012 15:31:00,** por 03 días adicionales, lo que equivale a una nueva **Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-11-2012 15:31:00**

2. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el sistema de compras y contrataciones público a través de la página Web www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



JOYCE LLEWELLYN TAME
EDUCADORA DE PARVULOS
DIRECTORA REGIONAL

JLLT/WRG/PPA/NPL/CD/Cdc
DISTRIBUCION:

- ◆ Sub. Dirección de Recursos Financieros
- ◆ Sección de Cobertura e Infraestructura
- ◆ Unidad Jurídica
- ◆ Unidad Recursos Físicos: Adquisiciones (con adjuntos)
- ◆ Peticionario
- ◆ Oficina de Partes (Original)