

**RESOLUCION EXENTA**

**015- 320**

**REF. : APLICA MULTA MELLAFFE Y SALAS S.A. POR ATRASO EN LA ENTREGA DE ARTICULOS QUE SE INDICAN.**

**PUERTO MONTT,**

**20 JUN 2014**

**VISTOS:**

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley N° 20.713 de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución N° 015/26, del 04 de febrero de 2000, Resolución Exenta N° 015/4235 de 31 de diciembre de 2013 y Resolución Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que por Orden de Compra N° 853-175-CM14, de fecha 16 de mayo de 2014, se dispuso la contratación al proveedor, MELLAFFE Y SALAS S.A. Rut: 92.214.000-6, para la adquisición de 06 estufas a gas para proveer oficinas de Coordinaciones provinciales y la Dirección Regional de Los Lagos de la JUNJI.
- 2.- Que el plazo de entrega corresponde a 4 días hábiles, lo que se estipula en la Orden de compra N° 853-175-CM14, correspondiendo fecha de entrega para esta adquisición el día 23 de mayo de 2014.
- 3.- Que por motivos ajenos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el proveedor: MELLAFFE Y SALAS S.A. Rut: 92.214.000-6, no hace entrega de los artículos adquiridos en el plazo solicitado.
- 4.- Que de acuerdo a la Licitación N° 2239-10-LP12, establece la aplicación de multa de un 2%, por cada día de atraso en la entrega de la adquisición.
- 5.- Que según lo anteriormente expuesto, procede la aplicación de una multa equivalente al 2% del valor neto por cada día hábil de atraso del artículo no entregado en la fecha acordada, según el siguiente detalle.

| ARTICULOS     | Fecha acordada de entrega | Fecha Entrega | Días de atraso | Valor total Neto | 2% multa | Valor Multa |
|---------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| ESTUFAS A GAS | 23-05-2014                | 29-05-2014    | 4              | 532.387          | 10.648   | 42.592      |
| TOTAL MULTA   |                           |               |                |                  |          | 42.592      |

- 6.- Que es necesario la dictación de un acto administrativo que lo disponga.

**RESUELVO**

- 1°. Aplíquese al Proveedor: MELLAFE Y SALAS S.A. Rut: 92.214.000-6, una multa ascendente a la suma de **\$42.592.-** (Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos), por el atraso en la entrega de los productos adquiridos mediante orden de compra N° 853-175-CM14.
- 2°. Descuéntese al proveedor MELLAFE Y SALAS S.A. Rut: 92.214.000-6, la suma **\$42.592.-** (Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos), de la respectiva factura, por el atraso en la entrega de los artículos señalados.
- 3°. Notifíquese de la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante carta certificada y publíquese en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**ENILDA VERA CONTRERAS**  
**DIRECTORA REGIONAL (S) DE LOS LAGOS**  
**JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

  
**EVC/HOV/SMC/CSM/csm**

**Distribución:**

- Proveedor
- Re. Financieros
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes