



**RESOLUCIÓN EXENTA Nº015/1998
MAT: AUTORIZA MODIFICACIÓN DE
CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL
PULGARCITO RANCAGUA, CODIGO
06.101.005" REGION DE O'HIGGINS.-**

RANCAGUA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2010

VISTOS

La Ley Nº 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. Nº1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Nº 1574, de 1971 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 17.301; la Ley Nº19.886; el Decreto Supremo Nº250 del 2004 del Ministerio de Hacienda; la ley Nº 20.407 de presupuesto para el año 2010; Ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado; D.L 1263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado; La Resolución Nº 1600, del 2008, de la Contraloría General de la República; Res. Nº 015/026 del 2000; Res. Nº 015/172 del 2001; Resolución 015/153 del 2010; la Resolución Ex. Nº 015/2366/2007; la Resolución Ex. Nº 015/2429/2005 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resolución Exenta Nº 015/1871 de la Dirección Regional y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 07/12/2010 se suscribió contrato con la Empresa **SOCIEDAD E INGENIERIA CONSTRUCCIÓN ICD LTDA**

2.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el I.T.O con Fecha 16/12/2010, se recomienda contratar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias en la obra **"MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL PULGARCITO RANCAGUA, CODIGO 06.101.005" REGION DE O'HIGGINS**

3.- Que conforme a las bases administrativas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos o disminuciones de obras y/o obras extraordinarias hasta por un 30% del valor total del contrato, previo informe del inspector técnico de obras.

4.- Que según presupuesto emitido por el contratista, los aumentos, disminuciones y/o obras extraordinarias solicitadas por el ITO en su informe técnico de fecha 16 de Diciembre del año 2010, no exceden de dichos porcentajes.

5.- Que conforme a los fundamentos antes expuestos se hace necesario modificar el contrato suscrito con la Empresa SOCIEDAD E INGENIERIA CONSTRUCCIÓN ICD LTDA.

RESUELVO:

1.- **Modifíquese** el Contrato ordenado por Resolución Exenta N° 015/1871 de 29 de Noviembre del 2010, suscrito por la Empresa Contratista: SOCIEDAD E INGENIERIA CONSTRUCCIÓN ICD LTDA con Fecha 07/12/2010, en el sentido siguiente:

a) Adicionase a las obras ordenadas realizar en virtud de la Resolución Exenta N° 015/1871 de 29 de Noviembre del 2010, los aumentos y obras extraordinarias que se detallan en presupuesto del Contratista e informe del I.T.O, individualizados en los vistos, en el establecimiento y por el monto total que se indica

-Jardín Infantil Pulgarcito, **código 06.101.005**, ubicado en calle Machali 117, Población Irene Frei, Rancagua, por un Valor de **\$2.389.532.-** (dos millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y dos pesos) IVA incluido.

b) Disminúyase de las obras contratadas, las partidas indicadas en Informe del I.T.O, individualizado en los vistos, en el establecimiento y por el monto total que se indica:

- Jardín Infantil Pulgarcito, **código 06.101.005**, ubicado en calle Machali 117, Población Irene Frei, Rancagua, por un Valor de **\$ 886.968.-** (ochocientos ochenta y seis mil novecientos sesenta y ocho pesos) IVA incluido

2.- Déjese establecido que la diferencia entre aumentos, obras extraordinarias y las disminuciones asciende a la suma de **\$ 1.502.564.-** (**un millón quinientos dos mil quinientos sesenta y cuatro pesos**) IVA Incluido a favor del Contratista: SOCIEDAD E INGENIERIA CONSTRUCCIÓN ICD LTDA.

3.- Páguese a SOCIEDAD E INGENIERIA CONSTRUCCIÓN ICD LTDA, la suma de **\$ 1.502.564.-** (**un millón quinientos dos mil quinientos sesenta y cuatro pesos**) IVA Incluido. Dicho monto se pagará en el segundo estado de pago en la forma y condiciones que establece la cláusula cuarto del contrato modificado.

4.- La ejecución de los aumentos y obras extraordinarias se hará dentro del plazo contractual original de las obras.

5.-Elabórese la modificación del contrato de ejecución de obras correspondiente.

6.- El Contratista deberá garantizar la buena ejecución de las obras mediante un Vale Vista o Boleta Bancaria por un monto equivalente al 8% del valor total neto de los aumentos y obras extraordinarias,

extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia mínima de 180 días corridos, contados desde el término del plazo de ejecución de las obras su devolución se efectuará a través de la Oficina de Tesorería de la Subdirección de RR FF, previa recepción definitiva de las obras, sin observaciones por parte de la Institución, efectuada a los 90 días corridos contados desde la recepción provisoria sin observaciones.

7.- En todo lo demás, permanecerá vigente el contrato el contrato que se modifica por la presente resolución.

8.- Impútese la cantidad Total de **\$1.502.564.-** (**un millón quinientos dos mil quinientos sesenta y cuatro pesos**) IVA Incluido al subtítulo 22 Item 06 asignación 001, Subasignación 0020 del programa 01 del presupuesto vigente del servicio

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.**


LILIAN JIMENEZ CASAS
DIRECTORA REGIONAL(S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DEL LIB. GRAL. BDO. O'HIGGINS

LJC/IMG/MMZ/MRH/FBS/FRM/m mz
DISTRIBUCION.-

- Asesor Jurídico.
- Sub. de Cobertura D.R
- Sub. Planificación D.R.
- Sub. RR.FF.
- Of. de Partes D.R.