

RESOLUCION EXENTA Nº 015/

3320

**REF. : AUTORIZA AUMENTODE PLAZO EN INICIO DE
EJECUCION DE OBRAS A ENTIDAD QUE INDICA.**

VIÑA DEL MAR,

02 NOV. 2011

VISTOS:

La Ley Nº 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. Nº1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Nº 1574, de 1971 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 17.301; Ley Nº 20.481 Ley de presupuesto del sector público para el año 2011; Resolución Nº 1600, del 2008, de la Contraloría General de la República; Ley Nº 19.886, Resoluciones Nº 015/026 de 4 de febrero de 2000 y 015/172 de 20 agosto de 2001 y 015/091 de fecha 20 de mayo de 2011, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resoluciones Nº 015/557 y Nº015/630 de fecha 8 de noviembre y 7 de diciembre de 2010, respectivamente, de la Directora Regional de la Junji; Formulario de autorización de aumento de plazo para inicio de ejecución de obras, de fecha 20 de octubre 2011, suscrito por la Subdirectora de Planificación y la Directora Regional de la Junji V Región, y demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que, para el año 2010 la Junta Nacional de Jardines Infantiles, conforme a su ley de Presupuesto del Sector Público, en su Partida Nº09, Capítulo 11, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005, Transferencias de capital a otras entidades públicas, Municipalidades, Glosa 06, dispuso el traspaso de recursos mediante convenios a las municipalidades para la construcción, adecuación y habilitación de espacios educativos de educación preescolar, para la atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos.

2.- Que, en cumplimiento de lo anterior, con fecha 18 de octubre de 2010, se suscribió un convenio de transferencia de capital entre la Municipalidad del Quisco y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobado por la resoluciones Nº 015/557 y Nº015/630 de fecha 8 de noviembre y su modificación de fecha 7 de diciembre, ambas de 2010, respectivamente, de la Directora Regional de la Junji.

3.- Que, la entidad edilicia con fecha 24 de mayo del 2011, solicitó aumento de plazo para inicio de ejecución de obras fundado en favorecer una licitación exitosa y una contratación más segura, lo cual fue autorizado por este servicio por medio de la resolución exenta 015/1694 de fecha 9 de junio de 2011.

4.- Que, en este sentido, la entidad edilicia a través de sus propios mecanismos procedió a iniciar el procedimiento de contratación de la empresa u oferente que presente la oferta más ventajosa.

5.- Que, con posterioridad, con fecha 1 de julio de 2011, por medio del Decreto Alcaldicio Nº 1391, se declaró desierta la licitación pública de las obras anteriormente indicadas debido a que la oferta económica del único oferente no se ajustaba al presupuesto disponible.

6.- Que, en el convenio de transferencia de capital, cláusula tercera inciso final, se establece que "Si transcurridos 60 días corridos desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecución de las obras, la JUNJI podrá poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito a la municipalidad tal circunstancia." No obstante, acto seguido consigna que "en todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificará privativamente la JUNJI, ésta podrá otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecución de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD, el que no podrá exceder de 30 días corridos, contados desde el día siguiente al término del plazo inicial".

7.- Que, con fecha 12 de julio del 2011, la Municipalidad del Quisco solicitó aumento de plazo para inicio de ejecución de obras fundado en la intención de complementar los recursos faltantes y volver a realizar un nuevo llamado a licitación, petición que fue oportunamente autorizada por esta Directora Regional por medio de la resolución exenta N° 015/2715 de fecha 12 de septiembre de 2011.

8.- Que, con fecha 30 de septiembre del 2011, la Municipalidad del Quisco por medio del Ordinario N° 263/2011, solicitó un nuevo aumento de plazo para inicio de ejecución de obras fundado en la intención de complementar los recursos faltantes y volver a realizar un nuevo llamado a licitación. Acto seguido, lo indicado precedentemente se reprodujo mediante Ordinario N° 264/2011, donde se solicitó un nuevo aumento de plazo para inicio de ejecución de obras fundado en la intención de complementar los recursos faltantes y volver a realizar un nuevo llamado a licitación.

9.- Que, habiéndose satisfecho los fundamentos de hecho exigidos y en conformidad al marco normativo que regula la materia, con fecha 30 de septiembre de 2011, este servicio emite Formulario de autorización de aumento de plazo para inicio de ejecución de obras, suscrito por el profesional competente de la unidad de infraestructura, la Subdirectora de Planificación y la Directora Regional de la Junji V Región, por medio del cual se autoriza la petición de la solicitante concediendo un término de 30 días contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo primitivamente vigente.

10.- Que, con fecha 11 de octubre del 2011, la Municipalidad del Quisco por medio del Ordinario N° 276/2011, solicitó un nuevo aumento de plazo para inicio de ejecución de obras fundado en la intención de complementar los recursos faltantes y volver a realizar un nuevo llamado a licitación. Al respecto, se dictó el pertinente acto administrativo que autorizó la solicitud.

11.- Que, por último, con fecha 12 de octubre del 2011, la Municipalidad del Quisco por medio del Ordinario N° 278/2011, solicitó un nuevo aumento de plazo para inicio de ejecución de obras fundado en la intención de complementar los recursos faltantes y volver a realizar un nuevo llamado a licitación. En razón de lo anterior, habiéndose satisfecho los fundamentos de hecho exigidos y en conformidad al marco normativo que regula la materia, con fecha 20 de octubre de 2011, este servicio emite Formulario de autorización de aumento de plazo para inicio de ejecución de obras, suscrito por el profesional competente de la unidad de infraestructura, la Subdirectora de Planificación y la Directora Regional de la Junji V Región, por medio del cual se autoriza la petición de la solicitante concediendo un término de 30 días contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo primitivamente vigente.

12.- Que, corresponde se regularice administrativamente lo anterior, mediante la dictación de la pertinente resolución exenta.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE, retroactivamente, el aumento de plazo por 30 días contados desde el día siguiente al vencimiento del término primitivamente fijado, es decir, hasta el 7 de diciembre de 2011, para el inicio de ejecución de obras, previa evaluación del profesional competente y de la Subdirección de Planificación, solicitada por la Municipalidad del Quisco, representada por su Alcaldesa **NATALIA CARRASCO PIZARRO**, en el marco del Transferencias de capital a otras entidades públicas, Municipalidades, para la construcción, adecuación y habilitación de espacios educativos de educación preescolar, para la atención de niños en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



EVELYN MANSILLA MUÑOZ
DIRECTORA REGIONAL (TP)
JUNJI V REGION

EMM/DML/DMA/vba.

Distribución:

Partes

Subdepartamento de Recursos Físicos y Financieros.

Subdepartamento de Planificación (2)

Subdepartamento Técnico

Gesparvu

Unidad Jurídica