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3°) Que, por Resolucién Exenta N© 4113 de
fecha 23 de Diciembre de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se aprobaron
las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para fa
contratacién del servicio de Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil, Eduardo Frei,
Nueva Imperial” mencionado, y se llamé a Licitacién Publica, bajo el ID N© 852-70-LP15
en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N°
0327 de fecha 27 de Abril de 2016, se adjudicé dicha licitacion por la prestacién del
servicio antes descrito a “Constructora Alma-Polis Sociedad Limitada”, RUT: 76.033.314-
K, toma de razén con fecha 13 de Junio de 2016, y se suscribié con fecha 01 de Julio de
2016, el respectivo contrato entre la Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Jardines Infantiles”, para la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
Constructora Alma-Polis, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En Temuco, a 01 de Julio de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N© 70.072.600-2, en adelante
“la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABE
COERE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle Vicufia Mackenna N°914, comuna de Temuco y CONSTRUCTORA ALMA-POLIS
SOCIEDAD LIMITADA, RUT N° 76.033.314-K, representada por don PEDRO ANDRES
MUNOZ FLORES, céduta nacional de identidad N® 17.323.757-K, ambos domiciliados
en Pasaje Alejandro Lipschutz N° 340,comuna de Temuco, en adelante e indistintamente
wa| Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefo de
Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
c6digo BIP 30386376-0, que se emplazard en un terreno de 2244,49 m2
aproximadamente, ubicado en Calle Sargento Aldea N° 0991, Poblacién Eduardo Frei,
de la comuna de Nueva Imperial, Regién de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases




Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demds documentos de la licitacién ID N° 852-70-LR15, que sirvieron de
base para la adjudicacién mediante resolucion N° 0327, de fecha 27 de abril de 2016,
todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de |a obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direcciéon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacidn y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podrad aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitira
una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacién de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $768.178.058 (setecientos sesenta y ocho
millones ciento setenta y ocho mil cincuenta y ocho peses) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al ple de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompaiiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto
como la aceptacion por parte de E| Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién,
unidad, porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N¢ 250, de 2004 y sus modificaciones, pagard en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademads, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en Ias especificaciones técnicas, relativos

a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance

fisico de la obra.
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Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de |a Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o Institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto péliza de Seguro N° 3002016036792, de Aval
Chile Seguros de Créditos y Garantia S.A.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $2112,99 UF
(dos mil ciento doce coma noventa y nueve Unidades de Fomento), equivalentes al 7%
del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30386376-0, Licitacion ID N°

852-70-LR15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna,
en caso de Incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
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El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta dlitima,

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de S dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismeo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacidén expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, 1a obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidén y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a 1a JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectives contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar muitas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en e! final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
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cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaradn por el Director {a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o parcialmente
ta reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa mediante
resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
€n su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al

contratista.
2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccidn Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUN]I, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la

correspondiente autorizacion.

Ademas, se multarad a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del

estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instailacion del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO
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Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar
una garantia la cual deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable,
dicha garantia en todo caso deberd asegurar el pago de manera réapida y efectiva y
cumplir con las exigencias del articulo 68 del reglamento y en la forma que lo establece
el Anexo Complementario de estas bases de licitacién.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademés el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuarén en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacidon y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratarén y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de ia suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moéviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos ¥
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidén y montaje deberd cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por

un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b} Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daifios No Cubiertos por los Seguros

Ei hecho que e! Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdéliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al segurc para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o sé negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de 1a pdliza u otras normas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le

formule.
DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,
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3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés pablico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIL

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecuciéon de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva |la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante
resolucidon fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCO vy se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/108 de fecha 4 de
junio de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, para actuar en representacion
de Constructora Alma-Polis sociedad Limitada, consta de Escritura Publica de fecha 19
de Octubre de 2007, otorgada ante el Notario Publico de Temuco, don Juan Antonio

Loyola Opazo.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencidn, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion se seiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias, presupuesto

vigente del servicio;
. Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.
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3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $768.178.058 (setecientos sesenta y ocho millones ciento
setenta y ocho mil cincuenta y ocho pesos) impuestos incluidos, indicado se realizara
de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencién
en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacion
de la Direccién de Compras y Contratacién Pdblica [http://www.mercadopublico.cl] la
presente resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Unidad de Bdquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo




CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

b4

CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En Temuco, a 01 de Julio de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona Jjuridica de derecho publico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o Vel
Mandante”, representada por su Directora Regicnal dofia MARIA
ISABE COFRE MOLINET, c¢édula nacional de identidad N°
7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna
N°914, comuna de Temuco y CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD
LIMITADA, RUT N° 76.033.314-K, representada por don PEDRO
ANDRES MUNOZ FLORES, cédula nacional de identidad N°
17.323.757-K, ambos domiciliades en Pasaje Alejandro
Lipschutz  N° 340,comuna de  Temuco, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino
lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a
proveer el Diseflo de Especialidades y Ejecucidén de Obras de
Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto cdédigo BIP
30386376-0, que se emplazara en un terreno de 2244,49 m2
aproximadamente, ubicado en Calle Sargento Aldea N° 0991,
Poblacidén Eduardo Frei, de la comuna de Nueva Imperial,
Regién de La Araucania. Tode de acuerdo a las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario,
Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista,
y demas documentos de la licitacion ID N°® 852-70-LR15, que
sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién
N° 0327, de fecha 27 de abril de 2016, todes los cuales
forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

FEl Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas
las actividades exigidas en las Bases Administrativas Tipo,
Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexcos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su
Oferta Técnica-Econdmica, dque son conocidas y aceptadas por

el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas agquellas
otras actividades necesarias para el cumplimiento fiel e
integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos
de seguridad necesarios para la ejecucién de este contrato.




TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrarid en vigencia desde 1la fecha dque se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo
aprueba.

El plazo para la ejecucidén del disefio de especialidades y de
la obra es el que se sefiala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista adjudicado podrd solicitar prérroga del plazo de
entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de
acaecido el hecho gue motiva la solicitud, mediante una carta
dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacicnal de
Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de
licitacidén, que se consigna en las bases de licitacidédn y su
anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, vy
podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de
Obra (ITO). La prérrcga de plazo sélo se extenderd por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la
vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de contrato que
se hubiere presentado por igual periodo del aumento del
plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por
caso fortuito o) fuerza  mayor, no habra derecho a
indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie
para el Consultor de cargo del Mandante.

En casc que el oferente no dé cumplimiento a los plazos
comprometidos, se le aplicaran las multas que se establecen
en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la
obra o paralizacién de la ejecucién de la obra, la JUNJI
pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, gque se generen por dicho aumento de plazo o
paralizacién. La JUNJI emitird una resolucidén fundada que
justifique la paralizacién de 1los trabajos o© la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $768.178.058
(setecientos sesenta Yy ocho millones ciento setenta y ocho
mil cincuenta y ocho pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario
se pagaran de acuerdo a las cantidades efectivamente




ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran
de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje
que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro
del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie
de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el
contratista deberd presentar en las oficinas de la Direccidn
Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITC de
JUNJI y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiento
de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del
contratista, en que la unidad de mensura sea global, nc se
podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por 1lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que
contengan errcres © gue no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revisidn.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos
chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales
que El Mandante efectua durante el curso de los trabajos, ¥
tendran soélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se
considerarid este adelanto como la aceptacidén por parte de El1
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado
por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con
identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad,
porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector
técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
en virtud del articulo 79 bis del Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004 y sus modificaciones, pagara
en un plazo de 30 dias contados desde la recepcidén de la

factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a
avance de obra certificado por la ITO del proyecto. RAdemas,
el contratista deberd presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de la obra.




Para cursar los estados de pago el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de
avance fisico de la obra.

Se hace presente gque la JUNJI puede reclamar el contenido de
las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme
al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo gque no haya sido efectivamente
prestado, caso en el cual se cursaran ademé&s las multas
establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del
mismo, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir
con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada
estado de pago, deberd acreditar el oportuno ¥y cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad
social, en relacién con el personal que destine a la
ejecucién del contrato. Para ello deberd presentar un
certificado emitido por 1la Inspeccidén del Trabajoc, © un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y
de seguridad social, copias de las planillas de pago de
cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de
sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso gque el contratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las cbligaciones antedichas, la JUNJI podra
retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar ccn ellos
al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho seflalado en el parrafo
anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.

E1 Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una
planilla (ndémina) que indique los nombres de los trabajadcres
que se desempefian en virtud del contrato e informar a la
JUNJI ante cualguier modificacidén que se produzca, copia de
dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy
el pago de las obligaciones laborales y de seguridad sccial
con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales nmultas,
el contratista entrega en este acte Poliza de Seguro N°
3002016036792, de Aval Chile Seguros de Créditos y Garantila

S.A.




Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra
extendido a favor de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $2112,99 UF (dos
mil ciento doce coma noventa y nueve Unidades de Fomento),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia
es igual al plazo de la ejecucidén del disefioc de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportunc cumplimiento
del contrato, Cédigo BIP 30386376-0, Licitacién ID N° 852-70-
LR15”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimientc venciese
antes de la liquidacidédn del contrato, el contratista deberd
presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de
dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de incumplimientc del contratista de las obligaciocnes que le
impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las c¢bligacicones del
contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciocones, que la JUNJI
pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de 1lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacidén de perjuicios. El cobro de la
garantia serd compatible con esta Gltima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el
plazo de su vigencia en la Direccidén Regional consignada en
anexo complementario de las bases de licitacidn.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el
contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias
hédbiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar
la misma en los dias en gue haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni
parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del

derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita
de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucidn parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de
su cumplimiento permanecerdn en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con
terceros distintos a los sefialados en su oferta, deberan ser
notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.



Para que proceda la subcontratacidn serad necesario que la
persona del subcontratista cumpla con los requisitos exigidos
en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrad en forma alguna si existiere alguna
diferencia, reclamc y/u otros entre el contratista y sus
proveedores, por lo gue éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacién gue debe ser expresamente estipulada en
los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente
con tercercs.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa
y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace cesidn de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en
los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, si el Contratista no cumple el plazo de ejecucidn
del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes
a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en gue
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucidn.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso
fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan fundamentarse por
escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la cléusula
tercera de este contrato, referido a 1la vigencia del
contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (&)
Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista
mediante carta certificada dirigida al domicilio que registre
en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia
habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de
los cinco dias habiles siguientes al de notificacién. Si no
se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la
reposicién presentada, © bien deducido, recurso jerdrgquico,
una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a)
quedard facultado para cobrar la multa mediante resolucién
fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de
pago mMas proximo que deba hacerse, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, © se
cobraran judicialmente, en su caso.




Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de 1la
multa,

Tipos de Multas;

l1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso
de edificacién conforme a la fecha maxima establecida en
el anexo complementarioc, que sea imputable al
contratista.

2.— Por atrasc en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta gque entregue la
solicitud de recepcidén, ingresada por oficina de partes
de la Direccidén Regional respectiva © mediante entrega
al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de
cbras 1la fecha de su recepcién.

3.~ Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los prcfesionales seflalados en su oferta
técnica sin autorizacién de la JUNJI, se aplicara una
multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autcrizaciédn.

Ademds, se multara a 1la empresa por cada dia de
inasistencia del profesional residente de obra, por un
monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de
pago correspondiente al mes en que se hublere incurrido
en la falta o del estado de pago mas prdéximo.

4.- Por nco instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no
instalacién del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de

pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrate y totalmente tramitada la
resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podra anticipar parte
del precio, en cuyo caso el adjudicatario deberd presentar
una garantia la cual deberd ser pagadera a la vista y tener
el caracter de irrevocable, dicha garantia en todo caso
debera asegurar el pago de manera rdpida y efectiva y cumplir
con las exigencias del articulec 68 del reglamento y en la
forma gue lo establece el Anexo Complementario de estas bases

de licitaciédn.
El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de

pago, hasta completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el
contratista podré, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera
de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo



presentada por otra, gque extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época
de la sustituciédn.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se
efectuaran en la Direccién Regional de JUNJI respectiva, que
se consigna en las bases de licitacién y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista vy/o sus Subcontratistas contrataran ¥y
mantendradn vigente hasta la recepcién definitiva de las
obras, los seguros gque se mencionan a continuacidn. Los
seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de
sus acciones.

E]l Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la
vigencia de los Seguros anteriormente indicados. El
contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas de
los seguros contratados al momento de la suscripcidén del
contrato, los cuales gquedaran como antecedentes de dicho

instrumento.

a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales

b. Segquro contra todo riesgo de Construccidédn y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccidén del mandante,
un seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

E1l Contratista debera incluir tambien en este seguro, las
maquinarias y equipos méviles de su propiedad, gque ocupara en
la ejecucién de las obras, como también los equipos ¥
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, que el Contratista ¢ sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicicnal, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad
del Mandante y del Contratista, gue deban ser trasladados
desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera
cubrir en todo momento el costo total de las ©obras
construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes,
maquinarias propias Yy de terceros, vehiculos, el personal

propic y de terceros, etc.

En suma, cubrirad todos los bienes y personas relaciconadas con
1a obra de construccién. Se debe establecer claramente como
asegurado adicional a 1a JUNTA NACIONAL DE  JARDINES

INFANTILES.




c. Seguro de Respconsabilidad Civil de Construccién.

El Contratista deberéd contratar a satisfaccidn del Mandante,
un seguro contra dafics a la propiedad publica y privada, y a
las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un
valor equivalente al 1C por ciento del monto total del
contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada",
considerando el perscnal, los bienes y las instalaciones del
Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las cléusulas de cobertura que debera incluir, seran al menocs
las siguientes:

a) Muerte de terceras personas Yy lesiones corporales
causadas a las mismas.

b) Dafiocs causades a bienes de propiedad o arrendados
directamente por el Mandante.

c) Dafios por incendio y explosién causados por EIl
Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas,
instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la
obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros
anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si
los dafios exceden el monto de la pdéliza o lo reglamentado por
las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el
Contratista quedard personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados
con ocasién del respectivo Contrato, de la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza
esta facultad, el Contratista podréd recurrir al seguro para
recuperar parte o el total del costo de los dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar
todo dafio o perjuicio que se produzca © se ocasione en
accidentes de tréansito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualguiera sea la causa, razén o motivo del
accidente originado por responsabilidad total o parcial del

Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos
en que encontrandose asegurado el riesgo respective, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, © se negare a pagar los
dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u
otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndcse el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales
dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que
se produzcan y de todo cobro que se le formule.



DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el
contrato, por resolucidn fundada, en virtud de las siguientes
causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a
menos gue se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucidédn de la empresa contratista y no tuviese

continuador legal, o muerte del contratista en el caso de
persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cincc dias en el inicio de los disefics
de especialidades o de la ejecucidn del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de 1las observaciones de las
instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o
desarrollo de la obra o ejecucién de especialidades fijados
para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos antericres, la JUNJI podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados.

El término anticipado del <contrato definitivo 0 su
modificacién, se realizard mediante resolucidédn fundada, gue
se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes
fijan domicilio en la comuna de TEMUCO y se someften a sus
tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar
en representacién de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, consta en Resoluciones N® 015/108 de fecha 4 de
junic de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 vy N°172 de fecha
20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles.



La personeria de don PEDRO ANDRES MUNCZ FLORES, para actuar
en representacion de Constructora Alma-Polis  sociedad
Limitada, consta de Escritura Publica de fecha 19 de CQctubre
de 2007, otorgada ante el Notario Publicc de Temuco, don Juan

Antonio Loyola Opazo.

El presente contrato se firma en tres ejemplarea del mismo
tenor y validez, quedando unco en poder del Contrafista o

.323.757-K
CONTRATISTA
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