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REF.: Aprueba contrato de “DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDINES INFANTILES, entre la Junta
Maciocnal de Jardines Infantiles vy
Comercial Sol EIRL.

COPIAPO, A 20 DE ABRIL DE 2016

VISTOS:

La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion;
en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y
Provisional a dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de
la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles; en la Resoluciéon N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; en la Resolucion Exenta N° Resolucién N° 015/192 de 20 de
octubre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de Atacama a dofia Marcela
Gonzalez Burgos; Resolucion Exenta N® 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000,
que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18,575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en
la Ley N© 20.882 de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2016; en el Decreto
Supremo N° 308, de 16 de marzo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica
y modifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP
30379126-0; en la Resolucién Exenta N°015/00292 de fecha 06 de octubre de 2015 de
la Direccién Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobd anexo complementario y llamd a licitacion publica para la contratacion del
disefio de especialidades y ejecucién de obras de la “Construccion del Jardin Infantil
Trencito, Caldera”, proyecto cddigo BIP N° 30379126-0 y demads antecedentes tenidos
a la vista, que fue publicado con fecha 6 de octubre de 2015 en el Sistema de Compras
y Contrataciones del Sector PUblico, con el nimero de identificacion ID N° 846-33-
LR15; la Resolucion N° 015/0410, de 18 de noviembre de 2015, de la Directora
Regional de Atacama de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles, que “Adjudica al
proveedor Sol EIRL para la contratacién del Disefic de Especialidades y Ejecucién de
Obras, para la Construccién de Jardines Infantiles, proyecto cédigo BIP N° 30379126-0
y, la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas sobre exencién del trémite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°14,771, aprobada con fecha 06 de octubre de 2015 por la Encargada
de la Seccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de Atacama, la
Unidad de Meta Presidencial, solicité la contratacion del servicio de “Construccion del
Jardin Infantil Trencito, Caldera” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.
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2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014 , la cual fue modificada por Resolucion N° 0157/0151
de 13 de agosto de 2015 y tomada de razon por la Contraloria General de la Republica
con fecha 26 de agosto de 2015

3% Que, por Resolucion Exenta
N°015/00292, de 06 de octubre de 2015, de la Direccion Regional de Atacama, se
autorizé el llamado a Licitacién Plblica, aprobé anexo complementario y ordend utilizar
las bases administrativas y técnicas tipo, sefialadas en el numeral anterior, para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras de la “Construccion del
jardin Infantil Trencito, Caldera”, Proyecto Codigo BIP N° 30379126-0 y demas
antecedentes tenidos a la vista, que fue publicado con fecha 6 de octubre de 2015 en
el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico, con el numero de
identificacion ID N° 846-33-LR15.

4°) Que, mediante Resolucion N° 015/0410,
de 18 de noviembre de 2015, se adjudicé dicha licitacion por la prestacion del servicio
antes descrito al proveedor “Comercial Sol EIRL”, RUT 76.059.829-1 y se suscribidé con
facha 20 de abril de 2016, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa
individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE, el “Contrato de Disefio de
especialidades y ejecucion de obras de Construccién de Jardines Infantiles”, entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y Comercial Sol EIRL, y cuyo texto es el
siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

COMERCIAL SOL E.I.R.L

En Copiap6, a 20 de abril de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARCELA GONZALEZ BURGOS , Cédula de Identidad N°12.486.152-7, ambos domiciliados en
calle Los Carrera, N° 431, comuna de Copiapé y COMERCIAL SOL E.LR.L, RUT
N°76.059.829-1, representada por JHON SOL RAMOS, cédula nacional de identidad
N°12.616.517-K, ambos domiciliados en Avenida Miguel Lemeur N° 441, comuna de
Tierra Amarilla, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
convino lo siguiente:



PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP N° 30379126-0, que se emplazard en un terreno de 2765,11 m?
aproximadamente, en una planta de 121511 m? construidos, ubicado en
Circunvalacién Blanco Encalada N° 1500 (altura calle Estacién San Pedro) Villa Las
Estaciones, de la comuna de Caldera, Regién de Atacama. Todo de acuerdo a las
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demés documentos de la licitacion ID N°® 846-33-LR15, que sirvieron de
base para la adjudicacién mediante resolucién N° 015/0410 de fecha 18 de noviembre
de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para ia
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maguinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacién y su anexc complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parciaimente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITC). La prorroga de plazo sdlo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensaciéon economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.



En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se estabiecen an las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efacto, en ia respectiva Acta de entrega de terrenc.

En caso que la JUNJI determine una ampliacidn del plazo de ia cbra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNM
emitird una resolucién fundada gue justifique Ia paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma tota! de $1.313.773,802 (mil trescientos trece
millones setenta y tres mil ochocientos dos pesos) impuestos incluidos,

Se hace presente que ias partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. ¥ aqueilas contempiadas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de ias obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materisies depositades al pie de la cbra y no instaiados.

Los pagos se efectuaran por Estade de page, gue el contratista deberd presentar en ias
oficinas de la Direccién Regional de la JUNII, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI vy acompafiando ia decumentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelaréd una vez ejecutada totaimente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarios
nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagaradn sxclusivamente en pesos chilenos ($), moneada legal.

Los Estados de page seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efecttia durante el curso de los trabajos, vy tendrén sdio el caracter de un adelante
concedido al Contratista a cuenta del valor de ia obra. En ningdn caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad v calidad de

obra ejecutada por el Contratista y a la cuai corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciongs de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

Aprocbado el estado de pago respective por parte del inspactor técnico de la obra, la
junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis dei Reglamento
contenido en el Decretc Supremo N© 250 de 2004 y sus modificaciones, pagard en un
nlazo de 30 dias contados desde i racencion de la factura.
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Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente gue la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagarad ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cladusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacidon con el personal que destine a ia ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATC

para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato Yy el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una Pdliza de Seguro a favor de
organismos publicos.(P¢liza de Seguros Mapfre Seguros Ne 330-16-00013938).

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Jjunta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 3555,01 UF
(tres mil quinientas cincuenta y cinco unidades de fomento) equivalentes al 7% del
valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP N° 30379126-0 Licitacion ID
N° 846-33-LR15. .



No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrate. Ei incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta Ultima.

La devolucién de la garantfa se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna perseona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, gque emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas dei derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que estos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.



NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato estabiecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar muitas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefial6 en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas muitas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de elia al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la muita
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
la fecha méaxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de Ia Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Gitimo caso se consignaré en el Libro de obras la fecha
de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una muita diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademads, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.



4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar
una garantia la cual deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable,
dicha garantia en todo caso deberad asegurar el pago de manera rapida y efectiva y
cumplir con las exigencias del articulo 68 del reglamento y en la forma que lo
establece el Anexo Complementario de estas bases de licitacion.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto ctorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitaciobn y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratarén y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberédn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedardn como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el



Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad ptblica v privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes vy las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En casc que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podré recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose

asegurado el riesgo respectivo, la Compania de Seguro retardare el pago, o se negare
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a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total respensabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafos o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de ias observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJIL.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podréd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales gque
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicaré en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Copiapd y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Marcela Gonzdlez Burgos, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion N2 015/192 de 20 de octubre

de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Jhon Sol Ramos, para actuar en representacion de “Comercial Sol
E.I.R.L” , consta en escritura publica de fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho
anotada bajo el repertorio N° 2987/2008, otorgada ante el Notario Publico de la ciudad
de Copiap6, don Eduardo Cabrera Corteés.



El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencioén, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impitese de la forma que a continuacion se sefiala:

- $44.215.600 (cuarenta y cuatro millones doscientos quince mil seiscientos pesos)
Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 002, por concepto de Consultoria, presupuesto
vigente del servicio; ,

- $1.269.558.202 (mil doscientos sesenta y nueve millones quinientos cincuenta vy
ocho mil doscientos dos mil pesos), Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, por
concepto de Obras Civiles, presupuesto vigente del servicio.

30 ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por “Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras, para la construccion de Jardines Infantiles”, indicado se realizaré de acuerdo a
la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resoluciéon y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.
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DISTRIBUCION:

- Directora Regional

- Encargado regional Meta Presidencial

- Subdireccién Recursos Financieros.

- Seccién Recursos Fisicos.

- Oficina de Compras

- Subdireccién de Planificacion y control de calidad
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes.



