RESOLUCION {EXENTA) N°015/

E-00137

REF. : REGULARIZA TRATO DIRECTO SEGUN ART. 10 N93
DEL REGLAMENTO DE LA LEY 19.886, Y CONTRATA AL
PROVEEDOR CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS
SEMBLER LIMITADA PARA LA OBRA DE REPARACION DEL
JARDIN INFANTIL LOS PATITOS, CODIGO 01101003 DE LA
JUNIJI | REGION.

IQUIQUE,

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N2 20.713 de
Presupuesto afio 2014, el Decreto Supremo N2 1574, de 1971, de Ministerio de Educacidn; la Ley
N2 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; la Resolucidn N2 1600 del 2008, de la Contraloria General de la Republica; el
Decreto Supremo N2 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social; Ley N2 19.653
sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado, la
Resolucién N2 015/26 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N®
015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010y Resolucion N2 015/181 del 30 de Diciembre de 2013,
Resolucién Exenta N2 015/4235 de 2013, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, y demés antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras Yy
Contrataciones N° 1.894, de fecha 15 de Mayo de 2014, se solicitd realizar trato directo, con el
objeto de contratar al proveedor CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA para
la obra de reparacién del Jardin Infantil LOS PATITOS, CODIGO 01101003 de la Junji | Regidn,
producto de los dafios ocasionados por el terremoto ocurrido el 1 de Abril de 2014.

2. Que, mediante Decreto N2 909 de 02 de Abril de
2014 y de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 32 N2 5, 41y 43 de la Constitucion Politica de la
Republica; el articulo 08 de la Ley N218.415, Ley Orgénica Constitucional de los Estado de
Excepcion, declara Estado de Excepcion Constitucional de Catastrofe por calamidad publica en la
Regién de Tarapaca.

3. Que, mediante decreto N2 925 de 04 de abril de
2014 publicado en el Diario Oficial con fecha 08 de Abril de 2014, el que dispone de medidas de
caracter extraordinario que indica para organizar y agilizar las acciones necesarias para la atencién
de damnificados y para el pronto restablecimiento de las zonas afectadas por el terremoto del 01
de Abril de 2014. ‘

4. Que, en virtud del articulo n® 19 dei Decreto 104,
gue fija el texto refundido, coordinado v sistematizado del titulo | de la Ley 16.282, que fija
disposiciones permanentes para caso de sismos 0 catastrofes, tendran una aplicacién por un plazo
de doce meses.



5. Que, en conformidad a lo dispuesto en articulo
octavo letra c) Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, en relacién con el Art. 10 N2 3 del Reglamento de dicha Ley Decreto N2 250 del
Ministerio de Hacienda, se indica en tales normas que procede la licitacion privada o trato directo
en caso fundado de emergencia, urgencia o imprevisto calificado mediante resolucién fundada del
jefe Superior de la entidad contratante.

6. Que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 51
del Reglamento de dicha Ley D.S. N2250 del Ministerio de Hacienda. “Los tratos directos que se
realicen en virtud de lo dispuesto en el Art. N2 10 requeriran de un minimo de tres cotizaciones de
diferentes proveedores, con excepcion de aquellos tratos o contrataciones directas contenidas en
los nimeros 3,4,6 y 77.

7. Que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 63
del Reglamento de la Ley N219.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, indica que “los contratos menores a 100 UTM se formalizardn mediante la
emisién de la orden de compra y la aceptacién de esta por parte del proveedor. De la misma
forma podran formalizarse los contratos superiores a ese monto e inferiores a 1000 UTM , cuando
se trate de bienes o servicios estandar de simple y objetiva especificacidn y se haya establecido asi
en las respectivas bases de la licitacion”

8 Que, por certificacion de la  Seccion de

Infraestructura Regional, es necesario realizar la obra de reparacién de acuerdo a las siguientes
especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA . REPARACION JARDIN INFANTIL LOS PATITOS
CODIGO : 01101003

DIRECCION  : LAS LILAS N°2388 C/ LOS JAZMINES
COMUNA : 1QUIQUE

REGION : TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “REPARACION POST
TERREMOTO JARDIN INFANTIL LOS PATITOS” el que contempla las siguientes:

e Reconstruccidén de muro perimetral (drea)

>



A.-GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas describen el proyecto “REPARACION POST TERREMOTO
JARDIN INFANTIL LOS PATITOS” ubicado en Las Lilas N°2388 ¢/ Los jazmines.

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los
planos de la obra, ldminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a as siguientes
Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos.:

e Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

e Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.

s Lleyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

e Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

e Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

+ Normas para la mensuradel .N.N.

e Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente
acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

o Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno y ante dudas que le surjan de
tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus consultas
dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto sera de su
exclusiva responsabilidad cualquier omisidn en su oferta en aspectos propios del estudio e
interpretacién de los antecedentes técnicos de [a propuesta.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera
calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra
proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una
calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la .T.O., podra
solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales
suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y
ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean
propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los pérvulos y personal del
establecimiento, deberd aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de
altura, los que deberan contar con la aprobacién del L.T.O.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademis, debera contar en su instalacién de faena con un
botiquin basico de primeros auxilios.

L)



Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las

cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la
inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracién la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion

de obras y proteccion personal.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la

propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucidn y terminacion de
cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

a)

b)

d)

f)

g)

OBRAS PREVIAS:

Aseo: Deberé considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros. En los jardines donde exista piso de goma este, serd protegido con
planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se
dafie deberd ser repuesta por elementos en igual materialidad y disefio.

Debera completar la limpieza final de [a obra con anterioridad a la Recepcion Obras, limpiard
los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las
sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la
obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

Aislamiento sector de trabajo: El contratista deberd aislar la zona de trabajo, con cierros
provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacion dei 1.T.0.

Instalaciones provisorias: El contratista debera proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de
los mismos. Ademas debera proveer bafio quimico para el uso de su personal., si no se el
recinto de instalaciones provisorias, no se aceptaran acopios de material de ningun tipo a la
vista dentro del jardin.

Inspeccion técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la
obra, sera la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como
[.T.0. de la obra.

La comunicacién entre el L.T.0. y la empresa constructora: serd a través de un Libro de Obras
en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

Cambios durante la_construccion: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente
por el Contratista sera de su exclusivo cargo y la Inspeccién podra ordenar su restitucion v/o
modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

Consideraciones especiales:

e La empresa contratista tendrd que procurar un bafio quimico para el uso de los

trabajadores en obra, con la debida mantencién y certificacion.

e La instalacién de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO,

de comin acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista debera



acatar todas las recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la .T.O de la
obra, para evitar accidentes, ya sea de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico y
educadoras del Jardin que permanecera en funcionamiento durante la obra.

e Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comin acuerdo entre la
Directora del establecimiento, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de
ejecucién. Las zonas de trabajos deben quedar totalmente aisiada del resto del
establecimiento.

e La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y
retirados con periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrollo de |z obra.

e La empresa contratista tendrd que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda
intervenir el funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros basicos,
traslados de materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar
con las actividades normales.

e La empresa contratista tendrd que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucion de
la obra.

e Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que
efectuar en la obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran
de cargo del Contratista. Iguaimente, el Contratista respondera respecto de eventuales
dafios causados por él o sus trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJL.

h} Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio seran los que se detallan en el punto “INSTALACION DE
FAENA” y no podrd ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de
trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segln indicaciones de
fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
|.T.O. podré solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencién referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la
opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracidn de la L.T.0. para su
aprobacién o rechazo.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningtin tipo de intervencién con su
respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNIJI, ANTES DE LA
INSTALACION, que los materiales suministrados son del tipo 'y calidad que se ha indicado en los
Planos, Especificaciones Técnicas o lo establecido en el Contrato.

J.U.NJ.I. en adelante El MANDANTE, por medio de !TO JUNII, podra solicitar al CONTRATISTA,
cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto
de conocer calidad y su procedencia.



Los materiales inflamables y Téxicos deberan ser depositados en lugares apropiados, y cumplir
las exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento vy
medidas de seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las Obras Contratadas,
siendo de su exclusiva cuenta y cargo la reparacién o reejecucidn de las obras o instalaciones
que pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de alguno de los
materiales suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista.

De este modo, serd el Contratista quien deberd responder directamente frente al JUNJI
respecto de la mala calidad de los materiales o de las obras mal gjecutadas con dichos
materiales. lguales obligaciones corresponderdn al Contratista respecto de los equipos que
haya utilizado o instalado.

De esta manera, el Contratista se verd obligado a pagar o asumir toda responsabilidad por
defectos en las Obras Contratadas que provengan de la mala calidad de los materiales
utilizados y/o la incorrecta ejecucién de ellas, éste tendrd que reparar toda Obra a su propio
cargo y en los Plazos estipulados por JUNJL

i} Programa de trabajo 6 programacién de obra

Significara el programa que se adjunta al Contrato de Ejecucién de Obras, y que indica la
secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada uno
de ellos, y el grado de avance que deben tener las Obras Contratadas al término de cada
periodo, el que podré ser madificado si el ITO JUNII asi lo autorizare expresamente,

El ITO JUNJI, podré requerir Certificacion del Fabricante, si a su juicio este no cumple con lo
especificado. El CONTRATISTA del Proyecto tendra la obligacion de hacer cumplir esta
exigencia, situacion que debera quedar oportunamente registrada en el Libro de Obra.

j) Gastos varios

Se incluirdn los gastos que demande la suscripcién y protocolizacién notarial del contrato, de
seguros contra incendio, boleta de garantia, certificados de ensayos de laboratorio autorizado,
personal a cargo de la obra y todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las
bases administrativas o de las presentes Especificaciones Técnicas, si se requiere.

k) Calidad de mano de obra

Se emplearan Gnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos
trabajos que requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevard a cabo de manera
tal que resulte en obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien
trabajadas.

LA L.T.0. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU
JUICIO, NO CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

1.- INSTALACION DE FAENAS
*Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a
la intervencion deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos
medidores al momento de la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin



observaciones, el valor resultante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa
Contratista para cursar el ultimo estado de pago.

1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS
Se debe considerar instalacién bafio quimico, bodega, dentro de cierre de obra, para evitar
ingreso a este por parte de menores o personal de jardin infantil, no se pueden utilizar
dependencias del jardin para estos efectos.

1.2.-CIERRES PERIMETRALES
Ademas, se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts.,, como minimo. De altura
confeccionada en planchas OSB, en los sectores de trabajo, la cual debe resguardar la
seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de las actividades del jardin.

1.3- EXTRACCION DE ESCOMBROS
La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros,
equipos, herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Debera en
general almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.
En particular en la etapa de término de la obra, se debera tener especial cuidado de privilegiar
el aspecto general de presentacion de la obra, siendo responsabilidad de la constructora el
velar porque esto se cumpla en todo momento.

2.0.- RECONSTRUCCION DE MURQ PERIMETRAL EN PATIO DE EXTENSION
Se deberdn reconstruir parte del muro perimetral indicado en planos (consultar al ITO).

2.1.- DEMOLICIGN DE MURO

Se debera demoler parte del muro perimetra!l de los patios de extensién {consultar al ITO), el
material debera ser retirado no acopiado dentro del jardin, el area a intervenir debe estar
previamente aislada y se deberadn tomar las medidas de seguridad pertinentes.

2.2.- DEMOLICION DE RADIER

Se debera demoler los radieres existentes en el drea y hacer retiro del material no se podra
acopiar el material retirado dentro del jardin, el drea a intervenir debe estar previamente aislada y
se deberan tomar las medidas de seguridad pertinentes.

TABLA BASICAS DE TIEMPOS DE CURADO

ELEMENTOS CEMENTO CEMENTO
CORRIENTE ESPECIAL

Pilares o columnas que no soportan carga 3 2

Pilares, machones o columnas que soportan carga 8 4

Vigas

Laterales 3 2

Inferiores con menos de 6 metros de vano 21 10

Inferiores con mds de 6 metros de vano 28 15

2.4.- FUNDACIONES

Las fundaciones serdn, en general de tipo cimiento corrido con sobrecimeinto de H.A.

Se procurara hormigonar contra terreno si no se pudiese, se deberan construir moldajes segln se
indica en el punto materiales de las generalidades de estas ET. Cuando se utilicen moldaje en
cimientos estos no se podran dejar perdidos en el terreno por lo cual deberan ser retirados.



2.4.1.- EXCAVACIONES

Para la excavacién de la fundacidn se deberd trazar sobre suelo natural con cal y proceder a la
excavacion con maquina o manualmente.

Se contempla la impermeabilizacién de los elementos de cimiento mediante la colocacion de
ldmina de polietileno de 0,2mm de espesor entre el terreno y el elemento. Las uniones de las
ldminas de polietileno se haran con un traslapo de 30cm.

2.4.2.- ESTABILIZADO Y COMPACTADO

Se deberdn utilizar materiales para relleno libres de escombros, materias organicas o
heterogéneas, debera ser apropiado para el estabilizado granular.

Se debera utilizar ripio de 10cm de espesor y compactadas independientemente.

2.4.3.- EMPLANTILLADO

Para las fundaciones en general se consulta los emplantillados de espesor minimo de 0,10 mts.
Hormigdn del tipo H-10 o serd segdn Nch 170, con una cantidad minima de 127 kg. de cemento
por m3

Rellenos:

Se consulta todos los rellenos necesarios para la Obra, en los niveles previamente establecidos en
los planos para cada uno de ellos. Se podra usar como relieno el material proveniente de las
excavaciones en general libre de materias organicas, deshechos y escombros, previa autorizacién
de {a LT.O.

En caso de ser necesario, el material de aporte debera ser tierra ripiosa (308 ripio) y libres de
materia orgdnica y deshechos y que cuenten con el V2 B2 de la I.T.O.

Todo el relleno se hard en capas horizontales de maximo 0.20 mts. Debidamente regados y
apisonados neumaticamente, garantizando la compactacién indicada en los planos o de acuerdo a
lo solicitado por la I.T.O.

2.4.4.- ENFIERRADURA

El acero de refuerzo para hormigones serd de barras de calidad A63-42H segun Nch. 204 con
resaltes para didmetros de 8 mm o mds segun se indique en los planos.

Los diametros de las barras se limitaran a los siguientes: 6, 8, 10, 12, 16 y 18 mm segun lo
determine el proyecto de ingenieria.

a) Las barras de acero se cortaran y doblaran en frio a velocidad limitada.

b) Las barras de acero que han sido dobladas no serdn enderezadas y no podran volver a
doblarse en una misma zona.

¢) Llas armaduras deben colocarse y mantenerse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de
4xido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el
hormigdn.

d) Las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigdn
endurecido se limpiaran hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.

e) Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas que se indican en los planos.

f} Durante la colocacion y fraguado del hormigdn, las armaduras deberdn mantenerse en las
posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas.
Para esto deberdn disponerse los elementos adecuados.

g) Para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores de mortero (caiuga de igual
calidad que el hormigdn)

h) Todos los estribos deberan llevar gachos en sus extremos, donde se admitira +- 3 mm.



2.4.5.- HORMIGONADO:

Defectos de hormigonado: Los defectos tales como nidos de piedra o segregaciones del hormigén
deberdn ser evaluados por los profesionales de la obra y el ITO dispuesto por el propietario para
dar solucidn o solicitarlas al os especialistas de estructura, por ningin motivo podrdn ser cubiertos
con mortero u otro similar.

Al hormigonar cada elemento, el hormigén se deberd depositar directamente, tan cerca como sea
posible de su posicidn definitiva. Si es necesario mover lateralmente el hormigén, éste podra ser
paleado pero no trasladado por vibracién. No se aceptara ningtin procedimiento de traslacidn que
exija para su funcionamiento el agregado de agua adicional, o que produzca segregacién parcial o
total del mortero y aridos.

El hormigdn serd compactado hasta alcanzar su méxima densidad posible y el relleno completo de
los vacios entre las barras. La operacién se hard preferentemente mediante vibracién mecénica,
suplementada por apisonado y compactacién manual.

Las superficies de apoyo contra las que haya que concretar, deberdn estar limpias v himedas
antes de iniciar el hormigonado. En dreas expuestas a infiltracion de liquidos, se hormigonara
sobre una membrana de polietileno de 0.15 mm de espesor con traslapos de 20 c¢cm. En los
radieres bajo los cuales no se haya especificado emplantillado, se hormigonarad sobre un
membrana de polietileno de 1.5 mm de espesor, con traslapos de 20 cm.

Se admiten los siguientes descensos de cono, siempre que sean compatibles con las resistencias
requeridas en los planos:

Vigas, muros, pilares y losas 6 — 10 cm

Fundaciones 5 -8 cm

Pavimentos 2-5cm

Se debera controlar este factor cada 4 horas como méximo o cada 30 m3 de hormigén colocado
en cada faena de hormigonado o cada vez que lo estime conveniente el contratista. Este ensayo
servira (nicamente para controlar la permanencia de las propiedades y la dosificacion. El
descenso de cono no sobrepasard los valores dados més arriba, en caso contrario el contratista
rechazard la partida y dard cuenta a la ITO para estudiar las correcciones necesarias.

La colocacidn del hormigon en su posicion definitiva se hard antes de que transcurran 30 minutos
desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento, salvo aprobacion expresa,
en cada caso de [a ITO. Si se usan camiones mezcladores el plazo deberd extenderse hasta 90
minutos como maximo y la mezcla deberd hacerse de acuerdo a los requisitos de [a Norma ASTM-
Co4.

2.4.6.- MOLDAIE

Los moldajes para elementos estructurales se confeccionaran en madera de pino insigne en bruto
o placa de madera terciada, en ambos casos se debera procurar la correcta estructuracién de
estos. Durante el proceso de confeccidn y colocacion de encofrados se deberan disponer las
pasadas de instalaciones por los elementos estructurales.

Desencofrado: El desencofrado de elementos estructurales se realizard respetando los tiempos
minimos de curado del hormigon, ademas de las indicaciones hechas por el calculista de la obra.

2.5.- ALBANILERIA

2.5.1.-ALBANILERIA RFEORZADA EN BLOQUE

Se contempla reponer el muro perimetral de los patios de extension en albafiileria reforzada en
2.5mts. En todo el perimetro que indique planimetria (consultar a ITO).. Se utilizaran bloques de
cemento microvibrado para alcanzar altura descrita, los blogues quedaran confinados entre vigas
y pilares, ademas se colocaran tensores cada 1 metro anclados a cadena existente y embebidos en
nueva cadena de coronacion.

2.5.2.- ESTUCO
Como terminacién se debera estucar completos los pafios con su pintura respectiva.




2.5.3.- EMPLANTILLADO
Seguir indicaciones segln punto 2.4.3.

2.6.- RADIER

Se contempla la construccién de radier con un espesor de 10cm, a saber en primer piso todas las
reas que contemplan algin tipo de pavimento llevan bajo el radier de hormigdn

Escarpes y rellenos: Se retirard el material superficial de suelo en aproximadamente 30cm, de
encontrarse acopios de basura, guano o material orgénico este deberd ser retirado y se podra
reemplazar con el mismo suelo a modo de empréstito previa aprobacion del ITO de la obra.
Compactacién de suelo natural: El suelo natural existente que resulte del escarpe y de haber
retirado el material orgénico, basura u otros no deseados se compactard mecénicamente hasta
obtener una superficie plana y con una resistencia equivalente al suelo natural primitivo o a
1kg/cm.

Base estabilizada: Sobre el suelo natural compactado se dispondrd una capa de suelo estabilizado
cuyo espesor terminado serd del0 cm, el proceso de compactacién se hard con compactador
mecdanico hasta obtener una densidad de 95%.

Impermeabilizacion: Se contempla la colocacién de una ldmina de polietileno de 0.2mm sobre el
estabilizado a modo de barrera de humedad.

Hormigdn: sera H25 y se ejecutard segln se indica en el punto materiales de las generalidades de
esta ET.

Juntas: Las juntas entre pafios de radier se ejecutaran endentadas, para lo cual el radier debera
ser construide a modo de tablero de ajedrez, para la union entre juntas se aplicaran dos capaz de
lgol denso aproximadamente 2mm de espesor, se ejecutaran con dilataciones entre los elementos
estructurales de fundaciones y en el pafio cada 3 metros.

3.0.- PINTURA. —_

3.1.- PINTURA ESMALTE AL AGUA EN MUROS

Se utilizara esmalte al agua en muros interiores y exteriores en dos manos o las necesarias para
otorgar una terminacion pareja, previa a la aplicacién se debera preparar la superficie dejandola
completamente lisa, el tipo del pintura sera el indicado a menos que se requiera otro tipo de
pintura que debera ser analizado porel [TOy plasmado en el libro de obra. La empresa contratista
deberd hacer el chequeo previo y solicitar la visita del ITO para tal determinacion.

Se aplicaran los colores indicados por el [TOy no podrén ser remplazados.
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8. Que, por certificacion de la Seccidén de
Infraestructura Regional, es necesario realizar la obra de reparacién de acuerdo a las siguientes
partidas o itemizado:

| | | | L

| PROYECTO: REPARACIONES TERREMOTO © FECHA:
- 2014 PROFESIONAL:
_ ESTABLECIMIENTO: JARDIN INFANTIL LOS PATITOS . EMPRESA:
i CODIGO: 01101003 TIPO CONTRATO:
“l PROF. JUNJI: PATRICIO TRUJLLO COOPER 1D:
ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDA | CANTIDA | PRECIO TOTAL
D D UNITARL | ($)
0(3)
1.- INSTALACIONES DE FAENA
1.2 Cierros perimetrales gl 1 S0
13 Extraccion de escombros gl 1 S0
2.0- MURO PERIMETRAL PATIOS DE
EXTENSION
2.1 Demolicion de Muro m2 9 S0
2.2 Demolicion de radier m2 1,8 $0
2.3 Trazado y nileves gl 1 SO
2.4 Fundaciones
2.4.1 Excavaciones m3 1,1 SO
2.4.2 Estabilizado y compactado m3 1,1 $0
2.4.3 Emplantillado m2 1,8 $0
2.4.4 Enfierradura kg 30 S0
2.45 Hormigon H25 m3 0,2 S0
246 Moldaje {general) m2 4 $0
25 Albanileria
2.5.1 Murete de albafiileria armada m?2 10,4 SO
2.5.2 Estuco m?2 20,8 SO
2.6 Radier
2.6.1 Emplantillado m2 1,8 S0
2.6.2 Radier de hormigon H-25 (en area | m2 1,8 S0
demolida)
5.0 PINTURA
5.1 Esmalte al agua en muros m2 18 SO
VALOR S0
NETC
IVA 50
TOTAL S0
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10. Que, la Seccién de Infraestructura ha analizado la
propuesta presentada por el proveedor CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA
para la obra de reparacién del Jardin Infantil LOS PATITOS, CODIGO 01101003 , la cual se ajusta a
los valores y plazos solicitados, estimando pertinente la ejecucién de dicha contratacion, de
acuerdo al siguiente presupuesto:

Corat Reparsciones Jordin Loz Pavitos (fumernto revd)

Ubicacider INGENIERIA

e oaroctora P € 5 1da. | ABASTECIMIENTO
Fechar 64-06-281% CONSTRUCCION
Itew Drmservipe.on L Cant [8V] Totalk

- |INSTRALACYIOWES DE FAENA

A JEAETAlAONes DrovIIOraas wl [:3
Bt fcaerces peritetrales el 1,08
5.3 |Extreccion de excawbron el 1,08

.6 [IRO FERIMETRAL FATIOS DE EXTEXSION

2.4 |Dewoiicion de Muro w 9,00
2.1 [Devalicon Gt rfodner £ 2,29
2.4 |Tredade y niioves B X0
T4 |Fundatxonet
s incavaciones ] 3,56
jz.4.3 Ectolnlantan ¥ CORpatimis n3 ENT]
4 yEapiontilliode [ 1,29
[ 4. dEnticrraturs x| 0,99
H 6. Horragon H2S n3 8.20
[s.4Meldi3e {gonerai) L
*.% [Albanxlersn
S, Ahrete Ot albanclirul ormocs 3 19 <8
{5 FEITLCO [ 0,38
.8 [adsee
[ e e iantil Lade =3 1.8 FASEN f 3=
€. Aredicr dE Pormigon W-25 (oA arcn enolidu) (= 3,50 155, FECH
3.4 [PINTURA ﬁl
[“5.T [ToMalte ol Spud On Buros | iE 09 15, ¥ i0e a0

RETY TS5,
35 % 1.V.4 3 296.5.
TOTAL ¥ 1.857.253

Sim otro parsicudar se despide.
arze,




RESUELVO:

12 Téngase por autorizada [a contratacién del proveedor
CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA, RUT 76.266.135-7, representado
legalmente por Pablo Ignacio Contreras Sembler, C.l. 15.010.248-0 con domicilio en Calle Dr.
Neghme N2 2238 de la ciudad de Iquique para efectuar la obra de reparacion del Jardin Infantil
LOS PATITOS, CODIGO 01101003 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién De Tarapaca.

22 Paguese, al proveedor CONSTRUCTORA PABLO
CONTRERAS SEMBLER LIMITADA, RUT 76.266.135-7 la suma de $1.857.233 (un millon
ochocientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos} IVA incluido, por la obra de
reparacion del Jardin Infantil LOS PATITOS, CODIGO 01101003 de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Region De Tarapaca.

32 Entiéndase por configurada la relacion contractual,
mediante la aceptacion de la Orden de Compra por parte del proveedor ya individualizado, donde se
entenderan conocidas y obligatorias las especificaciones técnicas requeridas por JUNJI, itemizado
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar
partidas, aceptacion de Reglamento Junji de Higiene y Seguridad, y todo 1o que disponga la presente
Resolucidn de Trato Directo. Para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

42 F| plazo para la ejecucion de las obra obras sera de 20
dfas corridos. Estos dias se contarén desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente
podra definir un menor plazo. Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito,
fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito,
con una antelacién minima de 05 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del
plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO}, quién
certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidon se materializard mediante la dictacion
de una resolucién fundada que asi lo disponga. Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor: a)
Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable b).Que el hecho sea atribuible a
un tercero, no dependiente del contratista.

52 Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras
o de atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al
contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total de la obra, IVA incluido, las que seran
descontadas del estado de pago. Se efectuaran administrativamente por resolucién fundada, previo
informe del ITO.

69 La entrega de terreno se efectuard dentro de los dos
dias habiles siguientes a la fecha de aceptacion de la orden de compra, levantando acta de ello.
Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para la obtencién de la
Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de
cargo y responsabilidad del contratista. En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt,
que de cuenta de los plazos de la obra, programacién financiera mensual y libro de obras foliado, en
formato triplicado y autocopiativo.



79 La obra se pagara previa recepcion provisoria de
las obras sin cbservaciones mediante certificacion del ITO, y corresponde al 100 % del valor total del
contrato equivalente a un avance del 100%, mediante certificado del ITO que lo confirme en tal
sentido.

El contratista presentard para el estado de pago la factura correspondiente [a que se ingresard en la
Oficina de Partes de la Direccidn Regional, ubicada en Errdzuriz N2 1366 de la ciudad de lquique vy el
Inspector Técnico de Obra (ITO) debera visar el estado de pago v la referida factura.

El contratista al momento de solicitar que se curse el estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. En el caso de que el
contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas .Para los
efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

82 La Junta Nacional de Jardines Infantiles, designa al
arquitecto de la Unidad de Infraestructura Sr. Patricio Trujillo Cooper como Inspector Técnico de
Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del servicio
y de las especificaciones técnicas, administrar e, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad
de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrolio del
servicio, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en la recepcidn provisoria y
definitiva de la obra, Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.7.0. que las
instruyd, asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta Gltima no serd indispensable para la validacién del acto. El libro de obras quedarad bajo la
custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura y/o deterioro.
Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes. La
primera hoja del libro de obras (original} sera retirada por el LT.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccidén Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido v en presencia del [.T.O si las especificaciones técnicas asi o requieran.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.
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92 Recepcion Definitiva, La JUNJI  hard uso de las
instalaciones involucradas en la conservacién, después de la recepcidn provisoria sin observaciones
de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de
garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la misma,
a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo
establecido por el 1.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos. Para la Recepcion definitiva el
I.T.O verificara basicamente, lo siguiente:

= La buena ejecucién de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
» La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).
En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por el ITO. Este documento
facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucion de la obra,
adjuntando el permiso de reconstruccién de obra menor.

102 El contratista deberd mantener permanentemente en
obra a un profesional del drea de {a construccidn, con la experiencia exigida en obras similares, quien
debera asumir la plena responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspeccidn Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que
se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de [a construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cddigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el
contratista deberd cumplir con [a normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para {a JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del establecimiento, deberd resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, [a utilizacién de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores si estos
requerimientos se encuentran definidos en las especificaciones técnicas.

Serd responsabilidad del contratista [a vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones
que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere debera reconstruir las obras sin cargo para la institucién
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o remplazar por su cuenta los materiales que, a juicio del ITO se aparten de las condiciones del
contrato.

112 Una vez terminados los trabajos, el Contratista
solicitard por escrito la recepcion de |la obra a la Inspeccidon Técnica, la que se ingresara a la Oficina de
Partes respectiva. EIl .T.O, se constituird en la obra en un plazo no superior a 2 dias habiles, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso
de recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente. La fecha de término de las
obras, sera la que haya verificado el .T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista o por
finalizar los plazos. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, el ITO determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de QObras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 05 dias
corridos y no estara sujeto a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones, dentro del plazo fijado levantando
un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las
correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas.

129 Publiguese este trato directo en
www.mercadopublico.cl.

132 Imputese el gasto de las cuentas al Subtitulo 22
[tem 06 Asignacidn 001 Sub asignacién 002, “Mantencion de Jardines Infantiles” del programa 01.
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