

MAT.: DISPONE COMPENSACION DE PARTIDAS EN LICITACION Nº 5538-313-SE11.

RESOLUCION EXENTA 015/1104

Valdivia, 28 MAY 2012

VISTOS:

Las facultades concedidas en la Ley Nº 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; lo dispuesto en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resoluciones Afectas 015/026 de 4 de Febrero 2000, 015/172 de 20 de Agosto de 2001, Resolución Nº 015/136 del 31 de agosto 2011, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva; Ley Nº 20.557.- de Presupuesto del sector público para el año 2012; Memorandum nº 60 de la sección de Cobertura e Infraestructura; y las necesidades de la Institución.

CONSIDERANDO:

1º.- Que, con fecha 30 de noviembre de 2011, se adjudicó trato directo para realizar reparaciones mayores en Jardín Infantil "Campanita" de la comuna de Valdivia, administrado directamente por la JUNJI, por medio de resolución exenta nº 015/2267.

2º.- Que, con fecha 01 de diciembre de 2011, se suscribió el respectivo contrato, el que aprobado por resolución exenta nº 015/2466 del 13 de diciembre de 2011.

3º.- Que, durante la ejecución de las obras, y dentro de las necesidades de reparaciones detectadas durante la ejecución de las obras, el ITO de la obra, procedió a realizar e informó las compensaciones de partidas establecidas en contrato.


4º.- Que, por medio de informe de fecha 28 de diciembre de 2011, el Sr. Carlos Barrientos Ortiz, ITO de la obra, arquitecto, funcionario JUNJI a contrata, indicó a su superior jerárquico las compensaciones de partidas realizadas.

5º.- Que, por medio de memorándum nº 60, de fecha 24 de mayo de 2012, la jefe (S) de la sección de Cobertura e Infraestructura, remitió dicho informe al Asesor Jurídico Regional para confección de resolución que disponga la compensación de partidas.

6º.- Que, es necesaria una resolución exenta que se pronuncie sobre la compensación de partidas.


RESUELVO:

1.- DISPONGASE la compensación de partidas según planilla que a continuación se indica, en el marco de la ejecución de las obras dispuestas por licitación ID 5538-313-SE11:




ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	TBJOS EXTRAS	COMPENSACION	PRESUPUESTO A COMPENSAR	COMPENSADO
A.1	INSTALACION DE FAENAS Y CIERROS						
A.1.1	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS	GL	1			0	152.545
A.1.2	INSTALACIONES PROVISORIAS	GL	1			0	87.541
A.1.3	LETRETO DE OBRA	GL	1			0	48.750
B	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL					-	-
B.1	TRAZADO Y NIVELACION	GL	1				
B.2	OBRA GRUESA					-	-
B.2.1	DEMOLICION Y EXTRACCION DE ESCOMBROS	GL	1	OK		0	0
B.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	GL	1	OK		0	0
B.2.2.1	ESCARPE y LIMPIEZA	M3		OK		0	0
B.2.2.2	EXCAVACIONES	M3	25	OK		0	0
B.2.2.3	MEJORAMIENTO DE TERRENO	M3	25	OK		0	0
B.2.3	HORMIGONES						
B.2.3.1	EMPLANTILLADO H5	M3	3	OK		0	0
B.2.3.2	GRADAS DE HORMIGON H-15	M2	0	OK		0	0
B.2.3.3	RAMPAS H-20	M2	5	OK		0	534.160
B.2.3.4	CIMIENTOS H-25	M3	1	OK		0	0
B.2.3.5	SOBRECIMIENTO H-25	M3	1	OK		0	
B.2.3.6	RADIER ARMADO H-25	M2	15	50	35	3.972.500	0
B.2.3.7	ADITIVO HIDROFUGO	GL					
B.2.3.8	MOLDAJES	M2	20	20		0	0
B.2.4	RELLENOS INTERIORES					0	0
B.2.4.1	ESTABILIZADO COMPACTADO	M3	4	OK		0	0
B.2.4.2	POLIETILENO 0,2mm	M2	25	OK		0	0
B.2.4.3	PLANCHAS DE POLIESTIRENO (Aislapol 50 mm)	M2	40	OK		0	0
B.2.5	ESTRUCTURA DE MUROS					0	0
B.2.5.1	MEJORAMIENTO TABIQUERIA MADERA PINO IPV 2"x4"	M2	180	280	100	987.000	0
B.2.6	ESTRUCTURA DE TECHUMBRE						
B.2.6.1	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE	M2	600	745	145	797.500	0
B.2.6.2	ENCAMISADO DE CUBIERTA	M2	600	680	80	328.000	0
B.2.6.3	ENTRAMADO DE CIELO	M2	400			0	2.040.000
B.3	TERMINACIONES						
B.3.1	AISLACIONES						
B.3.1.1	CIELOS R100-282	M2	600			0	3.870.000
B.3.1.2	MUROS R100-141	M2	600			0	1.186.000
B.3.1.3	TYVEK						
B.3.1.3.1	TERMINACIONES DE MUROS	M2	300	OK		0	0
B.3.1.4	POLIETILENO 0,15 mm	M2	300	OK		0	0
B.3.2	CUBIERTA						
B.3.2.1	ZINCALUM 0.4 mm	M2	600	745	145	304.500	0
B.3.2.2	TAPACANES Y TAPAREGLAS	ML	100	130	30	70.500	






B.3.2.3	VENTILACION DE CUBIERTA	GL	1	OK		0	0
B.3.3	HOJALATERIAS						
B.3.3.1	FORROS CONTRA MUROS	ML	44			0	263.560
B.3.3.2 ML	CANALES, LIMAHOYAS Y CABALLETES	ML	90	190	100	17.400	156.600
B.3.3.3	CORTAGOTERAS EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	45	150	105	82.950	35.550
B.3.3.4	BAJADAS	ML	36	OK		0	0
B.3.4	SALIDA DE VENTILACIONES INTERIORES	UN	10	OK		0	0
B.3.4.1	VENTILACIONES PASIVAS	UN	4	OK		0	0
B.3.4.2	VENTILACIONES TIRO FORZADO 280 m3/hr	UN	5	OK		0	0
B.3.4.3	VENTILACIONES TIRO FORZADO 95 m3/hr	UN	3	OK		0	0
B.3.5	REVESTIMIENTOS EXTERIORES						
B.3.5.1	ENCAMISADO EXTERIOR	M2	150	250	100	513.000	0
B.3.5.2	FIBROCEMENTO	M2	200	260	60	172.200	0
B.3.5.3	REVESTIMIENTO DE ALEROS	M2	50	111	61	939.400	0
B.3.6	CIELOS						
B.3.6.1	YESO CARTÓN (Standard) 12,5 mm	M2	20			0	249.800
B.3.6.2	YESO CARTÓN (RH) 15 mm	M2	10			0	178.900
B.3.7	PAVIMENTOS						
B.3.7.1	VINILICO EN ROLLO 2,5 mm	M2	300	OK		0	0
B.3.7.2	VINILICO EN ROLLO 3,5 mm	M2	300	OK		0	0
B.3.7.3	CERAMICO 33x33	M2	25	OK		0	0
B.3.8	PUERTAS						
B.3.8.1	MARCOS DE MADERA	ML	20	OK		0	0
B.3.8.2	PUERTA ACCESO PRINCIPAL	UN	2	OK		0	0
B.3.8.3	PUERTA ATABLERADA EXTERIOR			ok		0	0
B.3.8.4	PUERTAS DE INTERIOR	UN	10	OK		0	0
B.3.8.5	PUERTA MOSQUITERA DE COCINA GENERAL	UN	2	OK		0	0
B.3.9	QUINCALLERIA						
B.3.9.1	BISAGRAS	UN	20	OK		0	0
B.3.9.2	TOPE DE GOMA	UN	20	OK		0	0
B.3.9.3	CERRAJERIA						
B.3.9.3.1	CERRADURA ACCESOS EXTERIORES	UN	10	OK		0	0
B.3.9.3.2	CERRADURA ACCESOS RECINTOS EXTERIORES	UN	13	OK		0	0
B.3.9.3.3	CERRADURA CON SEGURO INTERIOR	UN	10	OK		0	0
B.3.9.3.4	CERRADURA LIBRE PASO	UN	10	OK		0	0
B.3.9.3.5	MANILLA PUERTAS	UN	10	OK		0	0
B.3.10	VENTANAS	M2					
B.3.10.1	PROTECCION MALLA MOSQUETERA	M2	40	OK		0	0
B.3.11	MOLDURAS						
	CUBREJUNTA DE MADERA	ML	50	OK		0	0





B.3.11.1							
B.3.11.2	GUARDAPOLVOS DE MADERA	ML	50	310	260	226.200	0
B.3.11.3	CORNIZAS	ML	50	341	291	325.920	0
B.3.11.4	JUNQUILLOS	ML	1			0	14.500
B.3.12	MUEBLES	ML				0	0
B.3.12.1	ESTANTES EN BODEGA	ML	1	OK		0	0
B.3.13	PINTURAS					0	0
B.3.13.1	ANTICORROSIVO	M2	100	OK		0	0
B.3.15.2	ESMALTE SINTETICO	M2	150	OK			0
B.3.15.3	ESMALTE AL AGUA SOBRE YESO CARTON	M2	200	976	776	1.319.280	0
B.3.15.4	OLEO OPACO LAVABLE ANTIHONGOS SOBRE VOLCANITA	M2	250	OK		0	0
B.3.15.5	PROTECTOR DE MADERA						
B.3.15.6	PINTURA PARA FIBROCEMENTO	M2	320	386	66	214.896	0
B.3.15.7	PINTURA PARA LADRILLO	GL	3			0	0
B. 4	OBRAS EXTERIORES						
B. 4.1	PAVIMENTOS EXTERIORES	M2	50	OK		0	0
B. 4.1.1	RADIER AFINADO	M2	50	OK		0	0
B. 4.1.2	BALDOSA MICROVIBRADA RÚSTICA	M2	50			0	394.500
B.4.2	REJILLAS LIMPIAPIES	UN	4			0	30.360
B.4.3	PASAMANOS Y BARANDAS METALICAS	UN	2			0	55.200
B.5	INSTALACIONES						
B.5.1	INSTALACIONES SANITARIAS						
B 5.1.1	AGUA POTABLE	GL	1	OK		0	0
B 5.1.2	ALCANTARILLADO	GL	1	OK		0	0
B.5.2	INSTALACIONES ELECTRICAS						
B.5.2.1	EMPALME Y ACOMETIDA	GL	1	OK		0	0
B.5.2.2	EQUIPOS DE MEDIDA Y PROTECCION	GL	1	OK		0	0
B.5.2.3	CANALIZACIONES Y CONDUCTORES	GL	1	OK		0	0
B.5.2.3.1	DUCTOS	GL	1	OK		0	0
B.5.2.3.2	ALIMENTADORES	GL	1	OK		0	0
B.5.2.4	MALLAS	GL	1	OK		0	0
B.5.2.4.1	MALLA PROTECCION Y SERVICIO	GL	5	OK		0	0
B.5.2.5	ARTEFACTOS Y EQUIPOS ELCTRICOS	GL	50	OK		0	0
B.5.2.5.1	INTERRUPTORES, ENCHUFES Y ACC. DE LINEA MAGIC	GL	80	0		0	39.200
B.5.2.5.2	EQUIPOS DE ILUMINACIÓN	GL	20	OK		0	0





B.5.2.5.3	LUZ DE EMERGENCIA	GL	15			0	201.000
B.5.3	INSTALACION DE GAS					0	214.560
B.5	EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	GL	1			0	230.600
B.7	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
B.7.1	LEÑERA Y BODEGA	GL	1	OK		0	0
B.7.2	PATIO DE SERVICIO	GL	1	OK		0	0
B.7.3	CIERRO DEFINITIVO					0	0
B.7.3.1	CIERROS OPACOS	ML	50	OK		0	0
B.7.3.2	CIERROS METALICOS TRASLUCIDOS	ML	30	OK		0	0
B.7.4.1	PAVIMENTO DE ADOQUIN	M2				0	291.000
B.7.5.2	VEREDAS DE HORMIGON	M2	70	OK		0	0
B.7.5.3	SOLERAS DE HORMIGON TIPO A					0	0
B.7.5.4	RAMPA DISCAPACITADOS	ML	2	OK		0	0
SUBTOTAL						10.271.246	10.274.326
GASTOS GENERALES						1.027.125	1.027.433
UTILIDADES						1.643.399	1.643.892
TOTAL NETO						12.941.770	12.945.651
IVA 19%						2.458.936	2.459.674
TOTAL						15.400.706	15.405.324

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA


CAROLINE NAVARRETE OLIVERA
DIRECTORA REGIONAL DE LOS RÍOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES


CNO/RVP/IMG/CBO/rvp

Distribución:

- > Sub dirección Rec. Financieros.
- > Sección cobertura e infraestructura
- > ITO de la obra.
- > Unidad Asesoría Jurídica.
- > Oficina de Partes.

Junta Nacional de Jardines
Infantiles de Los Ríos

28 MAY 2022
OFICINA DE PARTES

