RESOLUCION N2015/ {3 {1 &

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS,
ANEXOS Y TEXTO DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION
DEL PROYECTO “REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS,
ARICA”, CODIGO BIP 30123237-0 Y AUTORIZA EL LLAMADO
A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

ARICA, 3§ MAR. 2017

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2°) la Ley N° 20.981, de
Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2017; 3°) la Ley N© 19.886 y su Reglamento establecido por
Decreto N* 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 4°} los Decretos Supremos N@
1574, de 1971y 98, de 2015, ambos del Ministerio de Educacién; 5°) la Resolucién N° 015/026, del 2000 y
Resolucién 015/00016 de 16 de enero de 2017, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; 6°) la Resolucién Exenta N°015/907, de 2015, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 7°) la Resolucién N2 1600,
de 2008, de la Contraloria General de la Reptblica; 8°) Decreto Identificatorio N°974 del 26 de julio de
2016 del Ministerio de Hacienda y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene a su
cargo crear y planificar, coordinar, promover y estimular Ia organizacién y funcionamiento de jardines
infantiles a nivel nacional.

2° Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
25.250, de fecha 30 de marzo de 2017, se solicitd realizar una licitacién publica, con el objeto de contratar
la construccidn del Proyecto “REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS, ARICA” CODIGO BIP 30123237-
0.

3° Que, este servicio, con las especificaciones técnicas
requeridas, no se encuentra en el catdlogo electrénico de la Direccién de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl, siendo necesario, para efectos de la prestacion de esos servicios, someter dicha
contratacion a Licitacion Publica, de conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de |a Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

4° Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién Exenta N2
015/907, de 2015, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de Compras y Contrataciones
Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacién publica y posterior contratacién de
servicios (superior a 1.000 UTM).

, 5% Que, existe disponibilidad presupuestaria sectorial
conforme a compromiso SIGFE Folio 516 de fecha 30 de marzo de 2017, realizado por la Seccién de
Planificacién Presupuestaria (DIRNAC) en |a Solicitud de Compras y Contrataciones N2 29.250, de fecha 30
de marzo de 2017, para el afio presupuestario en curso.
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RESUELVO:

1° AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por un
monto superior a 1000 UTM, del contrato para la Construccién del Proyecto “REPOSICION JARDIN
INFANTIL GRILLITOS, ARICA” CODIGO BIP 30123237-0.

2° APRUEBANSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
Anexos para la Licitacion del Contrato para la Construccién del Proyecto “REPOSICION JARDIN INFANTIL
GRILLITOS, ARICA” CODIGO BIP 30123237-0, cuyo tenor es el siguiente:
l. BASES ADMINISTRATIVAS
1.  AMBITO DE LA LICITACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de sus Direcciones Regionales, en adelante e

indistintamente “la JUNJI” o “el Mandante”, llama a Licitacion Pablica del Contrato para la Construccion
del siguiente Proyecto:

Nombre del Proyecto 1 Reposicion del Jardin Infantil Grillitos, Arica.

Direccidon :  Pasaje Daniel Castro N° 4158, 42, Etapa de la Poblacién Cardenal Raul Silva
Henriquez

Ciudad y Comuna :  Arica, Comuna de Arica.

Cadigo BIP ;30123237 -0

Monto Disponible : 947.504.000.-

Tiempo de Ejecucion : 300 dias como maximo.

Direccion Regional JUNJI :  Region de Arica y Parinacota.

La contratacion se hara de conformidad a las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos
que se detallan mas adelante, y solo contemplan la ejecucidn de obras civiles.

2. DEFINICIONES

Licitacién: el procedimiento administrativo de cardcter concursal mediante el cual la Administracion
realiza un llamado publico, convocando a los interesados para que, sujetandose a las bases fijadas,
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara y aceptard la mas conveniente.

Bases Administrativas: Conjunto de normas que regulan la licitacién y el contrato de ejecucién de obra, a
las que deben cefiirse fa Junta Nacional de Jardines infantiles y el Contratista. Comprenden las Bases
Administrativas, Bases Tecnicas, Carpeta Técnica del Proyecto con sus Especificaciones Técnicas, Planos,
Anexos y cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.

Bases Técnicas (BBTT): Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera
general y/o particular, las especificaciones, descripciones, requisitos y demds caracteristicas del bien o
servicio a contratar.

Carpeta Técnica: Es el conjunto de antecedentes técnicos de cada proyecto que proporciona el mandante
a los participantes a objeto de una mejor comprensién y elaboracién de sus ofertas. Estos antecedentes
serdn publicados en el portal de mercado publico con las bases administrativas, técnicas y anexos de la
licitacidn.

Contrato: Es el acto por el cual el adjudicatario se obliga para con JUNJ! la ejecucion de la obra conforme
a lo que determinan los antecedentes de la adjudicacion.

Contrato a Suma alzada: Oferta a precio fijo, en gque las cubicaciones de las obras se entienden
inamovibles.
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Cddigo BIP: Es un codigo correlativo y Gnico que se crea en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio
de Desarrollo Social para identificar las Iniciativas de Inversion  Publicas.  Segun:
http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/bip-trabajo/index.html)

Ejecucion de Obra: Definase como la correcta construccion fisica del Establecimiento de todas las partidas
establecidas en las bases especificaciones técnicas y lo presupuestado por el oferente adjudicado.

Especificaciones Técnicas (EETT): Es el documento mediante el cual se describen las caracteristicas
técnicas de las partidas y sub-partidas, que debera cumplir la obra, de manera que no quede duda o, a
libre interpretacidn, los diferentes aspectos constructivos de la obra.

Itemizado: Listado detallado de las partidas, siguiendo el mismo orden correlativo de las especificaciones
técnicas, en el cual se detallan las cantidades, unidades de medida y valores.

Inspeccién Técnica de Obra (ITO): La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard mediante resolucion
a un funcionario cuya profesién sea constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del
area de la construccion, como inspector Técnico de Obra (ITO), asumiendo la obligacién de supervisar la
correcta ejecucion de las obras y el fiel y oportuno cumplimiento de un contrato de construccién.

Libro de Obras: Libro con paginas foliadas autocopiativas en triplicado que forma parte del expediente
oficial de la obra y del contrato y que se mantiene durante todo su desarrollo, en el cual se consignan las
instrucciones y observaciones a la obra formuladas por el ITO dirija al contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, ademas de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras,
tales como la resolucidén de adjudicacion del contrato, identificacion del ITO, del profesional residente,
subcontratistas que participaron en la obra, especialistas que participaron en el contrato de obra,
prevencionista de riesgos, los profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector
técnico, el revisor independiente cuando corresponda, y los inspectores de la Direccidon de Obras
Municipales o de los Organismos que autorizan las instalaciones, etc.

Residente de Obras: Figura profesional del area de la construccion, representante técnico del ejecutor de
las obras (contratista o empresa adjudicada), con los conocimientos técnicos necesarios para velar por la
adecuada ejecucion de las obras en concordancia con los planos de proyecto, normas técnicas, con la
planificacion estipulada para la ejecucidon y en general, con las condiciones acordadas legalmente con el
mandante.

Mandante: Junta Nacional de Jardines Infantiles o JUNIJI.

Oferente, Proponente o Licitante: Cualquier persona natural o juridica, chilena, que cumpla con los
requisitos exigidos para participar en la Propuesta y realiza la oferta.

Propuesta: Oferta técnica y econdmica del proponente que efecttia por uno o mas proyectos que deber3
ajustarse a los requisitos establecidos en los documentos de licitacidn, contenidos en las bases
administrativas y técnicas.

Proyecto: Proyecto: Conjunto de antecedentes que permite definir en forma suficiente la obra por realizar,
que incluye bases administrativas, planos generales, planos de detalle, especificaciones técnicas y todos
los demds documentos de la licitacion.

Términos de Referencia de Especialidades (TDR-E): Corresponde a las Condiciones y requerimientos
exigidos para los proyectos y estudios de especialidades contenidos en las bases técnicas.

Unidad Técnica: Profesionales de la Unidad de Infraestructura de JUNJI de la Direccidn Regional de Arica
y Parinacota

Valores Pro Forma: Se refiere a rubros que resuttan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de
los trabajos encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el necesario complemento de
dichos trabajos, que no estén suficientemente definidas para permitir al Contratista valorarlas, en
términos que su realizacién aparezca indispensable para la completa conclusidn y posterior utilizacion de
la obra y que deben ser autorizados por el mandante.
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Corresponden a trabajos o servicios que debe ejecutar un tercero, necesarios para la obra, cuya gestidn
se encomienda al contratista.

Plazos: Los plazos de dias establecidos en las presentes bases son de dias corridos, a excepcién de aquellos
que expresamente se han consignado como habiles. Los plazos que se cumplieren en dia inhéabil, se
prorrogaran al dia habil siguiente. Se consideraradn inhabiles los sdbados, domingos y festivos.

Unién temporal de proveedores: Unidn Temporal de Proveedores: asociaciéon de personas naturales y/o
juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato,
en caso de un trato directo.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION
El proceso de licitacidn con sus respectivas fechas, plazos y lugar de recepcién o retiro de antecedentes,

segun corresponda, se efectuardn en conformidad a lo establecido en el siguiente cronograma de
Licitacién:

ACTIVIDAD

PLAZO (FECHAS)

Publicacién en el Sistema de
Informacién de la Direccién de
Compras y Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl

Dentro de las dos (02) semanas siguientes a la notificacién, por
parte de Contraloria General de la Republica a la JUNJI, de la
total tramitacion de la Resolucidn que autorice las presentes
bases, rigiendo la notificacion a los interesados conforme a lo
dispuesto en el articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Visitas a terreno

Al quinto {05) dia habil, contado desde la fecha de publicacion
en el portal Mercado Publico del llamado a Licitacion Pablica
en Avda. 18 de Septiembre N° 1949, Arica, 09:30 hrs.

Consultas de los Proveedores

Hasta el quinto (5°) dia siguiente a la fecha que se realice la
visita a terreno. Las consultas sélo deberan ser hechas a través
del portal www.mercadopublico.cl

Respuestas  Consultas  y/o

Aclaraciones

Hasta el segundo (2°) dia habil siguiente a la fecha de cierre de
consuitas en el portal www.mercadopublico.cl

Recepcion de Garantias de
seriedad de la oferta

Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la fecha de
cierre de recepcién de oferta en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional, ubicada en Avda. 18 de Septiembre N°
1949, Arica. {Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 horas).

Cierre de Recepcion Ofertas

Hasta las 15:00 hrs. del dia treinta {30) contados desde la
publicacion de las Bases Administrativas y Técnicas en el
Sistema de Informacion de la Direccién y Contratacidn Publica
[http://www.mercadopublico.cl].En caso de recaer dia inhabil
se prorrogara al dia habil siguiente.

Apertura Electréonica de Oferta
Técnica y Econdmica

A las 10:00 horas del dia habil siguiente al cierre de recepcion
de ofertas.

Evaluacion de Oferta Técnica y
Econdmica

Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha de apertura de
oferta técnica de ofertas.

Decisidn de la Licitacidn

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacién, por
parte de Contraloria General de la Republica a la Junta
Nacional de Jardines infantiles, de la total tramitacién de la
resolucién adjudicacién de oferente. En caso que la Junta
Nacional de Jardines Infantiles no informe la decisién de la
licitaciébn dentro de este plazo, se estard conforme lo
establecido en el articulo 41° del reglamento de la ley 19.886.

Notificacién a los Oferentes

Dentro del término establecido en el articulo 6° del
Reglamento de la Ley N° 19.886, luego de la total tramitacidn
de la resolucién decisoria de la licitacion, a través del Sistema
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ACTIVIDAD o PLAZO (FECHAS)

de Informacién de Compras y Contratacion Publica
[hitp://www.mercadopublico.cl].

En el plazo de siete (7) dias corridos siguientes a la
notificacién del acto administrativo adjudicatario, conforme
a lo establecido en el articulo 6° del reglamento de la Ley N°

19.886.

Suscripcion del Contrato

Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacién son de dias corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indique como habiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sabado, domingo y festivos.
En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entenderd prorrogado automaticamente
al dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia
lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

4. VISITA A TERRENO

Se ha previsto una visita a terreno por proyecto, de caracter obligatorio, de acuerdo a la fecha y forma
sefialada en el cronograma de licitacién contenido en el punto 3 de las presentes bases.

Se deja constancia que aquel Oferente que no asista a la hora sefialada y al lugar sefialado, de acuerdo a
lo establecido en el punto 3 de estas bases, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y serd
declarado inadmisible.

Para tal efecto se levantara un Acta en que consten los asistentes a dicha visita. En dicha acta el oferente,
0 su representante que acredite legalmente su personeria para este acto, deberan estampar su nombre y
firma.

El acta serd ingresada en el portal del sistema de informacién www.mercadopublico.cl.
5. DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Formaran parte de la licitacion las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, la Carpeta Técnica
para cada proyecto, los anexos contenidos en formularios, las propuestas y ofertas, las aclaraciones que
se establezcan a raiz de consultas y cualquier otro documento que sea entregado para efectos de este
proceso.

6. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas, junto con los anexos de la licitacién, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, en la medida que no alteren el espiritu
y el objeto de la presente licitacion, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados
desde el momento de su notificacion en el Sistema de Informacién y Contratacion Publica
[https://www.mercadopublico.cl], y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Para cumplimiento de este
punto los oferentes deberan realizar una declaracidn jurada simple, segiin el anexo N°1, la cual se deber3
adjuntar al Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl al
momento de ingresar su oferta.

Todos los participantes deberdn haber analizado las presentes bases administrativas, técnicas y anexos,
aceptarlas, y tomar el debido y oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso
licitatorio a fin de que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

7. COSTO DEL PROCESO DE LICITACION Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

7.1 Costo del Proceso:
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Las presentes bases y los demds documentos de la licitacion seran gratuitos y se encontraran a disposicién
de los interesados en www.mercadopublico.cl

Los costos derivados de la elaboracion y presentacion de las ofertas serdn de cargo exclusivo del oferente,
no existiendo para la Junta Nacional de Jardines Infantiles responsabilidad alguna en dicha materia,
cualquiera sea el resultado de la licitacién.

7.2 Presupuesto del proyecto y Oferta.

El presupuesto para la ejecucion de estas obras es referencial y asciende a la cantidad de: $947.504.000
(novecientos cuarenta y siete millones quinientos cuatro mil pesos), IVA incluido y segtin disponibilidad
presupuestaria al momento de la adjudicacidn.

8. UTILIZACION DE DOCUMENTOS Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Los oferentes no utilizaradn estas bases de licitacién, sus anexos y sus aclaraciones, modificaciones y/o
complementaciones, si las hubiere, para una finalidad distinta que la licitacién a la que se convoca.

Por otro lado, el contratista, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes
de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al servicio
contratado en alguna de sus etapas, deberdn guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su
ejecucion como con posterioridad a su término, sobre la informacién que la JUNJI de a conocer con ocasidn
de su desarrollo.

Los oferentes adjudicados no podran usar dichos antecedentes, ni siquiera con fines de estudio o
experimentacion, sin previa autorizacion escrita de la JUNJI.

Serd necesaria autorizacion previa y escrita de [a JUNJI para mencionar o describir los servicios prestados
por el Oferente con fines publicitarios.

9. LETREROS, AVISOS Y PUBLICIDAD

Solo si existe aprobacién previa y escrita de la JUNJI, podran efectuarse publicaciones, avisos de publicidad
o propaganda que incluyan temas, materiales o motivos directa o indirectamente relacionados con esta
flicitacién, ya sea por medios escritos, televisivos u otros.

10. COMUNICACION CON LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Toda comunicacidn durante el proceso de licitacién, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a
los proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o
informales con funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta licitacién, salvo los contemplados
en estas bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacién las siguientes
conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuacién de un
funcionario o asesor de la JUNJI en relacién con la presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacion; ejecucidn de précticas colusorias

entre oferentes (antes o después de la presentacion de las ofertas) con el fin de establecer precios de
ofertas a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencién del presente numeral facultara a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar sin
efecto la adjudicacion o poner término anticipado al contrato, segin corresponda. Lo anterior, sin perjuicio

de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.
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Los oferentes podran formular consultas a las bases a través del foro que estara habilitado en el portal
www.mercadodopublico.cl, dentro del plazo sefialado en el calendario de la licitacion establecido en el
punto N° 3 de las presentes bases.

No se aceptaran ni se responderan consultas planteadas por un conducto diferente, o fuera del plazo
sefialado.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones que se formulen a través del portal se
entenderan que formaran parte integrante de las Bases.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, o en
atencién a una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta
el dia antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Contratacidn Publica www.mercadopublico.cl. Estas formardn parte integrante de
las bases y estardn vigentes desde la total tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacién, se podra establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepcidn de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuarlas.

13. TIPO DE SOPORTE DE DOCUMENTOS

Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberan ser presentados en soporte digital o
electrénico, a través del Sistema de informacion de Compras y Contrataciones de las Administracion, en
adelante Mercado Publico (www.mercadopublico.cl). Ello, sin perjuicio de aquellos que deban ser
presentados en soporte papel conforme se establece en las presentes bases de licitacién y sus anexos,
como es el caso de las garantias.

El soporte de papel sélo podra ser utilizado en los casos de excepcidn establecidos en la Ley N° 19.886 y
su Reglamento, y de acuerdo a lo previsto en las presentes bases.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, circunstancia que debera ser ratificada
por la Direccion de Compras y Contratacién Publica mediante el correspondiente certificado, el cual deberd
ser solicitado por las vias que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepcion de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrén un plazo de 2 dias habiles contados
desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentacion de sus ofertas fuera del
Sistema de Informacién.

14. REQUISITOS DE PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, incluidas las uniones temporales de proveedores, que cumplan los requisitos establecidos en las
presentes Bases de Licitacién, sin embargo, y en el evento que resulten adjudicadas, se exigird para contratar
a las personas juridicas extranjeras tener domicilio en Chile.

No obstante, y por aplicacién de lo establecido en los articulos 4° de la Ley N° 19.886 y articulo 8 y 10° de la
Ley N220.393, no podran participar en esta licitacion y quedaran excluidos:

a. Quienes al momento de la presentacién de la oferta hayan sido condenados por practicas
antisindicales, o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos
en el Cédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores.

b. Los funcionarios directivos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ni personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 15.575, Ley Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni sociedades de personas de las que
aquello o éstas formen partes, ni sociedades comanditas por acciones 0 andnimas cerradas en aquellos o estas
sean accionistas, ni sociedades andénimas abiertas en que aquellos 0 estas sean duefios de acciones que
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representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

14.1. Unidn Temporal del Proveedores.

En relacién con las Uniones Temporales de Proveedores, estas deberan cumplir con los requisitos establecidos
en el articulo 67 bis del Decreto N° 250, el que fue agregado conforme a lo establecido en el Decreto N° 1410,
de 2015, que modifica el Decreto Supremo N° 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Compras Publicas.

Para dar cumplimiento a lo anterior, los integrantes deberan autorizar a un representante comun para que
ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones de la Unién Temporal de Proveedores
frente a la autoridad de la JUNJI, en virtud de la implementacion y ejecucién del servicio a que se refiere las
presentes bases, inclusive y sin limitacién, para recibir instrucciones y percibir los pagos correspondientes. No
obstante, a todos los socios seran responsables solidariamente en el cumplimiento de las obligaciones que
surjan en la implantacién y ejecucién del servicio.

Las causales de inhabilidad contempladas en las presentes Bases, y en la legislacién vigente, para la
presentacion de las ofertas, formulacion de las propuestas o para la suscripcién del contrato, afectan a cada
uno de los integrantes de la unién temporal de Proveedores, individualmente considerados.

Esta declaracion se encuentra en formato tipo en el anexo N° 2 de las presentes Bases Administrativas y
Técnicas cuya copia deberad ser adjuntada en anexo en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica [https://www.mercadopublico.cl].

15. MODALIDAD DE CONTRATACION
Modalidad de la contratacion: Suma Alzada
16. ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

La propuesta técnica, economica, anexos y documentos adicionales establecidos en las presentes bases, se
subirdn al portal www.mercadopublico.cl.

16.1. Propuesta Técnica.

En la propuesta técnica deberd incluir el listado de los profesionales exigidos, que cumplan con los
requisitos minimos establecidos en el mismo, con su correspondiente curriculum vitae; como minimo, en
este listado se incluirdn el profesional residente y los especialistas considerados de especial relevancia en
la obra.

En caso que, al ejecutarse la obra, el o los profesionales presentados en la propuesta no puedan participar de
ésta y deban ser reemplazados, el nuevo profesional deberd cumplir con las mismas caracteristicas del
profesional designado originalmente, lo que deberd ser solicitado por escrito a la Direccidén Regional de JUNJI
para su debida autorizacion.

La oferta técnica debe contener la totalidad de los profesionales exigidos y con la experiencia solicitada,
no obstante, el Oferente podrd complementar su oferta con aquellos profesionales que considere.

En relacion al anexo Némina de Contratos de Obras Ultimos 5 afios, la superficie informada por el
contratista deberd indicar m? de obras construidas en su totalidad, y no de partidas de obra. Los m?

construidos de la obra serdn multiplicados por el factor correspondiente segtin tipo de obra.

Programa de Trabajo, en forma de carta Gantt, en el que se indicaran las fechas de inicio y término de las
diversas etapas de la obra, y el que deberd incluir todos los items de a licitacién.
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mandantes, debera quedar
establecido en el certificado como
minimo, m? construccién, nombre

de la obra y afio de ejecucidn.

L DEBERA ACOMPANAR FORMATO
FQRMATO , DETALLE NECESARIAMENTE ARCHIVO
“Experiencia” Ndmina, segin Anexo 5, de
Erj ' Carpeta Profesional residente de cgntraF?s en los Gltimos 5 afios y en Archivo PDF
Tecnica de  obra. Anexo 4 ejecucion.
cada proyecto Fotocopia de titulo.
Nomina, segun anexc 6, de
contratos de obras, ejecutados por
la empresa en los Ultimos 5 afios y
en ejecucion.
Contratista. Anexo 6 Certificados de conformidad de los = PDF Archivo

El oferente, al momento de adjuntar los respectivos Anexos N °1, 2, 3, 9y 10 a su propuesta, deberd hacerlo
en los términos y formatos establecidos en las bases administrativas.

16.2.

Propuesta Econdmica

El contratista sera el Unico responsable de la evaluacion de todos y cada uno de los aspectos que tengan
incidencia en el precio ofertado, debiendo considerar que la modalidad de contratacion es a suma alzada,
conforme a las especificaciones entregadas.

La oferta econdmica debera ser presentada conforme los formularios acompafiados como anexos de la

licitacidn.

Lol L DEBERA ACOMPANAR FORMATO
FORMMO DEIALLE NECESARIAMENTE ARCHIVO
Anexo 7 Anexo N° 7 y Anexo N°
Oferta Econdmica Oferta Econdmica General. | 11 Itemizado Archivo PDF
General

Presupuesto detallado
valorizado, segln itemizado
técnico, consignando Ia
cantidad de obra, precios
unitarios y el precio total,
en pesos, indicandose
gastos generales, utilidades
e .V.A. Anexo 11

Solo formulario

Archivo Excel que
se encuentra en
carpeta técnica de
cada proyecto.

17. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION

Para garantizar la seriedad de la oferta el participante debera acompafiar una caucion o garantia pagadera
a la vista e irrevocable, segiin monto y vigencia sefialada en el siguiente cuadro:

Beneficiario

(nominativa o en

Junta Nacional de Jardines Infantiles

RUT: 70.072.600-2

Expresada en

Monto

Pesos chilenos

$ 1.000.000.- (Un millén de pesos)

favor)
Pagadera A la vista e irrevocable.

. . 120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de recepcién de las ofertas.
Vigencia

Se considerara el dia de cierre de recepcién de las ofertas como dia cero.
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Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion reposicién de obras ID N°

Podra otorgarse fisica y electronicamente. En caso que se otorgue fisicamente
deberd entregarse materialmente hasta el dia anterior a la fecha de cierre de
Recepcién de la recepcién de oferta en la Oficina de la Direccidn Regional, ubicada en Avda. 18
garantia de Septiembre N° 1949, Arica (Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 horas). En caso
que se otorgue electronicamente, deberd ajustarse a la Ley N°19.799 scbre
Documentos Electrénicos, Firma Electrdnica y Servicios de Certificacién de dicha
La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas
hayan sido declaradas inadmisibles se efectuara dentro del plazo de diez (10) dfas
hébiles, contados desde la notificacién de la resolucion que dé cuenta de la
- inadmisibilidad. La devolucién de la garantia del 2° proponente mejor evaluado
se efectuard una vez firmado el contrato o dentro de un plazo de sesenta (60)
dias corridos contados desde la publicaciéon de la adjudicacién, lo que ocurra
primero. La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas
Restitucidn de la ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor
garantia evaluado, como ya se sefiald se efectuard dentro de diez (10) dias habiles
siguientes, contados desde la total tramitacion de la resolucidon que aprueba el
contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado.

La Garantia por seriedad de la oferta sera devuelta al adjudicatario una vez
suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente
tramitado y después de efectuada la entrega de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del contrato a que se refieren las presentes Bases.

Sial momento de la apertura electrénica fuere constatado un error u omisién de

Eventual caracter formal, JUNJI solicitara a través de foro inverso, el cambio o subsanacidn
Subsanacién de del instrumento de garantia presentado, para lo cual el proponente tendrd un
Garantias plazo 3 dias habiles, contabilizados una vez realizada la solicitud a través del

portal www.mercadopublico.cl.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, deberd ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

18. COBRO DE LAS GARANTIAS
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva por la JUNJI, en los siguientes casos:

A. El oferente retira su oferta durante el periodo transcurrido entre la presentacién de la oferta y la
adjudicacion.

B. Una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no firma el contrato de servicios o se desiste.

C. El oferente adjudicado no entrega la garantia definitiva de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
al momento de su suscripcién.

D. La JUNJI comprueba la faisedad de la informacién presentada, por cualquier medio fehaciente, o que
corresponda a proveedores que se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado.

E. Por cualquier otra causa imputable al proponente, se hace imposible la adjudicacion de la licitacién o
la suscripcidn del contrato.

La devolucion material de las garantias se efectuard en las oficinas de la Direccion Regional de JUNJI,
ubicadas en Avda. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica.

19. DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas y econdmicas deberan ser presentadas, a través del sistema de informacion,
www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicada en el cronograma de
licitacién del punto 3 de las presentes bases, salvo en las situaciones previstas en el articulo 62 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en cuyo caso los antecedentes deberan ser entregados fisicamente en
Oficina de Partes, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota que se ubica en Av. 18 de Septiembre N°
1949 y de la misma forma que la garantia de seriedad de la oferta.
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No se efectuaran adjudicaciones de ofertas que no hayan sido recibidas a través del sistema de
informacién www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de la situacién de excepcién que contempla el presente
punto.

20. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de 120 dias corridos contados desde
la fecha de cierre de recepcidn de las ofertas. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo
de validez de 120 dias corridos, la JUNJI hard efectiva la garantia de seriedad correspondiente.

21. DELA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de la oferta técnica y econdémica se efectuard en un solo acto, conforme al cronograma de
licitacidn sefialado en el punto 3 de las presentes bases administrativas.

La Apertura de la licitacion estara a cargo de la Direccién Regional de Arica y Parinacota.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estard facultada para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, debiendo contar
para ello con la certificacién respectiva de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, circunstancia que debera ser ratificada
por la Direccion mediante el correspondiente certificado, el cual deberd ser solicitado por las vias que
informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al CIERRE DE LA RECEPCION DE LAS OFERTAS. En
tal caso, los oferentes afectados tendrdn un plazo de 2 dias habiles desde la fecha del envid del certificado
de indisponibilidad para la presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacién, segin lo
establecido en el Articulo 62 N° 2 del D.S 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda.

S6lo en tal evento, se admitirad que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el codigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacion.

22. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, la JUNJI podra efectuar consultas a uno o mas proponentes, para aclarar
puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberdn ser puestas en
conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la JUNJI podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal sentido serdn informadas a los demas oferentes a través del
portal www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendran los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la JUNJI, no
podra ser superior a 48 horas, que se contardn una vez que transcurran 48 horas desde la publicacién del
requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concederd un plazo de 48 horas, que se contardn una vez que transcurran 48 horas
desde la publicacién del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacién de los
antecedentes presentados en la forma sefialada, serd considerada por la Comisién Evaluadora al momento
de la Evaluacion de las ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluacién “Formalidades”.
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Respecto del oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacién, su
oferta serd declarada inadmisible.

23. EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacion serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases
y estara a cargo de una Comision Evaluadora designada mediante el respectivo acto administrativo por la
Jefa de Servicio hasta el cierre de las ofertas y serd debidamente informado en la plataforma
www.mercadopublico.cl antes del cierre. Esta Comision se conformard de acuerdo a lo establecido en la
ley 19.886 y su respectivo reglamento, y podrd requerir las asesorias y los antecedentes que estime
pertinentes para el cumplimiento de su labor.

En el caso de que algunos de los funcionarios designados por el respectivo acto administrativo, no pudieren
asumir sus funciones como miembro de la respectiva comisién, se nombrard a su reemplazo a través de
resolucion exenta de la Directora Regional, la cual seré publicada en el Sistema de Compras y Contrataciones
del Estado a través del portal www.mercadopublico.cl

Previo a la evaluacion, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisidn Evaluadora,
constatard que al momento de la presentacién de la oferta no hubiere concurrido respecto del
adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios
a la licitacion de la especie, revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas
Antisindicales” que mantiene la Direccion del Trabajo y que esta disponible en su pagina web
www.dt.gob.cl.

La comision calificara las ofertas recibidas y asignard puntajes por cada criterio de evaluacién, de acuerdo
a lo sefialado en el punto 24. Criterios de Evaluacién de las presentes bases administrativas.

La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como
también por otros organismos publicos, los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden
esta tarea.

La Comision efectuard la evaluacién sobre la base de los antecedentes proporcionados por los
proponentes, dicha evaluacion se realizard en una etapa, y la secuencia de apertura sera: primero, se
efectuard la apertura electrdnica de oferta técnicas y finalmente la apertura de la oferta econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior en caso de errores u omisiones detectados durante la evaluacién, JUNJI podré
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los
demas oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Para tales efectos JUNJI podrd permitir la presentacidn de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluaciodn, situacion que serd ponderada en criterio de evaluacién formal, segtin lo estipulada
en las bases.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluaciéon no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aguello en el informe de evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros —
oferentes 0o no — sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso licitatorio. De manera
excepcional, el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad
{(JUNJI), como la comisidn evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el
articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.
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Asimismo, los miembros de la comisidon evaluadora deberan abstenerse de recibir donativos mientras
integren la referida comisién.

24. CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios de Evaluacién Técnica:

CRITERIOSY

: o ' MEDIOS DE
PONDERACION . fACTQRES A EVALUAR , PTIE VERIFICACION
Ma . 2
as d(.e 5000 de m 10 Documentos que
construidos ponderados .
acrediten el
o curriculo del
EXpegan'a €N Desde 2.501 m2 hasta oferente  con
ras 5.000 m? construidos certificados  de
constrcl)udas ponderados 5 conformidad que
(30%) avalen lo
(Anexo 6) informado
Desde 0 hasta 2.500 m? Anexo 6
esde O hasta 2. m
. 1 (OBLIGATORIO)
construidos ponderados
£ o
xperiencia Méas de 5.000 de m?
del oferente . 10
construidos ponderados
(Anexo 5 vy
6)
o Desde 2.501 m2 hasta Documentos que
OFERTA Exper|en'C|a 5.000 m2 construidos 5 acrediten al
TECNICA del Profesional | ponderados curriculo  del
(55%) Resuginte de oferente
ra
(20%) Desde 0 hasta 2.500 m2 Anexo 5
(Anexo 5) construidos ponderados (OBLIGATORIO)
1
Ndmero de
dias ofertados. | Menor tiempo Ofertado 10
El plazo Tiempo indicado
Tiempo de ofert?do no en la oferta
ejecucion de podra supefar presentada en el
las obras los 300 dias | pesto de portal
corridos Ni | jos Ptos= A g
(Anexo 8) inferiores al Menor tiempo ofertado x 10 nexo
Oferentes
70% del plazo Tiempo ofertado (OBLIGATORIO)
referencial.
(15%)
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Condiciones de empleo y remuneracion

Puntaje de condiciones de empleo se obtiene de acuerdo a la siguiente tabla:

FACTOR CONDICIONES DE EMPLEO

PTIE

incentivos e indica remuneraciones imponibles

El proveedor indica en su oferta las condiciones de empleo de los trabajadores, beneficios e

10

remuneraciones imponibles. Detalle parcial

El proveedor NO indica en detalle las condiciones de empleo de los trabajadores ni las 5

El proveedor NO indica condiciones de empleo, incentivos ni remueraciones segun lo solicitado 0

Puntaje de condiciones de remuneraciones, se obtiene de acuerdo a la siguiente tabla

- _ NIVEL DE REMUNERACION BRUTO PTIE
De$ ’2’81.000 o‘més 10
Entre $ 271.000 hasta $ 280.000 08
Entre $ 264.000 hasta $ 270.000 06
Suelgo igual a $ 264.000 04

em

Condiciones de

pleoy

remuneracion
(10%)

Condiciones
empleo:

Puntaje obtenido * 40%

de

Nivel

remuneraciones:
Puntaje obtenido * 60%

de

Puntaje Final obtenido =

{Ptje. condiciones de empleo + Ptje. nivel |5
de remuneraciones) * 10%

Planilla  con
listado de
remuneracion
por
trabajador
Anexo 10
{(obligatorio)

Criterio de Evaluacion Econdmica:

_ CRITERIOS Y o ; MEDIOS DE
PONDERACION TACTORESAEVALURR PUNTAE | VERIFICACION
Mejor Oferta 10 Precio indicado en
Econdmica la oferta econdmica
EchNEg[-\r/]/:‘CA Presupuesto Presupuesto y proc 0 presentada en el
(Anexo 7) Ofertado Resto de | pyos= wg— portal
(30%) (59 los Precio ofertado Anexo 7
0
oferentes
(OBLIGATORIO)

Pagina 14 | 118



Criterio de Evaluacién Formal:

CRITERIOS Y

PONDERACION FACTORES A EVALUAR | ' . ’PUNTA_[E

Se asignara el maximo de puntaje al oferente que cumpla con
FORMALIDAD la entrega de todos los antecedentes formales dentro del | 10
(5%) plazo segun cronograma de licitacion.

Los antecedentes o certificados solicitados fueron
presentados dentro del plazo extraordinario otorgado segun | 3
las bases.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o integralidad, en
la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de bases y no podran ser evaluados.

25. ACTA DE EVALUACION

La comisién evaluadora analizara los antecedentes presentados y emitird un informe de la evaluacion de
la oferta técnica y de la oferta econdmica dirigido a la Directora Regional que debera contener los criterios
y ponderaciones utilizados en la evaluacion de las ofertas, las ofertas que deberd referirse a las siguientes
materias:

1° Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién de las ofertas.

2° las ofertas declaradas inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases,
debiéndose especificar los requisitos incumplidos.

3° La proposicidon de declaracion de la licitacién como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien,
cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los
intereses de la entidad licitante.

4° La asignacidn de puntajes para cada criterio y las férmulas de calculo aplicadas para la asignacién de
dichos puntajes, asi como cualquier observacion relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluacion.

5° La proposicion de adjudicacién, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisidn final.

Este informe culminard con la recomendacion a la autoridad correspondiente proponiendo adjudicar a los
proponentes, declarar desierta la licitacién por no haber ofertas de interés o no convenientes para la JUNJI
o declarar inadmisibles las ofertas presentadas por no cumplir con las bases administrativas y técnicas o
sus anexos. {Articulo 40 bis del reglamento).

26. RESOLUCION DE EMPATE

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluacion, la JUNJI adjudicara el proceso de
flicitacion al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelacion que se sefiala:

1°.- Puntaje total de la evaluacion Técnica.
2°.- Puntaje de la variable Experiencia en obras construidas por el contratista.
3°.- Puntaje de la variable Oferta Econémica.

27. ADJUDICACION DE LA LICITACION.

La JUNJI declarard fundadamente inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos
establecidos en las presentes bases de licitacion.

Asimismo, la JUNJI declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas
no resulten convenientes a sus intereses.

Del mismo modo, la JUNJI podra dejar sin efecto el proceso de licitacion hasta antes de la adjudicacion
mediante resolucién fundada.

La JUNJI adjudicara la propuesta que resulte mas ventajosa para sus necesidades e intereses, segin las
condiciones y criterios de evaluacidn establecidos en el punto 24 de las presentes bases.

La adjudicacion del contrato se realizara por resolucién fundada de la autoridad competente.

Pdgina 15 | 118



Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte de la JUNJI que los costos de dicha oferta son inconsistentes
econdmicamente, podra adjudicarse esa oferta solicitdndole una ampliacién de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento, por un monto equivalente a la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Si la adjudicacidn no se hiciere en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion, la JUNJI informara la
nueva fecha estimada de adjudicaciéon a través del portal indicando la justificacion correspondiente.

27.1 Readjudicacién.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado, y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que la JUNJI
se reserva el derecho de declarar desierta la licitacidon cuando no se presenten ofertas o cuando estas no
resulten convenientes a sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no
cumplan con los requisitos de las bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19.886.
En ambos casos los oferentes no tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que
hubiesen incurrido en la preparacién de la propuesta.

La adjudicacién se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, previa recepcion del informe de Evaluacién de las ofertas de la Comisidon Evaluadora.

Por su parte, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se
refiere el inciso primero del articulo 63 del reglamento de la ley 19.886, o no cumpliese con las demas
condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcidon o aceptacion de los referidos
documentos, la Entidad Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la
licitacién al Oferente que le segufa en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde el
cierre de recepcion de ofertas establecido en el cronograma.

28. NOTIFICACION

La JUNJI notificara la decision de Ia licitacién a través del portal www.mercadopublico.cl, Ia gue se entendera
realizada luego de las 24 horas transcurridas desde que la JUNJI publique en el sistema de informacion el
documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

29. REQUISITO PARA CONTRATAR
La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar:

- No encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 82 y 102 de la Ley N2 20.393 y 42
de la Ley N2 19.886, lo cual se verificard con la Direccién de Compras y Contratacién Pulblica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 102 de la referida ley.

- Entregar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segln lo establecido en estas
Bases Administrativas.

- Deberd encontrarse inscrito y habilitado en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores). Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde el dia habil
siguiente a la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro y
acompanfar el respectivo comprobante. En caso que el oferente seleccionado no se inscriba en el
Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar a la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses de la Institucion.

30. DEL CONTRATO
Notificada la adjudicacién, debe procederse a la suscripcién del contrato dentro del plazo previsto en el

cronograma respectivo, en las oficinas de la Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en Avda. 18 de Septiembre
N° 1949, Arica.
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Dentro del plazo sefialado anteriormente, el oferente adjudicado deberd presentar {formato papel o
electrénico), los siguientes antecedentes, segln el caso:

a) Fotocopia de la Escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT del oferente y de su representante legal.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica en la cual conste la inscripcion (fojas, N2 y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, seguin corresponda, ambas con una
antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicaciéon de la Resolucién que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl, en caso de sociedades acogidas a la ley 20.659 debera
acompafiar Certificado de vigencia y de certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresasy
Sociedades.

d) La garantia de fiel cumplimiento del contrato, en los términos que se sefialan en las presentes bases de
licitacion.

e) Fotocopia de las pdlizas de seguro por accidentes exigidas en las presentes bases de licitacion.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el
inciso primero del articulo 63 del presente reglamento, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos, no
proporcionando los antecedentes antes indicados o no presentandose la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, o no proceda a firma el contrato por causas que le sean imputables, dentro del plazo otorgado para
ello, la JUNJI podrd, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacion al Oferente
que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde el cierre de recepcion de
ofertas y hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta, podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, o
bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo con los intereses de la JUNJI.

31. VALORES PROFORMA
Los items que seran considerados valores proforma son:

Permiso de Edificacidn : $12.959.265.
Aportes reembolsables de Agua Potable y Electricidad $4.372.197.

La JUNJI no pagard estudios que no hayan sido aprobados previamente por la institucién.
El valor de los servicios efectuados bajo esta modalidad seran pagadas por JUNJI en el precio real que resulta
de su ejecucion. Para ello el contratista deberd acompafar la boleta o factura correspondiente a dicho

permiso o estudio, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La JUNJI no pagara por este concepto (valores proforma) costo de tramitacion, los que deberdn ser asumidos
por el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no hayan sido incluidos dentro de
los valores proforma son de costo y cargo del contratista.

Conforme a lo sefialado en el formato de presupuesto y en las Especificaciones Técnicas, se han establecido
partidas con Valores Proforma, para lo cual se operara de la siguiente manera, en lo referente a su

contratacion, pago y liquidacion.

La JUNJI entregara un valor estimativo de las partidas, el cual deberd ser reproducido en el Presupuesto
Oferta.

Las partidas contempladas a Valor Proforma son: Pago de derechos municipales y aportes reembolsables de
Agua Potable y Electricidad.
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La JUNIJI reintegrara los valores reales que el Contratista acredite haber pagado por la ejecucién de las
partidas afectas a esta modalidad.

Para oficializar la contratacidn de la partida a Valor Proforma, la JUNJI dictarad una Resolucion aceptando la
modificacién que aumentarad o disminuira el monto respectivo, segin sea la diferencia entre el monto
efectivo a pagar y el monto que para este item se indicé por JUNJL

Una vez tramitada la Resolucién que aprueba el monto del Valor Proforma, se podran efectuar los pagos por
los trabajos o servicios ejecutados.

Recibida la partida y aprobado el costo por el ITO, el Contratista podra efectuar el cobro total de la partida
recargandola en el porcentaje establecido en estas Bases Administrativas.

32.  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista que se adjudique el proyecto estard obligado a entregar una garantia, que asegure un pago
rapido y eficaz a JUNIJI, consistente en una boleta bancaria de Garantia, vale vista o Poliza de Seguro, o
cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, a favor de organismos publicos,
para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

En el siguiente cuadro se establece el monto por el que debe extenderse la garantia, a nombre de quién
debe extenderse, plazo minimo de vigencia, glosa y otras especificaciones.

Beneficiario (nominativa o en = Junta Nacional de Jardines Infantiles

favor) - RUT: 70.072.600-2

Pagadera A la vista e irrevocable
Expresada en : Pesos chilenos

Monto | 10% del valor total del contrato.

- Desde la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato
Vigencia Minima hasta los 365 dias posteriores a la recepcion provisoria de obras
sin observaciones.
En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cédigo

Glosa ' BIP 30123237-0, Licitacién ID N°

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el contratista
deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error
u omisién formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto
para su presentacion. Si esta se requiere e Gltimo dia de ese término, se concederan tres (03) dias habiles
para la correccién del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la caucidén por igual monto y por el mismo
plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco {05) dias hébiles siguientes, contados desde el
cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del proveedor mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato hasta sesenta (60) dias habiles, posteriores a la culminacién del respectivo contrato.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros
de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberd cubrir, ya sea a
través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de
Licitacion, o en su defecto, no deberd considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En este
caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.
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La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. Ef cobro de la garantia sera compatible con esta dltima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccién Regional
de JUNII Region de Arica y Parinacota.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su aprobacién, a aumentar el monto y/o el plazo de la garantia del contrato, considerando
que:

- Para el aumento de monto, la garantia deberd incrementarse en el mismo porcentaje fijado para
el contrato original.

- Para el aumento de plazo, la garantia deberd ampliarse en la misma cantidad de dias que fueron
otorgados.

33. GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podra anticipar
parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario deberd presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista
o0 pdliza de garantia — o cualquier otro documento que sea a la vista e irrevocable —, en la forma que lo
establece estas bases de licitacion.

La Garantia por Anticipo deberd ser presentada a la orden de la JUNJI por el monto total que se anticipa,
con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato.

El monto méximo del anticipo serd el equivalente al 20% total del contrato vy la glosa debera decir: “En
garantia por anticipo de precio del contrato para la Construccién del Proyecto denominado Reposicidn
Jardin Infantil Grillitos, Arica, Codigo BIP 30123237-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, el contratista podrd, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera
de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos
términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional de JUNJI de Arica y
Parinacota, dentro de un plazo de 10 dias héabiles de los hitos descritos precedentemente.

34. VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo maximo para la obtencién del permiso de edificacidn esté fijado en 60 dias, contado desde el acto
administrativo que aprueba la firma del contrato, el que podré ser prorrogado por 15 dias mas, en los
casos fortuitos o de fuerza mayor, establecidos en los incisos siguientes.

El plazo maximo de ejecucion de las obras, serd el plazo ofertado segtn anexo 8, el cual no debe superar
los 300 dias corridos, contabilizados desde la obtencién del permiso de edificacién gestionado por la
empresa adjudicada, como tampoco podrd ser inferior al 70% del plazo referencial de 300 dias, ya
sefialados.
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Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el contratista podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, un aumento de plazo para la ejecucién de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
» Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra
derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el Contratista de cargo del
Mandante.

En caso que el oferente no de cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen las presentes Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha de la total tramitacién
de la resolucién que apruebe el respectivo contrato.

En caso que la JUNJI determine la paralizacién de la ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicha paralizacién. La JUNJI emitira una
resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos y la nueva programacién de la obra.

35. AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva el derecho de ordenar
por escrito al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el contrato, los cuales generaran
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias.

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del contrato, a aquellos trabajos que son parte
inherente de los trabajos especificados en el contrato original, aun cuando no estén expresamente
sefialadas en el presupuesto del contrato.

Tampoco darad lugar a la generacidn de obras extraordinarias, la adicion de detalles técnicos entregados
por el Mandante para responder a consultas del contratista, con el objeto de dar mejor comprension al
proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre el Mandante
a través del Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de JUNJI, que emitiran su juicio basado
en un cuidadoso analisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizarén de acuerdo a lo
indicado mas adelante en las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales siguientes, si producto de las obras extraordinarias o
aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de ejecucién de la obra, la JUNJI podrd autorizar

un nuevo plazo, que se formalizara por medio de resolucién emitida por la Institucién.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago por conceptos de gastos
generales.

35.1 Aumentos de las obras
Se entiende por aumento de las obras a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier

actividad o item indicado en el presupuesto del contrato y que derivan del cambio del proyecto
primitivamente licitado.
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El contratista, en el desarrollo de la obra, podra recomendar aumentos de obra, lo cual deberd estar
técnicamente justificado y contribuir a su mejorar, éstos podran autorizarse previa evaluacién de la
autoridad.

Con todo, dichos aumentos no podrén superar el 30% del monto total del contrato.

35.2 Disminuciones de las obra

El Mandante podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o ftem indicado en el presupuesto,
que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segun
corresponda, hasta un 30% de los trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucion de trabajos regird el mismo plazo pactado originalmente.
35.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras extraordinarias solamente la incorporacién de partidas nuevas no incluidas dentro
del contrato original y aquellas partidas que se deriven de modificaciones de proyecto que impliquen
cambios sustanciales de disefio o especificacién en las partidas incluidas en el contrato original.

El contratista en el desarrollo de la obra podrd recomendar obras extraordinarias si estuvieran
técnicamente justificadas y contribuyeran a mejorar la obra, éstas podran autorizarse previa evaluacién
de la autoridad.

Con todo, dichas obras extraordinarias no podran superar el 30% del monto total del contrato.
35.4 Procedimiento para valorizar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias

Toda obra extraordinaria debera ser presupuestada por el contratista y aprobado por el Mandante previa
evaluacion y aprobacion por la Unidad Técnica de JUNJI antes de su ejecucion. El presupuesto que prepare
el contratista por las obras extraordinarias, debera realizarse de acuerdo a lo establecido en las presentes
Bases Administrativas.

Las obras extraordinarias pueden ser convenidas a serie de precio unitario o suma alzada, segln se
convenga, y se pagaran en la forma establecidas en las presentes bases.

Los aumentos de obras y/u obras extraordinarias derivadas de partidas nuevas y de modificaciones del
proyecto se presupuestaran de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuacién:

A.- Partidas similares a las del contrato original: Aumentos de obras y Disminuciones de obras

Las partidas similares en sus caracteristicas a las indicadas en el contrato original se presupuestaran a los
mismos valores de la oferta econdémica detallada (Anexo N°11 Itemizado).

B.- Partidas Nuevas: obras extraordinarias

Para las partidas que sean distintas en sus caracteristicas a todas las partidas originalmente contratadas y
no fuere posible aplicar un precio establecido en el presupuesto del contrato Original, las partes deberan
acordar un precio nuevo. Para convenir el precio nuevo, el contratista debers presentar para la aprobacion
del Mandante, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a partidas similares que
hayan sido aprobados en la propuesta original o en su defecto declarar la especificidad de la obra. Para
esto el contratista deberd acompafiar un analisis de precio unitario de cada una de las nuevas partidas.

36. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el

oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion con el
personal que destine a la ejecucién del contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la
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Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad
social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podréa retener los pagos gue tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del
adjudicatario.

El contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indigue los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion
que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

37. DELPRECIOY FORMA DE PAGO
El precio que el Mandante pagard al contratista por la obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de
las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del
contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por estado de pago, que el contratista debera presentar en la Oficina de Partes
de la Direccion Regional de la JUNJI de Arica y Parinacota, previo informe favorable del/la ITO de JUNJI y
acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los
trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de mensura sea
global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada
totalmente.

Sera requisito previo para que el Mandante efectue los pagos, haber suscrito el contrato correspondiente
con el contratista adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este Gltimo, de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y de las Pdlizas de Seguro, segin se exige en estas Bases.

El ITO devolverd al contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisién.

Los estados de pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los estados de pago seran considerados como abonos parciales que el Mandante efecta durante el curso
de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto concedido al contratista a cuenta del valor de la
obra. En ningln caso se considerard este adelanto como la aceptacién por parte del Mandante de la
cantidad y calidad de obra ejecutada por el contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI'y de acuerdo a las instrucciones
del ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance, junto a 10
fotos de 10x15 cm., mostrando avance de la obra en las faenas mds importantes en ejecucion.

38. ESTADOS DE PAGO.

Los estados de pago se pagaran mensualmente de acuerdo al avance de obra certificado por el ITO del
proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

El ditimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no

podra ser inferior al 10% del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafado de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcion
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definitiva municipal, informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias,
eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, seglin corresponda al proyecto, las que seran
de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. Para cursar cada estado de pago,
el contratista debe adjuntar las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o
establecer otro medio idoneo que acredite el cumplimiento de esa obligacidn, como la correspondiente
certificacion de deuda emitida por la entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso que, en el desarrollo ordinario del contrato, el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con
un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad
social, extendida por la entidad legaimente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar
las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

39. FACTURACION

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podra
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

La Direccidn Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI pagara la factura correspondiente dentro de 30 dias,
la cual debe ser entregada por el proveedor del servicio con la 4° copia cedible oportunamente en la
Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en calle 18 de Septiembre N° 1949, Arica.

El documento tributario que presente el proveedor a pago, debera llevar consignado el nimero de la
Orden de Compra respectiva.

En caso de presentar facturas o los instrumentos tributarios de cobro electrénicas, éstas deberan ser
enviadas (adjuntando demas antecedentes que se exijan para el pago) al correo electrénico institucional
de las Oficinas de Partes: gerodriguez@junji.cl y econcha@juniji.cl

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista,
salvo indicacién expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben emitirse
a nombre de la JUNJI)

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme al art. 3° de la Ley N°19.983.

De conformidad al articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
cumplird con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas, siempre y cuando
se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Si el oferente adjudicado quisiese utilizar [a alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado
en el articulo 4° inciso primero letra b) de la ley 19.983, podra hacerlo una vez autorizado el estado de
pago por el ITO, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de
factoring que haya suscrito. En aquelios pagos acordados a treinta (30) dias, se entenderd por oportuna
aquella informacidn realizada a lo menos con quince {15) dias de anticipacion a la fecha de pago.
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40. SEGUROS

El Contratista serd responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la vigencia del contrato,
y a raiz de su ejecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El contratista obtendrd y mantendra vigente durante el periodo del contrato, todos los seguros que se
detallan mas adelante.

Las pdlizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando
con plena validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el contratista obtendra y mantendra vigentes todos los
seguros exigidos en las Bases. Los costos que demanden los seguros exigidos y aquellos que el contratista
estime necesarios, se consideraran incluidos en sus gastos generales.

Las podlizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el contratista previamente a la firma del contrato
del cual pasardn a formar parte integrante.

El mandante a través del ITO, queda facultado para exigir la acreditacion del pago de las primas de estos
seguros, en cualguier momento durante la ejecucion de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos que normalmente debe contratar la empresa contratista
para resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan cumplir el contrato, sean o no de
responsabilidad del Contratista.

El contratista y/o subcontratista debera asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad
del Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de faena, talleres,
bodegas, oficinas y cualquier otra construccidn temporal cuyo objetivo sea para la materializacién de la
obra contratada. Asimismo cuando se otorguen aumentos de obras, estos aumentos de obra deberédn ser
incluidos en la "Obra Asegurada".

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las compafilas de seguros, deberd hacerlas el
contratista a su cargo y costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios (asegurados) el propio contratista y el mandante.
El mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los seguros anteriormente indicados.
El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de
la suscripcidn del contrato los cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

40.1 SEGUROS EXIGIBLES

El contratista y/o sus subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcion definitiva de
las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el
personal y de sus acciones.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra todo riesgo de Construccion
y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de su propiedad,
que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto,
proporcionados por ély por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad
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del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el costo total de
las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros,
vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn. Se debe establecer
claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la propiedad publica
y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento
del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y las
instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por el Contratista, su personal o terceros, como
subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

40.2 DANOS NO CUBIERTOS POR LOS SEGUROS

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos
de previsién. En tal caso el contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasidn del respectivo contrato, de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato. En caso que el mandante ejerza esta facultad, el contratista
podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se
ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la obra contratada, cualquiera sea la causa,
razon o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrdndose asegurado el riesgo
respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo
con clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas,
comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se
le formule.

41. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El adjudicatario podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucién

parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en
el contratante.
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Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases.

42.  TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en virtud de las
siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en el caso
de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Cuando las multas cursadas, en total, alcancen el 20% del valor total del contrato.

9) El contratista esta obligado a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los plazos parciales

estipulados en el programa oficial. Si se produjera un atraso injustificado a juicio de la JUNJI, de mas de un

30 % respecto al avance total de la obra consultada en el mencionado programa, se podra poner término

anticipado al contrato.

10) Si el contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber obtenido la

autorizacién correspondiente.

Sin perjuicio de los demas casos previstos en estas bases, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso en la obtencién del Permiso de Edificacion, de acuerdo a los tiempos estipulados en las
presentes bases de licitacién.

B. Lademora por mas de 15 dias en la iniciacion de los trabajos, o cualquier interrupcion en el curso de
ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o caso fortuito, o justificada
plenamente ante el ITO.

C. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJI.
Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

E. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucidn de especialidades
fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

F. El error en la ejecucion de los trabajos, por lo que la obra quedara con defectos graves que no
pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones
sustanciales del proyecto.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato se realizard mediante resolucién fundada, que se publicara en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual deberd ser tomada de razén por el ente contralor.

En todo caso sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en caso de existir incumplimiento en las
obligaciones impuestas en el contrato, incluido el incumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del contratista, JUNJI procederd a hacer efectiva la garantia de cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna.

En todo caso en caso de incumplimiento de obligaciones en los términos mencionados, en virtud a lo

establecido en la Ley N° 19.880 determinado por JUNJI, se informard al adjudicado concediéndosele un
plazo de 5 dias, a fin de que éste manifieste sus descargos en relacién al eventual incumplimiento.
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La medida a aplicar se formalizara a través de una resolucién fundada, que se pronunciara sobre los
descargos presentados, si existieren; o, constatara la no presentaciéon de dichos descargos. Con todo
deberd publicarse oportunamente en el Sistema de Informacién, salvo que concurran algunas de las
circunstancias descritas en el articulo 62 del reglamento.

En contra de dicha resolucion procederan los recursos dispuestos en la Ley ya mencionada, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del
Estado.

43. PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRAS

El contratista deberd nombrar a un profesional Residente de Obras, quien deberd estar permanentemente
en la obra y tendrd a su cargo el contrato desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero,
debiendo velar por el fiel cumplimiento del contrato, resguardando el programa de obra y la calidad
técnica de ésta.

Este deberd ser un profesional universitario, del area de la construccién, otorgado por alguna universidad
chilena reconocida por el Ministerio de Educacidon o por alguna extranjera cuyo titulo se encuentre
revalidado en Chile.

44. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNJI serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea
resultado de la contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formato.

45. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la JUNJI debera aplicar las multas que se
detallaran a continuacién cuando se configuren los hechos descritos en el punto 45.1, por razones no
atribuibles a este Servicio.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en el punto referido a la vigencia y duracion
del contrato de estas bases de licitacion. Estas multas se aplicardn por el/la Director (a) Regional.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio que
registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al tercer dia habil siguiente desde la recepcién por
parte de la Oficina de Correos.

El contratista podra alegar lo que estime correspondiente, respecto de la multa, dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacion. Si no se deducen descargos o se desecha total o parcialmente la
reposicion presentada, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa mediante
resolucidn fundada, remitiéndole copia de ella al adjudicatario. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista
podré disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds proximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha de la resolucidon que aplique la multa.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra aplicar multas hasta por un total del 20% del total del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de alcanzar el limite indicado, la autoridad procedera a poner término
anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

45.1 TIPOS DE MULTAS

1.- Por atraso en la obtencion del Permiso de Edificacion
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Por cada dia de atraso, 1 UF diaria, en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la fecha
mdxima establecida en las presentes bases y que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién provisoria, ingresada por
Oficina de Partes de la Direccién Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este Gltimo caso
se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de la JUNJI, se aplicara
una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra, por
un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago més préximo

4.- Por no instalacion del letrero de obras
Se aplicard una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

5.- Por no cumplimiento de las instrucciones del ITO
El contratista debera someterse a las 6rdenes del ITO, las que se impartirdn siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en el Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente,
durante el lapso en el cual no sea acatada, de 0,5 UF.

6.- Por no informacién de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
El contratista deberd realizar las denuncias de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar al ITO de ello en un plazo
maximo de 48 horas. Su incumplimiento serd sancionado con una multa diaria de 1,5 UF.

45.2 Procedimiento de Multas.
a. Por atraso en la obtencién del Permiso de Edificacién
Se entenderd que no es atraso atribuible al contratista:

1. todo aquel que se genere como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor y/o
2. demora que sea de cargo de la DOM de la Municipalidad correspondiente, entendiéndose por tal el
tiempo que demore la DOM en otorgar el respectivo permiso que exceda los 15 dias* que otorga la Norma.

De este modo, se entendera que el contratista cumple con la obligacién establecida en las bases de
licitacion, obteniendo el permiso de edificacion en la municipalidad respectiva, dentro del plazo de 60 dias
contados desde la fecha de entrega de terreno.

Una vez hecha la presentacién de la solicitud de permiso de edificacion el contratista debera presentar
una carta al ITO acompafiando el comprobante de ingreso respectivo a la DOM, a objeto de acreditar el
cumplimiento de esta obligacion.

b. Por atraso en el término de la obra.

Este tipo de multas se aplicara cuando la obra haya sido terminada en una fecha posterior al plazo
otorgado para su ejecucion. Dicha multa sera equivalente a 10 UF por cada dia de retraso contado desde
el vencimiento de la fecha otorgada para la conclusion de las obras y/o la subsanacién de observaciones,
seglin se precisara a continuacién.

! Art 1.4.10 de la Ordenanza general de urbanismo y Construccion.
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En vista de lo anterior, de acuerdo al procedimiento de recepcién provisoria, descrito en el punto 46.1 de
las presentes bases, este tipo de multas se aplicard en las siguientes circunstancias:

1. Cuando el contratista solicitare por escrito la recepcién de la obra al ITO, y este constatare el
retraso en su finalizacién de acuerdo con los plazos entregados. El retraso se contabilizarad desde
el dia en que se debid haber concluido la obra hasta el dia en que efectivamente se terminaron
los trabajos, segun lo constatado en el Informe del ITO.

2. Si, enla oportunidad de andlisis por la comision de recepcidn provisoria, se realizan observaciones
alas cuales se les otorga un plazo para ser subsanadas, se le aplicard multa al contratista, si excede
el plazo otorgado por la comision. En este caso el retraso se contabilizard desde el dia en que se
cumplio el plazo de subsanacion hasta el dia en que efectivamente se terminaron los trabajos para
subsanar los defectos.

En el caso que la comisién de recepcion vuelva a realizar observaciones, una vez que concluyeron
los trabajos para subsanar las anteriores, nuevamente se podran aplicar multas en el caso que el
contratista sobrepase el plazo entregado para subsanar estas nuevas observaciones.

3. Si, la comision de recepcidn realiza una recepcién provisoria con reservas, se le aplicard multa al
contratista si excede el plazo otorgado por la comisién para la reparacién de los defectos
detectados. En este caso el retraso se contabilizara desde el dia en que se cumpli el plazo para la
reparacion de los defectos hasta el dia en que efectivamente se terminaron los trabajos para su
reparacion.

Las multas establecidas en este punto no se aplicaran cuando exista caso fortuito o fuerza mayor?: en este
caso el procedimiento se remite al punto 34 de las bases administrativas, por lo tanto el contratista
afectado deberd dirigir carta a la Direccién Regional respectiva, dentro de los 10 dias siguientes a que
hayan acaecido los hechos que motivan el caso fortuito o fuerza mayor, el ITO debe evaluar el mérito de
los antecedentes y aceptar o rechazar la solicitud, para lo cual deberd emitir respuesta dentro del plazo
de tres dias habiles.

En caso de estimarse que la solicitud no reviste antecedentes de caso fortuito o fuerza mayor, la multa
regira desde el dia en que comenzé a producirse el atraso.

El valor de la UF sera aquel a la fecha de pago de la multa.

¢.  Porincumplimiento de la oferta del equipo profesional

De lo anterior se desprende que:

1. El Contratista que desee hacer cambio del profesional debera presentar una solicitud por escrito a la
Direccion regional de la JUNII, a través de la oficina de partes, sin perjuicio que deberé entregar una

copia con la misma fecha al (la) ITO de la obra.

2. La solicitud debera ser aceptada (si corresponde) a través de la dictacién del correspondiente acto
administrativo.

Los rechazos seran analizados en los puntos siguientes.

Es labor del ITO revisar y visar que los profesionales responsables coincidan con los ofertados, ya que en
casos que no se haya dado aviso de cambio de profesional el contratista incurriria en multa, tal como lo
indica el numeral 3 del punto 45.1 de las Bases Administrativas.

Formas de proceder para el cambio de profesional.

a. Cambio de Profesionales evaluados en la oferta econémica al Residente de obra.

? Conforme al articulo 45 del Cddigo Civil, “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.”

De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de
las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los calculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya
podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idéneas para lograr tal objetivo
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- Solicitud de cambio de profesional por escrito:

Dicha solicitud debe ir dirigida a la directora (a) regicnal de la JUNJI, a través de la oficina de partes, sin
perjuicio que deberd entregar una copia al ITO de la obra. A dicha solicitud el contratista deberd
acompanar:

e ElAnexo 4y 5 para el caso del Residente de obra

- Aceptacidn por parte de JUNJI:

El mecanismo de autorizacién del cambio del profesional Residente de Obras, deberd ser efectuada
mediante resolucién del {la) Director (a) regional de la JUNJI, previo visto bueno que deberd otorgar el ITO
de la obra.

Una vez que estén aprobados los nuevos profesionales se debera realizar una Resolucién Exenta emanada
del Director Regional que apruebe el cambio de profesionales.

En caso que se rechace el cambio de profesional, se ctorgara un plazo maximo de 3 dias hébiles para que
el contratista acompafie nuevos antecedentes, lo cual se le notificara dejando constancia en el libro de
obras. Si transcurrido dicho plazo no acompafia los antecedentes se dictara la Resolucién que rechace la
propuesta de cambio de profesional y se aplicara la multa respectiva contada desde que se produjo el
rechazo.

En caso de cumplir con acompafar los nuevos antecedentes, éstos seran evaluados y en caso de ser
aprobados se dictara la Resolucion que apruebe el cambio de profesional y se aplicard la muita por el plazo
que va desde el rechazo hasta la presentacion de los nuevos antecedentes.

Sin perjuicio de la Resolucién exenta que deberd emitirse por parte de la autoridad, el ITO deberd dejar
constancia en el libro de obras de cada una de las actuaciones, tanto la solicitud de cambio de profesional;
aprobacién o rechazo.-

Se entiende que el profesional Residente de Obra debe estar presente desde el inicio de la instalacidén de
faenas. Porlo tanto, serd responsabilidad del ITO verificar que el profesional designado en la oferta técnica
corresponde al profesional de faena. De no ser asi se dara inicio al computo de la multa respectiva.

d. Multa por no instalacidn de Letrero de Obras:

Se aplicard una multa de 1,5 UF dias, por la NO instalacion del letrero de obras. Dicho plazo se contara
desde la obtenciéon del Permiso de Edificacion.

Esta multa no serd aplicable cuando se acredite, en la forma sefialada en los puntos anteriores, la
ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.

46. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

46.1 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escrito la recepcién provisoria de las obras al
Inspector Técnico de Obras, lo que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes de la
Direccidn Regional de Arica y Parinacota, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949.

El contratista, junto con informar el término de la obra debera entregar los siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccion Provincial del Trabajo, del Instituto de Previsidén Social, de las AFP y de
FONASA o las ISAPRES que correspondan, que acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por
falta o atraso de imposiciones a los trabajadores de la obra o faena.

b) Certificado de Recepcidn Definitiva de Obra de la DOM respectiva.

c) Recepcién Final por parte de la DOM correspondiente.
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¢} Erntregar lus pianos A Buiit de Arquitectura v todas fas instalaciones quese hayan efectyado.er: la
consiruocis, Libro do.42bras, especificaciones, im.anuales de equipos y sus garan:ias, catéiogds y en
Jererabtoaes ius docys entos utilizados durante ¢i-desarroio defas obras. - . e - o

g) <riforvae sarianc, . T S ‘ L .

). -Resorasior: m,arntana ‘ . o

g). Certificades Sunerinte. wencia de Electricidad y C\, nb ustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

El TG por su garte, debs: s verificar el cumplimienty del 100 % de las espetiiicaciones técnicas, ¢e 6s
plancs y del contrato, co:i :a debida certificacion de caiidad de ias obras que s& indigden en el proyecto.
Constz 'Eado 16 ant2rior, i ;TU deberd cormunicarlo = {a Directora Regionai por escrits, en uth plazo no
superior @ 5 ¢ias habiles i.dicando la fecha en que 31 contratista puso térir L a laobre. Se aricehdeid
como fecha de término ei ¢ia en que el contratista termisd de ejecutar el 100% e las obras contratadds.
Si el ITO, reailizard obser.cciones que el contratista tuviese que subsanar pai & ser vecibidaia oblra én
conformidad, 1a fecha de'término de la obra sera el dia en que el contratfsta hformu 1a subsanacion de
dichas observaciones C o o Lo

En nifiglr. caso el Contrat! sia podrd excusar su respoasabilidad por los trabajdy defect uosos, o Nega rs-é 3
rnconatrulr!oa, oajo pretem de haber sido aceptados por el Inspector Tecmco*uo Obr“ﬂ ;

La Rece =Tion %’:'GVisofia {5pera ser realizada por una Comisién de Recepcién, @ que serd norhbrada por
Resolucion dei Servicio y éstara compuesta por 3 personas, el/la Directora/a Kegm“}a% de la JUNJI objeto
der proyecto o Juien des. wne en su lugar, el Jefe de Infraestructura de la Dlrec idn Reglonal respectiva o
qu;cn o subrogue y un pn.fﬁsmnal del Area de Infraestructura, dentro de 10 dfas corridos, contados desde
ia feciia de la Rescluciér gue nombra a la Comision \feceptora ge Obras. Dicha Comisién podrd requerir

|

el Co mram(a y del ﬂu la presentacion de los antecedentes necesarios para certificar ia correcta
ejec n de la obra.

Sila Comision verifica la correcta ejecucidn de la obra, dard curso a la recepcién provisional ievantando un
acta consignando la fecha de término de la obra, siendo firmada por todos 15s rniembros.

Si la comisién de recepcidh“veriﬁcara que los trabajos no estén terminados o e ecutados en conformidad
con los planios, especificationes y reglas de la técnica, o se ha constatado que sé han empleado materiaies
defectuosos o inadecuados, ésta no dard curso a la recepcion y elaborard un inferme detallado mediante
el cual info;_’mafé a la Direccién Regional JUNJY, proponiendo un plazo para que 2l contratista ejecute, a su
costa, los trabajos o reparaciones que determine. Dicho plazo podra ampliarse a solicitud del contratista
y por razones fundadas.

Una vez subsanados las ccservaciones, el contratista solicitard nuevamente 1a recepcidn ai ITC, guien
verificard su término e iniormara a la comision para gue ésta proceda a efectusr la recépcion provisioral,
fijarido como fecha de te...nno de la obra, fecha en la cual las observaciones fuercn subsanadas.

Si las observaciones no fueien subsanadas, la ITO apiicara las multas de acuerdo a lo establecido en estas
Bases. Si el contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo otorgado, se podra llevar a
cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del contratista, incluso por trato directo o administracién
directa, cuando se trate ce obras menores, con cargo a las garantias del contrato.

Una vez verificada por el ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se
comprueba la correcta ejecucidn y término efectivo de la obra, la Comisidén procedera a dar curso a la
Recepcién Provisoria sin observaciones en la forma sefialada precedentemente, consigndndose como
fecha de término de la obra la que indique el inspector y que se consignara en el Acta de recepcion
correspondiente, que serd firmada por la Comisién Receptora y el contratista a través de su representante.

Posterior a la Recepcidn.Provisoria y durante el periodo de garantia, la JUNJI usara o explotara la obra
como estime conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro
de este plazo debiendo repararios a su costa, a menos que se deban a un-uso o a una explotacion
inadecuada. '

En la respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de la fecha de término aceptada por
el Mandante en concordancia con lo anterior.

46.2 RECEPCION PROVISCRIA CON RESERVA
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La r\ecepuon de Ubra po:, !d DOM debe realizarse en 2l plazo de e;ecuuon de iz obra
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46.4 RECEPGION DEFIN:TivA (PERIODO DE GARANTIA DE LAS OBRAS)

La recepcidn definitiva de 1a okra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde ia fecha
de la Recepcidn Pioviso«a de la obra por la misma Comision de recepcion indicada en c;taﬁ Esasec %
cor.formada Oér modo a! revisto. g

Durante este‘periodo, l&¢-&mpresa contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacidh y
mejoramiento Gue seari i =cesarios para reparar los defectos constructivos, lo cual no comprente aquéilcs
desperfectos atribuibies a'un mal uso del inmueble. '

Dicnas situacicnes serdn |i;ormadas por escrito por el Mandante, detailando ¢o:i la mavyor ciaridad posibie
los desperfectos airibuidos a una incorrecta ejecucion de la construcgion. K

La empresa contratista dekera acusar recibo e informar de las acciones a segui. para la reparacién de ics
desperfectos en un pericao no mayor de 5 dias habiles a contar de ia fecha dé i notificacién, a excepcidn
de aguellas situaciones dic caracter de urgencia como anegamientcs, cortes elBe.ricos, etc., que requeriran
la presencia inmediata.

Errei caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lc prograriado, se continuara
con la etapa de garantia e las obras hasta su finalizacion. Sin perjuicio que vu&iva a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios constructivos.

Treinta dias antes de finakizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito
una sclicitud de recepcidn definitiva, la cual deberd hacer llegar a la Direccién Regional de JUNJI de la
Regidn de Arica y Parinacata. A los 10 dias de entregada dicha solicitud, la comision de recepcidn realizara
una revisién final y emitird un informe técnico declarando las observaciones y desperfectos que debera
reparat. la emaresa contratista.como ultima gestion gef periodo de garantias. El contratista. tended 5 dias
habilgs para eprregir estes desperfectos y una vez subsanados se podra dar curso a la recepcid) definitiva
dela avra. . a. v s o o TN .
P N O S P I

En €asq. de nosdar cumpliriento a las obligaciones en esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir
las acciones.legales que cparesponda para establecerdas responsabilidades civiies que.pudieran existir en
la mala ejecucién de las obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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tfelt uaca la Fsobepuon L zfinitiva-de todas las etapa< aes proyecto sin obsen a¢ iones ia JUNJI probedef a,
deritro de un piazo de 9GC J'as corridos desde la fecha de la recepcidn, a laliquicacion del contrato, e gue
se aprobarad per acto for::al. Si no hubiere saldos pendientes v iuego de la sutcripcién.y protocolizacién
de ia liguidacion por parte Jdel contratista, se le devo.verd la garantia por el fiel y opoituno cumiplimiento
del contrato corresponc.zate. No obstante de dm .a recepcién, el mandare poard perseguir en el

coritratista las resporisa: A..aades establecidas en ei Cod:go Civil y en la Lcy Genera! ¢e Urisanismo y
Construccion.

v

Ei contratista;ue no hd waceptado la liguidacion podrd raclanmar ce elia, acsiaa G5t
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46.5 RECEPCION UNICA =:i. » :
La obra ejecutada en un gontrato que se ||qu1da ant;cpadamente sera I’eCIqud 2 través-de-una recepc:dri
Unica.por.la cemision nory krada por resolucion, y delserd realizarse de acuerdo drocedimiento de término

o e oo I a i

Anticipado y Liquidacion | el cual comprende las siguientes etapas:

*oe e

por.el contratista, con el propdsitd de resguardario

N

- I [
a

slazamiento al contratisid, parg gue pueda ejerier

)

R ety ' ) - . a o

1. Toma de posesidn-wiz obras abandonadas: Tiene por objeto, como su ¥ ombre jo-indice, dyolver a
tomar posesitn del xaireno que fue abandonadc
que en ék-se.encugii-a edificado y los materiales existentes, para luego dar curso a las etapas
administrativas de término anticipado y liquidacién anticipada del contrato.

¥ ‘

2. Informe de estado dz la obra: Su propdsito dice relacion con verificar -cual el estado en que se
encuentra el contraco, y constatar los elementos de hecho que justifican ia aplicacién de alguna de
las causaies de térmitao anticipado. .

3. Oficio de notificacién, dirigido al contratista: En base al principio de biiateralidad presente en la
normativa-vigente, pasticularmente lo consagrado en el articulo 79 ter del reglamento de compras,
este oficiz as lacomurwcacion que se realiza al contratista de la aplicacion de algura causai-de iérminc
anticipadoe,. a -partir.izl cual se producirad el em;
todds lés mecanismos de defensa que estime conveniente a sus intereses

4. Descargos del contrutsta: Es la etapa en la cual «l contratisia pone en.conyeimieio de la institucién

de las alegaciones gqye estime pertinente, de acu
los actos administrativos de término.

ardo a sus intereses, para;gue seain consideradas.er

4.1. El contratista NO foiumula descargos: En-este caso, deberd pasatrse a la etana “Décision”, esta es gue
debera dictarse la Résplucion de Término Anticipado de contrato. De acuerdo a-lo que establece et
punto 9.4.3 de la Resc.ucidén 1600 de la CGR, qu= fija normas sobre el trantite de-Toma de Razén. Se

traia de una HESOIU‘"NJ afecta, en el caso de obr
Para certificar que ei contratista no formuld
electronico a la Oficina de Partes que informe si

4.2. El contratista formuia descargos: Deberan ser p
precedentemente.

5. Informe de descargcs: Es el informe que debera
presentados per el coatratista, pronunciandose
10s puntds expuestes wor el contratista en sus de

6.

-+ y-administrativo debeqcer dictado por.la autoric
1-recogiendo todos los grgumentos expuestos pok

luz de informado por el ITO en el Informe de Des
o, Fd S
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- Toma de razdn: Esda
resolucion qJe disponz el término anticipado de

. mento’ su* arior a laz! +0.000 UTM. Se‘entiende’ tata1memte trarhitado dichk
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2. control de legalidad efectuadoe. por-la Contraloria Regional respectiva, a
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as de mas de 10.000 UTNI.

Jdescargos el o la ITO deberd solicitar via correo

se recibieron tales descargos.

resentados dentro de plato y ei1 la forma sefialada

emitir ei iTO de una obra, respecto de los descargos
desde un punto de vista técnico, respecto de todos
3cargos.

Decision: Es el acto administrativo que pone término anticipado a un contrato. Dicho acto

ad- regiopal. competerités fundagamente, .asto ©s,
el c.on,tratxsta en sus desc-gggosgygponderandonos ala
cargos.
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8. Notificacién de la Resoclucidn de Término: Tiene por obJeto comunicar ai cofitratista, de la re;omcxor.
de termmo antlupauo totalmente tramitada.

9. Resolucién que designa a la Comisién de Recepcidn Unica: Su propésito es determinar a los
funcionarios que seran los responsables de efectuar la recepcion del contrato, en el estado en gue se
" encuentra. Ademas Ueberd fijar un plazo prudente, para que pueda consclidarse la situacion juridica

de término, eén un periodo razonable.

5

10. Antecedentes que cenerd entregar el ITO a la Comision: Esta etapa tiene como propdsito sefalar
cuéles seran ios antecedentes que el ITO debera entregar a la Comision de Recepcion Unica, para que
esta Ultima pueda dar cabal cumplimiento a su mision.

11. Acta de Recepcioén Unica: Es el documento que va a emanar de la Comisién de Recepcién Unica, en
el cual se va a constatar el estado en que se encuentra el contrato, una vez que se abandonaron las
obras por.el contratista.

12. Comunicaciér del At de Recepcion Unica: Es =l conducte a través del-cgal la-Gomision hace ilegar
ala autoridad regioralel Acta de Recepcién Unica, con el objeto de dar curso al proceso de tiquidacién
de la contratacion.

Luego del procedimiento sefialado se procederd a la Liquidacion Anticipada de: contrato, de scuerdo & lo

dispuesto en el Procediriiento de término Anticipado y Liquidacion en el marco de.ejecucion de obras

programa meta presidencial de construccién de salas cunas y jardines infantiles: '

Cabe, mencionar que el vitado procedimiento se ajustara a la naturaleza de esta licitacion, esto es la

ejecucion de cbras civiles para la Reposicidon del Jardin Infantil Grillitos, Arica.

46.6 PROCEDIMIENTOS DE TERMINO ANTICIPADO

a) Toma de posesidn de obras abandonadas

Teniendo en consideracién que la obra ha sido entregada a un contratista — mediante la suscripcion
de la correspondiente Acta de Entrega del Terreno — resulta necesario volver a tomar posesion del
terreno y de lo que en él se encuentra edificato, con el objeto de constatar el estado en que.se
encuentra la obra.

Para ello, &l ITO dek zrd informar por escrito a la Directora Regional, la cir-unstancia de encontrarse
en-situacion de abardono la obra.

Con la comunicacién sefialada precedentemente y como medida preventiva, un notario publico
deberd certificar el estado de abandono, concurriendo fisicamente al lugar. Se dekera realizar régistro
fotogréfico del lugar, lo cual podrd ser complementado con registro de video que dé cuenta grafica
de la situacién del terreno. Asimismo, se sugiere confeccionar un inventario de ios bienes que se
encuentren en el uugar Por Gltimo, se sugiere dejar constancia ante la alitoridad respectiva
(Carabmeros o Ministerio Pablico), de la circunstancia de haber procedido ‘al'ingreso al recinto.

" . SN e
' ’

Los gastos que derivern de esta gestion deberan ser asumidas por el Presupuesto Institucional.
b) Informe de estado de la cbra

TSI 3 LRI : PR RTINS G
Segln se encuentra establecido en el Manual del ITO, el término anticipado de contrato se define de

" la siguiente'manera: "' ' o ' v
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”Acto admm/strat/vo qgue tiene por efecto dar term/no al contrato y que procede en casos
. estab/eados en /as B'c.vces administrativas, med/ante el cual el Servicio determiria dar por conclu:do un
" contrato, de mutuo b/”op/o 0 en acuerdo con el contratista. En esta instantia si proced/ere se podrd
" ademds hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento dei contrato y condiciones
' .l’_abo‘{qlte‘s,my’ conqic\,:g,v)‘esv laborales, y pagar a)/r A_Q’ferelntgl qdj%d_/';qdp !fgilfg_er\/lfg‘/'qg_}eﬁeggivgmegy_;e
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entregados y recibidos a satisfaccion. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI, pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.”

Una vez que se determine que existen los antecedentes necesarios para poner-término anticipado al
contrato, en un plazo maximo de 5 dias habiles contados desde la fecha que se informe el abandono,
el ITO deberd entregar el Informe del estado de la obra, con la finalidad de informar detailadamente
las causas que lo fundamentan. Por casos justificados, el ITO podra solicitar a la Directora Regional, un
plazo adicional de 5 dias habiles, para la confeccidn del citado informe. Dicho informe deberd indicar
también lo siguiente:

- Situacién de los estados de pago pendientes, si los hubiere.

- Saldos a favor o en contra del contratista en atencidn al avance fisico y financiero de la obray
la calidad en su ejecucidn.

- Cumplimiento en el pago de obligaciones laborales y previsionales, debiendo acompafarse de
los antecedentes que permitan acreditarlo.

- Constatacion.de la fecha de abandono de las obras

- Coordinar con el drea de RR.FF., la informacién relativa a la vigencia de los instrumentos de
garantia.

En el informe deberd quedar consignada la fecha de término y/o abandono de la obra, la cual también
debera quedar seflalada en el Libro de Obras respectivo. Dicho informe debera ser enviado mediante
Memorandum a la Directora Regional, que serd derivado para su revisién técnica y normativa, al
Subdepto. de Infraestructura.

Oficio de notificacidn, dirigido al contratista

Una vez enviado mediante Memorandum el informe por el ITO y recibido por la Direcciéon Regionai, y
revisado por el Subdepto. de Infraestructura, se enviard mediante carta certificada un oficio al
contratista notificando el término anticipado del contrato y al que se adjuntara el Informe emitido
por el ITO, el que debera contener los siguientes contenidos minimos:

i) Indicar los hechos y las disposiciones legales, de bases y/o contractuales que se consideren
infringidas.

i) Informar al interesado que cuenta con el plazo de 5 dias habiles para presentar sus
descargos, a contar de la notificacion.

iii) Expresar el apercibimiento de que, si no emite descargos dentro del plazo establecido, se
resolverd de oficio con el sélo mérito de los antecedentes que existan.

iv) En caso que se constate que el plazo que la garantia esta proximo a su vencimiento se le
informara al contratista que se procederd a su cobro inmediato.

Descargos del contratista:

En atencidn al derecho de un racional y justo procedimiento, que implica el derecho del contratista a
ser oido, y a presentar alegaciones y pruebas en su defensa, las que deberdn ser debidamente
ponderadas por la autoridad. El contratista tendrd un plazo de 5 dias habiles, contados desde la fecha
de recepcién del oficio, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes que
estime peftinentes.

Para efectos de lo anterior, se le debera notificar al contratista el oficio indicado en el punto anterior,
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 19.880 y se entenderd notificado a contar del
tercer dia habil siguiente a su recepcion en la Oficina de Correos.

Los descargos se realizardn por escrito y deberdn presentarse en la Oficina de Partes de la Direccién
Regional de la JUNII. Al escrito de descargos deberdn acompafarse las pruebas que se estimen

pertinentes. - S A . ‘

“ '

»

Una vez que transcurra el plazo otorgado para formular descargos, pueden darse dos.escenarios:

e.1) El contratista NO formula descargos:

1.1 . '

P
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f)

g)

h)

En este caso, deberd pasarse a la etapa “Decision”, esto es que deberd dictarse la Resolucién de
Término Anticipado de contrato. De acuerdo a lo que establece el punto 9.4.3 de la Resolucién
1600 de la CGR, que fija normas sobre el trédmite de Toma de Razdn. Se trata de una Resolucién
afecta, en el caso de obras de mas de 10.000 UTM.

Para certificar que el contratista no formuld descargos el o la ITO debera solicitar via correo
electrénico a la Oficina de Partes que informe si se recibieron tales descargos.

e.2. El contratista formula descargos:
Deberdn ser presentados dentro de plazo y en la forma sefialada precedentemente.
Informe de descargos:

Una vez recibidos los descargos del contratista, estos seran remitidos inmediatamente al ITO, quien
debera elaborar un informe pronunciandose respecto de cada uno de los puntos expuestos por el
contratista en su presentacidn, deberd indicar si se acogen o no los descargos indicando los
antecedentes fundantes respectivos. El informe debera ser emitido dentro de un plazo méximo de 5
dias habiles contados desde la fecha de recepcién de dicho documento.

El Informe debera ser remitido al Subdepto. de Infraestructura con copia del Director (a) Regional
respectiva.

Decisién:

En atencién al informe de descargos del ITO, la Direccidn Regional de la JUNJI, emitird la respectiva
resolucidn de término de contrato, que debera ser enviada, junto con todos los antecedentes que la
sustentan, al tramite de toma de razon a la Contraloria Regional respectiva cuando se trate de
contratos de mas de 10.000 UTM.

La Resolucién de termino anticipado debera ser dictada por la (el) Director (a) Regional respectivo (a)
o quien lo subrogue y sera notificada por carta certificada al contratista al domicilio indicado en el
contrato una vez que hubiere sido tomada de razén por el érgano contralor.

Toma de razén

A la resolucién de término deberan acompafiarse todos los antecedentes previos, tales como oficio
enviado al contratista, informes del ITO, descargos del contratista, informe de descargos, otros
antecedentes que se requieran para dar cuenta que dicha resolucion se encuentra ajustada a derecho
respecto a los argumentos aludidos en ella.

Notificacion de la Resolucion de Término:

Una vez que ha sido sometida a control de legalidad de la CGR la Resolucién de Término y ha sido
tomada de razon por el 6rgano contralor, debera ser publicada en el ID de la licitacion en el portal de

mercado publico y notificada al contratista en la forma que determine la misma resolucion.

Asimismo debera procederse al cobro de la Garantia de fiel cumplimiento del contrato en caso que la
resolucion de término asi lo indique.

Sin perjuicio de lo seflalado precedentemente, deberdn tomarse los resguardos para que los
instrumentos de garantia sean cobrados en forma previa a su vencimiento.

Resolucion que designa a la Comisién de Recepcién Unica
La Comision de Recepcidn deberd ser nombrada por Resolucion Exenta emitida por el o la Directora

Regional, dentro de-un plazo méaximo de 03 dias.hébiles contados desde la fecha que se publique la
Resolucidn de término anticipado, la cual estard integrada por los siguientes funcionarios:
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k)

Director Regional o quién lo subrogue;
Jefe de infraestructura de la Direccidén Regional o quien lo subrogue vy
Un profesional del Area de Infraestructura.

Antecedentes que debera entregar el ITO a la Comisién.

Una vez designada la Comision, ésta deberd solicitar al ITO que, en un plazo méximo de 5 dias habiles,
entregue una copia de todos los antecedentes del contrato.

Estos documentos son indispensables para que la Comision pueda realizar adecuadamente sus
funciones, la cual deberd constituirse dentro del plazo de 5 dias hébiles en la obra, contados desde la
entrega de los antecedentes por parte del ITO, debiendo recibirla en el estado que se encuentre,
emitiendo Acta de Recepcién Unica, consistente en un informe detallado del estado en que se
encuentra la obra, y valorizacién de los trabajos ejecutados por el contratista aun cuando no
presenten items completos. En esta misma acta deberd quedar consignado el valor de las partidas
ejecutadas, asi como la valorizacion de las partidas que falta por ejecutar, de acuerdo a los valores
indicados en el itemizado de su oferta.

Para ser recibidas las diversas partidas, éstas deberdn estar ejecutadas con sujecion fiel a los planos
y especificaciones que formaron parte del contrato, por tanto, serén rechazadas las partidas que no
cumplan con ello, o que su calidad no sea la especificada.

A la recepcion podran asistir ademas de la comisidn, asesores técnicos, el ITO de la obra.

La misma Acta o informe de recepcidn Unica contendrd el detalle valorizado de los trabajos realizados,
que serviran de antecedentes para la liquidacién del contrato, la cual deberd efectuarse en forma
inmediata a la recepcién de la obra.

La Comisién de Recepcién Unica tendré un plazo de 10 dias hébiles, posteriores a la fecha que se
constituyan en la obra, para realizar la revision de los antecedentes técnicos y administrativos, la
evaluacién de la obra y la redaccién del Acta de Recepcién Unica.

En aquellos casos que las circunstancias de la obra no permitan realizar las labores de la Comision en
el plazo sefialado, esta debera informarlo a la Direccién Regional y solicitar un mayor plazo. Con esto
se garantiza que dicha Comisidén pueda realizar un analisis exhaustivo del contrato vy, con ello,
resguardar los intereses del Fisco.

La autoridad regional podra autorizar dicha prorroga de plazo, en base a las justificaciones técnicas,
para lo cual deberd dictar el correspondiente acto administrativo que lo autorice. Con todo dicha
prorroga no podra exceder de 20 dias habiles, adicionales al plazo original.

El acta deberd ser remitida al Director(a) Regional JUNJI dentro del plazo otorgado a la Comisidn para
efectuar la Recepcién Unica, para la posterior tramitacién de la liquidacién del contrato.

Acta de Recepcién Unica

En dicho documento vy sin perjuicio del informe del ITO, se deberdn consignar y valorar los diversos
aspectos que afectan técnica, administrativa y financieramente el contrato con el fin de resguardar el
interés fiscal, debiendo considerarse los siguientes aspectos:

[.1) La Comisién de Recepcién deberd elaborar un Acta de Recepcién Unica de la obra, de los trabajos
que se encuentren efectivamente realizados y con sujecién fiel a los planos, especificaciones y
presupuesto que formaron parte del contrato, como asimismo de la calidad especificada, aun cuando
no representen items completos.

Es importante sefialar que la Comisién de Recepcién Unica, no es la llamada a efectuar ningtin tipo

de cobro, sino que debe consignar en el Acta respectiva, los eventuales incumplimientos que pueda
constatar.
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Las partidas que no cumplan con ello deberdn ser identificadas y cubicadas, de acuerdo al avance real
de lo ejecutado y segln la unidad establecida en el itemizado contratado. En el caso de partidas
globales solo podran ser consideradas cuando se encuentren completamente ejecutadas.

1.2) Deberan sefialarse las obras extraordinarias y los aumentos y/o disminuciones de cubos, como
también los ajustes de cubo cuando corresponda, las cuales deberan estar autorizadas a través de sus
respectivas resoluciones, debiendo ser singularizadas, sefialando el nimero y fecha de cada una de
ellas, el monto de cada unay la suma total de lo autorizado, asi como el aumento de plazo autorizado
y, en razon de ello, verificar los avances fisicos y financiero de la obra

[.3) En el caso de verificarse diferencias, estas deberan ser informadas en el Acta, sefialando con
exactitud el item, la cubicacién y el monto, como asimismo si dicha diferencia es a favor del Mandante
o del Contratista.

1.4) Si por razones fundadas existieren obras ordenadas y reconocidas por el ITO, pero que no han
sido autorizadas por resolucién, esto quedara consignado en el Acta de Recepcion Unica con caracter
de “no autorizadas” o “por autorizar”, recomendando su regularizacion, si correspondiere, mediante
la dictacion de los actos administrativos pertinentes, previamente a la emision de la resolucién que
apruebe la liquidacién del contrato.

Con todo, la regularizacidon de las obras dice relacion con un incumplimiento por parte de la
Administracion del Estado, de las obligaciones legales del contrato — estipuladas tanto en la normativa
respectiva como en las bases de licitacién — razon por la cual, deberd investigarse la responsabilidad
de quienes no siguieron las disposiciones legales, mediante el correspondiente proceso disciplinario,
dictado por la autoridad regional.

En relacion a aquellas partidas que no se encuentran debidamente autorizadas pero que se
encuentran ejecutadas, si no estuvieran técnicamente justificadas, no deberan ser recibidas por la
Comisién, dejando constancia de ello en el acta.

1.5) Por su parte, el contratista debera reparar a su costa los trabajos o reparaciones sefialadas en por
la comision. Asi como también, las partidas ejecutadas parcial o totalmente, pero que sean
rechazadas por la Comisién, serd necesario elaborar un presupuesto que especifique el valor de las
reparaciones o rehacer alguna partida, considerando demoliciones, retiro de escombros, y todos los
costos asociados para su correcta ejecucién de acuerdo a los valores ya establecidos en el itemizado
del contrato, lo cual supone que el desarrollo de la obra sea susceptible de ser valorizado conforme
al detalle de su presupuesto. (Aplica dictamen 74567/2016). En el evento que las partidas a ejecutar
no se encuentren contempladas en el presupuesto itemizado, se deberéan ajustar al valor de mercado
de las mismas, para lo cual debera procederse a realizar un analisis de precio unitario.

L.6) Por su parte, dado que el sistema de pago en los contratos de obra publica a suma alzada supone
que el desarrollo de la obra sea susceptible de ser valorizado conforme al detalle de su presupuesto,
de lo que se sigue que, si éste contempla partidas de caracter global, las mismas sélo pueden,
atendida su naturaleza, ser pagadas en la medida que se encuentren completamente ejecutadas.
{Aplica dictamen 25086/2001)

1.7) Respecto de los materiales que quedaren depositados al pie de la obra y no instalados, no seran
pagados por la JUNII. '

En los casos que materiales y maquinaria hayan quedado presuntamente abandonados al pie de la
obra, se realizard un inventario de dichos bienes, quedando consignado que se deberd aplicar el
articulo 624 del Cédigo Civil que establece lo siguiente:

“Art. 624. La invencion o hallazgo es una especie de ocupacion por la cual el que encuentra una cosa
inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderdndose de ella.

[...] Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su duefio, como las monedas
que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante.”
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a)

Para considerar que se trata de este tipo de bienes serd necesaria la manifiesta intencién del duefio
de renunciar a su dominio, por lo cual se deberd realizar un inventario que serd enviado al contratista
mediante carta certificada para que pueda proceder a su retiro en un plazo méaximo de 5 dias habiles
desde la fecha en la que recibié dicha notificacién.

En caso que no acuda el contratista, se debera aplicar el articulo 629 del Cédigo Civil.

“Art. 629. Si se encuentra alguna especie mueble ol parecer perdida, deberd ponerse a disposicién de
su duefio; y no presentdndose nadie que pruebe ser suya, se entregard a la autoridad competente, la
cual deberd dar aviso del hallazgo en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la
capital de la regidn, si en aquélla no lo hubiere.

El aviso designard el género y calidad de la especie, el dia y lugar del hallazgo.

Si no apareciere el duefio, se dard este aviso por tercera vez, mediando treinta dias de un aviso a
otro.”

Dichas gestiones se realizardn en paralelo al proceso de recepcién Unica y liquidacién del contrato ya
que no afecta los aspectos contables de dichos actos administrativos.

[.8) Deberd consignar si corresponde cursar multas.

Los tipos de multas se encuentran especificados en las presentes Bases Administrativas, las que
deberan ser valorizadas en UF, consignando el balance financiero del contrato, lo cual se debera
calcular, sélo para efectos de la referida valorizacidn, con el valor correspondiente a la fecha de dicho
documento.

En caso de multas cursadas y no descontadas, estas deberan ser valorizadas en este acto.

El ejercicio de la potestad sancionatoria prevista en las Bases Administrativas no es facultativa, por lo
que, si la infraccién contractual se produce, la sancién debe aplicarse.

1.9) Deberéd verificar el cumplimiento de los plazos del contrato en relacion con la aplicacién de las
multas, para lo cual es necesario determinar el dia exacto en que expira el plazo concedido al
contratista para entregar la obra, debiendo tenerse en cuenta todos los aumentos de plazo
autorizados mediante resolucion.

El plazo que se estipule en el contrato para la ejecucién de obra, se entenderd de dias corridos, y la
fecha de término anticipado de la obra, estara determinada en el Acta de Recepcién Unica en relacién
a la fecha indicada en el informe de estado de obra.

1.10) La JUNJI, conforme a lo dispuesto en la Ley 20.123 sobre Subcontratacidn, tiene responsabilidad
solidaria o subsidiaria respecto de las prestaciones laborales adeudadas por el contratista a sus
trabajadores y deberan ser consignados en esta acta con cargo a las garantias del contrato, lo cual
deberd ser informado en dicha acta, lo anterior conforme a lo dispuesto en el punto 37 de las bases
administrativas.

[.11) La Comision verificard si fueron entregadas todas las garantias del contrato y si se cumple con el
porcentaje correspondiente. Debera indicarse si se cumplié con el aumento y/o prérroga de las
garantias respectivas. Las garantias deben ser singularizadas indicando su nUmero, institucion
emisora del documento, monto del mismo y fecha de expiracién o vencimiento.

1.12) En aquellos casos que en la obra hubiesen quedado escombros sin retirar, los costos asociados
a su retiro deberan ser de cargo del contratista a través de las siguientes modalidades, segun sea el
caso:

Descontado del saldo a favor, si lo hubiera.
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b) Cobro de boleta de garantia la cual seglin Bases Administrativas “cubrird especialmente el cabal,
Integro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las
obligaciones estipuladas en el contrato”.

c) Cobro de la Pdliza de Seguro que garantiza el contrato, en cuyo caso se debera verificar si el retiro de
escombro estd cubierto en dicho instrumento financiero.

d) Cobrojudicial, en caso que el contrato estuviera garantizado por una péliza de seguro que no cubriera
el retiro de escombros y que no existieran saldos a favor del contratista, el costo del retiro de
escombros debera ser parte del monto que debera judicializarse para su cobro, resguardando asi los
intereses fiscales.

1.13) Se debera realizar una revisién exhaustiva de los montos pagados al contratista, ya sea por
anticipo y/o estados de pago, en virtud de los cuales, si se hubiere dado anticipo se deberd indicar los
descuentos realizados en los estados de pago por dicho concepto, diferenciando el monto pagado
por avance de obra, lo que permitird determinar en qué porcentaje fue restituido el adelanto vy si
existe deuda por parte del contratista

Ejemplo:
Estado pago N°1 $ 1.000.-
Anticipo (30%) $300.-
Total a pagar estado de pago N°1 $ 700.-

[.14) Una vez valorizados todas las variables anteriores, la Comisién deberd determinar si existen
diferencias, en cuyo caso se debera elaborar un cuadro donde se especifiquen las causas, los montos
y si estos son a favor del contratista o del Fisco. Asimismo, se deberdn adjuntar todos los documentos
gue acrediten técnica y juridicamente dichos saldos.

m) Comunicacién del Acta de Recepcién Unica

Una vez que la respectiva comision de recepcién haya evacuado el acta de recepcién Unica
mencionada en el punto anterior, se procedera a su comunicacién a la autoridad regional JUNJI,
mediante memorandum dentro del plazo otorgado para su elaboracion.

46.7  LIQUIDACION ANTICIPADA DE CONTRATO

La liquidacion de contrato es una operacidn técnico-contable, que tiene por finalidad establecer cudl es la
situacion en la que se encuentra un contratista con respecto al Fisco, con ocasién de un contrato suscrito
entre ambos.

En su aspecto contable, la liquidacion de contrato, constituye un balance que opera con la anuencia de la
voluntad de las partes, en lo referente a diversos aspectos (trabajos ejecutados, obras extraordinarias,
pagos efectuados y reajustes aplicados) y en su aspecto técnico-juridico, un finiquito. De acuerdo a lo que
ha establecido la Jurisprudencia administrativa (Dictamen 58020/2010), los contratos de ejecucién de
obras publicas se rigen por sus propias normas especiales, sin perjuicio de lo cual, teniendo en
consideracién que las normativa aplicable a JUNJI (ley 17.301 y su Reglamento) no contempla
disposiciones relativas a la forma de contratacidén de obras publicas, resulta procedente aplicar las normas
contenidas en la Ley 19.886 y su Reglamento y en forma supletoria las demas normas de derecho publico,
entre las que se encuentra el Decreto 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas y normas de derecho
privado en lo que no fuere regulado.

La liquidacion para el caso de contratos terminados anticipadamente, deberén seguir las disposiciones que
se establecen en estas Bases Administrativas, en caso de la aplicacién de principios generales del derecho.
En dicho sentido, aplica el articulo 1546 del Cddigo Civil que establece lo siguiente:

“Art. 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que
en ellos se expresa, sino a todos las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacion, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.”

Aligual que en la Recepcidn Definitiva, si en la Recepcién Unica no hubiere saldos pendientes y luego de

la suscripcién y protocolizacion de la liquidacion por parte del contratista — en caso que efectivamente el
contratista concurra a la suscripcion de la liquidacion —, se le devolvera el saldo de la boleta de garantia
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- Las especificaciones técnicas presentes y los planos que conforman este proyecto.

- Laversion vigente a la fecha de construccion de las obras, de los reglamentos, normas, prescripciones
y recomendacion entregadas por:

- “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado”
( en adelante RIDAA), aprobado por D.S. MINVU N° 267 del 16 de Septiembre de 1980.

- “Manual de Normas Técnicas para la realizacion de instalaciones domiciliarias de Agua Potable y
Alcantarillado” (en adelante el Manual), aprobado por D. S. M.O.P. N° 70 del 23 de Enero de 1981.

- Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por
el Servicio de Salud de Ambiente y por Aguas del Altiplano S.A. y por la llustre Municipalidad de Arica.

- Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usaran en
la obra, para su correcta instalacion y puesta en servicio.

- Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, en lo que proceda.

Como una seguridad contra accidentes, el contratista debera tener presente en forma especial las
siguientes normas del I.LN.N.:

- 348 0f.53 Prescripciones generales acerca de andamios y cierres provisionales.

- 349 0f.55 Prescripciones de seguridad en las excavaciones.

- 436 0f. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes del trabajo.
- 438 0Of. 51 Protecciones de uso personal.

- 3510f. 56 Prescripciones generales de seguridad para escaleras portatiles de madera.

Salvo indicacion expresa en contrario, las Normas Chilenas emitidas por el I.N.N. prevaleceran sobre las de
otra procedencia.

Ademas, en cuanto no se opongan con estas especificaciones, se deberd cumplir con las disposiciones y
exigencias del Propietario, y de los arquitectos.

La calidad de las obras asi como su total ejecucion, no estdn supeditadas a que en esta se indique la
totalidad de las labores que debe realizar el profesional para lograr un resultado 6ptimo.

Sera responsabilidad del contratista usar todos los elementos, materiales y de informacién de la ingenieria,
tras la consecucion de la perfecta ejecucion de los trabajos acorde con las reglas de la buena construccion.

Discrepancia entre documentos:
Cualquiera anotacion o indicacion hecha en las especificaciones y que no esté en los planos, o detallada
en éstos y no anotada en las especificaciones, se tomaré como anotada y especificada en ambos.

En el caso de diferencia entre planos y las especificaciones predominarén las indicaciones de los planos.
En los planos, las cotas prevaleceran sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

Contratista:

Calidad Profesional:

La construccion de estas instalaciones s6lo podrén ser ejecutadas por profesionales de la construccion,
habilitados para ellos por las disposiciones legales y reglamentos vigentes.

I[gualmente deberd demostrar que ha mantenido en esas construcciones buenas relaciones, adecuada
disposicion de coordinacién y solucion de problemas, con las empresas y personal que realizaron las
instalaciones de otros tipos.

En caso de pedirlo el propietario, deberd presentar certificados sobre estos requisitos que se han
estipulado.

Obligaciones del Contratista con el Mandante:
Es obligacion del contratista informar oportunamente al Propietario sobre todas aquellas disposiciones

reglamentarias que rigen sobre iniciacién, construccién y término de estas instalaciones domiciliarias, para
que cumpla en todo con ellas.
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El contratista serd exclusivamente responsable ante el propietario de cualquier problema que pueda
origindrsele a éste, por incumplimiento de estas obligaciones.

Obras de cargo del Contratista:
Serd cargo del contratista lo siguiente:

- La tramitacion ante los organismos correspondientes de todo aquello relacionado con Ia iniciacién,
construccion y término de la ejecucién de las instalaciones domiciliarias. Incluye eventuales pagos de
aprobacion e inspeccion, a los valores que dichos organismos fijen.

- El replanteo general al iniciar la obra, para verificar lo establecido en el proyecto. Si hubiere
diferencias, debera informarlo a la Inspeccién Técnica de la Obra. (ITO) y a los proyectistas, para que
den las instrucciones que eviten cualquier atraso posterior.

- Todo los materiales y elementos necesarios para construir las instalaciones domiciliarias
contempladas en los proyectos de aguas lluvias. Deberd responsabilizarse de contar con el oportuno
suministro de éstos, a fin de no entorpecer, inferir o atrasar otras obras de construccion.

- Elcumplimiento de otras condiciones que pueda fijar el propietario en las bases de Ia propuesta.

Planos y construccién de las obras:

Planos:

Los planos de aguas lluvias que ahora se entregan tienen el caracter de informativos, ya que puede haber
ajustes o modificaciones en la obra.

El proyecto definitivo se hard al terminar la obra, y su elaboracién sera responsabilidad del contratista. En
los planos de construccién o definitivos, deberan estar incorporadas las modificaciones que pudieren
haberse producido durante la construccién, informacién que seréd de su exclusiva responsabilidad.

En los planos de construccion, el contratista deberd indicar claramente la ubicacién de las tuberias,
camaras decantadoras, pozos y otros. Con los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una
adecuada operacién y mantenimiento posterior.

Construccion:

El contratista deberd construir las obras seguin los planos informativos, respetando didmetros y trazados,
ademas de cumplir con lo establecido en el RIDAA vy el Manual. Deberé verificar puntos de referencia y
demas elementos indicados en los planos, para estos fines.

Sera obligacion del contratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones
existentes en el sector, y debera verificar la existencia de interferencias para la ejecucién de los trabajos.

En caso de dudas sobre uniones de cafierias entre si 0 que se relacionen con otras instalaciones de las
Edificaciones, deberd consultarlo con la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) y el proyectista, si procediere.

El contratista no podrd efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la
autorizacion previa de la ITO y la conformidad de los proyectistas, si corresponde. Cuando sea necesario
se deberd presentar planos justificativos de la modificacién que se pretende realizar, los cuales seran
confeccionados por el Contratista,

Sera obligacion del contratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos es losas, vigas y
muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecucion de la Obra gruesa. Cuando estas pasadas cruzan
por estructuras residentes, deberd verificase con el Calculista del Edificio y dejar constancia en el libro de
obra de ello con la conformidad de la ITO.

El contratista deberd incluir en la ejecucién de sus obras todo lo que corresponde a picado y retape en
losas, Muros y otros, afectados por la construccién de ellas.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el contratista deberd utilizar en estas
instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el RIDAA y en el Manual. De no ser
asi, la ITO podré obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.
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En caso que el contratista deba ocupar elementos no suministrados por ély que éstos no se ajusten a los
requisitos de calidad, debera advertirlo a la ITO y dejar constancia escrita en el Libro de Obras, para
deslindar su responsabilidad futura ante el propietario.

Todas las pruebas de las instalaciones deberan ser recibidas por la ITO.

Término de Obras:
Se considerard que el contratista ha terminado todos los trabajos de instalaciones domiciliarias de aguas
lluvias una vez que éstos sean recibidos por la ITO.

20.4.- INSTALACION DE GAS LICUADO

GENERALIDADES:

Estas especificaciones técnicas se refieren a la construccién de las instalaciones domiciliarias de Gas
Licuado Jardin Infantil y Sala Cuna, ubicada En Pasaje Daniel Castro N°. 4158, Ciudad de Arica.

Las instalaciones domiciliarias de Gas Licuado deberan ejecutarse segun lo indicado en los planos y en
estas especificaciones. En caso de discrepancia, predominan estas tltimas.

Esta instalacion contara con 2 grupos de 2 y 4 cilindros de 45 litros c/u. ubicado segun proyecto, a las
distancias de seguridad que establece la norma.

El trazado y dimensionamiento de las tuberias se dio de acuerdo a la normativa vigente y a la formula
de Pole modificada para gas licuado.

PLANOS:
Los planos que forman parte integrante de estas especificaciones son:

Lamina Contenido
lde?2 Gas Licuado Planta Primer Piso
2de2 Gas Licuado Planta Segundo Piso

Especificaciones:
Reglamentacién:
Las instalaciones domiciliarias de Gas Licuado se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en:

- las especificaciones técnicas presentes y los planos que conforman este proyecto.

- Laversion vigente a la fecha de construccion de las obras, de los reglamentos, normas, prescripciones
y recomendacién entregadas por:

- “Normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sefialadas en el “
Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas “ aprobado mediante Decreto Supremo N2
66 del afio 2007 del Ministerio de Economia Fomento y Reconstrucciones y sus modificaciones
publicadas en el Diario Oficial del 11/02/08

- Aeste Decreto se le adjunta la resolucién Exenta N2 1191 del 31 de agosto de 2007.

- Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales Y equipos que se usaran en
la obra, para su correcta instalacién y puesta en servicio.

- Normas INNy de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, en lo que proceda.

Como una seguridad contra accidentes, el contratista deberd tener presente en forma especial las
siguientes normas del ILN.N.:

- 348 0f.53  Prescripciones generales acerca de andamios y cierres provisionales.

- 3490f.55 Prescripciones de seguridad en las excavaciones.

- 436 0f.51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes del trabajo.
- 438 0f. 51 Protecciones de uso personal.

- 3510f. 56 Prescripciones generales de seguridad para escaleras portatiles de madera.
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Salvo indicacion expresa en contrario, las Normas Chilenas emitidas por el .LN.N. prevalecerédn sobre las de
otra procedencia.

La calidad de las obras asi como su total ejecucién, no estdn supeditadas a que en estas se indique la
totalidad de las labores que debe realizar el profesional para lograr un resultado 6ptimo.

Serd responsabilidad del subcontratista usar todos los elementos, materiales y de informacidén de la
ingenieria, tras la consecucién de la perfecta ejecucién de los trabajos acorde con las reglas de la buena
construccion.

Discrepancia entre documentos:
Cualquiera anotacion o indicacién hecha en las especificaciones y que no esté en los planos, o detallada
en éstos y no anotada en las especificaciones, se tomara como anotada y especificada en ambos.

En el caso de diferencia entre planos y las especificaciones predominardn las indicaciones de los planos.
En los planos, las cotas prevaleceran sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los generales.

Contratista:

Calidad Profesional:

La construccion de estas instalaciones sélo podrd ser ejecutada por profesionales de la construccién,
habilitados para ello por las disposiciones legales y reglamentos vigentes.

Planos y construccién de las obras:

Planos:

Los planos de construccidn, (as built), se haran al terminar la obra, y su elaboracién sera responsabilidad
del subcontratista. En los planos de construccién o definitivos, deberdn estar incorporadas las
modificaciones que pudieren haberse producido durante la obra, debidamente aprobadas por la ITO.

En los planos de construccidn, el subcontratista deberd indicar claramente la ubicacién de las tuberias,
puntos de surtidores, llaves de paso y toda aquella singularidad que se halla ejecutado, tales como subidas,
bajadas, y los detalles que se justifiquen y estimen necesarios para una adecuada operacion y
mantenimiento posterior.

Construccion:

El subcontratista debera construir las obras segtn los planos informativos, respetando didmetros y
trazados, ademas de cumplir con lo establecido en el Decreto N° 66 antes sefialado. Debera verificar
puntos de referencia y demas elementos indicados en los planos, para estos fines.

Sera obligacion del subcontratista obtener todos los antecedentes referentes a conductos y canalizaciones
existentes en el sector, y debera verificar la existencia de interferencias para la ejecucién de los trabajos.

En caso de dudas sobre uniones de cafierias entre si 0 que se relacionen con otras instalaciones de las
Edificaciones, el subcontratista debera consultarlo con la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO).

El subcontratista no podrd efectuar modificaciones a los proyectos o ejecutar obras extraordinarias sin la
autorizacion previa de la ITO. Cuando sea necesario se deberd presentar planos justificativos de la
modificacion que se pretende realizar, los cuales seran confeccionados por el subcontratista.

Sera obligacion del subcontratista preocuparse oportunamente que las pasadas de ductos en losas, vigas
y muros, sean ubicadas correctamente durante la ejecucién de la Obra gruesa. Cuando estas pasadas
cruzan por estructuras resistentes, deberd verificase con la ITO y dejar constancia en el libro de obra de
ello con la conformidad de la ITO.

El subcontratista deberd incluir en la ejecucién de sus obras todo lo que corresponde a picado y retape en
losas, Muros y otros, afectados por la construccién de ellas.

En cuanto a la calidad de los materiales, artefactos y componentes, el subcontratista deber4 utilizar en

estas instalaciones solamente aquellos que cumplan con lo establecido en el Decreto N° 66 De no ser asi,
la ITO podrd obligarlo a rehacer lo ejecutado, sin cargo alguno para el propietario.
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Todas las pruebas de las instalaciones deberdn ser recibidas por la ITO.

20.5.- INSTALACIONES ELECTRICAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El desarrollo del Proyecto Eléctrico y canalizaciones de los Sistemas de Corrientes Débiles del Jardin
Infantil Grillitos.

Contaran con los siguientes sistemas de generacion de energia ante la falla del suministro por parte de la
empresa eléctrica de la zona (EMELARI)

. Kit de lluminacién de Emergencia Autoenergizado, incorporados en los equipos de iluminacion
normales.
. Luces de Sefializacion de las vias de escape y evacuacidn, autoenergizadas

Contara con un Sistema de Puesta a Tierra Unico para Baja Tension y Computacién, construido en el 4rea
exterior de la Cafeteria.

La geometria y disefio final del Sistema de Puesta a Tierra propuesto es referencial en esta etapa, valido
solo para el estudio de la propuesta, este estd sujeto a las mediciones geoeléctricas, en las condiciones
finales del terreno, esto es, con movimiento de tierra realizado, mejoramientos del terreno existente,
aplicacion de los aditivos quimicos y de los nuevos calculos que debe realizar el Contratista ejecutor.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS

PROYECTO JARDIN INFANTIL GRILLITOS
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS
REV. A

EMITIDO PARA REVISION

FECHA 20-12-2012

PROYECTODEINSTALACIONESELECTRICAS =~~~ [ L .
Acometida Electrica y Canalizacion Enchufes. A 20-12-2012 1

1 EL-JIG-01-03

2 EL-JIG-02-03 |Canalizacion lluminacién. A 20-12-2012 1
EL-JIG-03-03 |Esquema Unilineal y Cuadro de Carga. A 20-12-2012 1

INSTALACIONES CORRIENTES DEBILES

‘ HVO [CONTENDO - o - 1
1 CD-JIG-01-01fPlanta 1° Piso, Corrientes Débiles, Simbologia y Notas. A 20-12-2012 1

ET-JIG Especificaciones Técnicas y Memorias de Calculos

1 A 20-12-2012 1
2 LP-JIG Listado de Planos A 20-12-2012 1
3 PP-JIG Presupuesto A 20-12-2012 1
4 AT-JIG Analisis Tarifarios A 20-12-2012 1

CRITERIOS DE DISENO, CALCULOS JUSTIFICATIVOS Y MEMORIAS EXPLICATIVAS

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

ILUMINACION:

Los distintos recintos, fueron calculados y definidos por el Especialista de lluminacién, de acuerdo a lo indicado
en Norma SEC, Tablas Técnicas complementarias, programas computacionales, estandares particulares y
generales para el JARDIN INFANTIL GRILLITOS.
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CRITERIOS DE DISENO Y CALCULO DE ALIMENTADORES
ALCANCE

INTRODUCCION

ASPECTOS TEORICOS

> Potencia Instalada.
> Factor de Demanda.

CALCULO DE ALIMENTADORES

Alimentador del transformador.
Alimentador de motor.

Alimentador de otras cargas.
Regulacion de voltaje {caida de tensidn)
Capacidad de cortocircuito.)

YV VYVYY

ALCANCE

En este documento se establecen los criterios y las ecuaciones generales utilizadas para el célculo y
especificacion de conductores eléctricos, empleados en los diferentes circuitos de alimentacién para el
proyecto de REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS.

Lo anterior permite realizar un correcto disefio y dimensionamiento de los alimentadores y circuitos del
sistema eléctrico, de modo que los conductores especificados sean capaces de tolerar las distintas
solicitaciones, como son la capacidad de transporte de la corriente al cual estardn sometidos, la corriente de
cortocircuito por un periodo de tiempo reducido, sin causarles dafios.

INTRODUCCION
Los criterios usados para el célculo de la capacidad de los distintos alimentadores incluyen los siguientes
aspectos:

El calibre del cable especificado para cualquier alimentador, es capaz de conducir la corriente de carga del
circuito en todo momento y satisface la peor condicion de operacion impuesta por la carga. Por ejemplo,
las sobrecargas.

El tipo de cable seleccionado posee la capacidad térmica que le permite operar bajo una sobrecarga de
emergencia. La temperatura de operacion de emergencia es aplicable para un maximo de 100 horas al afio
y no mas de 500 horas durante la vida atil del cable.

La regulacion de voltaje de todos los alimentadores no excederd el 3% (6.6 Volts) de |a tension de linea.

Todos los cables seleccionados deben ser capaces de soportar, en cualquier punto del sistema de
distribucion la corriente de cortocircuito durante el tiempo de despeje de la falla, el que dependerd del
elemento protector del alimentador.

En la seleccion de los conductores se ha considerado para el tiempo de despeje de falla como maximo 2
ciclos de 50 Hz. en media tensidn y 1 ciclo de 50 Hz. en baja tensién.

Para el calculo de la carga de alimentadores principales se ha utilizado el concepto de potencia instalada
y factor de demanda. Esto se aplica al transformador de poder o cualquier centro de distribucién de
energia.

En la eleccién del calibre y del tipo de cable ha utilizar se ha considerado la forma en que se realizara su
instalacion en el tipo de canalizacidn. Esta puede ser: bandejas, escalerilla, cafieria o ducto.

A los grupos formados por més de tres conductores eléctricos que van canalizados por los banco de ductos
o cafierias, se le ha aplicado un factor tipico de correccién que disminuye su capacidad de corriente. Lo
anterior toma en consideracion la capacidad térmica de la aislacion de los conductores, la disminucién de
la ventilacién y evacuacion del calor generado por ellos en esas condiciones de instalacion.
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ASPECTOS TEORICOS

POTENCIA INSTALADA

Es la suma de los consumos nominales (eléctricos) de cada grupo o elemento segdn sus datos. Como lo
indica en los Cuadros de Resumen de Cargas, la siguiente expresidn:

plnst = ij

J=12,.
p; : Potencia de cada elemento

CALCULO DE ALIMENTADORES
ALIMENTADOR TRANSFORMADOR

S
]al = 3 V] ’ f()l, f(

Donde,

lar: Corriente de alimentador de transformador.

S: Dato de placa de potencia aparente de los Transformadores [kVA].

VI: Voltaje de linea de alimentacién Transformador [kV].

fou: Factor de sobrecarga del transformador depende de las caracteristicas de disefio (552 C/ 652 C, tipico
1,12).

ALIMENTADOR DE OTRAS CARGAS
Aplicable a cargas distintas a las anteriores tales como luminarias, enchufes, equipos de climatizacién,
ascensores, bombas, etc.

P
J=co ™
ﬁ-V~cos¢
Donde,
| : Corriente del alimentador.
P :Potencia de placa

V  :Voltaje de la red (trifasico).
Cos ¢: Factor de potencia de la carga.

REGULACION DE VOLTAIE

Una vez elegido el calibre del cable de un alimentador y subalimentador se debe verificar el largo maximo
que presenta una regulacion menor al 3%, siempre que la caida de tensién total en el punto mas
desfavorable no exceda del 5%. Si se excede este valor se debe aumentar el calibre del conductor. La
férmula usada es:

/- 1 Re g(%)-V
100 7i-(R,-cos¢+ X, -seng)

Donde,
| : Largo maximo de cable para tener 3% de regulacién.
Reg : Regulacién de Voltaje [%].

\ : Voltaje linea de alimentador [V].

i : Corriente maxima que circula por conductor [A].

Re : Resistencia de cable

Xc : Reactancia Lineal del cables monoconductor contiguo en capas.

Cos¢  : Factor de Potencia de la carga (0,8 en ausencia de la informacién).

CRITERIOS DE DISENO Y CALCULO DE CORTO CIRCUITO

ALIMENTACION TRANSFORMADOR

La determinacion de los valores de Cortocircuito en todos los puntos de la instalacion, es fundamental
para la correcta eleccion del material, para lo cual evaluaremos en el origen de la Instalacién y después en
cualquier punto de la instalacién.
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ORIGEN DE LA INSTALACION
En este caso consideraremos no solo la impedancia de los transformadores, sino también, la impedancia
de la de la red A.T. aguas arriba, expresada en la siguiente ecuacion:

mx-Un)’
20 = (—~—~—)(mQ)
SkQ
Donde,
M : Factor de carga en vacié tomado igual a 1,05.
Un : Tensidn nominal de la Instalacidn entre fases en Volt.

SkQ:  Potencia de Cortocircuito de la Red AT, en kVA (en ausencia de datos se considera la referencia
indicada en CEI 909, igual a 500MVA).

CUALQUIER PUNTO DE LA INSTALACION

Con este método, se puede determinar el valor de un Cortocircuito en cualquier punto de [a Instalacion,
totalizados la Resistencia y Reactancias de bucle de falla, desde la fuente hasta el punto de falla en cuestién
y calculando la impedancia equivalente, de acuerdo a la siguiente expresion:

cx-mxUn | cx-mxUn
lIcc=———"" ¢ lec =

Zee VIR + Y X?

Donde,

C : Factor de Tension tomado igual a 0,95 para Icc minimo y a 1,05 para Icc méaximos.
m : Factor de carga, tomado igual a 1,05

Un : Tensidn nominal de la Instalacidon entre fases en V.

Zcc: Impedancia Total (suma vectorial de las resistencia y las reactancias) del bucle de falla
en el punto considerado.

Donde las impedancias de los cables se calculan mediante la siguiente expresién:

R=px10’ (mQ2)
ne x Se

Donde,
p : Resistividad del Conductor, en Qmm2/m
Sc : Seccion del Conductor, en mm2
nc : Nimero de Conductores en paralelo.
L : Longitud del Conductor.

X = /1£(mQ)

nc

Donde,
A : Reactancia Lineal del Conductor, en mQ
Sc : Seccién del Conductor, en mm?2
nc : Nimero de Conductores en paralelo.
L : Longitud del Conductor.

CRITERIOS DE DISENO Y CALCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES

DEFINICION DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES

La seccion se determina a partir de la definicion de la corriente admisible (In) que debera ser capaz de
transportar, segun las caracteristicas y exigencias del medio en que se utilizara en conductor.

Los valores de estos factores estan determinados en la NCH Elec. 4/2003, en capitulo 8.
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h=—2"__ 4

Jnox fte

Donde,

Ith : Corriente admisible tedrica, en A.

In : Capacidad de transporte del conductor segin tabla, en A.
fn° : Factor de correccion por nimero de conductores.

ft° : Factor de correccion por temperatura.

CRITERIOS DE DISENO, SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES.

DEFINICION DE LA SELECTIVIDAD

La coordinacidn de las protecciones fue determinada de manera que la falla de en un circuito no active
mas que la proteccién situada aguas arriba de este.

De esta forma se evita inutilizar el resto de las instalaciones, mejora la continuidad y seguridad de la
instalacién.

La selectividad podra ser Total (Existe selectividad entre las proteccién general y de distribucién, hasta el
poder de corte de la proteccion de distribucién) o Parcial (cuando solo opera la proteccion de distribucion).

La selectividad podra ser determinada mediante los siguientes métodos:

SELECTIVIDAD AMPERIMETRICA

Basada en el desfase de las intensidades de las curvas de disparo de las protecciones aguas arriba y aguas
abajo.

Las curvas de operacion se comparan comprobando que no se superpongan las zonas de sobrecarga, cuyo
indice de la corriente de ajuste (Ir), debe ser al menos igual a 2 y las de cortocircuito, cuyo indice de la
corriente de ajuste magnético (Im), debe ser al menos igual a 1.5.

La aplicacion de esta selectividad estd considerada en los circuitos finales o terminales, en donde los
niveles de cortocircuitos son relativamente bajos.

SELECTIVIDAD CRONOMETRICA

Basada en el desfase de los tiempos de las curvas de disparo de las protecciones aguas arriba y aguas abajo
{en serie).

Las curvas de operacién se comparan comprobando que no se superpongan las zonas de los cortocircuito.

21.- OBRAS EXTERIORES

5 21.1.- GRADAS

Se consulta hormigén H-25

Sobre relleno estabilizado y compactado con 60 % de C.B.R. minimo se colocara capa de grava o ripio limpio
de 10 cm. de espesor compactado, sobre la cual se colocara el hormigén.

Dependiendo de la diferencia de altura que se produzca entre el nivel de terreno y/o pavimentos
exteriores, y el N.PT. y cuando esta sea superiora 17.5 cm., se consulta el nimero de gradas necesario para
facilitar el acceso a los recintos conectados con el exterior.

En: Segln indicacion en planos de pavimentos.

6 21.2.- RAMPAS

Se consulta hormigon H-25

Espesor minimo del hormigdn = 10 cm. minimo.

La pendiente maxima de la rampa serd las indicadas en el proyecto, de acuerdo a la normativa vigente,
ancho minimo de 90cm. y maximo de 110 cm. Se consultard murete de 15 cm- de altura como rodapies
aungue no esté indicado en planos. En caso que la diferencia de altura con la horizontal sea igual o superior
a 1.00 m, éste rodapié serd de 30 cm. de altura.

Se consultara baranda y /o pasamanos continuo metalica, de acuerdo a Norma y detalles sefialados en
planos.
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Sobre relleno estabilizado y compactado con 60 % de C.B.R. minimo se colocara capa de grava o ripio limpio
de 10 cm. de espesor compactado, sobre la cual se colocard el hormigén. Se terminaréd con estrias a lo
ancho de desarrollo de ésta, a no ser que se considere un pavimento antideslizante de terminacién.

Los paramentos laterales se conformaran con sobrecimientos de hormigén de 10 cm. de ancho asentados
en cimientos corridos de 40 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad sobre relleno estabilizado vy
compactado.

En: Rampas de acceso para minusvalidos y en rampa de ingreso y circulaciones definidas en el proyecto.

21.3.- CIERROS EXTERIORES

21.3.1.- CIERRO MODULO TIPO 1

Se consulta en base a pilares de perfil tubular 100x100x5mm, bastidor de perfil horizontal 50x50x3mm y
verticales de seccién ovalada tipo CINTAC o equivalente técnico de 50x20x2mm @ 12cm., dimensiones segln
detalle plano de cierros.

21.3.2.- CIERRO MODULO TIPO 2

Se consulta en base a pilares de perfil tubular 100x100x5mm , bastidor de perfil horizontal 50x50x3mm vy
verticales de seccidn ovalada tipo CINTAC o equivalente técnico de 50x20x2mm @ 12cm., dimensiones segln
detalle plano de cierros.

21.3.3.- PORTON CORREDERA TIPO 1

Se consulta bastidor en base a pilares laterales y horizontal inferior de perfil tubular 100x50x3mm , horizontal
superior y pilar central 50x50x3mm , verticales de relleno seccién ovalada tipo CINTAC o equivalente técnico
de 50x20x2mm @ 12cm., dimensiones y disefio segin detalle plano de cierros. Consulta 3 carros doble rueda
al piso d:75mm DUCASSE o equivalente técnico, tirador fierro tubular d: 1 3/4, picaporte 200mm cierro para
candado y guias superior e inferior de perfil anguio 50x50.

21.3.4.- CIERROS HORMIGON VIBRADO
Se consulta la provision e instalacion de cierros de hormigén vibrado tipo bulldog en los tramos de
medianeros no construidos y/o que consulten edificaciones con uso de medianeria.

Estos cierres seran de altura total 2,10 mts., consideran placa de hormigdn vibrado con terminacién tablén
de madera.

Los pilares de hormigdn seran de seccién 0,14 x 0,14 mts., distribuidos cada 2,10 mts a eje., consultando
fundaciones de 0,40 x 0,40 x 0,50 con una dosificacién de 170 Kg Cem/m3.

Se les dara terminacién latex color a definir en obra, consultando pintura todos los elementos, en todas sus
caras, incluyendo la cara externa al terreno del proyecto.

En:entre ejes 10y 14 —entreejes5y 6 —entreejes 1y 2 —entreejes Ry P—entre ejes Ny | —entre ejes Ay
F—entre ejes 1y 6 —entre ejes 8 y 13 —entre eje 24 y linea de cierro (extremo oriente y poniente).

21.4.- SENALIZACION PINTURA TERMOPLASTICA

En zona de estacionamientos se consulta la demarcacioén de las unidades de estacionamientos,
numeracion y simbologia (embarazadas y cruz de malta).

El material a utilizar en la demarcacion de pavimento serd pintura termoplastica color amarillo en franjas
de ancho 10 cms.

21.5.- NICHOS EXTERIORES

En zona patio de servicio se consulta la construccion de nichos exteriores. Los paramentos verticales seran
de ladrillo fiscal pegados con mortero 1:4 estucados, con loseta hormigén 255kg/cem/m3

doble malla acma 149, puerta metalica: estructura o 30x30x2mm y plancha e=2mm remachada cada
10cm, dimensiones segiin detalle plano de detalles. Pomeles fe @ 1/ 2" y picaporte metélico cierro para
candado.

4 unidades.

21.6.- CASETA CALEFONT

En zona patio de servicio se consulta la instalacion de casetas de proteccion para calefont. Bastidor de
estructura metalica perfil ©m30x30x2mm , revestimiento en plancha e=2mm, pintura dos manos de
anticorrosivo de distinto color y esmalte sintetico, color a definir, hasta lograr color uniforme, interior y
exterior. Ducto de ventilacién @ 4" en fe galvanizado, espesor 8 mm, dimensiones segln detalle plano de
detalles.

2 unidades.
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21.7.- LETRERO SENAL DISCAPACITADOS

Enzona de estacionamiento se consulta la instalacion de letrero para discapacitados. Pilar de perfil cintac
50x50x2mm , con anclaje al letrero con pernos Parker. Fundacion a tierra con hormigon simple H-30,
dimensiones segun detalle plano de detalles.

22.- ENTREGA FINAL

Las obras seran entregadas en el plazo acordado libre de escombros y todos sus artefactos funcionando.

La empresa contratista deberd entregar un panel con las llaves de cerraduras y candados, cada uno con un
llavero con su respectiva descripcion.

Dicho panel sera metalico con puerta y llave para colgar, con capacidad suficiente para exceder su capacidad
en 10 unidades.
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ANEXO N°1

ACEPTACION DE BASES DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO “REPOSICION JARDIN
INFANTIL GRILLITOS, ARICA”, CODIGO BIP 30123237-0, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES.
Yo, LRUT ,en representacion
de la empresa , declaro conocery aceptar
las Bases Administrativas y Técnicas que forman parte de la presente licitacion publica la
adquisicién/servicio de “ 7, ID N° ,

publicadas por esta institucién, en el Sistema de Compras Publicas pagina web www.mercadopublico.cl.

Firma:

En caso de haber Union Temporal de Proveedores, cada uno de los de los participantes de esta debe
obligatoriamente aceptar las bases del CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO “REPOSICION
JARDIN INFANTIL GRILLITOS, ARICA”, CODIGO BIP 30123237-0 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA

En Santiago de Chile, a de de 2017, don/dofia
, representante legal de la empresa , RUT:
, domiciliada en viene en declarar que la entidad que

representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades de los articulos 42 de la Ley N2 19.886; 10° de la Ley
20.393 y 401° de la Ley 20.720, preceptivas que disponen lo siguiente:

“Podrdn contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con
los demds requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedardn excluidos quienes, al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la
convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados
por prdcticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los
anteriores dos afios”.

“Ningan érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacién de
servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de los
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que
aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes
o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y delitos de cohecho.

“No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los 2 afios
anteriores a la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la
convencion, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa.”

Nombre y firma de representante legal

En caso de haber Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los de los participantes de esta debe
obligatoriamente realizar la Declaracidn Jurada del presente anexo del CONTRATO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO “REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS, ARICA”, CODIGO BIP
30123237-0 DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
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ANEXO Ne¢3
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL.

Nombre:

Rut del Oferente:

Teléfono principal y alternativo:
Direccién:

Correo electrdnico principal y alternativo:

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA.

Nombre o Razoén Social:
Rut del Oferente:
Teléfono principal y alternativo:
Direccién:

Correo electrdnico principal y alternativo:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

CARTA IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

Nombre o Razén social:
Rut del Oferente:
Teléfono principal y alternativo:
Direccién:

Correo electrénico principal y alternativo:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

, de de (Ciudad y fecha).
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ANEXO N24

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

Identificacién del proyecto
Nombre:

Comuna:

Codigo BIP:

Identificacidn del profesional:

Nombre:

Regidn:

Profesion:

RUN:

Direccidén:

Teléfono:

Correo electrénico:

Nombre y Firma Profesional Residente de obra

de de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N2 5
NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS ULTIMOS 5 ANOS
PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)
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Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segln corresponda)
, de de (Ciudad y fecha)

*Se deberd adjuntar fotocopia del titulo profesional del residente de obra y documentos que acrediten el
Curriculum Vitae del oferente.

La JUNJI se reserva el derecho de verificar la veracidad de la documentacién entregada, mediante llamadas
telefdnicas a los contactos indicados.
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ANEXO N2 6
NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS ULTIMOS 5 ANOS
CONTRATISTA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

obra

termino oo nstruidos P delponderado

Fecha

Contratocontrato

inicio
Factor

1,5

{sin IVA)

Nombr [Monto delFecha
e de lalcontrato

Obra

Teléfono
contacto

z

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:
Nombre

Contratante|Contacto
Tipo de Obra
m? de Jardines infantiles o salas cuna
m? de edificios educacionales
m? de otras construcciones

Nombre
TOTAL:

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural seglin corresponda)
(Ciudad y fecha) , de de

Adjuntar documentos que acrediten el curriculo del oferente con certificados de conformidad que avalen
lo informado en el presente anexo.

La JUNJI se reserva el derecho de verificar |la veracidad de la documentacién entregada, mediante llamadas
telefdnicas a los contactos indicados.
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ANEXO N2 7

OFERTA ECONOMICA

Identificacién del proyecto

Nombre:

Comuna: Region:
Codigo BIP:

ldentificacion del oferente:

Nombre o razén social:
RUT empresa:
Nombre representante legal:
RUT representante legal:

Por intermedio de la presente nos comprometemos a ejecutar los estudios y proyectos de especialidades asi
como la construccion de las obras del proyecto sefialado precedentemente, por el monto que se indica a
continuacion:

VALOR  NETO  EJECUCION | §
OBRAS:
19% I.V.A.: S

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: | S
SON (En palabras):

El valor a publicar en el formulario electrénico del portal www.mercadopublico.cl como oferta econdmica,

sera el monto neto de propuesta (sin I.V.A.), el cual debe ser concordante con lo establecido en el presente
anexo

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural seglin corresponda)

, de de (Ciudad y fecha)
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ANEXO N2 8

OFERTA PLAZOS DE EJECUCION

Identificacion del proyecto

Nombre:

Comuna: Region:
Codigo BIP:

Identificacion del oferente:

Nombre o razén social:
RUT empresa:
Nombre representante legal:
RUT representante legal:

Por intermedio de la presente nos comprometemos a ejecutar la ejecucion de las obras en los tiempos (dias
corridos) que se indican a continuacién:

DIAS PROYECTADOS PARA LA EJECUCION:

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segln corresponda)

, de de (Ciudad y fecha)
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ANEXON°9
NOMINA DEL EQUIPO DE TRABAIO

Ingenieria y calculo estructural:
Nombre completo:

Profesion:

Instalaciones de Gas:
Nombre completo:

Profesidn:

Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles:
Nombre completo:

Profesion:

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:
Profesional Administrador de Obra:
Nombre completo:

Profesion:

Profesional Residente de Obra:
Nombre completo:

Profesion:

Prevencionista de Riesgos:
Nombre completo:

Profesion:

Nombre y Firma Representante Legal del oferente
(o Persona Natural seguin corresponda)

i de de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 10

CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES (OBLIGATORIO)

NIVEL DE REMUNERACIONES

M

MONTO ($)

Nivel de remuneraciones en Bruto.

REMUNERACIONES IMPONIBLES

ID - | PERIODO RUT CENTRO DE COSTO

NOMBRE DEL TRABAJADOR | TOTAL HARERES

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°11

ITEMIZADO

PROYECTO REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS, ARICA
FECHA
- [tem DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO P. TOTAL
S $
OBRAS PREVIAS
1 OBRAS PROVISIONALES
11 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE un
FAENAS
1.2 LETRERO DE OBRA un
1.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1.3.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO un
1.3.2 ASEQ DE LA OBRA un
1.3.3 ENTREGA FINAL un
1.4 PERMISOS Y DERECHOS
1.4.1 PERMISQS Y DERECHOS MUNICIPALES un
1.4.2 LIBRO DE OBRAS Y COMUNICACIONES un
143 PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE un
SERVICIOS
1.4.4 TRAZADOS Y NIVELES
1.4.4.1 REPLANTEOQ Y NIVELES m2
OBRA GRUESA
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 REBAJE Y EMPAREJAMIENTO m3
2.2 EXCAVACIONES
2.2.1 EXCAVACIONES SIMPLES m3
222 EXCAVACIONES EN ROCA m3
2.2.3 RELLENOS m3
2.2.4 EXTRACCION DE ESCOMBROS m3
3 HORMIGONES
3.1 HORMIGONES SIMPLES
3.1.1 EMPLANTILLADOS m3
3.1.2 RADIER
HORMIGON RADIER e=10 cm ¢/ripioy .
3.1.2.1 Polietileno
3.1.2.2 MALLA TIPO ACMA €188 REFUERZO RADIER kg
3.1.3 PROTECCION BAJO RADIER
3,1.3.1 GEOMEMBRANA m2
3.2 HORMIGONES ARMADOS
3.2.1 HORMIGON FUNDACIONES
HORMIGQN FUNDACIONES Y VIGAS DE 3
3.2.1.1 FUNDACION
3.2.1.2 HORMIGON ESTRUCTURAS
3.2.1.2.1 HORMIGON MUROS Y PILARES m3
3.2.1.2.2 HORMIGON VIGAS m3
3.2.1.2.3 HORMIGON LOSAS m3
3.2.2 ARMADURAS DE ACERO
ENFIERRADURA FUNDACIONES Y VIGAS DE "
3.2.2.1 FUNDACION
3.2.2.2 ARMADURAS DE ESTRUCTURAS
3.2.2.2.1 ENFIERRADURA MUROS Y PILARES kg
3.2.2.2.2 ENFIERRADURA VIGAS ke
3.2.2.2.3 ENFIERRADURA LOSAS kg
3.2.3 MOLDAJES
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o [TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO = P.TOTAL
3.2.3.1 MOLDAJE MUROS Y PILARES m2
3.2.3.2 MOLDAJE VIGAS m2
3.2.3.3 MOLDAJE LOSAS m2
a TABIQUES
TABIQUES TIPO VOLCOMETAL ¢/AISLACION

4.1 (e=120mm F-120) m2

4.2 TABIQUES DE ALBARNILERIA m2

5 ESTRUCTURA TECHUMBRE

5.1 ESTRUCTURA METALICA DE TECHUMBRE kg

6 CUBIERTA Y HOJALATERIA

6.1 CUBIERTA

6.1.1 CUBIERTA GENERAL

6.1.1.1 CUBIERTA ZINCALUM m2

6.1.2 ENCAMISADOS DE CUBIERTAS m2

6.1.3 BARRERA HIDRICA DE CUBIERTA m2

6.2 HOJALATERIA

6.2.1 CUBETAS un

6.2.2 DESPICHES un

6.2.3 FORROS CUBREMUROS mi

6.2.4 MANTAS un

6.2.5 CANAL DE AGUAS LLUVIAS ml
OBRAS DE TERMINACION

7 AISLACION TERMICA

7.1 CIELOS (LANA MINERAL 100 MM) m2
TABIQUES INTERIORES (LANA MINERAL 50

7.2 MM) m2

8 IMPERMEABILIZACION

8.1 IMPERMEABILIZANTES DE SUPERFICIES

8.1.1 IMPERMEABILIZACION SOBRECIMIENTOS m?2
IMPERMEAB. LOSAS, LOSETAS Y MARQUESINA "

8.1.2 HORMIGON

9 REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES

9.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES

9.1.1 SISTEMA AISLACION TERMICA PROMURO m2

9.1.2 CELOSIAS MADERA m2

9.2 REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES

9.2.1 MORTERO DE CEMENTO

9.2.1.1 MORTERO EN RECINTOS SECOS m2

9.2.1.2 MORTERQ EN RECINTOS HUMEDOS m2

9.2.2 ENLUCIDOS DE YESO m2

9.2.3 CERAMICA m2

10 CIELOS, VIGONES Y PILASTRAS FALSAS

10.1 VIGONES Y PILASTRAS FALSAS ml

10.2 CIELOS

10.2.1 ESTRUCTURA BASE TIPO PARA CIELO PLACA m2

10.2.2 CIELOS PLACA YESO-CARTON ACUSTICO m2

10.2.3 CIELO PLACA YESO CARTON TIPO RH m2

10.2.4 CIELO PLACA CONTRACHAPADA 12mm m2

10.2.5 CIELO PLACA YESO CARTON TIPO ST m2

11 PAVIMENTOS INTERIORES EDIFICIO

11.1 RADIER AFINADO A HELICOPTERO m2

11.2 PAVIMENTO DE CERAMICA m2
PAVIMENTO DE BALDOSA MICROVIBRADA 30 x

11.3 30 m2
PAVIMENTO RADIER PIGMENTACION EN BASE -

11.4 A OXIDO DE HIERRO

12 GUARDAPOLVOS

12.1 GUARDAPOLVO BALDOSA MICROVIBRADA ml

12.2 GUARDAPOLVO MADERA mi

13 CARPINTERIA FINA

Pdgina 103 | 118




ITEM DESIGNACION. UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO P. TOTAL
13.1 PUERTAS
13.1.1 PUERTA TABLEREADA DE TERCIADO un
13.1.2 PUERTA DE ACERO un
13.1.3 PUERTA CRISTAL PROTEX un
14 QUINCALLERIA
14.1 BISAGRAS un
14.2 CERRADURAS
14.2.1 SIMPLE PASO un
SEGURO INTERIOR / RANURA EMERGENCIA
14.2.2 EXTERIOR un
14.2.3 CILINDRO AMBOS LADOS un
14.2.4 DE SOBREPONER un
14.3 TOPES DE GOMAS un
14.4 MANILLA un
14.5 TIRADOR ACERO INOXIDABLE un
14.6 PLACA DE ACERO INOXIDABLE un
14.7 TOPE FIJA PUERTAS un
15 CRISTALES Y VIDRIOS
15.1 VENTANAS DE ALUMINIO m2
16 ELEMENTOS METALICOS
16.1 SOMBREADEROS
16.1.1 SOMBREADERO PATIO CENTRAL m2
16.2 REJAS, BARANDAS, CIERROS METALICOS
16.2.1 REJA Y CARPINTERIAS METALICAS ml
16.2.2 PROTECCIONES METALICAS m2
16.2.3 MOSQUITEROS m2
16.2.4 SISTEMA VARILLAS ACERO INOXIDABLE ml
17 PINTURAS
17.1 ESMALTE AL AGUA m2
17.2 OLEO m2
17.3 OLEO APLICADO A PISTOLA m2
PROTECCION ELEMENTOS METALICOS
17.4 SIMPLES
17.4.1 ANTICORROSIVO m2
17.5 BARNIZ m2
17.6 PINTURA INTUMESCENTE m2
17.7 ESMALTE SINTETICO m2
18 EQUIPAMIENTO
18.1 EQUIPAMIENTO AULAS
18.1.1 MUEBLES-CLOSET
18.1.1.1 MUEBLE TIPO 1 un
18.1.1.2 MUEBLE TIPO 2 un
18.1.1.3 MUEBLE TIPO 3 un
18.1.1.4 MUEBLE TiPO 4 un
18.1.1.5 PERCHERGS un
18.1.1.6 ESPEJO CON BARRA un
18.1.1.7 FICHEROS
18.1.1.7.1 FICHEROS EN AULAS un
18.1.1.7.2 FICHEROS EN SECRETARIA un
18.1.1.7.3 FICHEROS EN OF. EDUCADORAS un
18.1.1.7.4 | FICHEROS EN OF. DIRECCION un
18.2 EQUIPAMIENTO COCINA
18.2.1 EQUIPAMIENTO COCINA GENERAL
18.2.1.1 ZONA A - DESPENSA
18.2.1.1.1 Estante Hecho en obra un
18.2.1.2 Zona B ~ Cocina
Campana Central en acero inox. Modelo C —
18.2.1.2.1 200 con Sistema de Extraccidn Mecanico un
Anafe Industrial de 2 platos, a gas Modelo CG —
18.2.1.2.2 |2 un
18.2.1.2.3 Cocina estandar de 4 platos, a gas. un
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. TEM , DESIGNACION . UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO P.TOTAL
Lavamanos con Llave de Pedestal, acero inox.
18.2.1.2.4 | Modelo LVP un
18.2.1.2.5 | Lavadero simple de 80x70 c/atril soldado un
18.2.1.2.6 Lavadero doble 160 x 60 sec der ¢/atril soldado un
18.2.1.3 OTROS
18.2.1.3.1 REJILLAS L=1,0m un
EQUIPAMIENTO COCINA PRE-PREPARADOS Y
18.2.2 COCINA DE LECHE
18.2.2.1 Zona Pre-Preparados
Campana Central en acero inox. Modelo C —
18.2.2.1.1 200 con Sistema de Extraccién Mecénico un
18.2.2.1.2 | Anafe Industrial a gas un quemador un
18.2.2.1.3 | Cocina estandar de 4 platos, a gas. un
18.2.2.1.4 | Lavadero doble 160 x 60 sec der c/atril soldado un
Lavamanos con Llave de Pedestal, acero inox.
18.2.2.1.5 | Modelo LVP un
18.2.2.1.6 Lavadero simple de 80x70 c/atril soldado un
18.2.2.2 Zona Cocina de Leche
Campana industrial mural 100 x 93cm con un
18.2.2.2.1 Sistema de Extraccion Mecanico
Cocina estandar de 2 platos, a gas.{Sobre
18.2.2.2.2 | mesdn de preparacion.) un
Lavamanos con Llave de Pedestal, acero inox.
18.2.2.2.3 | Modelo LVP un
18.2.2.2.4 Lavadero doble 160 x 60 sec der c/atril soldado un
18.3 EQUIPAMIENTO
18.3.1 DEFENSA CONTRA INCENDIO
18.3.1.1 EXTINTORES un
18.3.1.2 CARRETES DE TUBERIA HUMEDA un
18.3.2 LETREROS INDICATIVOS un
18.3.3 BALIZA INTERMITENTE DE SEGURIDAD un
18.3.4 CAMPANILLA DE LLAMADO un
18.3.5 MASTIL DE BANDERA un
18.3.6 PORTALLAVES un
18.3.7 BASUREROS un
18.3.8 BARRAS DE CORTINA ml
SILLA SALVA ESCALERAS MODELO 26,
18.3.9 DISCOVER un
19 ARTEFACTOS
19.1 ARTEFACTOS SANITARIOS
19.1.1 BANO DISCAPACITADO
WC Modelo WIDDER para Discapacitados de
19.1.1.1 CHC-Roca o su equivalente técnico un
LAVAMANOS extraplano para Discapacitados
19.1.1.2 LIZT de CHC-Roca o su equivalente técnico con un
Griferfa Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.
19.1.1.3 BARRAS DE SEGURIDAD
BARRA DE SEGURIDAD RECTA FIJA AL MURO
19.1.1.3.1 | ACERO INOX de CHC-Roca o su equivalente un
técnico.
BARRA ABATIBLE (SWING UP) de CHC-Roca o
19.1.1.3.2 | su equivalente técnico. un
19.1.1.4 ACCESORIOS
PORTAROLLOS DE SOBREPONER ACERO INOX.
19.1.1.4.1 | MK CHC-Roca o su equivalente técnico un
19.1.1.4.2 ESPEJOS 40 x 40 MARCO ALUMINIO un
19.1.2 BANO DOCENTE
WC PENCO FANALOZA o su equivalente
19.1.2.1 | téenico. un
LAVAMANOS VALENCIA CON PEDESTAL
19.12.9 FANALOZA o su equivalente técnico con un
Griferia Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.
19.1.2.3 ACCESORIOS
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 TEM : DESIGNACION | UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO ~ P.TOTAL
PORTAROLLOS DE SOBREPONER ACERO INOX.

19.1.2.3.1 | MK CHC-Roca o su equivalente técnico un
DISPENSADOR JABON LIQ. HORIZONTAL EMP.

19.1.2.3.2 | ACERO INOX. MK CHC-Roca o su equivalente un
técnico

19.1.2.3.3 ESPEJOS 30 x 50 MARCO ALUMINIO un

19.1.2.3.4 PERCHA ACERO INOXIDABLE un
BANO PERSONAL DE SERVICIO Y

19.1.3 MANIPULADORAS

19.1.3.1 WC PENCO FANALOZA o su equivalente técnico un
LAVAMANOS VALENCIA CON PEDESTAL

19.1.3.2 FANALOZA o su equivalente técnico con un
Griferia Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.

19.1.3.3 ACCESORIOS
DISPENSADOR JABON LiQ. HORIZONTAL EMP.

18.1.3.3.1 | ACERO INOX. MK CHC-Roca o su equivalente un
técnico

19.1.3.3.2 ESPEJOS 30 x 50 MARCO ALUMINIO un

19.1.3.3.3 PLATO DUCHA un

19.1.3.34 ROCIADOR DUCHA ANTICALCAREO un

19.1.3.35 JABONERA ACERO INOXIDABLE un

19.1.3.3.6 PERCHA ACERO INOXIDABLE un
SALA DE MUDAS Y HABITOS HIGIENICOS

19.1.4 {AULA LACTANTES)
WC MODELO KINDER FANALOZA o su

19.1.4.1 equivalente técnico un
LAVAMANOS AL MURO TIPO TOME FANALOZA

19.1.4.2 o su equivalente técnico con Griferfa Standard, un
cromo modelo LC-1-1001 de Fas o su
equivalente técnico.
LAVAMANOS VALENCIA CON PEDESTAL

19.1.4.3 FANALOZA o su equivalente técnico con un
Griferia Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.
TINETA con Griferia al muro, cromo modelo

19.1.4.4 CC-8-1001 de Fas o su equivalente técnico. un

19.1.4.5 ACCESORIOS
PORTAROLLOS DE SOBREPONER ACERO INOX.

19.1.4.5.1 MK CHC-Roca o su equivalente técnico un
DISPENSADOR JABON L/Q. HORIZONTAL EMP.

19.1.4.5.2 ACERO INOX. MK CHC-Roca o su equivalente un
técnico

19.1453 ESPEJO LAVAMANOS un

19.1.4.5.4 | ESPEJO TINETA un
CASILLERO MURAL 0,20X0,2X0,30 SALA CUNA

19.1.4.5.5 | 20UN un

19.1.5 HABITOS HIGIENICOS
WC MODELO KINDER FANALOZA o su

19.1.5.1 equivalente técnico un
WC Modelo WIDDER para Discapacitados de

19.1.5.2 CHC-Roca o su equivalente técnico un
LAVAMANOS CON PEDESTAL BAJO TIPO TOME

16.1.5.3 FANALOZA o su equivalente técnico con un
Griferfa Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.
LAVAMANO extraplano para Discapacitados

19.1.5.4 LIZT de CHC-Roca o su equivalente técnico con un
Griferia Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.

19.1.5.5 ACCESORIOS
PORTAROLLOS DE SOBREPONER ACERO INOX.

19.1.5.5.1 | MK CHC-Roca o su equivalente técnico un
DISPENSADOR JABON LIQ. HORIZONTAL EMP.

19.1.5.5.2 | ACERO INOX. MK CHC-Roca o su equivalente un
técnico

19.1.5.5.3 ESPEJO LAVAMANQOS un
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ffem DESIGNACION , - UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO | P TOTAL
BARRA DE SEGURIDAD RECTA FIJA AL MURO ’
19.1.5.5.4 ACERO INOX de CHC-Roca o su equivalente un
técnico.
19.1.6 SALA AMAMANTAMIENTO
LAVAMANOS VALENCIA CON PEDESTAL
19.1.6.1 FANALOZA o su equivalente técnico con un
Griferia Standard, cromo modelo LC-1-1001 de
Fas o su equivalente técnico.
19.1.6.2 ACCESORIOS
DISPENSADOR JABON LiQ. HORIZONTAL EMP.
19.1.6.2.1 ACERO INOX. MK CHC-Roca o su equivalente un
técnico
19.1.6.2.2 ESPEJO LAVAMANOS un
19.1.7 SALA BANERA
TINETA con Griferia al muro, cromo modelo
19.1.7.1 CC-8-1001 de Fas o su equivalente técnico. un
19.1.7.2 ACCESORIOS
DISPENSADOR JABON LIQ. HORIZONTAL EMP.
19.1.7.2.1 | ACERO INOX. MK CHC-Roca o su equivalente un
técnico
19.1.7.2.2 PERCHA ACERO INOXIDABLE un
19.1.7.2.3 BANQUETA un
MUDADOR PLEGABLE KB200-00 HORIZONTAL
190724 | o CARE un
19.1.8 BODEGAS
19.1.8.1 BODEGA MATERIAL DE ASEO
19.1.8.1.1 Estante Hecho en Obra un
19.1.8.2 BODEGA
19.1.8.2.1 Estante Hecho en Obra un
19.1.8.3 BODEGA MATERIAL DIDACTICO
19.1.8.3.1 Estante Hecho en Obra un
19.1.8.4 BODEGA GENERAL
19.1.8.4.1 Estante Hecho en Obra un
20 INSTALACIONES
20.1 INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO
20.1.1 Excavaciones m3
20.1.2 Retape Excavacion m3
20.1.3 Tuberias
20.1.3.1 PVC Sanitario
20.1.3.1.1 Didmetro 110 mm. ml
20.1.3.1.2 Didmetro 75 mm. ml
20.1.3.1.3 | Didmetro 50 mm. mi
20.1.3.1.4 | Didmetro 40 mm. ml
20.1.4 Camaras
20.1.4.1 Cdmaras de Inspeccidonde 0-1 un
20.1.4.2 Cémaras de Inspecciénde 1-2 un
20.1.5 Tapa Camaras
20.1.5.1 Tipo Calzada un
20.1.6 Piletas de Piso simple un
20.1.7 Camara de grasas un
20.1.8 Uniones a Cdmara de grasas un
20.2 INSTALACION DE AGUA POTABLE
20.2.1 Agua Potable Fria
20.2.1.1 Excavaciones m3
20.2.1.2 Relleno m3
20.2.1.3 Cafieria de Cobre tipo L
20.2.1.3.1 Didmetro 50 mm. mi
20.2.1.3.2 Didmetro 38 mm. mi
20.2.1.3.3 Didmetro 32 mm. ml
20.2.1.3.4 Diametro 25 mm. mi
20.2.1.3.5 Didmetro 20 mm. ml
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~ DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD |- P. UNITARIO P.TOTAL
20.2.1.3.6 Didmetro 13 mm. mi k
20.2.1.4 Llaves de Paso
20.2.1.4.1 Didmetro 25 mm corriente bola cu
20.2.1.4.2 | Didmetro 20 mm. Cromada cu
20.2.1.4.3 Didmetro 13 mm. Cromada cu
20.2.2 Agua Potable Caliente
20.2.2.1 Cafieria de Cobre tipo L
20.2.2.1.1 | Diametro 20 mm. ml
20.2.2.1.2 Didmetro 13 mm. ml
20.2.2.2 Llaves de Paso Campana Cromada
20.2.2.2.1 Didmetro 20 mm. Cromada cu
20.2.2.2.2 Didmetro 13 mm. Cromada cu
20.2.3 Provision red humeda un
20.2.3.1 Gabinetes de Incendio ( Instalacion ) un
20.3 INSTALACION DE AGUAS LLUVIAS
20.3.1 Excavaciones m3
20.3.2 Retape Excavacion m3
20.3.3 Tuberias
20.3.3.1 PVC Sanitario
20.3.3.1.1 | Didmetro 160 mm. { CLASE &) ml
20.3.3.1.2 | Didmetro 110 mm. ( CLASE6) mi
20.3.3.1.3 | Didmetro 160 mm. { CLASE6) mi
20.3.3.1.4 | Didmetro 110 mm. ( CLASE 4) ml
20.3.3.2 PVC Ranurado
20.3.3.2.1 Didmetro 110 mm. mi
20.3.4 Camaras Decantadora un
20.3.5 Tapa Camaras
20.3.5.1 Decantadora de Pletina Fierro un
20.4 INSTALACION DE GAS LICUADO
20.4.1 Cafleria de Cu de 1" mi
20.4.2 Cafieria de Cu de 3/4" ml
20.4.3 Cafieria de Cu de 1/2" ml
20.4.4 Llaves de Paso Gas
20.4.4.1 Didmetro 1" un
20.4.4.2 Didmetro 3/4" un
20.4.4.3 Didmetro 1/2" un
20.4.5 Instalacién Artefactos a gas un
20.5 INSTALACIONES ELECTRICAS
20.5.1 EMPALME Y EQUIPO DE MEDIDA
20.5.1.1 Obras Compafiia Eléctrica un
20.5.1.2 Empalme un
20.5.1.3 Equipo de Medida un
20.5.1.4 Camara Baja Tensidn Tipo B un
20.5.1.5 Poste Circular un
20.5.2 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
20.5.2.1 Electrodo Magnetoactivo gl
20.5.2.2 Excavacion y Tapado mts
20.5.2.3 Varios gl
20.5.3 TABLEROS ELECTRICOS
20.5.3.1 Tablero General "GRAL" c/u
20.5.3.2 Tablero Distribucion c/u
20.5.3.3 Varios gl
ALIMENTADORES GENERALES Y DE
20.5.4 DISTRIBUCION
20.5.4.1 Alimentador Tablero "GRAL" mts
20.5.4.2 Alimentador Tablero distribucién mts
20.5.5 DISTRIBUCION DE ILUMINACION
20.5.5.1 Centros de iluminacién c/u
Foco Hermetico fijo, Fluorescente 2x26W
20.5.5.2 (clase 2) ¢/u
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Equipo Hermetico Sobrepuesto, Fluorescente c/u
20.5.5.3 2x36W
Plafon en cielo Hermetico, Fluorescente PLC
20.5.5.4 2X18W c/u
20.5.5.5 Foco Haluro Metalico IP-55 de 150W c/u
20.5.5.6 Aplique Exterior en Muro, IP65 PL 2x18W c/u
20.5.5.7 Kit de Emergencia c/u
Equipo Autoenergizado, Fluorescente lineal
20558 | 8w c/u
20.5.5.9 Interruptor 8/12 c/u
20.5.5.10 Interruptor 9/15 c/u
20.5.5.11 Interruptor 9/24 simple c/u
20.5.5.12 Interruptor 9/24 doble c/u
20.5.5.13 Caja de Derivacion c/u
20.5.6 DISTRIBUCION DE ENCHUFES
20.5.6.1 Centros Enchufes c/u
20.5.6.2 Enchufe doble 10A c/u
20.5.6.3 Enchufe Simple 10A c/u
20.5.6.4 Enchufe doble de computacion c/u
20.5.6.5 Enchufe Fuerza Combinado c/u
20.5.6.6 Caja de derivacién c/u
DISTRIBUCCION DE SISTEMA DE CORRIENTES
20.5.7 DEBILES
Suministro y Montaje Artefactos Corrientes
20.5.7.1 | Débiles ¢/u
20.5.7.2 Cableado y canalizaciones gl
DISTRIBUCCION DE SISTEMA DE DETECCION
20.5.8 DE INCENDIO
Suministro y Montaje Equipos Deteccién de
20.58.1 | Incendio c/u
20.5.8.2 Central de Incendio gl
20.5.8.3 Cableado y canalizaciones gl
20.5.9 DISTRIBUCCION DE SISTEMA DE CCTV
20.5.9.1 Camara CCTV fija c/u
20.5.9.2 Camara domo c/u
20.5.9.3 Cableado y canalizaciones gl
20.5.10 TRAMITES DE RECEPCION ELECTRICA Y OTROS
20.5.10.1 Recepcion Eléctrica definitiva un
20.5.10.2 Planos As Built un
20.5.10.3 Varios un
20.5.11 OTROS
20.5.11.1 Supervision gl
20.5.11.2 Fletes gl
20.5.11.3 Varios gl
21 OBRAS EXTERIORES
21.1 GRADAS mi
21.2 RAMPAS m2
21.3 CIERROS EXTERIORES
21.3.1 CIERRO MODULO TIPO 1 ml
21.3.2 CIERRO MODULO TIPO 2 ml
21.3.3 PORTON CORREDERA TIPO 1 ml
21.34 CIERROS HORMIGON VIBRADO mi
21.4 SENALIZACION PINTURA TERMOPLASTICA m|
215 NICHOS EXTERIORES un
216 CASETA CALEFONT un
21.7 LETRERO SENAL DISCAPACITADOS un
22 ENTREGA FINAL un
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TEM _ DESIGNACION - | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | P.TOTAL
1 Costo Directo Construccién SUB-TOTAL 0
5 (Gsisbtroes 1C-i)enerales (Porcentaje y Monto Neto) 0,00% $0,00 0
3 Utilidad (Porcentaje y Monto Neto) (sobre 1) 0,00% S 0
4 Valor Neto total Construccidn (1+2+3) S 0
5 Monto LV.A. (sobre 4} 19,00% S 0
6 Valor total construccion (4+5) TOTAL S 0

Que la modalidad de contratacidn es a suma alzada, por tanto el valor de la propuesta quedara fijado por
la suma total indicada por el proponente de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas entregadas
en el llamado a licitacién. En caso de haber inconsistencias entre los planos y las especificaciones técnicas
el oferente debe atenerse a los planos y a su verificacidn en el terreno.

3° APRUEBASE el siguiente contrato de ejecucién de obras
gue se celebrara con el adjudicado, cuyo texto es el sefialado a continuacion:

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
“REPOSICION JARDIN INFANTIL GRILLITOS, ARICA
ENTRE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

(Nombre de la Persona Natural/Empresa)

En ,a de 20 , entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, persona
juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o0 “el Mandante”, representada
por su Director (a) Regional don (fia) , cédula nacional de identidad N2 ,
ambos domiciliados en calle , N° , comuna de y ,
RUT N° , representada por , cédula nacional de identidad N°

, ambos domiciliados en ,comuna de ,enadelantee

indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:
PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a realizar la ejecucién de las obras civiles del
Proyecto Reposicion del Jardin Infantil Grillitos, Arica, Proyecto codigo BIP 30123237- 0, que se emplazard
en un terreno de m2 aproximadamente, ubicado en
N° de la comuna de Regién

. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn,

Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas

documentos de la licitacion ID N° , que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
Resolucién N° , de fecha , todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo para la Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su
Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las maquinarias,

materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucidon de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
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El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo méximo para la obtencién del permiso de construccién ests fijado en 60 dias, contado desde el
acto administrativo que aprueba la firma del contrato. El que podrd ser prorrogado por 15 dias mas, en los
casosy en la forma establecida en los incisos siguientes.

El plazo de ejecucién de las obras es de dias corridos y serdn contabilizados desde la obtencién
del permiso de construccién gestionado por la empresa adjudicada.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el contratista podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que
a juicio exclusivo de esta Institucién podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de Ia garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra
derecho a indemnizacién ni compensacion econémica de ninguna especie para el Consultor de cargo del
Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicardn las multas que se
establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en
la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine la paralizacién de la ejecucién de la obra, la JUNII pagara los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicha paralizacion. La JUNJI emitird una
resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos y la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
El  Precio del contrato es la suma total de $ (indicar con
palabras ) impuestos incluidos.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deber presentar en la Oficina de Partes
de la Direccién Regional de la JUNJI de Arica y Parinacota, previo informe favorable del/la ITO de JUNJI y
acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los
trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de mensura sea
global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada

totalmente.

EI ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisidn.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (S), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que el Mandante efectda durante el curso
de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la
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obra. En ningln caso se considerard este adelanto como la aceptacién por parte del Mandante de la
cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones
de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance, junto a 10
fotos de 10x15 cm., mostrando avance de la obra en las faenas mas importantes en ejecucion.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO Y FACTURACION

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del
proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, Yy no
podra ser inferior al 10% del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcién
definitiva municipal, informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias,
eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segin corresponda al proyecto, las gue seran
de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. Para cursar cada estado de pago,
el contratista debe adjuntar las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o
establecer otro medio idéneo que acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente
certificacion de deuda emitida por la entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que, en el desarrollo ordinario del contrato, el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados durante los dos Ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con
un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad
social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberé adjuntar
las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de la obra.

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podrd
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

La Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI pagara la factura correspondiente dentro de 30 dias,
la cual debe ser entregada por el proveedor del servicio con la 4° copia cedible oportunamente en la
Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en calle 18 de Septiembre N° 1949, Arica.

El documento tributario que presente el proveedor a pago, debera llevar consignado el nimero de la
Orden de Compra respectiva.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

De conformidad al articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles

cumplird con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando
se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Pagina 112 | 118



Si el oferente adjudicado quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado
en el articulo 4° inciso primero letra b) de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el
servicio y emitida la Recepcién conforme por parte la Seccién de Informatica, informando oportunamente
a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos
acordados a treinta (30) dias, se entenderd por oportuna aquella informacién realizada a lo menos con
quince (15) dias de anticipacidn a la fecha de pago.

En caso de presentar facturas o los instrumentos tributarios de cobro electronicas, éstas deberdn ser
enviadas (adjuntando demds antecedentes que se exijan para el pago) al correo electrénico institucional
de las Oficinas de Partes: gerodrigez@juniji.cl y econcha@junii.cl

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista,
salvo indicacion expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben emitirse
a nombre de la JUNJI)

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran ademas
las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, Ia empresa subcontratista deberd
igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clusula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el oportuno y
cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que
destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del
Trabajo, 0 un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias
de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente
firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la
JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucién
previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del
Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion
que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el contratista entrega en
este acto (una boleta bancaria de Garantia/ vale vista/ Péliza de
Seguro o cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rapida y efectiva a favor de organismos
publicos).

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ , (en palabras),
equivalentes al 10% del valor total del contrato, su vigencia es de al menos 750 dias corridos contados
desde la fecha del acto administrativo que aprueba el contrato, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 301323237-0, Licitacion ID N° @

No obstante, sila garantia de fiel cumplimiento venciese antes de Ia liquidacion del contrato, el contratista
debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error
u omision formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto
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para su presentacion. Si esta se requiere el Gltimo dia de ese término, se concederan tres (03) dias habiles
para la correccién del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor deberd reponer la caucién por igual monto y por el mismo
plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes, contados desde el
cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato hasta sesenta (60) dias habiles, posteriores a la culminacién del respectivo contrato.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista
de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta Ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccién Regional
consignada en las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5
dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente
contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El adjudicatario podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucién
parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en
el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, la JUNJI deberd aplicar multas si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucién del contrato establecidos en estas bases, por razones no atribuibles a la
JUNJI, por retraso en la obtencion del permiso de edificacion, por incumplimiento de la oferta del equipo
profesional, asi como también por la no instalacidon del letrero de obras, lo cual se encuentra definido en
el punto 46.1 de las bases.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la cldusula tercera de este contrato,
referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicardn por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio que
registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia habil siguiente de desde la recepcién

por parte de la Oficina de Correos.

El contratista podra alegar lo que estime correspondiente, respecto de la multa, dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacién. Si no se deducen descargos o se desecha total o parciaimente la
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reposicion presentada, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa mediante
resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al adjudicatario. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista
podrd disponer del mecanismo de impugnacion contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que deba hacerse, de las
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda
adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra aplicar multas hasta por un total del 20% del total del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de alcanzar el limite indicado, la autoridad procederd a poner término
anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportunoc Cumplimiento de Contrato.

TIPOS DE MULTAS

1.- Por atraso en la obtencion del Permiso de Edificacion
Por cada dia de atraso, 1 UF diaria, en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la fecha
maxima establecida en las presentes bases y que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién provisoria, ingresada por
Oficina de Partes de |a Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este Gltimo caso
se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la JUNJI, se aplicara
una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente autorizacion.

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra, por
un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo

4.- Por no instalacion del letrero de obras
Se aplicarad una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacidn del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

5.- Por no cumplimiento de las instrucciones del ITO
El contratista deberd someterse a las drdenes del ITO, las que se impartirdn siempre por escrito,
conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en e} Libro de Obras. El
incumplimiento de cada orden serd sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente,
durante el lapso en el cual no sea acatada, de 0,5 UF.

6.- Por noinformacidon de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
El contratista deberé realizar las denuncias de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar al ITO de ello en un plazo
maximo de 48 horas. Su incumplimiento sera sancionado con una multa diaria de 1,5 UF.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI, podréd anticipar
parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario deberd presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista
o poliza de garantia — o cualquier otro documento que sea a la vista e irrevocable —, en la forma que lo
establece estas bases de licitacion.

La Garantia por Anticipo deberd ser presentada a la orden de la JUNJI por el monto total que se anticipa,
con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato.
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El monto del anticipo méximo que se entregard, serd de un 20% del valor total del contrato vy la glosa
debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato para la construccién del Proyecto
denominado Reposicion Jardin Infantil Grillitos, Arica, Cédigo BIP 30123237-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3° dia de aprobado
cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en
los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de JUNJI de Arica y
Parinacota, dentro de un plazo de 10 dias habiles.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcion definitiva de
las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el
personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.
El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de
la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra todo riesgo de Construcciéon y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de Construccién
y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles de su propiedad,
que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto,
proporcionados por ély por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademds,
deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad
del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo momento el costo total de
las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros,

vehiculos, el personal propic y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe establecer
claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la propiedad publica
y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento

del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y las
instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Pdgina 116 | 118



Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
¢) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.
Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos
de previsién. En tal caso el Contratista quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo Contrato, de
la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista
podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se
ocasione en accidentes de trénsito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa,
razon o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo
respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo
con clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas,
comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se
le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en virtud de las
siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en el caso
de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Cuando las multas cursadas, en total, alcancen el 20% del valor total del contrato.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso en la obtencién del Permiso de Edificacidn, de acuerdo a los tiempos estipulados en las
presentes bases de licitacion.

Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucién del proyecto.
Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJI.

. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién de especialidades
fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

moo®

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
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El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién fundada,
que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl, la cual deberd ser tomada de razén por el ente
contralor.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de Y
se scmeten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don (dofia) , para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°
de fecha , N° 015/26, de fecha 04/02/2000 y N° 015/172, de

fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don (dofia) , para actuar en representacién de
, consta en escritura puablica de fecha ,
otorgada ante el Notario Piblico don

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del
Contratista

DIRECTOR (A) REGIONAL CONTRATISTA

XXX
(Iniciales de responsabilidad abogado redactor del contrato)”

4° PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, la
presente Resolucion que aprueba las bases administrativas, bases técnicas, anexos y texto del contrato
para la construccion del Proyecto de Reposicion del Jardin Infantil Grillitos, Arica, codigo BIP 30123237-0
y autoriza el llamado a licitacidn piblica.

ANOTESE, TOMESE DE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ROBERTO FUENTES FLORES
DIRECTOR REGIONAL (S)
REGION DE ARICA Y PARINACOTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RFF/VCM/LCZ/IJCN/lcz

DISTRIBUCION:

® Subdireccién de Asesoria Juridica

® Subdireccion de Infraestructura y Cobertura
e Subdireccién de Recursos Financieros.

* Of. Partes y Archivo
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El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién fundada,
gue se publicard en el portal www.mercadopublico.cl, la cual deberé ser tomada de razén por el ente
contralor.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de y
se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don {(dofia) , para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°
de fecha , N° 015/26, de fecha 04/02/2000 y N° 015/172, de

fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don (dofia) , para actuar en representacidn de
, consta en escritura publica de fecha ,
otorgada ante el Notario Publico don

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del
Contratista

DIRECTOR (A) REGIONAL CONTRATISTA

XXX
(Iniciales de responsabilidad abogado redactor del contrato)”

4° PUBLIQUESE en el sitio www.mercadopublico.cl, la
presente Resolucion que aprueba las bases administrativas, bases técnicas, anexos y texto del contrato
para la construccion del Proyecto de Reposicién del Jardin Infantil Grillitos, Arica, cddigo BIP 30123237-0
y autoriza el llamado a licitacién publica.

ANOTESE, TOMESE DE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

RIBERTO FUENTES FLORES ™

DE
vmmmcom #/ DIRECTOR REGIONAL ()
ez REGION DE ARICA Y PARINACOTA

" JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
RFF/VCM/LCZ/J%H/TQ
DISTRIBUCION:

e Subdireccion de Asesorfa Juridica

* Subdireccidn de Infraestructura y Cobertura
* Subdireccion de Recursos Financieros.

¢ Of. Partes y Archivo
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