RESOLUCION EXENTA N°015/ ? 92 6

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR
“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN
COD;9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA” Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL
SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL

temuco, 4 JUN. 2018

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley N° 20.882 de Presupuesto del afio 2016; Ley N° 19.886 de bases
sobre contratos administrativos de suministros y prestacién de servicios y su Reglamento
establecido por decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N®
1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Decretos
Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de
Educacidn; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de
Administracidon Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica; la resolucion exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la
resolucién exenta N2 015/172 de 2001, la resolucidn exenta N2 015/822 del 03 de Junio de
2004, la resolucidon N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, la Resolucién Exenta N¢
015/204 de fecha 16 de Marzo de 2016, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la vista y necesidades de Ia
institucidn.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 21.458 de fecha 24 de Junio de 2016, la unidad de Infraestructura y
Cobertura solicité realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar
“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN
COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

2. Que, este requerimiento, con las
especificaciones técnicas demandadas, no se encuentra en catadlogo electrénico de la
Direccidn de Compras y Contrataciones Publicas [www.mercadopublico.cl], siendo
necesario, para efectos de la prestacion de servicios, someter dicha contratacién a
Licitacion Pidblica, de conformidad al tenor del articulo 9° del decreto Supremo N°250 del
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar
cumplimiento a lo establecido en fa Ley N°19.886 del afio 2003 y su reglamento aprobado



por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos del Ministerio de Hacienda y en {a Resolucién
Exenta N°015/907, del afio 2015, de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a la
exigencia de utilizar el sitio de compras vy contrataciones publicas
[www.mercadopublico.cl], y la autorizacién de la licitacidon puablica y posterior adquisicion
del servicio para el tramo entre 100 y 1.000 UTM.

4. Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se requieren contratar.

5. Que, se encuentra certificada la
disponibilidad presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N®19.886 y en su reglamento aprobado mediante D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda,
es necesario dictar una Resolucién que autorice el llamado a Licitacién Publica.

RESUELVO:

1°, AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica
por la “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

2°, APRUEBANSE, las Bases Administrativas para
la “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOUN
COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” sus Bases
Técnicas, y los anexos, todos los cuales son del siguiente tenor:

|.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNII
REGION DE LA ARAUCANIA”.

1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es el contratar la “HABILITACION DE COCINA Y
MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA
DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCAN{A”,

La contratacion de las obras de “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCIGN DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNIJI
REGION DE LA ARAUCANIA” es bajo el sistema de suma alzada descritas en las bases
técnicas de la presente licitacion.

" NOMBRE JARDIN . | "CODIGO .| COMUNA |~ " " DIRECCION - .
BIO BIO S/N ESQ. M. RODR!GUEZ POBL.
PIOLIN
9201001 ANGOL JAVIERA CARRERA

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y
Contratacion Publica www.mercadopublico.cl, segtin lo establecido en la Ley N° 19.886 vy en
su Reglamento.




Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y
otros documentos integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los
interesados en participar en el proceso de licitacion.

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases
Técnicas.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

* Formato Identificacién del oferente (Anexo N°1).

e Formato Declaracidn jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del
Art. 4, incisos 1° y 6° de |la Ley N°19.886 (Anexo N°2).

e Formato Carta declaracién de aceptacion de condiciones (Anexo N°3).

e Formato Nomina de Contratos de Obra (Anexo 4}.

e  Formato Oferta Econdmica (Presupuesto - Anexo N°5).

e  Formato Acta de Visita Terreno (Anexo N°6).

e Reglamento Interno de Seguridad JUNJI.

e  Plano del Proyecto.

* Bases Administrativas de Licitacién Publica.

s  Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion seran las que se encuentren en el sistema
www.mercadopublico.cl.

En el evento que el dltimo dia de los plazos recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la
recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia
siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas. Para estos efectos el sabado es dia
inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos
propuestas, el calendario se aplazard automaticamente en dos dias habiles por una sola
vez, bajo las condiciones establecidas por el articulo 25, inciso final del reglamento de la
ley 19.886. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo
final, respecto de la eventual modificacion de las bases.

4. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacién, prevalecerdn de acuerdo a
la prioridad sefialada a continuacion:

Prelacion Administrativa;
1. Aclaraciones .
2. Bases Administrativas



Prelacidn Técnica:
1. Aclaraciones
2.  Especificaciones Técnicas

5. ACEPTACION DE TERMINOS

Las presentes Bases Administrativas de esta Licitacidn, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias
para todos los participantes y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la
relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region
de La Araucania.

6. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizarda en las fechas que se indiquen en el sistema
www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada
en el acta de visita a terreno firmada por funcionario JUNJI.

Los oferentes que se presenten a la visita a terreno, deben llevar impreso el Acta de Visita
a Terreno (Anexo N°6) con los datos de la empresa, en dicha acta el oferente o su
representante por medio de un poder simple, deberd estampar su nombre y firma en ésta.
Posteriormente sera firmado y timbrado por el Profesional de Infraestructura JUNJI v
luego el oferente debera incorporarlo en su oferta junto con fos demds antecedentes
exigidos en éstas bases. La persona natural o representante de la empresa deberd realizar
la visita con cédula de identidad y/o carnet de la empresa en mano, ya que, el profesional
JUNJI verificara los datos con dichos documentos.

7. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electrénico que
se canalizard a través del sitio web “www.mercadopublico.cl”, éstas se colocardn en
conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el
autor de fas mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las Bases
Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, se efectuardn a través del sitio web
“www.mercadopublico.cl”, dentro del plazo establecido en |a licitacion.

Para tados los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de esta licitacién.

Las Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas, podran ser modificadas previa
dictacion de resolucidon fundada, antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo
efecto, se publicardan dichas modificaciones en el sitio web www.mercadopublico.cl, v se
considerara un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones.




8. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que sean emisoras de facturas o
boletas de primera categoria y que no estén afectas a las inhabilidades del articulo 4° incisos
1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastard que suscriban una declaracién jurada simple
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias,
seglin formato Anexo N2 2. Esta declaracion debera ser adjuntada en los anexos
administrativos de la propuesta ingresada por el oferente, en el sistema
www.mercadopublico.cl.

9. ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Los antecedentes que deberan acompaiiar los proveedores son los siguientes:

9.1 PERSONAS JURIDICAS

s Fotocopia simple del RUT del oferente y del representante legal por ambos
lados.

e Extracto de escritura de la Sociedad.

¢ (Certificado de vigencia de la sociedad (copia simple).

» Fotocopia simple del formulario de iniciacidn de actividades ante el Sl o copia
pagina sitio web del Sli denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de !a licitacion.

9.2 PERSONAS NATURALES
¢ Fotocopia de la cédula de identidad (VIGENTE) del oferente por ambos lados
e Fotocopia simple del formulario de iniciacién de actividades ante el Sll o copia
pagina sitio web del Sll denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacidn.

Cada uno de los documentos detallados anteriormente deberd ser ingresado a través de
un archivo electrénico en www.mercadopublico.cl.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODOS LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS,
ESTEN O NO INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DEBERAN ADJUNTAR LA DECLARACION
JURADA DEL ARTICULO 4°, INCISO 6° DE LA LEY 19.886, RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES
DE SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. {(Segtin Anexo N22),

10. PRESUPUESTO

La presente licitacion contara con el siguiente presupuesto disponible (valor con Impuesto
Incluido)

L eE U INMUEBLE. ot | ) PRESUPUESTO
HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE $5.614.668.-
ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA
TOTAL IVA INCLUIDO $ 5.614.668.-




11. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

11.1 Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacién Mercado Publico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin
incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto
{Anexo 5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin
agregar ni restar partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, gastos
generales y utilidades, subtotal, IVA y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningtn
tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de
estas bases administrativas.

11.2 Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestaran que
cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo

3}.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

12. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$100.000.- (cien mil pesos). Para garantizar {a seriedad de la oferta el participante deberd
acompanfar una boleta bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucion inmediata,
depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por
el decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de La lunta
Nacional de lardines Infantiles, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles
se cuenton de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el
referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para [as boletas de garantia, la
glosa debe indicar: <<En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion piblica
“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN
COD: 8201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”>>,




Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y tener el cardcter irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes de
la hora de cierre de la licitacién, de acuerdo al siguiente horario:

Horario de atencidn de la Oficina de Partes
De lunes a Viernes de 08:30 horas. A 14:00 horas.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo
dentro del plazo que le sefiale la JUNJIL.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 22
de estas bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados
desde Ia notificacion de la resolucidn que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion
de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin
embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mds, en el caso contemplado en el punto
20 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para
adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacidn,
para el caso que este dltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, {a garantia
por seriedad de la oferta le serd devueita una vez que suscriba el contrato correspondiente y
efectie la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en
el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente,
seran rechazadas al momento de la apertura electrdnica de las mismas,

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de
Tesoreria de la Direccidon Regional de la JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N°914,
comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno del Subdirector de Recursos
Financieros, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
tados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su
caso. {La devolucion de las boletas de Garantias se deben solicitar mediante correo
electronico a adiaz@junii.cl con un minimo 24 horas de anticipacién al retiro).



13. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electronico que se
canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento
de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a
través del foro de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas,
indicada en el aludido cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de {as Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total
tramitacion de una resclucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para
cuyo efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl,
considerandose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las
fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

14. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira solo la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta omisién debera ser corregida en el plazo maximo de 48 horas contadas desde el
requerimiento informado a través del sistema www.mercadoptiblico.cl.

15. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el
cronograma indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se
procedera a la apertura electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma
www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que
hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 2, 6, 9 y 12 de estas bases y seran
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y
esencial para evaluar su oferta,




16. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn de las ofertas la realizard una Comisién conformada por:

Titulares
1. Orlando Cardenas Andrade, Subdirector de Recursos Financieros.
2. Viviana Zambrano Montaner, Subdirectora de Cobertura e Infraestructura.
3. Viviana Vidal Vasquez, Profesional de Infraestructura.

Suplentes

1. Cristian Fica Manriquez, Encargado de Recursos Fisicos.
2. Carolina Fancelli Cuevas, Profesional de Infraestructura.
3. Pablo Rodriguez Rodriguez, Profesional de Infraestructura.

Secretario de actas
1. Personal de compras y adquisiciones.

La Comision Evaluadora tendrd un plazo midximo de 3 dias para evaluar v remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los
integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacidn no podran tener conflictos de
interés con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de Ia
evaluacidn, debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas
que los oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacidn
de la licitacién, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber
ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o
inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisidn Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de
evaluacién de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro
del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacidn
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales,

Los criterios de evaluacidon de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se
asignaran a cada uno de ellos, seran los siguientes:

- Criterlo’ . 'Ponderacién .
Precio 50%
Experiencia en obras similares * 50%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de remodelacién, conservacion,
reparacién y mantencion de obras de edificacion,




La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

"CRITERIOS Y.

PONDERACION|  FACTORES AEVALUAR

| VERIFICACION

MEDIO DE

El oferente que posea el
menor precio de oferta,
obtendra 10 puntos, el
resto serd calificado por la

Puntaje maximo 10 puntos

L. ) Precio
siguiente férmula: ..
PRECIO 50% indicado  en
Oferta
i ifi 5 Econémica.
Puntos {2 decimales)= F’unta;e esp’euflc'o'ser'al
asignado segtin calificacidn
PRECIO OFERTA MENOR * 10 de formula a propuesta
PRECIO OFERTA econémica mas baja.
Documentos
*puntaie que acrediten
L. P } s, el curriculum
Experiencia { Remodelacion,
L {Anexo 4) del
en ohras | Conservacidn,
mil R . oferente en
similares eparacu_:n:l Y | los dltimos 3
Mantencion. afios
Obras de remodelacién, e
. . *Certificados
conservacién, reparacion y de
mantencion de obras de remodelacion
EXPERIENCIA edificaciéon ejecutadas Mas de 15 D
10 conservacion,
DEL OFERENTE | sobrelas 20 UTM en los proyectos : o
. ~ reparacién y
50% ultimos 3 anos, que se mantencion
encuentren debidamente Desde 113
ipe . 15 6 de obras de
certificadas. (Segln e .
Formato Anexo N2 4). proyectos edifecacmn.
Desde 6 a "No se
10 3 adjudicara al
proyectos proveedor
Belab cu.ya .
proyectos 1 experiencia
sea calificada
0 proyectos 0 con 0 puntos.

NOTA: La comision evaluara que en los documentos de acreditacién cumplan con los
antecedentes solicitados en el anexo 4, tanto en el monto (superior a 20 UTM), como en
el tiempo de finalizacion de los proyectos {(inferior a 3 afios, a contar de la fecha de

apertura de la

licitacion), de no estar contemplado en el
complementarse con otro documento ya sea orden de compra o contrato.

certificado,

debe
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Asi también, la comisién evaluadora tiene la facultad de realizar todas las acciones que
estime necesarias para poder comprobar la fidelidad de la informacidn contenida en el
anexo N°4. En el caso de no comprobar la veracidad de los antecedentes, estas obras no
tendran la validez necesaria para ser contabilizadas en la evaluacién.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el
criterio experiencia del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta

esta licitacion.

17. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando
los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos
en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no relinan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas y Teécnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucidn.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no adjudicara oferentes que obtengan en su
evaluacion 0 {cero} puntos de calificacion en experiencia del oferente.

En caso de gque el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos
para contratar, se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacion
se materializarad a través de una Resolucion de la Directora Regional de la Junta Nacional
de lardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacién de las ofertas de [a
Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién
de la Resolucidn que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra
modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese
instrumento.

18. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algin incumplimiento de los requerimientos técnicos y otras cldusulas
indicadas en las bases de licitacion como en la evaluacion de las ofertas o la negativa del
proveedor de efectuar el servicio, o la no entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se procederd a efectuar la
readjudicacion al oferente que siga en puntaje al oferente adjudicado, mediante
resolucion exenta fundada, dejando constancia en el portal mercado publico. Sin derecho
a indemnizacidon para el proveedor.



La Junta Nacional de lardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta la
propuesta de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

19. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la
licitacion en el sitio web www.mercadopublico.cl en {a fecha indicada en el cronograma
de la licitacidn y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio
web.

20. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de como maximo lo siguiente dias corridos:

R DR s P OBRAR R e PLAZO
“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJ 25 dias
REGION DE LA ARAUCAN{A”

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podrd
definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento
de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antefacion
minima de 05 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la
ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),
quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
» Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable,
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

21. GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de
adjudicacion de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un
contrato de ejecucion de obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estardn obligados a entregar una
garantia, consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Péliza de seguro,
Depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en
el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado
por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas.




La garantia debera ser pagadera a {a vista, tomada a |a orden la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y tener el caracter irrevocable. Esta garantia cubrirad especialmente el cabal,
integro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la
oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en
pesos chilenos, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que
se determinarad al momento de su adjudicacién, con una vigencia minima de 120 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Subdireccion de Recursos
Financieros, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa
a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento,
por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de la Araucania de JUNJI, ubicada en
Avda. Vicuia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno
de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel,
oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “HABILITACION
DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE
LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple
acompaifiada a tal instrumento.

22. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificard con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacidon de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23. DEL CONTRATO

Se suscribira contrato por “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la
propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en
Avda, Vicuiia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco.



El plazo para firmar el contrato serd de 05 dias habiles, contados desde la notificacién de la
adjudicacién al oferente, plazo en el cual, ademas, debera presentar una boleta de garantia
por el fiel cumplimiento del contrato, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b}  Fotocopia del RUT.

¢)  Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln
corresponda, ambos con una antigiiedad no superior a 90 dias habiles contados
desde la publicacién de la Resolucion que dispone la contratacién en el portal
www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado o bien, declarar desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

24, MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia carrido de atraso en {a entrega de las obras o de atraso
en la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al
contratista una multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que
seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podréd exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: {10% del total de dias de [a obra segin contrato) X (1% del
monto total del contrato).

Cuando Ia multa exceda al maximo IUNJI podra poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

25. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto [o requiere, el contratista
debera iniciar los tramites para la obtencidén de la Autorizacion de Obras Preliminares
emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar un libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.
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26.

FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

d.

27.

La ejecucion de la obra se deberd ir pagando segun el % del estado de avance y el %
de ejecucion de la misma. Este se deberd respaldar con la aprobacién de ITO
correspondiente.

Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo
acreditar el 100% de la obra terminada y emitida la Recepcion Provisoria sin
Observaciones por parte del [TO.

Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta
Nacional de Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido
en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de
30 dias contados desde |a recepcién de la factura.

El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la
Oficina de Partes correspondiente.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.
Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre fos contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4, Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de
las Bases Técnicas de esta licitacion.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacidn injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por
causas imputables al contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI
para solucionar los referidos defectos.

g. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 23, de las presentes bases
administrativas.

10. Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion
del contrato.

11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revisién provisoria y definitiva de las
obras.

12, Registrar saldos insofutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en fos
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Ultimos dos afos, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses,

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacién de las clausulas esenciales del mismo gue se definirdn en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comtin acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una
Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucidon de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

28. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccién, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucidn de la obra a
través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de
la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del LT.0. que las instruyd,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta Gltima no sera indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio
adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el L.T.O., para archivar en la
carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.



La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del LT.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes
del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos,
como también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacion u
otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 bis, de |la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los
distintos tipos de trabajo.

Ei Contratista asume toda [a responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidn de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJ cualquier falla que a juicio de la Institucion
pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el [TO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los
trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro
donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios

quimicos u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.
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Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de lJardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de
acuerdo con el ITO.

30. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresara a [a Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el LT.O, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNJL

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente,

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta
de Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el I.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcidn Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a
multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas vy el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn
sujetos a [as muitas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.



La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de [a obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que
estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo
establecido por el 1.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0,, la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran

de este acto al Contratista.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos

o deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los
integrantes de la comision. Este documento facultarda al contratista para solicitar la
devolucidn de la garantia de buena ejecucién de fa obra.

30. OTRAS CONDICIONES.

El Proponente deberda cumplir estrictamente con todas las exigencias administrativas y
técnicas indicadas en la presente Propuesta Pablica. El no cumplimiento de uno o mas
requisitos, dejard al Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se
encuentre.

31. RESPONSABILIDAD DEL ADIUDICATARIO

El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucidn pudiera apreciarse.

32. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente
licitacién.



11,.-ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNII
REGION DE LA ARAUCANIA”

OBRA : “HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION EN SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL PIOLIN"

cODIGO : 9201001

DIRECCION : BIO BIO S/N ESQ. M.RODRIGUEZ, POBL. JAVIERA CARRERA

COMUNA : TEMUCO

REGION : DE LA ARAUCANIA
A. GENERALIDADES:
A.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “HABILITACION
DE COCINA Y MANTENCION EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN”, el que
contempla la los siguientes trabajos: Habilitacion de cocina general y la construccién de
lefiera.
La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a
todos los planos de la obra, laminas de croquis de detalles que establece la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, otros antecedentes especificos y a las siguientes
Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentes:

. Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

. Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccidn y Urbanizacién.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

. Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones
domiciliarias.

. Regiamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

. Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

. Planos generales, de detalles, croquis, {aminas incluidas en la propuesta y

especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
. Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los
antecedentes técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de |las condiciones de trabajo
en &l y de la exacta ubicacion de la construccién, demoliciones incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de tal visita o de |a revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas.
Por lo expuesto serad de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en
aspectos propios del estudio e interpretacidn de los antecedentes {écnicos de la
propuesta.
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Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades,

detalles, etc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera
calidad dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El
contratista podra proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos
cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se
especifica. En todo caso la L.T.O., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer
calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios
reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que
signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

El Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los
trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las
presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas ylo
proyectadas, no aceptandose como aumento de obras, ninguna obra predecible
relacionada con las obras solicitadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacion de faena
coh un botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las
cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar {as obras junto
con {a inspeccidn técnica de obras.

Se debe tener en consideracién la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en gjecucién
de obras y proteccidn personal, y el reglamento especial para empresas contratistas y
subcontratistas de JUNJI.

Tratdandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la
propuesta todos los elementos 0 acciones necesarias para la correcta ejecucion vy
terminacién de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones
técnicas,

MATERIALES
Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los

requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera
calidad, en perfecto estado, conforme a las normas y segin indicaciones de fabrica.
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La ITO rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
ITO podra solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del
Mandante. El material sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su

empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencién referencial, el Contratista podra proponer el emplec de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a
consideracién de la |.T.O. para su aprobacidon o rechazo, previa consulta a la Direccion
Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ninguan tipc de
intervencion con su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos
correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION
RESPONSARILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccion de la obra es de responsabilidad del constructor de la
obra. Sin embargo, la ITO serda solidaria en su ejecucién, por cuanto sera su
responsabilidad, supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estos
correspondan a los sefalados en los planos y en fas EETT y que sean aplicados
correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores y las normas de la
construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones sera vigilada constantemente y
debera ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello debera haber
plena concordancia con los arquitectos de! proyecto y el proyecto mismo.
Igualmente, la ITO debera supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en
todas sus partes, sin perjuicio que tendra la obligacion de informar la conveniencia de
modificaciones, que a su juicio, deberan considerarse, dado a situaciones propias de
observacion en terreno.

CONTROL DE MADERAS

Sera de responsabilidad de la ITO la inspeccion de la calidad, clasificacion,
presentacion y humedad de |a madera aplicada en la obra.
Sera de especial preocupacion revisar las maderas a usar en estructura, cualquiera que
estas sean, y las maderas de terminacioén tapa reglas, tapacanes, cubrejuntas, molduras
marcos y otros similares.

A.2 OBRAS PREVIAS Y CONSIDERACIONES VARIAS:

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc.
que hubiere antes de {a iniciacién de ia obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellencs, de
escarpes, de demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportara solamente a un
botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Ademas, para la programacién de la obra se debe tener en consideracion que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucidn se realizara
con lactantes y parvulos en su interior. Lo que se debera tener en consideracién en el
momento de ejecutar la obra, ademas el contratista estara a disposicién del ITO sobre en

que lugares y bajo que condiciones se trabajaran cada una de las partidas.
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El contratista ademas debera tener en consideracion las siguientes condiciones y

restricciones:

A2,

A.2.

A.2.

A3

A.3.

Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad educativa,
periodo durante el cual no se podran realizar trabajos que produzcan ruido,
preferentemente hacer coincidir horario de la colacion de los trabajadores.

Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision de
polvo y emisidn de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y
Domingo. Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el
ingreso de los lactantes, parvulos y personal al dia siguiente de actividades sea lo mas
idoneo posible.

Al comienzo de la obra el contratista debera entregar una némina con los datos de
cada funcionario de su empresa contratista, a fin de tener un registro de cada
integrante y asi evitar que ingresen personas con inhabilidad de trabajar cerca de
menores de edad al establecimiento.

1 Libro de Obras

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado
enla 0.G.U.C., foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de 1a ITO de la
obra. En este libro, el constructor describira el desarrolio cronoldgico de laobray a
su vez, se haran las anotaciones y/o observaciones que la ITO y los profesionales
autores del proyecto sefialen en su oportunidad. Se dejara constancia de las
inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y
todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construccion.

Correspondera a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de
calidad de la obra, de acuerdo a las normas de la buena construccion y en lo
especifico para esta obra.

El constructor tendra la obligacién de consultar las observaciones que se indiquen
y efectuar las tareas en la forma que alli se sefalen.

2 Instalaciones y Servicios
EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR TODAS LAS INSTALACIONES
FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y RECIBIDAS POR LA INSPECCION.

3 Entrega de Terreno
l.a entrega a terreno se realizara en fecha acordada con el contratista de
acuerdo a las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigira el Libro de Obra
correspondiente. En ohra debe existir permanentemente una copia de los
antecedentes del proyecto archivada y a la vista del ITO, es decir, planos de
Arquitectura, detalles, especialidades y las especificaciones técnicas.

INSTALACIONES DE FAENAS:

NO SE INCLUYE CONSTRUCCIONES, solo se solicita bafios guimicos
para los trabajadores de la empresa para el desarrollo de las faenas. En general,
las instalaciones del recinto se adaptaran a la situacion, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades de los trabajadores, seguridad de la obra y seguridad
de terceros en este caso parvulos y personal del establecimiento que se
encuentran en el interior del mismo recinto a modificar.

El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades

dentro del recinto
1 Cierros Provisorios GL
Sl ES NECESARIO se utilizaran las instalaciones y cierros existentes para
aislar las obras de los sectores de circulacién de Parvulos y personal del Jardin.
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A.3.2 Aseo de la Obra GL

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes,
etc que hubiere antes de [a iniciacién de la obra y durante la ejecucidn.

Todo material sobrante se extraera de la obra y se transpertara a un
botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto
estado de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e
instalaciones provisorias quedando el terrenc y la obra limpia y despejada.

B. CO!\ISTRUCCIC')N NUEVO RECINTO
B.1 LENERA EXTERIOR
B.1.1 Trazado y Nivelacion Gl

Se debe hacer el trazado de la lefiera de acuerdo a Planimetria y a
ubicacion dada por la Inspecciéon en la entrega de terrenc (para referencia
ubicaciéon en planimetria). La nivelacion del terreno debe considerar las alturas
suficientes para instalar {as bases de la tabiqueria y la confeccion del entramado
de piso.

B.1.2 Apoyos de Hormigon 10x20x30 cm UN
Se deben montar los apoyos de hormigdn cada 1,5 mt por ambos lados, es
decir se consideran 8 unidades,

B.1.3 Estructura Resistente Tabique 2x3" M2

Se consulta la construccién de tabiques en Pino Bruto de escuadria de

2x3". Se deben dejar los pie derechos con separacion 0,6 y cadenetas a 1,2 para

ser base al revestimiento interior en OSB de 9,5 mm. Se debe incluir todos los

suples, cadenetas y arriostramientos diagonales necesarios para la correcta
ejecucion de la estructura,

B.1.4. Revestimiento Exterior

B.1.4.1 Plancha 5-V Zinc Alum =0.35 mm M2
Como material de revestimiento exterior se consulta cubierta Zinc Alum
0.35 mm de espesor, del tipo 5-V. Se fijaran con tomillo autoperforante de 2"
galvanizados y con golilla de neopreno. Se afianzara sobre estructura de tabique

2x3".

B.1.4.2 Malla Hexagonal galvanizada %" M2
Se considera malla galvanizada %", en parte superior de tabiques, con la
finalidad de general una ventilacién en lefiera.
Segln indica planimetria.

B.1.5 Estructura de Piso M2
Para construir el entramado de piso se utilizaran piezas de pino IPV de 2x3"
que funcionaran como envigado para recibir el revestimiento de piso en tablas de

Pino Bruto de 1x6".

B.1.6 Revestimiento de Piso
B.1.6.1 Piezas de madera 1x6” M2
Se ejecutaran con Piezas de madera en Pino Seco Bruto 2x6”, se fijaran
con clavos de 3" a la estructura. Las uniones entre piezas deben no deben dejar
espacios abiertos.

24



B.1.7 Estructura de Cubierta
B.1.7.1 Entramado de Cubierta M2
Para construir el entramado de cubierta se utilizaran piezas de pino
impregnado de 2x3" de tal forma que reciba las planchas de ZincAlum acanalado
de 0.35 mm.

B.1.7.2 Fieltro 10 [b. M2
Se considera la instalacion de papel fieltro de 10 Ib. Sobre entramado de
cubierta y bajo planchas de zinc alum, se considera el alambre galvanizado para

darle mejor sujecion y evitar su pandeo.

B.1.8 Cubierta
B.1.8.1 Plancha Zinc Alum Acanalado e=0.35 mm M2
Como material de cubierta se consulta cubierta Zinc Alum 0.35 mm de
espesor, del Acanalado. Se fijaran con tornillo autoperforante de 2" galvanizados y
con golilla de neopreno. Se afianzara sobre estructura de tabique 2x3".

B.1.8 Puerta de Placarol UN
Se considera la instalaciéon de puerta de placarol estandar de 45 mm de
espesor con marco de madera de pino IPV, se debe considerar especial cuidado
respecto a [os plomos de mures terminados y accionamiento de la hoja. El marco
se fija con tornillos.
Debe incluir en la partida |a instafacion de bisagras de acero bronceado de
3 1/2" x 3 1/2" en puerta de acceso lefiera.
En puerta acceso lefiera.

B.1.10 Cerradura
B.1.10.1 Cerrojo con Portacandado UN
Se considera la instalacion de cerrojo con portacandado con elemento de
cierre de puerta acceso lefiera. Se instalara en su lado exterior de puerta a una
altura de H=0,90 m de NPT. Se debe incluir candado.

B.1.11 Sistema Eléctrico
B.1.11.1 Centro de Luz UN
Se consulta | suministro e instalacién de centro de luz con equipo
hermético, donde se deberan contemplar todas las instalaciones necesarias para
dejar con energia eléctrica el recinto

B.2 HABILITACION COCINA GENERAL
8.21 Varios
B.2.1.1 Instalacion de Lavafondos UN

Se considera la desinstalacion de lavafondos ubicado en cocina general de
establecimiento, para ser instalado en sala habilitada para cocina, se debe incluir
5U conexion a agua potable fria y caliente, asi como a desagle, ademas de la
instalacion de griferia.

Contratista debe considerar todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento. No se aceptaran filtraciones.

B.2.1.2 Instalacién Equipo lluminacién Hermético UN
Se consulta la desinstalacion de 2 Equipo sobrepuesto de iluminacién
hermético ubicado en cocina general de establecimiento, para ser instalado en
sala habilitada para cocina. Considerar todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.
En Cielo habilitacidon de cocina general.
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B.2.1.3 Instalacion de Campana Eléctrica UN
Se considera {a desinstalacion de campana eléctrica ubicada en cocina de
leche de establecimiento, para ser instalada en sala habilitada para cocina, se
debe incluir todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento;
conexiones eléctricas es decir enchufe y ventilacién hacia el exterior con ductos de
acero galvanizado existentes. El contratista a cargo debera tener todos los
resguardos necesarios para que todos los elementos funcionen correctamente, asi

como evitar las filtraciones por ducto de ventilacién desde la cubierta.

B.21.4 Instalacién de Calefon UN

Se considera la desinstalacion de calefén ubicado en area de servicio de

establecimiento, para ser ubicado segun indica planimetria o indicacion ITO. Se

debe incluir todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y

tener los resguardos que exige la Normativa vigente para este tipo de instalacion.

Ademas se debe considerar la instalacion de los ductos de ventilacién y caseta
metalica existente.

B.2.1.5 Instalacién de Anafre y Cocina de 4 platos Gl

Se considera {a desinstalacion de anafre y cocina de 4 platos ubicados en

cocina general de establecimiento, para ser instalados en sala habilitada para

cocina., Se deben incluir todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento de la red de gas y los resguardos que exige la Normativa vigente.

B.2.1.6 Instalacion de Campana Metalica UN

Se considera la desinstalacién de campana metalica ubicada en cocina

general de establecimiento, para ser instalada en sala habilitada para cocina, se

debe incluir todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento;

conexiones eléctricas es decir enchufe en el caso de tener extractor de tiro forzado

y ventilacién hacia el exterior con ductos de acero galvanizado existentes. El

contratista a cargo deberd tener todos los resguardos necesarios para que todo

elemento funciones correctamente, asi como evitar las filtraciones por ducto de
ventilacion hacia la cubierta.

B.2.2 Instalaciones
B.2.21 Instalacion de Agua Potable Gl
Se ejecutaran todas las obras necesarias para alimentar los artefactos
indicados en este proyecto. La materialidad a considera serd de PVC hidraulico.
Ademas considera a lo menos una lave de corte general o las que indigue
necesarias el ITO.
El tendido de redes se instalara sobre los muros, debiendo consultarse
todas las adecuaciones funcionales y constructivas para el perfecto
funcionamiento de las instalaciones.

B.2.2.2 Instalacidn de Alcantarillado Gl

Se ejecutaran todas las obras necesarias para la correcta evacuacion de

las aguas servidas de sala habilitada como cocina. En general se considera los

desagles de PVC. Se debera tener todos los elementos necesarios para el
correcto escurrimiento de aguas servidas y evitar filtraciones.

B.2.2.3 Instalacion de Gas Gt
Se ejecutaran todas las obras de acuerdo al presente proyecto para
alimentar calefon, cocina de 4 platos y anafres. Se debe considera la
elaboracion Nicho de Gas con radier de 7 cms. de espesor, piezas de pino IPV
como estructura, placas de permanit 4 mm en interior y exterior para resguardo de
cilindros de gas, cubierta metdlica y pintura como terminacion . Incluir todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
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El contratista debera respetar las normas de vigentes SEC, referente a
materiales y distanciamiento.

B.2.3 Malla Mosquitera
B.2.3.1 Malla Mosquitera M2
Se considera la instalacion de malla mosquetera de PVC con perfiles de
aluminio en ventana de sala a habilitar como cocina. Medidas 0,8x1tm.

B.2.4.1 Cierro Medianero H=1,40 m. M2

Se considera la elaboracion de cierro divisorio de una altura de 1,40 m del

N.P.T. con piezas de madera cepillada de 1x4". Ademas se considera la

elaboracién de puerta de similar materialidad, con a lo menos 02 bisagras y cerrojo

con pasador. Segun indica planimetra o indicacién de ITO. Considerar terminacion
cepillada, lijada y pintada.

C. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CA SALA CUNA HETEROGENEO
C.1.1 Retiro y pegado de palmetas vinilicas M2

Se consulta el retiro y pegado de palmetas vinilicas sueltas en sala de
actividades, esta se realizara previa limpieza de la superficie, para luego pega con
Agorex doble contacto.

C.2 SALA DE MUDAS SALA CUNA HETEROGENEO
c.21 Dispensador de papel higiénico UN
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas
30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 em. Cadigo DI55023.
En: (1 Dispensador).

c.2.2 Dispensador de Jaboén Liquido UN
Se consulta el suministro e instalaciéon de dispensador de jabon rellenable
0.9 litros blanco marca Elite, medidas alto 18.7 em, ancho 11.5 cm y fondo 11.0

cm. Codigo 21204 BL.

En: (3 Dispensador).
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C.2.3 Dispensador de papel de un uso UN
Se consulta el suministro e instalacion de dispensador de toalla fresh T950
Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y
fondo 21.6 cm. Cddigo DIS5098.
En: {1 dispensador)

C.24 Calefactor Convector Eléctrico UN
Se consulta Calefactor eléctrico tipo panel mural de 370 watts, con
caracteristicas técnicas similares, equivalentes o superiores al modelo Bio-370
Blanco, marca BIOGCALOR con timer.
Se debe considerar fijacion al muro del equipo y también la adecuacién de la
instalacidn eléctrica para proveer de enchufe al equipo.
En: Sala de Mudas (1 Equipo).

C.3 SALA DE HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO MAYOR
C.3.1 Dispensador de Jaboén Liguido UN
Se consulta el suministro e instalacion de dispensador de jabén rellenable
0.9 litros blanco marca Elite, medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0
em. Codigo 21204 BL.
En: {2 Dispensador).




C.3.2 Perchero con portavaso y 32 ganchos UN
Se consultan percheros con portavaso y 32 ganchos, sera de madera de
primera calidad, se utilizara pintura enlacada de color blanco y barra de apoyo de
acero 10 mm. Instalado de acuerdo a croquis.
CORTE ALZADO FRONTAL
) : : : L
| A TG ET AT GOENO 000 0RENODRITTHRTETONT Y |
= H T T oA D R 1 G Ao # T g U o =
C4 SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO MENOR
C.4.1 Pintura de Muro de Bodega M2
Se consulta la reparacion de muro de bodega con humedad, se consulta la
limpieza y aplicacion de blogueador de humedad marca Sherwin Wiliams, de
calidad similar o superior, se aplicaran las manos que recomiende el fabricante en
todos los muros de ta bodega.
C.4.2 Retiro y Reposicion de extractor UN
Se consulta el suministro e instalacién al muro de Extractor de aire 345
m3/hr Airolite. Incluye todas las piezas nuevas de ventilacién hacia exteriores,
perfectamente afianzados y sellados. Incluye proveer de lo necesario para la
instalacién eléctrica del equipo.
C43 Fijacion de reja de proteccion GL
Se consulta la fijacion al muro de la reja de proteccion existente, se solicita
contemplar todos los accesorios necesarios para una buena firmeza.
C5 SALA DE HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO MENOR
C.5.1 Dispensador de Jaboén Liquido UN

Se consulta el suministro e instalacion de dispensador de jabon reilenable
0.9 litros blanco marca Elite, medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0
cm. Caédigo 21204 BL.
En: (2 Dispensador).
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C.5.2 Dispensador de papel higiénico UN
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas
30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 cm. Codigo DI55023.
En: (2 Dispensador).

C.6 BANO DISCAPACITADOS
C.6.1 Dispensador de papel higiénico UN
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas
30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 cm. Codigo DI55023.
En: (1 Dispensador).

C.6.2 Dispensador de papel de un uso UN
Se consulta el suministro e instalacién de dispensador de toalla fresh T950
Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y
fondo 21.6 cm. Codigo DI55098.
En: {1 dispensador)
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C.7 BANO PERSONAL AUXILIAR
C.71 Dispensador de papel higiénico UN
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas
30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 cm. Codigo DI55023.
En: (1 Dispensador).

C.7.2 Dispensador de Jabén Liquido UN
Se consulta el suministro e instalacion de dispensador de jabén rellenable
0.8 litros blanco marca Elite, medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0

cm. Codigo 21204 BL.

En: (1 Dispensador).

C.7.3 Dispensador de papel de un uso UN
Se consulta el suministro e instalacién de dispensador de toalla fresh T950
Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y
fondo 21.6 cm. Cédigo DI55098,
En: (1 dispensador)

C74 Reforzar equipo de iluminacion descolgado UN
Se consulta reforzar equipo de iluminacién descolgado en bafio personal
auxiliar.
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C.8 SALA DE MUDAS SALA CUNA MEYOR Y MENOR
C.8.1 Dispensador de papel higiénico UN
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas
30.4 cm x 28.3 cm x 14.3 cm. Cddigo DIS5023.
En: (2 Dispensador).

c.8.2 Dispensador de Jabon Liquido UN
Se consulta el suministro e instalacién de dispensador de jabon rellenable
0.9 litros blanco marca Elite, medidas alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0

cm. Codigo 21204 BL.

En: (4 Dispensador).

C.8.3 Dispensador de papel de un uso UN
Se consulta el suministro e instalacion de dispensador de toalla fresh T950
Element, marca Pisa, similar o superior. Medidas Alto 32.4 cm, ancho 31.8 cm y
fondo 21.6 cm. Cadigo DI55098.
En: (1 dispensador)

C.8.5 Calefactor Convector Eléctrico UN

Se consulta Calefactor eléctrico tipo panel mural de 370 watts, con

caracteristicas técnicas similares, equivalentes o superiores al modelo Bio-370
Blanco, marca BIOCALOR con timer.
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Se debe considerar fijacion al muro del equipo y también la adecuacion de la
instalacién eléctrica para proveer de enchufe al equipo.
En: Sala de Mudas (2 Equipo).

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
JUNJI ARAUCANIA

Temuco, Junio del 2016.-

32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la
“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN
COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” y autoriza
el ilamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

4° IMPUTASE, el gasto que irrogue el presente
llamado a Licitacién a la cuenta 22.06.001.002 por la suma de $ 5.614.668 Programa 01
del presupuesto vigente del afio 2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

", q; Ui JMA,ZAMBRANO MD"’TANER
N DIRED ORAREG!ONAL(S)[JUNJI

MGION DE LA ARAUCANIA

I !

VZM/:///\ C /CFiné/cvt
Distri ukén: ‘

e Agesoria Juridica.

e Seccidn de Infraestructura y Cobertura.
Subdireccién de Recursos Financieros.
Unidad de Adquisiciones

Oficina de Partes.
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ANEXO N21

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN

COD: 9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

ANTECEDENTES EMPRESA

RAZON SOCIAL

RUT

DOMICILIO

FONO

FAX

E-MAIL

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CARGO

DOMICILIO

FONO

FAX

TELEFONO MOVIL

FECHA

(FIRMA)

{NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO N2 2

DECLARACION JURADA SIMPLE

“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN
COD:9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Nombre Empresa
RUT
Cuidad

Fecha

El proponente, abajo firmante, por el sélo hecho de presentar su oferta, declara y acepta
explicitamente lo siguiente:

1. En representacion de la empresa, declaro que ninguna persona que la constituye, se
encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4° incisos 1° y 6° de la ley
N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Podrdn contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
que acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,
cumpliendo con los demds requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun,
Quedaradn excluidos quienes, al momento de la presentacion de oferta, de la formulacion de lo
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por prdcticas anti sindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios”

“Ningun drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con
personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b} del articulo 54 de la
ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni
con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las, sociedades antedichas”

(FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE BASES

“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN
COD:9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Nombre:

Propuesta:

El proponente, abajo firmante, por el sdlo hecho de presentar su oferta, declara y acepta
explicitamente lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacidon y verificado la concordancia entre
ellos. Haber revisado todos los documentos de la presente licitacion: las Bases, antecedentes
técnicos, formularios de presentacion de la oferta y reglamentacidn sobre la materia,

2. Estar conforme con las condiciones generales de la Licitacién, aceptar las condiciones y
procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Las Bases
Administrativas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que haya servido de
base para el llamado a licitacion, en el entendido que formaran parte del contrato que firmen
las partes.

Nombre Empresa
RUT
Cuidad

Fecha

(FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO N24

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS

“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD:

9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Certifico que nuestra eMpPresa.......ovenievscecsnnnnes, RMT N

siguientes proyectos en los dltimos 3 aiios:

© M2de

* Nombre Contratante - | Tel | .:Proyecto |

| de pisefio |

~Afio del
| Proyecto

{Agregar mas lineas si es necesario)
Datos del representante legai de la empresa:

Nombre

RUT

Teléfono

Correo Electrénico

{(FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad) , dd de mm de aaaa

, ha ejecutado los
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ANEXO N2 5 ITEMIZADO

“OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTO”

Se adjunta planilia Excel

“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD:

9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

PRECIO TOTAL
ITEM DESCRIPCICN PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD UNIT;;RIO 8)
{
A, . | GENERALIDADES
A1 . |DESCRIPCION DE LAS OBRAS LT
A2 OBRAS PREVIAS Y CONSIDERACIONES
) VARIAS
A2 Libro de Obra Incluido en Gastos Grales.
A2.2 Instalaciones y Servicios Incluido en Gastos Grales.
A2.3 Entrega de Terreno Incluido en Gastos Grales,
A3 | INSTALACION:DE FAENAS =i R T ST
A3 Cierros Provisorios Incluido en Gastos Grales.
A3.2 Aseo de la Obra Incluido en| (Gastos Graiesl.
B. . |CONSTRUCCION'NUEVO:RECINTO | o0l oo oo iy s po s
B.1 LENERA EXTERIOR
B.1.1 Trazado y Nivelacién Gl
B.1.2 Apoyos de Hormigdn 10x20x30 cms Un
B.1.3 Estructura Resistente 2x3" m2
B.1.4 Revestimiento Exterior
B.1.4.1 | Plancha 5-V Zincalum =0,35 mm. m2
B.1.4.2 |Malla hexagonal galvanizada 3/4" m2
B.1.5 Estructura de Piso m2
B.1.6 Revestimiento de Piso
B.1.6.1 |Piezas de Madera 1x6" m2
B.1.7 Estructura de Cubierta
B.1.7.1 | Entramado de Cubierta m?2
B.1.7.2 |Fieitro 10 Ib. m2
B.1.8 Cubierta
B8.1.8.1 |Plancha Zincalum acanalado e=0,35 mm. m2
B.1.9 Puertas Placarol un
B.1.10 |Cerradura
B.1.10.1 | Cerrojo con portacandado un
B.1.11 |Sistema Eléctrico
B.1.11.1 | Centro de Luz un
B.2: - |HABILITACION COCINA GENERAL .o i, o i i
B.2.1 Varios
B.2.1.1 |Instalaciones de Lavafondos un
B.2.1.2 |Instalacién Equipo lluminacién Hermético un
B.2.1.3 |Instalacion Campana Eléctrica un
B.2.1.4 |Instalacion de Calefon un
B.2.1.6 |Instalacién Anafres y Cocina 4 Platos Gl
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B2.1.6

nstalacion Camparia metalica

un
B.2.2 Instalaciones
B.2.2.1 !Instalacién de Agua Potable Gl
B.2.2.2 lInstalacion de Alcantarillado Gl
B.2.2.3 {lInstalacion de Gas Gl
B.2.3 Mallas Mosquitera
B.2.3.1 |Malla Mosquitera m2
B.2.4 Cierro medianero H=1,40 m m2
C. I SALA CUNAY JARDININFANTIL 0 2 ey
C.1 SALA CUNA HETEROGENEO
C.11 Retiro y Pegado palmetas vinilicas m2
Cc.2 SALA DE MUDAS SALA CUNA HETEROGENEO
C.21 Dispensador de papel higiénico un
C.2.2 Dispensador de Jabdn liquido un
C.2.3 Dispensador de papel de un uso un
C.2.4 Calefactor Convector Eléctrico un
c.3 SALA DE HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO
) MAYOR
C.31 Dispensador de Jabén Liquido un
C.3.2 Perchero con portavasos un
c.4 SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO MENOR
C.41 Pintura de Muro de bodega m2
CA4.2 Ventilacién eléctrica un
C.4.3 Fijacién de reja de proteccion gl
C.5 SALA DE HABITOS HIGIENICOS NIVEL MEDIO
) MENOR
C.5.1 Dispensador de Jabén liquido un
C.h.2 Dispensador de papel higiénico un
C.6 BANO DISCAPACITADOS
C.6.1 Dispensado de papel higiénico un
C.6.2 Dispensador de papel de un uso un
Cc.7 BANO PERSONAL AUXILIAR
C.7.1 Dispensador de papel higiénico un
C.7.2 Dispensador de Jabén liquido un
C.7.3 Dispensador de papel de un uso un
C.7.4 Reforzar equipos de iluminacién descolgado un
C.8 SALA DE MUDAS SALA CUNA MAYORY
) MENOR
C.8.1 Cambio de llave de cuelio Cisne Quebrado gl
C.8.2 Dispensador de papel higiénico un
C.8.3 Dispensador de Jabén liquido un
C.8.4 Dispensador de papel de un uso un
C.8.5 Calefactor Convector Eléctrico un
VALOR NETO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (%)
SUB-TOTAL
IVA {19%)

TOTAL




Datos del representante legal de la empresa:

Nombre

RUT

Teléfono

Correo Electronico

{FIRMA)

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
{(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad] , dd de mm de aaaa
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ANEXO N2 6

ACTA DE VISITA A TERRENO

“HABILITACION DE COCINA Y MANTENCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PIOLIN COD:
9201001 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANiA”

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTATE CON PODER SIMPLE

En Representacion de |@ @mMpresar . e eme et e e nmesesenens s et e s sa s sne st e men e se nenmeene s

Asisti con fecha...........focceceveenf .. @ la visita a terreno establecida en las Bases Administrativas.

Nombre, Firma y RUT
Profesional de Infraestructura, JUNJI.
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