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RESOLUCION EXENTA N2 015/ s

REF.: REGULARIZA PRORROGA POR CONCEPTO DE RETRASO DE
ENTREGA DE PRODUCTOS A PROVEEDOR ECOGLOW SPA SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 846-480-CM16 Y 846-185-CM16.

COPIAPO,

21Nov 2016

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301/1970, del Ministerio de Educacién Publica,
que “Crea Corporacion Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) La Ley N° 20.882/2015, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2016”; 3°) La Ley N° 19.886/2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 4°)
La Ley N2 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado
mediante D.F.L. N2 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 5°) El Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio
de Educacién Pdblica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”;
6°) El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; 7°) La Resolucién N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 8°)
La Resolucién Exenta N° 015/0907, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 9°) Resolucién Exenta N° 015/26 del
04/02/2000 que delega facultades en Directoras Regionales; 10°) Resolucién Exenta N°015/159 del 27/08/2015 que
modifica Resolucion Exenta N°015/26 del 04/02/2000; 11°) La Resolucién N2 015/0192 del 20/10/2015, que nombra
en Calidad de Directora Regional de Atacama, a dofia Marcela Gonzélez Burgos; 12°) Los demas antecedentes a la
vista para la resolucién.

CONSIDERANDO:

1. Que, se dispuso la contratacién de ECOGLOW SPA, RUT
76.506.651-4, a través de Licitacion de convenio marco ID: 2239-2-LP15, emitiéndose las érdenes de compra que a
continuacién se indica:

Fecha Emisién Orden | Fecha de entreéga

Orden de Compra Nombre Orden de Compra de Compra de los productos
846-480-CM16 Compra pendones JUNJI ATACAMA 29/08/2016 20/09/2016
846-185-CM 16 Carpetas Institucionales 09/06/2016 24/06/2016

2. Que, mediante correo electrénico emitido por don
FRANCISCO ESQUIVEL VILLANUEVA, encargado de comunicaciones, de JUNJI REGION DE ATACAMA, establece que las
fecha de entrega de los productos detallados en las 6rdenes de compra, fueron prorrogadas por ajustes técnicos en
las especificaciones de los articulos, lo que llevo al retraso en la recepcién de productos.

3. Que, los antecedentes proporcionados por el proveedor
SEIGARD CHILE S.A., permiten concluir que se cumplen los requisitos a que se refiere el articulo 45 del Cédigo Civil
para tener por configurado el caso fortuito o fuerza mayor, esto es: a) La inimputabilidad del hecho, esto es, que
provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado, quien no debe haber contribuido en forma
alguna a su concurrencia; b) La imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de calculos
ordinarios o corrientes; c) La irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni alin en el evento
de oponerle las defensas iddneas para lograr tal objetivo. (Contraloria General de la Republica. Dictamen N2 51.099

de 2008). /\2—/
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4. Que la Resolucién N2 026 del 04/02/2000, que delega en

Calidad de Directores (as) Regionales, la facultad de “Aplicar, disminuir, o bien dejar sin efecto multas, por caso
fortuito y/o fuerza mayor debidamente acreditada.”

5. Que, por lo expuesto, deberd dictarse el acto administrativo
de rigor que concede a ECOGLOW SPA, RUT 76.506.651-4, prérroga en la entrega de los productos detallados en la
ordenes de compra 846-480-CM16 Y N° 846-185-CM16.

RESUELVO

12. AUTORICESE al proveedor ECOGLOW SPA, RUT 76.506.651-
4, la prorroga correspondiente al retraso de la entrega de los productos asociados a la Ordenes de Compra N° 846-
480-CM16 Y N° 846-185-CM16, para el dia 23 de septiembre de 2016 y 01 de julio de 2016, respectivamente.

22, PUBLIQUESE la presente Resoiucién Exenta al proveedor,
mediante su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl

ANOTESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

/'J INJI ATACAMA

= Sub. RRFF

Unidad de Adquisiciones
Asesorfa Juridica

Destinatario

Oficina de Partes (con adjuntos)



