RESOLUCION EXENTA N°015/0342

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INTENCION
DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADQ MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE
CONVENIO MARCO N2 2239-14-[P14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y
SERVICIOS DE DISENQ DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA”, A
TRAVES DEL SITIO [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].

PUNTA ARENAS, 07 DE OCTUBRE DE 2015
VISTOS:

1°) La fey 17.301, que crea fa junta Nacional de Jardines Infantiles y
sus modificaciones; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de
1971, del Ministerio de Educacidn; 3°) el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de Educacion, con fecha 10 de julio
de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, come Vicepresidenta Ejecutiva de |a Junta Nacional de
Jardines Infantiles; 4°) ka Resolucién N° 0026, de 04 de febrerc de 2000, de la junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; 5°) la Resolucion N° 118, de 24 de junio de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora {T vy P) de lfa Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn de
Magallanes y de la Antértica Chilena, a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) la Resalucidn Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de fa Junta Nacional de jardines infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; 7°} el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N2 18 575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; 8°) la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacion de Servicios; 9°) el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministeric de Hacienda y sus modificaciones; 109) el Decreto Supremo 1410,
de 2014, que medifica el Reglamento de Compras ptblicas 11°) la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2015; 12°} el Decreto Supremo N° 36, de enero de 2015 y Decreto Supremo N° 398 de marza de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector piblico, Cédigo BIP:
30341722-0; 13°) la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razon; 142) la Resolucidon N¢ 015/172, del 20 de Agosto de 2001 que delega
facultades que indica en Director del Departamento de Recursos Humanos y en Directora Regionales, modificando
Resolucion 015/26 del afio 2000; 152) y la demds normativa aplicabie.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°8969,
aprobada con fecha 07/04/2015, fa Subdireccion de Cobertura e Infraestructura, solicité la contratacién de Is
Ejecucion de Obras, para la Ampliacion y Remodelacidn de Jardin infantil Papelucho, comuna de Pervenir”, Region de
Magallanes y Antdrtida Chilena, para lz Junta Nacional de Jardines infantiles, Cédigo BiP 30341722-0.

2.  Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran disponibles en el Catdlogo Electronico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Plblica, sitio
web [http://www.mercadopublico.cl/], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-LP14, “Convenio Marco de
Construccion de Salas Cuna y Jardines Infantiles y Servicios de Disefio de Especialidades y Arquitectura.”

3. Que, el presente proceso de contratacidn se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N® 250 de 2004, def Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de ia
Ley N219.886, de Bases Sobre Contratos Administratives de Suministre y Prestacién de Servicios, por cuanto supera
las 1.000 UTM.
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4. Que, el presupuesto estimativo para la ejecucion de obras
corresponde a $425.000.000.- {cuatrocientos veinticinco millones de pesos) IVA inciuido.

5. Que, en razon de lo anterior, debe dictarse el acto
administrativo que apruebe la intencién de compras por 1os servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el Hamado a un proceso de Grandes Compras a que
se refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacidn de Servicios”, para la Intencidn de
Compra del Servicio de Ejecucidn de Obra para la Ampliacién y Remodelacion de Jardin Infantil Papelucho, comuna
de Porvenir, Codigo BIP 30341722-0.

2.- APRUEBANSE, |os requerimientos especiales para [a Intencién de

Compra del Servicio de Ejecucion de Obra para la Ampliacién y Remodelacidn de Jardin Infantil Papeiucha, comuna
de Porvenir, Codigo BIP 30341722-0, conforme al siguiente detalie:

I. REQUERINMHENTOS ESPECIALES

1. Descripcién de |a categoria solicitada segdn convenio marco ID. 2239-14-LP14

1.- Ejecucién de Obras 1 |Ejecucion de Obras

2. Detalle del servicio y sus especificaciones Técnicas

Se encuentran descritos en la carpeta técnica del proyecto y sus respectivos anexos, los que seran ingresados al
Sisterna de Informacion del portal www.mercadopublico.¢l, conjuntamente con la intencidn de compra.

3. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dias habiles. Para estos efectos, se
entienden como inhabiles los dias sdbado, domingo y festivos.

El plazo del contrato serdn los indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente
requerimiento.

3.1 Plazo para presentar ofertas.

Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco 1D 2239-14-LP14, deberan presentar sus ofertas para el presente
proceso de Gran Compra a través del sitio [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/, v deberdn hacerlo dentro del plazo
indicado en el cuadro resumen del proyecto.

Junta Naciongl de Jardines Infantiles-JUNJ 2
Marchant Pereira 726, Providencia,

Santiage, Chile Fono: (58-2) 6545000

www.junji.cl




iy iy SR o paenioinrg

- Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punta 10.7 N°3, del Convenio marco 1D 2239-14-LP14, denominado “Categoria
1 ejecucion de obra”, los oferentes deberdn asistir en forma obligatoria a la Unica visita a terreno que se realizara en
el fecha y lugar sefialado en el cuadro resumen def proyecte contenido en el punto 33 del presente requerimiento.

La visita a terreno comenzaré a |a hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Serd certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente debers estampar: Razén Social y Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia serdn declaradas inadmisibles por la
institucion y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

5.- Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en la presente Gran Compra podran formular consultas y solicitar aclaraciones en el
plazo y forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 33.

Las preguntas debera ser dirigidas al correo que se indica en el cuadro resumen del proyecto {punto 33 del presente
requerimiento), las cuales seran consolidadas en un sélo documento que contendra las preguntas v respuestas, sin indicar
autor de ias preguntas, que serd enviado a aquellos proveedores que hubieren hecho consultas, dentro del plazo indicado
en el cuadro resumen del proyecto.

En forma adicional, el detalfe de las consultas y respuestas serd adjunto completo como anexo al moamento de la
seleccion.

6.- Antecedentes que deben acompafiar los oferentes,

6.1 Identificacion del oferente

El oferente debera completar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de Informacién de Compras vy
Contratacion Plblica [hitp://www.mercadopublico.cf] ID 2239-14-LP14, al momento de ingresar su oferta.

6.2 Aceptacion de Condiciones técnicas

El oferente interesado deberé adjuntar una declaracién jurada simple, segun formato adjunto {anexo 4), debidamente
firmada, en la que declare que su oferta considera la aceptacidn de todas y cada una de las partidas contenidas en Ia
carpeta técnica y demas requisitos exigidos para la ejecucion de los trabajos de consultoria y/o ejecucion de obra, de
modo tal que el monto total ofertade considera todos los requisitos técnicos exigidos para la contratacion del servicio.

6.3 Oferta Econémica.

Las ofertas econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio [http://www.mercadopublico.cl/], en forma
digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en ef punto 33 del presente
requerimiento.

Para estos efectos, deberd el oferente deberd presentar el anexo 3, “Oferta Economica”, en el que deberd indicar el
monto total de su oferta.

En forma adicional deberd completar el itemizado con el detalle de todas las partidas. Dicho itemizado tendra el cardcter
de referencial, sin perjuicio de !a obligacién, del oferente, de acompafiarlo a la oferta, por cuanto su amisidn sera causal
de inadmisibilidad de [a misma.
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7.- Evaluacion de las Ofertas.

Una Comisién de Evaluacion def proceso del Gran Compra estara conformada, en calidad de titulares y suplentes, por los
funcionarios que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto gue forma parte de esta intencién de compra.

La comision evaluadora tendrd un plazo maximo de cinco {05} dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adguisiciones el Acta de Evaiuacion y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta comision,

Esta comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo la
respectiva acta de evaluacion que contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho instrumento serd el
antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusive del procedimiento de Grandes
Compras, sea a través de la declaracidn de seleccién de oferta, inadmisibilidad o desercién, segun corresponda.

Los miembros de la comisidn de evaluacién no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de Ia evaluacidn.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaiuadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o
no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contratacion. De manera excepcional, el contacto
gue podrén mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNJI}, como la comisidn
evaluadora, en particular, sélo podrd referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

8.- Criterios de Evaluacidn:

Los criterios de evaluacion de las ofertas, fos puntajes y las ponderaciones gue se asignaran a cada uno de ellos, seran fos
que a continuacion se indican, en concordancia a los criterios de evaluacién aplicados en 1a ficitacidn del Convenio Mareco
2239-14-1P14, prorrateando su ponderacion.

Precio ofertade 95%
Cumplimiento de requisitos formales 5%
Precio (95%)

Se evaluaré de acuerdo a la siguiente férmula;

La oferta econdmica serd evaluada de acuerdo al monto total sefialado en ef anexo 3 "Oferta Econdmica”.
En forma adicional y obligatoria el oferente debera acompafiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertado por e} proveedor se comparara con el menor precio ofertado por alguno de fos oferentes, por un
ftem idéntico (Iguat region), mediante la siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-({0,4*(Valor Ofertado Oferente — Valar Minimo Ofertado) / Valor
Ofertado Oferente))*100

Cumplimiento de requisitos formales (5%)

El oferente deberd acompafiar la totalidad de los antecedentes y anexos dentro del plazo establecido para presentar
su oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos al momento de presentar la oferta,
obtendra 100 puntos en este sub-criterio, en caso contrario obtendrd 0 puntos en este criterio.
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El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, serd multiplicado por el porcentaje asignado a este criterio
(5%) y su resultado serd sumado al puntaje obtenido en la oferta econémica.

9.- Mecanismo de resolucion de empates

De producirse una iguaidad en el resultado final de la evaluacidn, se privilegiard en primer térming la oferta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio de evaluacién “Precio de la Oferta”, de mantenerse dicha igualdad, se
continuard con la oferta que haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio de evaluacién "Cumplimiento de
requisitos formales".

10.- Seleccidn de oferta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecide en el cuadro de resumen det proyecto, procederd a
seleccionar la oferta més conveniente segun el cuadro comparativo que se confeccionard de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en la presente intencién de compra.

La Junta Nacional de Jardines Infantites, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no rednan los requisitos establecidos en los Requerimientos Especiales, y declarar desierto el llamado si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de 3 Institucién.

Posibilidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel v oportuno
cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementario o por
distintas razones no pueda ejecutar el contrato, se procedera a seleccionar a fas siguientes mejores oferias segin sus
respectivos puntajes y ponderaciones.

11. Notificacion de la seleccidn de oferta.

Los resultados se publicardn en el sitio web (http://www.mercadopublico.cl/}, v el proveedor seleccionado se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Publico.

12. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimfento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, asl coma
el pago de las eventuales multas, el proveedor seleccionado deberd presentar una garantia por el monto sefialade en
cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia debers ser extendida a nombre de ia lunta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomenta con su
equivalente en peso, con una vigencia sera igual al plazo de la ejecucién del contrato, aumentado en 12 meses.

Serén aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza a la vista o
Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida vy efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de gjecucion inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o en su defecto, no debers
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este €aso, previo a su entrega, el Contratista debera
acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de ia prima correspondiente al periodo de vigencia de
{a Pdliza respectiva.

La glosa y la entrega de este documento de garantia se serd de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

La garantia deberd ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y su
devolucidn, se realizard una vez vencida su vigencia, en |a farma que sefiala el cuadro resumen del proyecto.
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Respecto del Vale Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento,
de acuerdo al formato ajunto como anexo N°2.

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacién del contrato, el contratista deberd presentar una
renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrurmento.

La entidad compradora estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las
obligaciones que le impone ef contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiente imperfecto o tardio
de las obligaciones del praveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que fa entidad compradora pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resclucién del contrato, en ambos casos con Ia correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dltima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta garantia y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

13. Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerde complementario y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI podra
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista debers presentar una garantia por anticipo,
equivalente al 100% del monto adelantado.

E! monto méximo del anticipo serd el indicado en el cuadro resumen del proyecto.

Dicha garantfa debera ser extendida a nombre de Iz Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a |a
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos v que podrd consistir en Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la
vista, certificado de fianza a la vista o Péliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantfa de manera rapida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidader, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en |la Superintendencia de Valores vy Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacin y el contrato, ¢ en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista deber3
acreditarle a la entidad compradora haber pagado Iz totalidad de Ia prima correspondiente al periodo de vigencia de
la Péliza respectiva.

La garantia de anticipo tendrs una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialadc, ademds el contratista podréd, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera de
los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términes,
garantice el saldo insoluto del anticipe otorgado, a la época de fa sustitucién.

La devolucién de la garantia o |as sustituciones se efectuaran en el lugar indicado en el cuadro resumen del proyecto.
14.~ Acuerdo o Contrato complementario,

Se suscribird un Acuerdo o contrato complementario entre [a JUNJI y el proveedor seleccionado, en el cual se
consignard la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la obra y/o servicio y las condiciones

particulares de contratacidén, que no podran apartarse de los aspectos regufados en el Convenio Marco. Sin perjuicic
Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJ!

Marchant Pereira 726, Providencia, 6
Santiago, Chile Fone: (56-2) 6545000

wWww.junji.cl




de lo ya sefialado, el referido contrate complementario debera dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el
Convenio Marco segun categoria de la contratacidn.

El acuerdo o contrato complementario tendra una vigencia minima de 60 dias hébiles contados desde el término de ia
ejecucion de los servicios, y su firma se realizard en las oficinas de la JUNJI ubicadas en Iz direccion sefialada en el
cuadro resumen del proyecto.

El proveedor seleccionado deberd suseribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefialado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas deberd presentar fa Garantia por el Fiel Cumplimiento def
contrato y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura pdblica o documento legal, en que conste fa personeria juridica del o de los
representantes legales del sefeccionado, si procediera.

b) Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, segun correspondiere.

¢} Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste ia inscripcién (fojas, N2 y afio}, o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambas con una antigiiedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucidn gue dispone la contratacién en
el portal [http://www.mercadopublico.cl/].

d} Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

e} la Entidad deberd exigir al Contratista una declaracién jurada simple que acredite que no se encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y &% del articulc 4° de la Ley 19.886.
Adicionalmente en dicho contrato deberd tenerse presente o dispuesto en fa ley N° 20.393, que establece la
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho que indica.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y €} precedenternente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacion publficada en dicho registro,
debidamente actualizada de ser el caso, sea la correspondiente y suficiente para la suscripcidn del acuerdo
complementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporcicna los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas gue le sean imputables, dentro del plazo indicado, la junta Nacional de Jardines
Infantiles, podrd dejar sin efecto la seleccidn realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado o bien,
se declarard desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, la JUNJI deberd adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.

15. Emision de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNI emitird en el Portal de Compras Publicas la Orden de Compra correspondiente,
procediendose con ello a su envio electrdnico a través del Portal al proveedor para su aceptacién.

A partir de su aceptacion, [a Orden de Compra se entendera formalizada.

16. De la Relacion contractual.

La relacidn contractual estard dada por la Resolucién Exenta que aprueba los presentes requerimientas especiales, la
Resolucidn Exenta de seleccidn de oferta, la declaracién jurada de aceptacion de condiciones técnicas, las consultas Vi

respuestas, la oferta econémica seleccionada, contrato camplementario que se suscriba, por la Orden de Compra
emitida por parte de la junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitioc www.mercadopublico.cl, Y su

acepiacion por parte del oferente seleccionado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Horas..
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17.- Plazo de ejecucidn del Servicio.

El proveedor seleccionado debera ejecutar el proyecto en ef plazo sefialado en el punto cuadro resumen del proyecto.
Dicho plazo se contard desde a fecha sefialada en el acta de entrega indicada en el punto 19 letra a), para eiecutar las
servicios contratados.

18. Posibilidad del contratista de solicitar prorroga.

be conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP34, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
podra solicitar prorroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del misrmo, y dentro del plazo de 10
dias habiles de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora. La
autoridad competente evaluara el mérito de la solicitud, y podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucion fundada, previo informe del Inspector Técenico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extendera por el
tiempo que haya durade el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender Ia vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato que se hubiere presentadao por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuite ¢ fuerza mayar, no habrd derecho a3
indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista de cargo def Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se |e aplicardn las multas que establece el
Convenio Marco. Todos fos plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terrenc.

En caso que [a respectiva entidad compradora determine una amplhiacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de [a obra, aquélia pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacién, La entidad compradora emitira una resolucién fundada gue justifique la paralizacién
de los trabajos o la nueva programacién de la obra.

19.- Inicio y ejecucidn de obras.
a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias hébiles, contados desde fa total tramitacién de [a resolucidn que aprueba el contrato, se
hara entrega al Contratista del terrenc o de las dependencias para [a ejecucidn de las obras, levantandose un acta
suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITQ, y el
Contratista.

b. Libro de Obras:

La ITO deberd abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotaran
tas comunicaciones entre ITO v el profesional residente, quien serd el representante del contratista en la obra.

En este {ibro serd necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de ta obra, el del contratista,
el de la ITO, el del profesional residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista de la ejecucién de la obra.

Oportunamente se deberd ir incorporando en el Libro de Obras, los nombres de los otros profesionales residentes, o
de especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.
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En sus paginas finales, se deberd dejar estampada la fecha de término y Recepcion Provisional de cada una de las
etapas pertinentes, en su caso, y |z de la Obra.

c. Instalacién de faena:

El contratista debera considerar en su andlisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que aprueba la
ITO, deberd incluir todo aquello que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado desarrollo de la
faena.

d. Trazados:

Sera de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrice y altimétrico de la
obra.

e, Visita, inspeccién y medicidn de las obras:

El contratista deberd dar tadas las facilidades para la visita e inspeccién de las obras, cuando se requiera realizar una
medicién de las mismas, obtencién de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de
esta naturaleza. En cualquier caso, la medicion hecha por la 170, serd considerada como la medicidn correcta de la
obra.

f.  Shtuaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fenémenos naturales o de otro origen, deberd ser informado inmediatamente a la ITO.

Asimismo, el profesional a cargo de la obra deberd informar detalladamente a la {TO, en el Libro de Gbras, de todo
incidente que en |a obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para corregir las
condiciones que lo provocaron. Para este efecto, los nombres y nimeros telefénicos de todos los profesionales y
técnicos del contratista y del iTO, serdn indicados en el Libro de Obras, al inicio de las faenas

20.- De fa recepcién de obra.

a. Recepcién Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de [a obra al inspector, quien deber3
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos v def contrato, con ta
debida certificacion de calidad de las obras que se indiguen en el proyecto. Constatado lo anterior la ITO debera
comunicarlo a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias habiles, indicando la fecha en gue el contratista
puso término a la obra. Se entenderd como fecha de término el dia en gue el contratista terming de ejecutar ef 100%
de las obras contratadas.

En ningin caso el Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria deberd ser realizada por la Cemisidn de Recepcion, 1a que serd nombrada por Resclucidn de
fa Entidad y estard compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro de 10 dias corridos
desde que la ITO ha constatado el término de la obra, Dicha Comisidn podra requerir del Contratista y fa ITO, la
presentacion de los antecedentes necesarios para certificar la correcta efecucion de la obra.

Sino hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcidn, definiendo en ésta ia fecha de término de [as obras.

En el evento de que |a Comisién efectle observaciones, fijaré un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en ias observaciones, gue se consighardn por escrite en el Libro de Obras.
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Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la ITQ, la
que verificara su término e informara a la Comisién para que proceda a efectuar la Recepcidn Provisoria dentro de los
5 dias corridos desde el informe de |2 ITO.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran las muttas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se comprueba fa
correcta ejecucion y término efectivo de la obra, se procedera a dar curso a la Recepcién Provisoria, en la forma
sefialada precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra Ia que indigue el inspector y que se
consignard en el Acta de recepcidn correspondiente, que serd firmada por la ITO y el Contratista a través de su
representante.

Posterior a la Recepcién Provisoria v durante el periodo de garantia, la Entidad usara o explotard la obra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo
repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de la fecha de término aceptada por la Entidad
en concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcidn Provisoria de |as obras contratadas, se deberan acompafiar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a} Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del Instituto de Previsién Social, de las AFP y de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de
impaosiciones a los trabajadores de |a obra o faena.

b} Todos los certificados que sean exigibles por la DOM para otorgar la Recepcion Municipal par parte de la DOM
correspondiente.

c) Entregar los planos As - Built de Arquitectura vy todas las instalaciones que se hayan efectuado en la construceion,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catdlogos y en general todos los documentos
utilizados durante el desarrollo de las obras.

dj Informe o autorizacidn sanitaria y Resolucién Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas,

b. Recepcidén Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados ficiimente, se recibird provisoriamente con
reserva.

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el levantamiento del acta respectiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitara nuevamente la recepcién a la ITO,
quien verificard finalmente el cumplimiento de estas observaciones e informara a la Comisién de Recepcidn a objeto
que adjunte dicho informe al Acta de Recepcidn.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicar la multa por cada dia de atraso desde la fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcidn una vez terminadas las obras
inconclusas.
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¢. Recepcidn Municigal DOM:

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademads de la recepcidn provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Jey N°458 de 1975 y la Ordenanza General
de Urbanismo y Construccidn, deberd realizarse la recepcidn definitiva municipal, por parte de [a Direccién de Obras
Municipales y debera ajustarse a lo gue en dicho texto legal se dispone.

d. Recepcidn Definitiva (Periodo de garantfa de las obras):

La recepcién definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la
Recepcion Provisoria de la obra por la misma Comisidn de recepcion indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es respensable de efectuar los trabajos de reparacidn y mejoramiento
que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones seran informadas por escrito por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucidn de la construccidn.

La empresa contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacion de los desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias habiles a contar de la fecha de la notificacién, a excepcidn de aquellas situaciones
de cardcter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, ete., que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con la
etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio gue vuelva a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para |a recepcién definitiva, el contratista debera realizar por escrito
una solicitud de recepcion definitiva, la cual deberd hacer llegar a las dependencias de |a Entidad. A los 10 dias
corridos de entregada dicha solicitud, la comisién de recepcién realizara una revisién final y emitird un informe
téenico declarando fas observaciones y desperfectos que deberd reparar Ja empresa contratista como Gltima gestion
del periodo de garantfas. El contratista tendrd 5 dias habiles para corregir estos desperfectos y una ver subsanados se
podra dar curso a la recepcidn definitiva de la obra,

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles gue pudieran existir en la mala efecucidn de las
obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcidn Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, fa Entidad procederd, dentrg de
un plazo de 90 dias corridos desde la fecha de la recepcién, a la liguidacion del contrato, el que se aprobard por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcion y protocolizacién de |a liquidacién por parte del
contratista, se le devolverd la boleta de garantia por el fiel y epartuno cumplimiento del contrato correspondiente v el
saldo de [as retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcioén, el mandante podra perseguir en el contratista
las responsabilidades establecidas, en el Cédigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construccién.

El contratista que no haya aceptado la liquidacidn podrd reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias corrido,
contados desde la tramitacion de la resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacion se entenderd aceptada
por el contratista.

21.- Valores proforma.

Los valores proforma seran consignados en la carpeta técnica del proyecto respectivo.
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La entidad compradora no pagard servicios, permisos ¢ estudios que no hayan sido aprobados previamente por la
entidad compradora.

El valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad seran pagadas por la entidad
compradora en el precio real que resulta de su ejecucidn. Para elio el contratista deberd acompaniar fa boleta o
factura correspondiente a dichos servicios, permisos o estudios, a nombre de la entidad compradora. La entidad
compradora no pagaré por este concepto (valores proforma) costo de tramitacién, los que deberan ser asumidos por
el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no se consignen en la carpeta técnica
dentro de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

22.- Propuesta suma alzada.

El contrato de ejecucidn de obra es a suma alzada.

La oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aguellas partidas
especificadas en los documentos de licitacién cuya cubicacidn se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor
total corresponde a fa suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere

23.- Aumento, disminucién de partidas y de |as obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el desarrollo de fos trabajos, la Entidad podrad ordenar por escrito al Contratista
aumentes de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacién a las obras establecidas en el
contrato.

No se considerardn obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Los detalles técnicos entregados por la Entidad para responder a consultas del Contratista, tendran por objeto dar
mejor comprensién ai Proyecto, y en ninglin caso daran lugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la Entidad a través del
Inspector Técnico de Obra (ITO} o de ta Unidad Técnica de la Entidad, que emitiran su juicio basado en un cuidadoso
analisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

St producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, fa Entidad podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida
por la Institucidn.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de
gastos generales.

23.1 Aumentos de las obras:

Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o ftem
indicado en el presupuesto del Cantrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentrc del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados.
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23.2 Disminuciones de las obras:

La Entidad podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto, gue deriven de
un cambio del proyecto, descontando el total o parte del precio del item segtn corresponda, hasta un 30% de los
trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucidn de trabajos regird el mismo plazo pactado.
23.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacidn de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios sustanciales de
disefio o especificacion en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias. No
obstante, el mandante podra considerar aumentos de plazo, segin [z evaluacién técnica que realice ara cada caso. El
monto total de [as obras extraordinarias que se ejecutan en base a lo sefialado, no podré superar el 30% del valor del
contrato inicial (incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

23.4 Procedimiento de valorizacion de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias v de la modificacién de
contrato.

Se estaré al procedimiento de valorizacidn v de la modificacién de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco [D 2239-14-LP14.

24.- Pago de los servicios contratados, estados de pago y su facturacion.

Et precio que la Entidad pagard al Contratista por la obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las abras y en el
porcentaje gue el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de |z abra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de la respectiva
Entidad, previo informe favorable de la ITO de la Entidad y acompaftando la documentacidn referida al cumplimiento
de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea global, no
se podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

Sera requisito previo para que la Entidad efectle los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el
Contratista adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este dltimo, de la Garantfa de Fiel Cumplimiento del
Contratoy de las Pélizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisian.

El pago de los servicios abjeto del contrato sera en pesos chilenos y sera efectuado directamente por cada Entidad,
dentro de los 30 dias corridos siguientes a fa recepcién conforme.
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Los Estados de pago serdn considerados como abonos pardiales que la Entidad efectia durante el curso de los
trabajos, y tendrdn sdlo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin
caso se considerard este adelanto como la aceptacién por parte de la Entidad de fa cantidad y calidad de obra
ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde diche abono.

Los estados de pago se presentaran en el formato determinado por la Entidad vy de acuerdo a las instrucciones de la
ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

25, Estados de pago.

Los estados de pago se pagardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del proyecto.
Ademds, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

26. Facturacién.

Una vez aprobados los estados de pago por la Entidad, a través de a ITO, el Contratista podrd documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberin hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacion expresa en contrario por parte de la Entidad {magos valores proforma, que deben emitirse a nombre de |a
Entidad)

No se pagara ningin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que debers llevar consignado ef N2 de orden de Compra asoctado al proceso de compras, serd presentada por
el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales v
de remuneracién extendido por la Direccidn del Trabajo en la Oficina de Partes de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso gue el proveedor emita factura electrénica, esta debe ajustarse a
las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos internos y enviarse al correo electrénico, oficina_partes@juni.cl
o el que se indique en su reemplazo.

El pago correspondiente serd efectuado en la forma gue establezca en el correspondiente contrato.

Se hace presente que la Entidad puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de |a Ley N°19.983.

En el evento gue existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores del contratista en los dltimos dos afios, los primeros estados de pago generados en razén del contrato
que se celebre en virtud de la Gran Compra, debern ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato.

27. Multas.
Se aplicaran las sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco N2 2239-14-1P14.

Procedimiento de aplicacion de mulzas.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de alguna de las sefialadas sanciones por parte de Ia Entidad o del
funcicnario responsable, éste le notificars al Contratista, personalmente o por carta certificada, indicando Ia
infraccién cometida, los hechos que Ia constituyen y la sancién a apficar. A contar de la notificacion de la
comunicacion precedente, el Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.
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Equrc s o oF comienra

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucidn o Acto Administrativo aplicando
la respectiva sancién.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, |2 Entidad tendra un plazo de hasta 30 dias habiles
a contar de la recepcion de las mismos, para rechazarlos a acogerlos, total a parciatmente, lo que se determinard
mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderan practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcion, en
la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolucion que aplique fa multa respectiva procederan los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de
Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondréd del plazo de cinco dias habiles, a contar desde fa fecha de notificada la
resolucion o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafiando todos fos
antecedentes pertinentes a la reposicién. E| Jefe superior de la respectiva Entidad o |z autoridad que sea competente,
resolvera dentro de 30 dias hébiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposicién

28.- Seguros.

El Contratista sera responsable por todo accidente, dafio o perjuicio gue durante [a vigencia del Contrato, y a raiz de
su efecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El Contratista obtendrd y mantendra vigente durante el perfodo det Contrato, todos los seguros que se detalian mds
adelante. Estos seguros serdn exigibles por cada proyecto contratado.

Las polizas de seguros no se reducirdn en |z suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuande con plena
validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendrs y mantendra vigentes todos los seguros
exigidos. Los costos que demanden los seguros exigidos y aquelios que el Contratista estime necesarios, se
consideraran incluidos en sus Gastos Generales.

Las polizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a la firma del Contrato del cual
pasaradn a formar parte integrante.

La Entidad a través de la ITO, queda facultado para exigir la acreditacién del pago de las primas de estos seguros, en
cualguier momento durante fa efecucidn de as obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquélios que normalmente debe contratar la empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talieres, bodegas,
oficinas y cualquier otra construccién temporal cuyo objetivo sea para [a materializacion de fa Obra Contratada.
Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberan ser incluidos en la "Qbra
Asegurada".

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, deberd hacerlas el Contratista a su
cargo y costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios {asegurados} et propio Contratista y la Entidad.

Ef Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir fa vigencia de los Seguros anteriormente indicados.
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El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas de los seguros contratados al momento de la suscripcion
del contrato los cuales quedardn como antecedentes de dicho instrumenta.,

Seguros Exigibles:

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la recepcion definitiva de las obras, los
Seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus
acciones.

a.- Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccidn y Montaje,

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos mdviies de su propiedad, que
ocupara en la efecucién de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcienados por él y
por la Entidad, gue el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un
adicional, ef riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de la Entidad y del Contratista, que deban
ser trastadados desde sus propias bodegas, bodegas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las
obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y mantaje debera cubrir en todo momento el costo total de las obras
construidas, tanto directamente por £l Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias v de terceros, vehjculos, el
personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién, Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a fa Entidad.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién:

El Contratista deberd contratar a satisfaccidn de la Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad piiblica v privada, Yy
a las personas, para cubrir una responsabifidad civil y por un monto equivalente al 10 por ciento del monto total del
contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los bienes v las instalaciones de
la Entidad, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a fa Entidad.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b} Daftos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por la Entidad.
c) Dafios por incendio y explosién causados por E| Contratista, su personal o terceros, come subcontratistas,

instaladores, etc., 0 personal de éstos, que trabajen en |la obra.
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Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que la Entidad apruebe v acepte los seguros anteriores no lmita la responsabilidad del Contratista, si los
dafios exceden ei monto de la pdliza o lo reglamentado por las auteridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

La Entidad esta facultada para pagarse de los dafios causados con ocasidn del respectivo Contrato, de la garantia de
fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, ef Contratista podrd recurrir al seguro
para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio gue se produzca o se ocasione en
accidentes de tréansito u otros relacionados con la Obra contratada, cualguiera sea la causa, razén o motive del
accidente originado por respensabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabifidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontréndose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de fa
pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
|la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los
hechos que se produzean y de todo cobro que se e formule.

29. Termino anticipado del contrato.

La Entidad podrd poner término anticipado al contrato sin derecha a indemnizacidn alguna para el Contratista, si
concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por escrito su
intencion de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entendera per incumplimiento
gravisimo fa no ejecucion o la ejecucién parcial por parte del Contratista de una o mas de sus obligaciones, que
importe una vulneracion a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le
exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la Entidad un perjuicio significativo en el
cumplimiento de sus funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacidn de esta causal, se entenderd siempre
por incumplimiento grave de las abligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

- Retraso de mas de cinco dias habiles en ef inicio de |a ejecucién del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por ef ITO de la Entidad.
- Incumplimiento de {a obligacidn de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra fijados para cada etapa o hitos objeto del
contrato.

- Atraso en el término de la ejecucién de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

C.- Entrega de documentacién que contenga hechos carentes de veracidad, con Ia intencién de obtener alglin
beneficio en |a ejecucidn del contrato.

d.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos gue se mejoren [as cauciones entregadas.

e.- 5i el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el més alto estandar ético
exigible, durante la ejecucion del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales como:

~ Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcicnario publico durante fa
ejecucién del contrato, que tengan el propdsito de generar acciones que resulten en su favor.
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- Tergiversar hechos con el fin de influenciar ta ejecucién del contrate en detrimento de la Entidad.

f.- No entrega o renovacién oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de
licitacion.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o catizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses,

En cualguiera de los casos anteriores, salvo el de la letra a., la Entidad podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que carrespondan, a fin de obtener
el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Ef término anticipado del contrate definitivo o su modificacién, se realizard mediante reschicion fundada, que se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

30.- Cesion del contrato y subcontratacion.

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de tos créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de acuerdo a las normas del
derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la Entidad, convenir con terceros la ejecucidn parcial del
contrato. En todo caso, la obligacidn y la responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en el Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberan ser notificadas a la Entidad
para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetars, en lo respectivo, a lo indicado en la Ley N° 20.123, de 2006.

La Entidad no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el Contratista y sus
proveedores, por lo que éstos no podrén reclamar a fa Entidad deudas no cumplidas por el Contratista, situacién gue
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos gue celebre o suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la Entidad si hace cesidn
de créditos o facturas o usa factoring.

La Entidad sclo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista, de conformidad al
articuto 75 del Reglamento de |a Ley N° 19.886.

31.- Supervision del Contrato.

El Contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendra a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucion.
El Supervisor sera, asimismo, quien se relacicnara con la Entidad para todos fos efectos aue digan relacidén con la

ejecucién préctica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor v la Entidad deberan constar en actas firmadas por ambos.

32, Evaluation de proveedores.
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Al término de la entrega def servicio, la JUNJ, a través de la persona que designe, calificara el comportamiento que

haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacion de Proveedores” en los siguientes
puntos:

- Oportunidad en la entrega dei servicio contratado.
- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacién obtenida servira de base para:

- Respalde de término anticipado de contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor.

33.- CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO
N°® TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATC
i Nombre del Proyecto: “AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR
COMUNA DE PORVENIR".
Ubicacidon donde se ejecutars: JORGE SCHYTE N°0213, PORVENIR.
Ciudad y Comuna; PORVENIR, PORVENIR,
Codigo BIP: 30341722-0
Direccién Regional de Ja Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de MAGALLANES
2 Cronograma del Proceso de Gran Compra:
Actividad Plazo {fechas)
S dias, contado desde la fecha de publicacién en el portai Mercado Publico de la
Intencion de Gran Compra. MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 14:00
HORAS en JORGE SCHYTE N°0213, PORVENIR, XII REGION
La visita se realizard en las instalaciones del establecimiento, reuniéndose con el
Visitas a Inspector Téenico de Obra (ITO) de JUNJI Regional con los oferentes a las 14:00
terreno horas en el patio cubierto del establecimiento para la certificacion, la cual se
realizara a viva voz con los oferentes que se encuentren presente, En dicha acta
se deberd estampar nombre y firma de quien realiza la visita, horario de visita,
razén social y RUT de la empresa que representa, ademis de cualquier
chservacion que sea pertinente a esta etapa del proceso.
Hasta el tercer dfa (39) siguiente a la fecha en que se realice Iz visita a
Preguntas terreno (LUNES 19 DE OCTUBRE DEL 2015). Las consultas sclo deberan ser
hechas a través del correo electrénico: avivar@junji.cl
Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documento ¢nico que
Respuestas sera enviado al correo electrdnico, de aquellos oferentes que hubieren
y su publicacién | formulado consultas, hasta el segundo dia habil siguiente a la fecha de cierre de
consultas (MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DEL 2015)
Cierre de Hasta fas 24:00 horas, del 13° dia contado desde |z publicacién de la intencién
Recepcion de compra en el portal www.mercadopublico.ci. (LUNES 26 DE OCTUBRE DE
Ofertas 2015)
.. 5 dias habiles contados desde el dia siguiente de |a fecha de cierre de recepcion
Evaluacién de
de ofertas {LUNES 2 DE NOVIEIMBRE DE 2015)
Ofertas
Hasta el 5° dia habil contado desde ef dia siguiente de [a fecha de término de
3 Seleccién de evaluacidn de ofertas. (LUNES 9 DE NOVIEMBRE)
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Oferta

Firma del
contrato
Complementario

Hasta el 5° dia hébil, contado desde |a fecha de publicacidn de fa resotucién de
sefeccidn de oferta.

Comisién Evaluadora:

Titulares:

1. Silvia Toledo Diaz, Subdirectora de Recursos Financieros

2. Ana Vivar Navarro, Subdirectora de Infraestructura.

3. Carolina Antoine Van Aken, Arquitecto de Subdireccidn de Infraestructura.
Suplentes:

1. Brian Walkins Torres, Profesional de Gestidn, Subdireccidn de Recursos Financieros
2. Azucena Tellez Almonacid, Administrative encargada de adquisiciones.

3. José Pacheco Barrientos, Constructor Civil, Subdireccién de Infraestructura.

Suscripcién del contrato o acuerdo Complemeantario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste debera suscribirlo dentro del plazo sefialado en el
cronograma en las oficinas de la Direccidn Regional de JUNJI, ubicadas en Lautaro Navarro N° 1111 2° Piso,
Punta Arenas, Region de Magallanes y Antdrtica Chilena

Garantia de fief cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario

| Beneficiario _
(nominativa o ¢ Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2
enfaver)
_Tomador  Oferente S
. En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales
Glosa . para la contratacion de ta “Ejecucion de Obras, para la Ampliacion y Remodelacion
- de Jardin Infantil Papelucho, comuna de Porvenir”, a través del procedimiento de
._Grandes compras ID
Monto | 7% del valor total del contrato.
Lugary ) : Oficina de Partes de JUNJI, ubicado en Lautaro Navarro N° 111 ”1"‘,”(:'dfriu1‘1‘ém3fm
Horario d.e - cludad de Punta Arenas, horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 horas —
Presentacion - Viernes de 08:30 a Jas 16:30 horas,
ﬂﬁgar y ~ Oficina de Tesoreria de I UNJI, ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
forma de ciudad de Punta Arenas, previo V° B® de la Subdirectora de Infraestructura.
devolucion : i
Anticipo:

Hasta un 20% del valor total del contrato.

La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato para la contratacion de la
“Ejecucion de Obras, para la Ampliacién y Remodelacién de Jardin Infantil Papelucho, comuna de
Porvenir”, a través del procedimiento de Grandes compras 1D

Vigencia y Duracién De los Contratos:

El plazo para fa efecucion del proyecto es 150 dias contados desde la fecha de entrega de terreno.
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8 Plazo maximo de obtencidon de Permiso de Edificacidn:

El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacion por parte de la Direccidén de Obras
Municipales es de 90 dias corridos desde la entrega del terreno.

9 Monto del Contrato:
$425.000.000 (cuatrocientos veinticinco millones de pesos) IVA incluido.

ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR
“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

Razén Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Namero de RUT de la persona
natural o juridica
Domicilio Comercial

Correo eiectronico

Nombre y N® RUN representante
legal

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJ] 2]
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ANEXO N°2

Firtoiii hessctie of pomioanny

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR",

DECLARACION JURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

{A LA VISTA Y DE CARACTER IRREVOCABLE)

D Gran Compra en
www.mercadopublico.ci

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emisidon

previsicnales,

procedimiento de Gran Compra ID

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales vy

para la contratacién de

, a traves del

»

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA

PRESENTADA CORRESPONDA A VALE VISTA.

Junta Nacienal d¢ Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 726, Providencia,
Santiago, Chile Fono: (28-2) 6545000
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ANEXO 3.
“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, (nombre persona natural, si el
oferente es personag natural; o razdn social de la empresa, si es persona juridica), RUT (RUT de persona natural, si el

oferente es persona natural; o de ja empresa, si es persona juridica), de la licitacién publica de Convenio Marco parala -
Construccion y Servicios de Consultorfas para Salas Cuna y Jardines Infantites, declara ofertar o siguiente:

El siguiente Valor corresponde al Costo total BRUTO de |a ejecucion Valor expresado en Unidades de Fomento

de las obras. (UF} sin IVA

S

Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
itemizado técnico, >

Nombre Persona Natural (si el oferente es persona
natural); o del Representante Legal {si el oferente es
persona juridica):

Firma Persona Natural (si el oferente es persona natural)
o del Representante legal (si el oferente es persona
juridica):

Fecha:
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ANEXO 4

Declaracion jurada de aceptacién de condiciones técnicas

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

Yo , Rut , en mi calidad de representante legal de la empresa -

, RUT N° oferente adjudicado en el convenio marco de Construccién y Servicios de
Consultorfas para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramento que la oferta que presentamos en el proceso de
Gran Compra para la construccidn de , implica la aceptacion de todas y cada una de las
partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los demads reguisitos exigidos en
relacion a la construccién de este proyecto en particular. En este sentido, cualquier omisidn en el itemizado o detalle de
partidas exigidas en fa intencion de compras de este proyecto, es de caracter accidental e involuntario pero en ningln
caso implica desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y requisitos exigidos para la
ejecucion del proyecto.

Firma y Rut del Oferente

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el Convenio Marco 1D 2239-
14-LP14, denominado “Construccidn de Salas Cunas y Jardines Infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, la presente Resolucién en el Sistema de Compras vy
Contrataciones del Sector Pubfico a través de la pagina web [http://www.mercadopublico.cl/], modalidad de Grandes
Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR QORDEN DE LA VICEPRESEDENTA EJECUTIVA

JARDINES INFANTILES
Al NES Y ANTARTICA CHILENA

‘g\ REG

REV/FMF/BK{;Q/TM&N/bwt

Ristribucién con adjuntos:

e Subdireccién Regional de Recursos Financieros.
* Subdireccion de Cobertura e Infraestructura

* Unidad Juridica Regionaf

* Oficina de Partes Regicnat.(con criginales)
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