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MAT.. APRUEBA LAS SIGUIENTES BASES
SRS LA ADMINISTRATIVAS TIPO, ANEXO
COMPLEMENTARIO, BASES TECNICAS, ANEXOS
PARA LA LICITACION, Y CONTRATO TIPO DE
DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE JARDINES
INFANTILES.

PUNTA ARENAS, 2 2 ENE. 2018
VISTOS:

La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecido por D.S. N° 1574, de 1971, de! Ministerio de Educacién; el Decreto
Supremo N° 98 del Ministerio de Educacién, que nombra como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, a dofia Gladys Desirée Lépez de Maturana Luna; el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que fija normas sobre exencién del trémite de toma de razén; la Resolucién TRA N°
110790/133/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de Directora Regional de Magallanes y
Antartica Chilena a dofia Ingrid Burgos Torres; Resolucién Delegatoria N° 015/011 de 2017, que
entrega facultades de la Directora Regional; y la deméas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que la Junta Nacional de Jardines Infantiles
tiene como misién, otorgar educacién parvularia publica de calidad y bienestar integral a nifias
y nifios preferentemente menores de cuatro afios, priorizando a aquellos que provienen de
familias que requieren mayores aportes del Estado, pero a su vez, tendiendo a la
universalizacién y a una visién de sociedad inclusiva y de nifias y nifios considerados como
sujetos de derechos.

2° La necesidad de aumentar la cobertura en la
Region de Magallanes y Antartica Chilena, incorporando mas cupos para nifios y nifias en el
tramo de 0 a 2 afios, con la construccién de nuevas salas cuna, como también la incorporacién
de nifios y nifias de 2 a 4 afios mediante la implementacién de nuevas salas en jardines
infantiles, dentro de las comunas més pobladas, pero también en aquellas que se encuentran
mayormente aisladas.



RESUELVO:

1° APRUEBANSE las siguientes  Bases

Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario y Anexos para la Licitacion del
Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Jardines
Infantiles, cuyo tenor es el siguiente:

“BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE

1.

CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

BASES ADMINISTRATIVAS

AMBITO DE LA LICITACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de su Direccién Regional de
Magallanes y Antartica Chilena, en adelante e indistintamente “la JUNJI" o “el Mandante”,
llama a licitacion publica para la contrataciéon del Disefio de Especialidades y Ejecucién
de Obras de los proyectos que se individualizan en el anexo complementario de las
presentes bases de licitacion.

A su vez, cuando el financiamiento de las obras sea a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), “el Mandante” ser4 el Gobierno Regional de Magallanes y
Antartica Chilena, cifiéndose la licitacion de igual forma que la sefialada en el parrafo
anterior.

La contratacion en ambos casos, se hara de conformidad a las presentes Bases
Administrativas, su anexo complementario y bases Técnicas que se detallan mas
adelante.

DEFINICIONES

Bases de Licitacidn: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso
de Licitacion y a las cuales queda sometida la relacion de la JUNJI y el Contratista.
Comprenden las Bases Administrativas, Anexo complementario, Bases Técnicas,
Carpeta Técnica del Proyecto con sus Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y
cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.

Bases Técnicas (BBTT): Es el documento que agrupa una serie de antecedentes
indispensables para el total desarrolio técnico del proyecto de especialidades como
también la ejecucion de este.

Carpeta Técnica: Es el conjunto de antecedentes técnicos de cada proyecto que
proporciona el mandante a los participantes a objeto de una mejor comprensién y
elaboracion de sus ofertas. Estos antecedentes seran publicados en el portal de
mercado publico con las bases administrativas, técnicas y anexo complementario de la



licitacion. Cada carpeta se identificara a través del codigo BIP de cada proyecto que se
licita.

Contrato: Es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el
Adjudicatario y la JUNJI para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes
Bases.

Contrato a Suma alzada: Oferta a precio fijo, en que las cubicaciones de las obras se
entienden inamovibles.

Contrato a precio Unitario: Oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones o
cantidades provisionales de obras establecidas por el mandante y cuyo valor
corresponde a la suma de los productos entre dichos precios que se entienden
inamovibles, y dichas cubicaciones. Las cubicaciones de las obras, se ajustaran a las
efectivamente realizadas y aprobadas por el mandante, consignadas en el anexo
complementario.

Contrato Mixto (Suma alzada y precio unitario): Oferta a precio fijo, en que las
cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que el anexo
complementario incluya una o varias partidas a serie de precios unitarios.

Cédigo BIP: Es un numero asignado automaticamente por el Sistema Banco Integrado
de Proyectos al momento de registrarse la informacién de una iniciativa de inversion
publica (el cédigo BIP no tiene otro significado que la identificacion de la iniciativa de
inversion).

Ejecucion de Obra: Definase como la correcta construccién fisica del Establecimiento
de todas las partidas establecidas en las bases especificaciones técnicas y lo
presupuestado por el oferente adjudicado.

Especificaciones Técnicas (EETT): Son la descripciéon escrita de la naturaleza
constructiva del proyecto, desglosada en partidas y sub-partidas, de manera que no
quede duda o, a libre interpretacion, los diferentes aspectos constructivos de la obra.

Itemizado: Listado detallado, correlativo con las especificaciones técnicas de cada una
de las partidas, donde se establecen las unidades, cantidad y precio de cada uno de los
elementos.

Inspeccion Técnica de Obra (ITO): La Junta Nacional de Jardines Infantiles designaré a
un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccidn, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO),
cuyas funciones serén, entre otras: supervisar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del Libro de Obras, velar por el cumplimiento de las
condiciones de seguridad, y obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores,
indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato y visar
estado de pago, entre otros.



3.

Mandante: Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o Gobierno Regional de Magallanes y
Antartica Chilena.

Oferente, Proponente o Licitante: Cualquier persona natural o juridica, chilena o
extranjera, que cumpla con los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y
realiza la oferta.

Propuesta: Oferta técnica y econémica del proponente que efectia por uno o mas
proyectos que debera ajustarse a los antecedentes suministrados para la licitacion,
contenidos en las bases administrativas y técnicas.

Proyecto: Para efecto de las presentes bases de licitacion, corresponde a la contratacion
del Disefio de Especialidades y Ejecucion de obras y construccion.

Proyecto Especialidades: Se refiere a todos los estudios y disefios de especialidades
que el proyecto requiere para la correcta ejecucion de las obras de construccion y que
forman parte de los disefios de especialidades que se licitan. Se entiende que la
ingenieria y disefio de calculo estructural y el estudio de mecéanica de suelo forman
parte de los proyectos de disefio de especialidades.

Términos de Referencia de Especialidades (TDR-E): Corresponde a las Condiciones y
requerimientos exigidos para los proyectos y estudios de especialidades contenidos en
las bases técnicas.

Unidad Técnica: La Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Valores Pro Forma:

Se refiere a rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de los
trabajos encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el necesario
complemento de dichos trabajos, que no estén suficientemente definidas para permitir
al Contratista valorarlas, en términos que su realizacidn aparezca indispensable para la
completa conclusion y posterior utilizacion de la obra y que deben ser autorizados por el
mandante.

Corresponden a trabajos o servicios que debe ejecutar un tercero, necesarios para la
obra, cuya gestion se encomienda al contratista.

Plazos: Los plazos de dias establecidos en las presentes bases son de dias corridos, a
excepcion de aquellos que expresamente se han consignado como habiles. Los plazos
que se cumplieren en dia inhabil, se prorrogaran al dia habil siguiente. Se consideraran

inhabiles los sabados, domingos y festivos.

CRONOGRAMA DE LA LICITACION

El proceso de licitacidn con sus respectivas fechas, plazos y lugar de recepcidn o retiro
de antecedentes, segln corresponda, se efectuaran en conformidad a lo establecido en
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6.1

6.2

el “Cronograma de Licitacion” contenido en el Anexo Complementario de estas Bases
Administrativas.

Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno por proyecto, de caracter obligatorio, de acuerdo a la
fecha y forma sefialado en el cronograma de licitacién contenido en el Anexo
Complementario de estas bases Administrativas.

Se deja constancia que aquel Oferente que no asista a la hora sefialada y al lugar
seflalado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Complementario, no podra seguir
participando en el proceso de licitaciéon y sera declarado fuera de bases. Para tal efecto
se levantara un Acta en que consten los asistentes a dicha visita. El acta sera ingresada
en el portal del sistema de informacién www.mercadopublico.cl.

DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Formaran parte de la licitacion las presentes Bases Administrativas, el Anexo
Complementario, las Bases Técnicas, la Carpeta Técnica para cada proyecto, los
anexos contenidos en formularios, las propuestas y ofertas, las aclaraciones que se
establezcan a raiz de consultas y cualquier otro documento que sea entregado para
efectos de este proceso.

ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, anexo complementario, y los
anexos de esta licitacion, como, asimismo, cualquier documento que las interprete o
complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes y para
todos los efectos legales, seran parte integrante de la relacién contractual que se
establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La sola presentacion de ofertas, constituye aceptacion para todos los efectos legales.
COSTO DEL PROCESO DE LICITACION Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Costo del Proceso

Las presentes bases y los demés documentos de la licitacion seran gratuitos y se
encontraran a disposicion de los interesados en la pagina www.mercadopublico.cl.

Seran de cargo exclusivo de los proponentes todos los gastos y trabajos relacionados
con la preparacion y presentacion de sus ofertas. La JUNJI y/o el Gobierno Regional, no
reembolsara ni indemnizara dichos gastos, cualquiera sea el resultado de la licitacién.

Presupuesto del proyecto y Oferta

El presupuesto para cada proyecto de licitacién se encuentra sefialado en el Anexo
Complementario de las presentes bases Administrativas.
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Debe entenderse que el monto de la contratacién, establecido en el anexo sefialado,
incluye los impuestos que correspondan.

UTILIZACION DE DOCUMENTOS Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Los oferentes no utilizaran estas bases de licitacién, su anexo complementario y sus
aclaraciones, modificaciones y/o complementaciones, si las hubiere, para una finalidad
distinta que la licitacion a la que se convoca.

Por otro lado, el contratista, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y
trabajadores dependientes de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su
intermedio hubieren estado relacionados al servicio contratado en alguna de sus etapas,
deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con
posterioridad a su término, sobre la informacién que la JUNJI y/o el Gobierno Regional,
dé a conocer con ocasion de su desarrollo.

Los oferentes adjudicados no podran usar dichos antecedentes, ni siquiera con fines de
estudio o experimentacion, sin previa autorizacién escrita de la JUNJI y/o el Gobierno
Regional.

Sera necesaria la autorizacion previa y escrita de la JUNJI para mencionar o describir
los servicios prestados por el Oferente con fines publicitarios.

LETREROS, AVISOS Y PUBLICIDAD

Solo si existe aprobacidn previa y escrita de la JUNJI, podran efectuarse
publicaciones, avisos de publicidad o propaganda que incluyan temas, materiales o
motivos directa o indirectamente relacionados con esta licitacion, ya sea por medios
escritos, televisivos u otros.

COMUNICACION CON LA JUNJI

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion, deberd ser hecha a través del
portal www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan
obtenido estas Bases como a los proponentes, subcontratistas, su personal directo o
indirecto, establecer contactos formales o informales con funcionarios de la JUNJI para
fines relacionados con esta licitacion, salvo los contemplados en estas bases.

Asimismo, queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacién las
siguientes conductas:

a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la
actuacion de un funcionario o asesor de la JUNJI y/o Gobierno Regional en relacién
con la presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacién; ejecucion de
practicas colusorias entre oferentes (antes o después de la presentacion de las
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12.

ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales, no
competitivos,

La contravencion del presente numeral facultara a la JUNJI para declarar inadmisible la
oferta, dejar sin efecto la adjudicacién o poner término anticipado al contrato, segun
corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

Los oferentes podran formular consultas a las bases a través del foro que estara
habilitado en el portal www.mercadodopublico.cl, dentro del plazo sefialado en el
calendario de la licitacion.

No se aceptaran ni se responderan consultas planteadas por un conducto diferente, o
fuera del plazo sefalado.

Asimismo, a través del foro que estara habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de
oficio aclaraciones a las bases, para precisar el alcance, complementar o interpretar
algun elemento de su contenido. En ninguin caso se podran formular aclaraciones con
posterioridad a la fecha consignada en el calendario de la licitacién.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones que se formulen a través
del portal, se entenderan que formaran parte integrante de las Bases.

MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, la JUNJI podra por resolucién fundada,
modificar las presentes bases. Las modificaciones pasaran a ser parte integrante de las
bases para todos los efectos, seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y se
considerara un plazo prudencial a fin de que los proponentes puedan conocer y adecuar
sus ofertas a las modificaciones introducidas.

En caso que la JUNJI efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de las
respuestas y los plazos de recepcién, apertura y evaluacion de las ofertas, asi como el
plazo de adjudicacion y de firma de contrato, sefialados en el cronograma de licitacion
del Anexo complementario, se aumentaran en conformidad a lo que sefialare al efecto el
referido acto modificatorio totalmente tramitado.

TIPO DE SOPORTE DE DOCUMENTOS

Todos los documentos requeridos en las presentes Bases, deberan ser presentados en
soporte digital o electronico, a través del Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la  Administracién, en adelante  Mercado  Publico
(www.mercadopublico.cl). Ello sin perjuicio de aquellos que deban ser presentados en
soporte papel conforme se establece en las presentes bases de licitacién y su anexo
complementario, como es el caso de las garantias.
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15.

15.1.

15.2.

El soporte de papel sélo podra ser utilizado en los casos de excepcién establecidos en la
Ley N° 19.886 y su Reglamento, y de acuerdo a lo previsto en las presentes bases.

REQUISITOS DE PARTICIPACION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que no
esten afectas a las inhabilidades del articulo 4° incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, ni al
articulo 8 y 10 de la Ley 20.393. Para ello bastara que suscriban los anexos de la licitacién
contenidos en los formularios correspondientes.

MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratacién es la establecida en el Anexo Complementario.

ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

La propuesta técnica, econdmica, anexos y documentos adicionales establecidos en las
presentes bases, se subiran al portal www.mercadopublico.cl.

Los participantes podran postular (ofertar) a la realizacién de uno o mas proyectos,
para ello deberan acompaiar la totalidad de los antecedentes exigidos en las bases,

por cada uno de los proyectos en que realice una oferta.

Propuesta Técnica.

En el anexo complementario y anexos de licitaciéon, se indican los profesionales
exigidos, y que se deben sefialar y/o acompadar en la respectiva oferta técnica del
proponente.

En caso que, al ejecutarse la obra, el o los profesionales presentados en la propuesta no
puedan patrticipar de ésta y deban ser reemplazados, el nuevo profesional debera cumplir
con las mismas caracteristicas del profesional designado originalmente, lo que debera ser
solicitado por escrito a la Direccién Regional de JUNJI para su debida autorizacion.

En caso de presentar méas de un profesional por especialidad se evaluara Unicamente al
con mayor experiencia. También un profesional podra ser el responsable de una o mas
especialidades, siempre y cuando acomparie en su oferta las acreditaciones exigidas en
las presentes bases.

En relacion al anexo Némina de Contratos de Obras Ultimos 5 afios, la superficie
informada por el contratista debera indicar m2 de obras construidas en su totalidad, y no
de partidas de obra. Los m2 construidos de la obra, serdn multiplicados por el factor
correspondiente segln tipo de obra.

Propuesta Econémica

El contratista sera el Unico responsable de la evaluacién de todos y cada uno de los
aspectos que tengan incidencia en el precio ofertado, debiendo considerar la



modalidad de la contratacion conforme las especificaciones entregadas en el anexo
complementario.

La oferta econémica debera ser presentada conforme los formularios acompafiados
como anexos de la licitacién,

El oferente debera presentar una propuesta econémica por cada proyecto en que

participe:
B DEBERA
FORMATO DETALLE ACOMPANAR FORMA
NECESARIAMENTE
Anexo 9 .
Oferta Econémica ) ,
Oferta Solo formulario Archivo PDF.
.. General.
Econ6mica
General
Presupuesto
detallado
valorizado, segun
ftemizado técnico,
consighando la
cantidad de obra,
precios unitarios y
el precio total, en ,
o= Archivo Excel
pesos, indicandose
que se
En Carpeta | gastos generales,
. N encuentra en
Técnica de | utilidades e |LV.A. El ,
) . | Solo formulario carpeta
cada contratista debera L
to detallar el isehicaidc
royec
R cada
presupuesto de
proyecto.
cada uno de los
disefios de las
distintas
especialidades
ofertadas y debera
incluir los
impuestos que
correspondan.

153 Otros Anexos y documentos que deben ser acompafiados

El oferente deberd acompariar, por cada proyecto, los antecedentes que se indican a
continuacion:
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17.

DEBERA

FORMATO DETALLE - FORMA
; ACOMPANAR
Identificacion del
Oferente: Debera
indicar Nombre, razén
Anexo 1 social, RUT, teléfono, .
. .. . . Solo Archivo
Identificacién del celular, direccién, )
o formulario PDF
Oferente correo electrénico 'y

nombre completo del
representante legal y

su RUT.
Nomina del Equipo de | Sélo Archivo
Anexo 10 , .
Trabajo formulario PDF
Anexo11l
Declaracién Declaraciéon Jurada i i
. Sélo Archivo
Jurada de Simple Persona ,
o formulario PDF
Incompatibilidades | Natural
Anexo 12— ) -
. Declaracion Jurada ) )
Declaracion . Sdlo Archivo
Simple Persona ,
Jurada de o formulario PDF
Juridica

Incompatibilidades

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACION

Para garantizar la seriedad de la oferta, el participante deberd acompariar una boleta
bancaria, vale vista o pdliza de seguros de ejecucién inmediata, depdsito a la vista y
certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda,
conforme a las indicaciones que se sefialan en el anexo complementario de estas
bases.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada proyecto que se
oferte.

COBRO DE LAS GARANTIAS

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva por la JUNJI, en los siguientes
casos:

A. El oferente retira su oferta durante el periodo transcurrido entre la presentacién
de la oferta y la adjudicacion.

B. Una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no firma el contrato de servicios o se
desiste.

10



18.

19.

20.

C. El oferente adjudicado no entrega la garantia definitiva de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato al momento de su suscripcion.

D. La JUNJI y/o el Gobierno Regional, comprueba la falsedad de la informacién
presentada, por cualquier medio fehaciente, o que corresponda a proveedores
que se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado.

E. Por cualquier otra causa imputable al proponente, se hace imposible la
adjudicacion de la licitacién o la suscripcion del contrato.

La devolucion material de las garantias se efectuara en la forma que indica el Anexo
Complementario.

DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas y econémicas deberan ser presentadas, a través del sistema de
informacion, www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,

indicada en el cronograma de licitacién sefialado en el anexo Complementario, salvo
en las situaciones previstas en el articulo 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

En estos casos, los antecedentes deberan ser entregados fisicamente en la Oficina de
Partes de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que se
indica en el anexo complementario y de la misma forma, que la garantia de seriedad de
la oferta.

No se efectuaran adjudicaciones de ofertas que no hayan sido recibidas a través del
sistema de informacién www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de la situacién de
excepcion que contempla el presente punto.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo que consigna el
anexo complementario. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo de
validez, la JUNJI y/o el Gobierno Regional, hara efectiva la garantia de seriedad
correspondiente.

DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuard en una sola etapa, el
mismo dia, conforme al cronograma de licitacion sefialado en el anexo
Complementario de estas bases.

La apertura de la licitacion estara a cargo de la Direccién Regional correspondiente. Se
deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electrénica impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI
estara facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer
su prosecucion el dia habil siguiente, debiendo contar para ello con la certificaciéon
respectiva de la Direccidon de Compras y Contratacién Publica.
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Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal
www.mercadopublico.cl que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos
correspondientes de algin oferente, éste Ultimo tendra un plazo de dos (2) dias habiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad emitido por la
Direccion de Compras y Contratacion Publica que ratifique dicha circunstancia, para la
presentacion de sus ofertas fuera del sistema de informacién, con el objeto de
regularizar su situacion ante la JUNJI y/o el Gobierno Regional, y el resto de los
oferentes de la presente licitacion.

Solo en tal evento, se admitira que el oferente haga entrega en soporte papel de los
Antecedentes y de la Oferta Técnica y Econémica. Adicionalmente, debera contar con el
codigo de reclamo efectuado a Mercado Publico, al momento de no poder ingresar la
informacion.

CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U
OMISIONES FORMALES.

Durante el periodo de evaluacion, la JUNJI podra efectuar consultas a uno o mas
proponentes, para aclarar puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas
y sus respuestas, deberan ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través
de la pagina web www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la JUNJI podréa solicitar a los oferentes, que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones no afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Las solicitudes que se hagan en tal
sentido, seran informadas a los demas oferentes a través del portal
www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendran los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado
por la JUNJI, no podré ser superior a 24 horas, que se contaran una vez que transcurran
24 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion.

Para estos efectos, se concederd un plazo de 24 horas, que se contaran una vez que
transcurran 24 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl. La presentacion de los antecedentes presentados en la forma
sefialada, sera considerada por la Comision Evaluadora al momento de la Evaluacién
de las ofertas, asignando menor puntaje, en el criterio de evaluacién “Formalidades”.

El_oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su

evaluacidn, se sancionara con la declaracién de inadmisibilidad de su oferta
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23.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacion serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios
establecidos en las Bases y estara a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estara
integrada por las personas indicadas en el Anexo Complementario, en calidad de
titulares y suplentes. Esta Comision podréa requerir las asesorias y los antecedentes que
estime pertinentes para el cumplimiento de su labor.

Las Autoridades y funcionarios, asi como los contratados a honorarios en los casos en
que excepcionalmente participen en procedimientos de contratacién, deberan
abstenerse de participar en los procedimientos de contratacion regulados por dichos
Cuerpos normativos, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad,
en los téerminos del articulo 62 N° 6, de la Ley 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

Previo a la evaluacién, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisién
Evaluadora, constatard que al momento de la presentacién de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario, la inhabilidad relativa a condena por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de la especie, revisando
para ello, el registro de "Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la
Direccion del Trabajo y que esté disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La comision calificaré las ofertas recibidas y asignard puntajes por cada criterio de
evaluacion, de acuerdo a lo sefialado en el anexo complementario.

La Comisioén podra ser asesorada por otros profesionales de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y/o Gobierno Regional, como también por otros organismos publicos,
los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuara la evaluacién sobre la base de los antecedentes proporcionados
por los proponentes. Dicha evaluaciéon se realizar4 en una etapa, y la secuencia de

apertura ser&: primero se efectuard la apertura electrénica de oferta técnicas y
finalmente la apertura de la oferta econémica.

CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios de Evaluacién Técnica;

Experiencia del | Mas de 15 proyectos 10
OFERTA | Experiencia profesional 1 | desde 11 a 15 :
TECNICA | profesional de (5%) proyectos
(45%) los desde 6 a 10 5
encargados proyectos
de estudios y De 0 a 5 proyectos i
disefio d
|senc? .e Experiencia del | Mas de 15 proyectos 10
especialidades .
profesional 2 desde 11 a 15
6
(5%) proyectos
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desde 6 a 10
proyectos

De 0 a 5 proyectos

Experiencia
del oferente

Experiencia en
Obras

Mas de 5.000 m:
construidos
ponderados

10

construidas
(20%)

Desde 2.501 m2
hasta 5.000 m2
construidos
ponderados

Desde 0 hasta 2.500
m2 construidos
ponderados

Experiencia del
Profesional

Més de 5.000 m:
construidos
ponderados

10

Residente de
Obra
(15%)

Desde 2.501 m2
hasta 5.000 m2
construidos
ponderados

Desde 0 hasta 2.500
m2 construidos
ponderados

Los profesionales evaluados en los puntos “experiencia del profesional 1"y “experiencia

del profesional 2" sergn definidos en el anexo complementario.

Criterio de Evaluaciéon Econdmica:

OFERTA

(50%)

Presupuesto

ECONOMICA Ofertado

(50%)

Mejor Oferta Econdmica

10

Resto de
los
oferentes

Menor Precio.x 10

Ptos =

Precio of ertado

Criterio de Evaluacién Formal:

FORMALIDAD

(5%)

Se asignaréa el maximo de puntaje al oferente que
cumpla con la entrega de todos los antecedentes

otorgado segun las bases.

formales dentro del plazo segun cronograma de N
licitacion.

Los antecedentes o certificados solicitados fueron

presentados dentro del plazo extraordinario 3
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No obstante, otorgado un plazo para acompafar dichos antecedentes, si el oferente no los
entrega, su oferta sera declarada inadmisible.

VERIFICACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA

La JUNJI se reserva el derecho de verificar la veracidad de la documentacidon
entregada.

ACTA DE EVALUACION

La comision evaluadora analizara los antecedentes presentados y emitird un informe de
la evaluacion de la oferta Técnica y de la oferta Econémica (acta de evaluacién
fundada), dirigido a la Directora Regional que debera contener un resumen del proceso
de licitacion con todos los participantes, las garantias presentadas, las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la
oportunidad establecida en el cronograma de licitacién de estas bases. Este informe
culminara con la recomendacién a la autoridad correspondiente, proponiendo
adjudicar a los proponentes, declarar desierta la licitacién por no haber ofertas de
interés 0 no convenientes para la JUNJI y/o el Gobierno Regional, o declarar
inadmisibles las ofertas presentadas por no cumplir con las bases administrativas y
técnicas o su anexo complementario.

251 El Acta de Evaluacion debera contener la individualizacién de cada uno de los
proyectos con su respectivo cédigo BIP:;

a) La circunstancia de haberse recepcionado o no respecto de cada uno de los
oferentes, todos los antecedentes requeridos en las bases de licitaciéon;

b) La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad de la oferta en
tiempo y forma por los oferentes, por cada uno de los proyectos que postula;

c) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de andlisis por parte de la
Comision;

d) Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en estas
bases; debera dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas
como de la evaluacion de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales
correspondientes;

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl y la individualizacién de los oferentes a quienes se les
hubieren cursado;

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracion de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones:

g) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacién de ofertas y otras
consideraciones que la Comisién estime conveniente consignar;

h) Individualizacion de cada uno de los integrantes de la comisién evaluadora,
nombres completos, Rut y firma;

i) Laidentificacion del proponente que se recomienda adjudicar.
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26.

27.

RESOLUCION DE EMPATE

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluacién, la JUNJI
adjudicara el proceso de licitacion al proponente que presente mejor puntaje conforme
al orden de prelacién que se sefiala:

1° Puntaje de la variable Oferta Econdmica.

2° Puntaje total de la evaluacidon Técnica.

3° Puntaje de la variable Experiencia en obras construidas por el contratista.
4° Puntaje de la variable Experiencia de los Profesionales de especialidad.

ADJUDICACION DE LA LICITACION

La JUNJI declarara fundadamente inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacion.

Asimismo, la JUNJI declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o
bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Del mismo modo, la JUNJI podré dejar sin efecto el proceso de licitacion hasta antes de
la adjudicacion mediante resolucién fundada.

La JUNJI adjudicara, la o las propuestas, que resulten mas ventajosas para sus
necesidades e intereses, segln las condiciones y criterios de evaluacién establecidos
en el Anexo Complementario de las presentes bases.

La JUNJI adjudicara una oferta por cada proyecto que se licita.

La adjudicacién del contrato se hard por resolucién fundada de la autoridad
competente.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la JUNJI que los
costos de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, podra adjudicarse esa
oferta solicitandole una ampliacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, por
un monto equivalente a la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Si la adjudicacién no se hiciere en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion, la
JUNJI informaré la nueva fecha estimada de adjudicacion, a través del portal indicando
la justificacion correspondiente.

Si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o no cumpliese con las demas
condiciones y requisitos establecidos en las bases de licitacion para la suscripcién del
mismo, se podra dejar sin efecto la adjudicacién original y adjudicar la licitacion al
oferente que le siga en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la
publicacion de la adjudicacion original, salvo que se declare desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses de la JUNJI
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28.

29.

30.

NOTIFICACION

La JUNJI notificard la resolucién de adjudicacion de la licitacion a través del portal
www.mercadopublico.cl, la que se entendera realizada luego de las 24 horas transcurridas
desde que la JUNJI publique en el sistema de informacion el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

REQUISITO PARA CONTRATAR

La JUNJI exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse inscrito en
el Registro de Chileproveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrare inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde el dia
habil siguiente a la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en
este registro y acompafiar el respectivo comprobante. En caso que el oferente
seleccionado no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el plazo indicado, se
procedera a adjudicar a la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses de la Institucion.

En el caso del adjudicado extranjero, la JUNJI podrd exigir previo a la contratacion,
constituir sociedad de nacionalidad chilena o agencia en Chile, con la cual se
celebrara el contrato, y cuyo objeto deberd comprender la ejecucién de dicho contrato.

DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacion, debe procederse a la suscripcion del contrato dentro del plazo
y forma sefialada en el Anexo Complementario de estas bases.

Dentro del plazo sefialado en el anexo complementario el oferente adjudicado debera
presentar (formato papel o electrénico), los siguientes antecedentes, segun el caso:

a) Fotocopia de la Escritura pUblica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT del oferente y de su representante legal.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica en la cual conste la
inscripcion (fojas, N° y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona
juridica, segun corresponda, ambas con una antigliedad no superior a 60 dias hébiles
contados desde la publicacion de la Resolucion que dispone la contratacién en el
portal www.mercadopublico.cl, en caso de sociedades acogidas a la ley 20.659 debera
acompafiar Certificado de vigencia y de certificado de anotaciones emitido por el
Registro de Empresas y Sociedades.

El adjudicatario extranjero deberd presentar los antecedentes antes sefialados
debidamente legalizados y en idioma espafiol.

d) La garantia de fiel cumplimiento del contrato, en los términos que se sefialan en las
presentes bases de licitacion. _

e) Fotocopia de las pélizas de seguro por accidentes exigidas en las presentes bases de
licitacion.
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32.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedentes, no
seran exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y
cuya documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente
para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma el contrato, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo otorgado para ello, la JUNJI y/o el Gobierno Regional hara
efectiva la garantia de seriedad de la oferta, podra dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien declarar
desierta la licitacion, de acuerdo con los intereses de la JUNJI y/o el Gobierno Regional.

En todo caso, previo a la suscripcion del contrato, el Mandante se reserva el derecho de
disminuir partidas para ajustarse al presupuesto disponible.

VALORES PROFORMA

Los items que seran considerados valores proforma para cada proyecto se encuentran
sefialados en el Anexo complementario de estas bases de licitacion.

La JUNJI y/o el Gobierno Regional, en su caso, no pagara(n) estudios que no hayan sido
aprobados previamente por la institucion.

El valor de los servicios efectuados bajo esta modalidad, seran pagadas por JUNJI en el
precio real que resulta de su ejecucion. Para ello el contratista debera acompariar la
boleta o factura correspondiente a dicho permiso o estudio, a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles o el Gobierno Regional, segin corresponda. No se
pagaran por este concepto (valores proforma), costos de tramitacion, los que deberan ser
asumidos por el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no hayan sido
incluidos en el Anexo Complementario dentro de los valores proforma son de costo y
cargo del contratista.

En caso de requerirse la contratacion del estudio de mecanica de suelo, de acuerdo al
anexo complementario, si producto del resultado del estudio de mecénica de suelo (con
o sin sondaje), la JUNJI debe efectuar modificaciones al proyecto original, que a su vez
involucre un aumento del valor de la obra que se contrata, superior al 10 por ciento, la
JUNJI podra poner término al contrato y pagar Unicamente por los servicios
efectivamente prestados.

PARTIDAS A SERIE DE PRECIO UNITARIOS

En la Carpeta Técnica de cada proyecto se indicaran las partidas a serie de precio

unitario.
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33.

El oferente debera ajustarse a las cantidades y proponer un valor unitario por cada ftem
de estas partidas, que se acompafara en la Carpeta Técnica de cada proyecto. Se

exigira un Andlisis de Precio Unitario de dichas partidas.

Dichas partidas seran pagadas de acuerdo a las cantidades reales construidas y

certificadas por la I.7.0.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El o los contratistas que se adjudiquen un proyecto estara/n obligado/os a entregar una
garantia, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista, péliza de seguro,
depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademas toda otra que asegure el cobro
de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
dispuestas en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de
Hacienda, a favor de organismos publicos, para caucionar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social
con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

En el anexo Complementario se establecerd el monto por el que debe extenderse la
garantia, a nombre de quién debe extenderse, plazo minimo de vigencia, glosa y otras
especificaciones.

Su vigencia ser& igual al plazo de la ejecucién del disefio de especialidades y de la
obra, aumentado en 18 meses.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidaciéon del
contrato, el contratista debera presentar una renovaciéon 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, en su caso, y tener el caracter de
irevocable. Esta garantia cubrir4d especialmente el cabal, integro y oportuno
cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las
obligaciones estipuladas en el contrato.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin
liguidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, y que debera cubrir, ya sea a
través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a
estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera considerar en sus clausulas la
exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del
Servicio, debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
perfodo de vigencia de la Péliza respectiva.
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34.

La JUNJI'y/o el Gobierno Regional, estaran facultados para hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las
obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI y/o el Gobierno Regional
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del
contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro
de la garantia ser4 compatible con esta Gltima.

La devolucion de la garantia, se efectuaréd una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles o en el Gobierno Regional,
segun sea el caso.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazos, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles, a aumentar el monto de la garantfa del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para esta garantia y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

Se debe extender una garantia de fiel cumplimiento del contrato por cada proyecto

adjudicado. De igual forma se suscribir4 un contrato por cada proyecto adjudicado.
GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar
una garantia la cual debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable.
Dicha garantia, en todo caso, debera asegurar el pago de manera rapida y efectiva, y
cumplir con las exigencias del articulo 68 del reglamento y en la forma que lo establece
el anexo complementario de estas bases de licitacion.

La Garantia por Anticipo debera ser presentada a la orden de la JUNJI y/o el Gobierno
Regional, por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el
término del contrato.

El monto del anticipo sera definido en el anexo complementario, y no podra exceder de
un 50% del valor total del contrato.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra que, extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto

del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.
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35.

36.

La devolucion de la garantfa o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o en el Gobierno Regional, segun
corresponda, y dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes, contados desde el
ingreso a la oficina de partes de la nueva garantia.

VIGENCIA Y DURACION DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala

en el anexo complementario para cada proyecto.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional. La
autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la
solicitud, y podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién
fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo
se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo, el adjudicatario debera extender la vigencia de la
garantia de fiel’cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo
del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Contratista de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que establecen estas Bases. Todos los plazos se computarén a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI y/o el Gobierno Regional determine una ampliacién del plazo de
la obra o paralizacién de la ejecucién de la obra, el mandante pagara los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento de
plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique la
paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva el
derecho de ordenar por escrito al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el

Contrato, los cuales generardn aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras
extraordinarias.
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36.1

36.2

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos
trabajos que son parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original,
aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dara lugar a la generacién de obras Extraordinarias, la adicién de detalles
técnicos entregados por el Mandante para responder a consultas del Contratista, con el
objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente
sobre el Mandante a través del Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica
de JUNJI, que emitiran su juicio basado en un cuidadoso andlisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizaran
de acuerdo a lo indicado méas adelante en las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de lo seflalado en los numerales siguientes, si producto de las obras nuevas,
extraordinarias 0 aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de ejecucion
de la obra, la JUNJI podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizara por medio de
resolucion emitida por la Institucion. Dichos aumentos, u obras extraordinarias, no
daran derecho a un mayor pago por conceptos de gastos generales.

Aumentos de las obras

Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras
de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del
cambio del proyecto primitivamente licitado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato,
aumentos de obras de hasta un maximo de 30% del valor total de los trabajos
originalmente contratados.

En aquellas obras en las cuales el Gobierno Regional sea el mandante, podra autorizar
de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, hasta un 10% del valor de la
recomendacion favorable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, para el evento
que presente la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,
gue hagan ineludible la modificacién de los contratos. En caso de superar dicho
porcentaje, el proyecto deberéa ser reevaluado y contar con una nueva recomendacion
favorable del Ministerio de Desarrollo Social, que se analizard con caracter de urgencia.
En ambos casos, el incremento solicitado serd mediante aprobacién del Pleno del
Consejo Regional.

Disminuciones de las obras
El Mandante podréa suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o ftem indicado
en el presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte

del precio del item segun corresponda, hasta un 30% de los trabajos originalmente
contratados.
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36.3

36.4

En caso de disminucion de trabajos, regira el mismo plazo pactado.
Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacién de partidas nuevas no
incluidas dentro del Contrato Original y aquellas partidas que se deriven de
Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios sustanciales de disefio o
especificacion en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, las
obras extraordinarias de hasta un maximo de 30% del total originalmente contratado

(incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores
proforma).

Procedimiento para valorizar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias

Toda obra extraordinaria deberé ser presupuestada por el Contratista y aprobado por El
Mandante, previa evaluacion y aprobacion por la Unidad Técnica de JUNJ! antes de su
ejecucion. El presupuesto que prepare el Contratista por las obras Extraordinarias,
debera realizarse de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas.

Las obras extraordinarias pueden ser convenidas a serie de precio unitario o suma
alzada, segun se convenga, y se pagaran en la forma establecidas en las presentes
bases.

Los aumentos de obras y/u obras extraordinarias, derivados de partidas nuevas y de
modificaciones del disefio, se presupuestaran de acuerdo con el procedimiento que se
establece a continuacion:

A- Partidas Similares a las del Contrato Original: Aumentos de obras vy
Disminuciones de obras

Las partidas similares en sus caracteristicas a las indicadas en el contrato original se
presupuestaran a los mismos valores de la Oferta Econémica Detallada.

B.- Partidas Nuevas: Obras Extraordinarias

Para las partidas que sean distintas en sus caracteristicas a todas las partidas
originalmente contratadas y no fuere posible aplicar un precio establecido en el
Presupuesto del Contrato Original, las partes deberan acordar un precio nuevo. Para
convenir el precio nuevo, el Contratista deberd presentar para la aprobacién del
Mandante, un detalle de las obras extraordinarias referenciando los valores a partidas
similares que hayan sido aprobados en la propuesta original o en su defecto declarar la
especificidad de la obra. Para esto el contratista deberd acompafiar un analisis de
precio unitario de cada una de las nuevas partidas.
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36.5

37.

38.

Forma de presentaciéon de modificaciones del contrato

Las obras extraordinarias, aumentos de obras y disminuciones de obras, deberan ser
presentados bajo el siguiente esquema:

l.- Numero de las obras Extraordinarias: N° correlativo desde el ntmero 1,
.- Descripcion: Nombre de las obras Extraordinarias, Aumento y/o Disminucion.,

.- Razon: Indicar claramente el motivo que origina el cambio en el presupuesto
contratado, sefialando el origen del documento y fecha del mismo, asi como las
referencias tales como: Planos (de contrato versus Ultima versién), especificaciones
técnicas, fichas, oficios, libro de obras, correos electrénicos, requerimientos, etc. que
sirven de base para el estudio de los trabajos extraordinarios.

V.- Analisis: En el detalle de la presentacion, se debe sefialar los items del
presupuesto, con el detalle de los trabajos involucrados en el presupuesto.

En la eventualidad de que el Contratista no cumpla para la modificacién de contrato
con las indicaciones sefaladas anteriormente, La Unidad Técnica de JUNJI devolvera la
solicitud al Contratista sin revisar.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago,
debera acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relaciéon con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello, debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el
adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, El Mandante podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con
ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

El Mandante tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del adjudicatario.

El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra, una planilla (nébmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio que el Mandante pagara al Contratista por la obra sera la suma fijada en el
contrato,
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39.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario, se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Aquellas contempladas a suma alzada, se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados represente, dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estados de Pago, que el contratista debera presentar en
las oficinas de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previo
informe favorable del Inspector Técnico de la Obra y acompariando la documentacion
referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo, se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

Sera requisito previo para que el Mandante efectle los pagos, haber suscrito el
Contrato correspondiente con el Contratista adjudicado, asi como también haber hecho
entrega, este Gltimo, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y de las Pélizas
de Seguro, segln se exige en estas Bases y el anexo complementario.

El Inspector Técnico de Obra, devolvera al contratista los estados de pago que
contengan errores o que no se ajusten a los términos del contrato, debiendo rehacerlos
y volver a presentarlos para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones del Inspector Técnico de la Obra, con identificacion de cada
partida, item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

ESTADOS DE PAGO

Los Estados de Pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por el Inspector Técnico de la Obra. Ademas, el contratista debera presentar
los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de la obra.
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En el evento de que el Mandante sea el Gobierno Regional y, sin perjuicio de las demas
instrucciones que dicho Servicio estime necesario impartir, se exigiran los siguientes
antecedentes:

a. Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad
Regional.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional, con indicacién de su domicilio y su Rol
Unico Tributario.

c. Resumen del Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico de la Obra y
timbre de la Unidad Técnica, con el avance fisico de la obra en porcentaje, con
las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demas aspectos
contractuales pertinentes.

d. Certificado vigente de la Inspeccién del Trabajo, en original si corresponde, que
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas
previsionales y/o remuneraciones pendientes con los trabajadores del proyecto.
Dicho certificado, debera tener un plazo de vigencia no mayor a 30 dias de
antigliedad, contados desde la fecha de su presentacion.

e. Tratandose del primer Estado de Pago, debera adjuntarse, ademas, copia del

contrato celebrado, si no se hubiese acompariado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursard los Estados de Pago que no reunan los antecedentes

sefialados anteriormente.

40.

FACTURACION

Una vez aprobados los Estados de Pago por el Mandante, a través del Inspector
Técnico de la Obra, el Contratista podra documentar su cobro emitiendo una factura
por el valor aprobado, previo a su cancelacion.

Aprobado el Estado de Pago respectivo por parte del Inspector Técnico de la Obra, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, segln sea el caso, en
virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de
2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcién
de la factura.

En caso que El Mandante sea el Gobierno Regional, y existan valores proforma, éstos
deberan facturarse a nombre del Gobierno Regional, indicando su Rol Unico Tributario,
giro y domicilio. Por otra parte, la factura relacionada con el Estado de Pago
correspondiente, deberé estar emitido a nombre del Gobierno Regional.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a

nombre del Contratista, salvo indicacion expresa en contrario por parte del Mandante.
No se pagaréa ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.
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41.

Se hace presente que la Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional,
puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de la Ley N°19.983.

SEGUROS

El Contratista sera responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que, durante la
vigencia del Contrato, y a raiz de su ejecucién, pudiere ocurrir a sus empleados u
obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El Contratista obtendra y mantendré vigente durante el periodo del Contrato, todos los
seguros que se detallan mas adelante. Estos seguros, seran exigibles por cada proyecto
adjudicado.

Las polizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna
eventualidad, continuando con plena validez por el valor total durante todo el periodo
de vigencia.

De acuerdo con lo seffalado en este numeral, el Contratista obtendra y mantendra
vigentes todos los seguros exigidos en las Bases. Los costos que demanden los
seguros exigidos y aquellos que el Contratista estime necesarios, se consideraran
incluidos en sus Gastos Generales.

Las pdlizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a la
firma del Contrato del cual pasaran a formar parte integrante.

El Mandante a través del Inspector Técnico de la Obra, queda facultado para exigir la
acreditacion del pago de las primas de estos seguros, en cualquier momento durante la
ejecucion de las obras.

Los seguros sefialados, corresponden a aquéllos que normalmente debe contratar la
empresa Contratista para resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan
cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista debera asegurar expresamente los materiales y obras
de responsabilidad del Contratista como administrador o depositario, incluyendo
tambien las instalaciones de faenas, talleres, bodegas, oficinas y cualquier otra
construccion temporal cuyo objetivo sea para la materializacion de la Obra Contratada.
Asimismo, cuando se otorguen aumentos de obras, estos aumentos de obra deberan
ser incluidos en la "Obra Asegurada”.

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, debera
hacerlas el Contratista a su cargo y costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios (asegurados) el propio

Contratista y el Mandante. En caso de este Ultimo y, segun sea el caso, serd a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o del Gobierno Regional.
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41.1

El Mandante se reserva el derecho de veiificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompadar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles

El Contratista y/0 sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

b. Seguro contra todo riesgo de Construccidén y Montaje

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos méviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles o, en su caso, el Gobierno Regional.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a

la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10% del monto total del contrato.
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41.2

42.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles o, en su caso, el Gobierno Regional.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros,
como subcontratistas, instaladores, etc., 0 personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso, el Contratista
guedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafos causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compariia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, podra modificar o
terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en virtud de las

siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,
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43.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas, o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos en estas bases, se entenderd por
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico de la Obra.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra, o ejecucién
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o el
Gobiemo Regional, podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de
obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El termino anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El adjudicatario podra, previa autorizacion expresa y escrita de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso,
la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento, permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
seflalados en su oferta, deberan ser notificadas a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion, sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las presentes bases.

El Mandante no intervendréa en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.
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44,

45,

46.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, si hace cesién de créditos o facturas o
usa factoring.

El Mandante solo estara obligado a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos, siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y No existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien
tendrd a su cargo resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y téchicos
propios del contrato, que se presenten durante su ejecucién. El Supervisor sera,
asimismo, quien se relacionaré con la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, para todos los efectos que digan relacién con la ejecucién practica
del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al
respecto, deberan constar en actas firmadas por ambos.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, sera propietaria de
todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea resultado
de la contratacion, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o
en otro medio, soporte o formato.

MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles
al Mandante, éste tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se seffalé en el
punto referido a la vigencia y duraciéon del contrato de estas bases de licitacién. Estas
multas seran aplicadas por el o la Director (a) Regional.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que se registre en el contrato y, se entendera notificado de ella, al
tercer dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles

siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
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resuelto los recursos, el o la directora (a) Regional, quedara facultado para cobrar la
multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al adjudicatario.

La multa aplicada, se deducira preferentemente del Estado de Pago mas préximo, de
las garantias de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, adeude al adjudicatario o
pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la muilta.

Tipos de Multas

- 1 UF diaria, por retraso en la obtencion del permiso de edificacién conforme a la fecha

maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

En cuanto al atraso en el término de la obra, por cada dia de atraso, 10 UF hasta que
entregue la solicitud de recepcidn provisoria, ingresada por oficina de partes de la
Direccion Regional respectiva o0 mediante entrega al ITO, en este Ultimo caso se

consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcién.

Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional, en virtud de cambio de los
profesionales sefialados en su oferta técnica, sin autorizaciéon de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del Estado de Pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o, del Estado de Pago
mMas préoximo.

1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha multa se descontara del
Estado de Pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del

estado de pago mas préximo.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA
Recepciodn Provisoria

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escrito la recepcion de la
obra al Inspector Técnico, quien debera verificar esa circunstancia en el fiel
cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato, con la
debida certificacion de calidad de las obras que se indiquen en el proyecto.

Constatado lo anterior, el Inspector Técnico de la Obra, deberd comunicarlo por escrito

a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en un plazo no superior a 5 dias habiles,
indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra. Se entenderd como
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fecha de término el dia en que el contratista terminé de ejecutar el 100% de las obras
contratadas.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria debera ser realizada por la Comisién de Recepcion, la que sera
nombrada por Resolucién del Servicio y estard compuesta de 3 personas, el o la
Directora(a) Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o quien lo subrogue, el
Subdirector(a) o Jefe de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional o
Nacional, o quien lo subrogue, y un profesional de la Subdireccién o Departamento de
Cobertura e Infraestructura Regional o Nacional, dentro de 10 dias corridos desde que
el Inspector Técnico de la Obra, ha constatado el término de la misma. Dicha Comisién
podra requerir del Contratista y del Inspector Técnico, la presentacion de los
antecedentes necesarios para certificar la correcta ejecucién de la obra.

En el caso que el proyecto sea realizado a través del Gobierno Regional, en virtud del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el profesional de la Subdireccién o
Departamento de Cobertura e Infraestructura Regional o Nacional de JUNJI sera
reemplazado por el profesional encargado del proyecto del Gobierno Regional.

Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcion, definiendo en ésta, la fecha
de término de las obras.

En el evento que la Comisién efectte observaciones, fijara un plazo para que el
contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones sefialadas en las
observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a
la Comision para que proceda a efectuar la Recepcion Provisoria dentro de los 5 dias
corridos desde el informe del Inspector Técnico.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran las multas de acuerdo a lo
establecido en estas Bases.

Una vez verificado por el Inspector Técnico, que fueron subsanadas las observaciones
realizadas y se comprueba la correcta ejecucién y término efectivo de la obra, se
procedera a dar curso a la Recepcidh Provisoria, en la forma sefialada
precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra, la gue indique el
inspector y que se consignara en el Acta de Recepcién correspondiente, que seré
firmada por el Inspector Técnico y el contratista a través de su representante.

Posterior a la Recepcion Provisoria y durante el periodo de garantia, la Junta Nacional

de Jardines Infantiles, usara o explotara la obra como estime conveniente, siendo El
Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo,
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debiendo repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotacién
inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcidon Provisoria debe quedar constancia de la fecha de
término aceptada por el Mandante en concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcidn Provisoria de las obras contratadas, se deberan
acompafiar obligatoriamente los siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccion Provincial del Trabajo, del Instituto de Prevision
Social, de las AFP y de FONASA o las ISAPRES que correspondan, que acrediten que no
hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de imposiciones a los trabajadores
de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por la Direccién de Obras Municipales
para otorgar la Recepcidn Municipal por parte de ésta.

c) Entregar los planos As - Built de Arquitectura y todas las instalaciones que se
hayan efectuado en la construccion, Libro de Obras, especificaciones, manuales de
equipos y sus garantias, catélogos y en general, todos los documentos utilizados
durante el desarrollo de las obras.

d) Informe o autorizacion sanitaria y Resolucion Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6
Gas.

Recepcidn Provisoria con reserva

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados facilmente, se
recibira provisoriamente con reserva,

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el
levantamiento del acta respectiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico de la Obra, quien verificara finalmente el
cumplimiento de estas observaciones e informara a la Comisién de Recepcion, a objeto
que adjunte dicho informe al Acta de Recepcidn.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicaré la multa por cada
dia de atraso desde la fecha de término contractual vigente, hasta que el Contratista
solicite nuevamente recepcion una vez terminadas las obras inconclusas.

Recepcién Municipal DOM

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones aobjeto del proyecto, ademéas de
la recepcién provisoria contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que
sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N° 458 de 1975 y la Ordenanza
General de Urbanismo y Construccion, deberd realizarse la recepcidn definitiva
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municipal, por parte de la Direccién de Obras Municipales y debera ajustarse a lo que
en dicho texto legal se dispone.

Recepcion Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcion definitiva de la obra, debera ser efectuada en el plazo de 12 meses
contado desde la fecha de la Recepcién Provisoria de la obra por la misma Comisién de
recepcion indicada en estas Bases, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de
reparacion y mejoramiento que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones serén informadas por escrito por El Mandante, detallando con la
mayor claridad posible, los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucion de la
construccion.,

La empresa contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la
reparacion de los desperfectos, en un periodo no mayor de 5 dias habiles a contar de la
fecha de la notificacion, a excepcién de aquellas situaciones de caracter de urgencia
como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo
programado, se continuara con la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién,
sin perjuicio, que vuelva a surgir fallas en la materialidad empleada o vicios
constructivos,

Treinta dias antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera
realizar por escrito una solicitud de recepcién definitiva, la cual debera hacer llegar a la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. A los 10 dias de
entregada dicha solicitud, la comisién de recepcion realizard una revisién final y emitira
un informe técnico declarando las observaciones y desperfectos que debera reparar la
empresa contratista como Ultima gestién del periodo de garantfas. El contratista tendra
5 dias habiles para corregir estos desperfectos y una vez subsanados se podra dar
curso a la recepcién definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y/o el Gobierno Regional, se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales que corresponda, para establecer las responsabilidades civiles que
pudieran existir en la mala ejecucion de las obras o ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcion Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles procedera, dentro de un plazo de 90 dias corridos
desde la fecha de la recepcion, a la liquidacién del contrato, el que se aprobara por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcién y protocolizacién de la
liquidacion por parte del contratista, EI Mandante devolvera la boleta de garantia por el
fiel y oportuno cumplimiento del contrato correspondiente y el saldo de las retenciones,
si_existieren. No obstante, de dicha recepcién, el mandante podra perseguir en el
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contratista las responsabilidades establecidas, en el Cédigo Civil y en la Ley General de
Urbanismo y Construccion.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro del
plazo de 90 dias, contados desde la tramitacion de la resolucion pertinente. Trascurrido

ese plazo, la liquidacion se entenderéa aceptada por el contratista”,

“BASES TECNICAS

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE

CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

BASES TECNICAS

DISPOSICIONES GENERALES

Las presentes Bases Técnicas tienen por objeto establecer los lineamientos necesarios
para el desarrollo del contrato de disefio de especialidades y para la ejecucién de obra
de construccion, de los proyectos que se individualizan en el Anexo complementario de

estas bases.

El contratista deberé asumir la responsabilidad total de la obra, garantizando la calidad
de la obra y el cumplimiento de los plazos establecidos. Ser4 de su responsabilidad
velar por la eficiencia en los tiempos de ejecucion, procurando sistemas constructivos y

metodologias de trabajos que aseguren una rapida y eficiente ejecucién de la obra.

Los disefios de especialidades a realizar para cada proyecto se sefialan en el Anexo

complementario de estas bases.

El presente contrato incluye el desarrollo de disefio de especialidades por parte del
contratista, que permitirdn la ejecucion de la etapa de construcciéon de obra. Por
consiguiente, el contratista que se adjudique uno o mas proyectos debera considerar la
contratacion de especialistas para la elaboracién de los proyectos de especialidades
gque se solicitan en las presentes bases de licitacién, asi como considerar todos los
profesionales necesarios para el desarrollo de las obras de construccién.

Por consiguiente, el Contratista es responsable del presupuesto de los disefios de
especialidades, que forman parte integrante de la propuesta econdémica ofertada.

El presupuesto detallado debe ser correlativo con el itemizado de las Especificaciones
técnicas incluidas en la carpeta técnica, por lo que debera ser desarrollado partida a
partida en el mismo orden que establecen las Especificaciones Técnicas (EETT). Estas
deberan incluir las partidas referidas a la ejecucién de obra como aquellas referidas a
los disefios de especialidades.

El oferente deberd incluir en su oferta, un anélisis de precios unitarios de las partidas
establecidas en el anexo complementario.

36



Normativa Legal que debe Considerarse

La totalidad de los estudios y proyectos de especialidades consultados, asi como todos
los procesos de construccion de las obras deberan cumplir con todas las leyes, normas,

ordenanzas y reglamentos que regulan la actividad, entre otros, las siguientes:

DFL 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gue aprueba la Ley General
de Urbanismo y Construcciones.

D.S. 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba la Ordenanza de
Urbanismo y Construcciones.

Decreto 174, de 1986, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, gue
Aprueba Reglamento Organico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
D.S. 61, del 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba el Reglamento
que fijas el disefio sismico de edificios.

Ley 19.300, de 1994, del Ministerio Secretaria General de la Republica, que aprueba
Bases Generales sobre Medio Ambiente.

Decreto N°40, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento Del
Sistema De Evaluacion De Impacto Ambiental, en caso que corresponda.

DS N°745, de 1992, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo.

DS N°289, de 1989, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias Minimas de los Establecimientos Educacionales y deroga el
Decreto N° 462, de 1983

DS N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Aprueba Reglamento Sanitario de los
Alimentos.

DS N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias Y Ambientales Basicas En Los Lugares De Trabajo

Decreto Supremo N°66, de 2007, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
que "Aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas”.

DS N° 548 de 1988 del Ministerio de Educacion, que “Aprueba Normas Para La Planta
Fisica De Los Locales Educacionales Que Establecen Las Exigencias Minimas Que
Deben Cumplir Los Establecimientos Reconocidos Como Cooperadores De La Funcién
Educacional Del Estado, Segun El Nivel Y Modalidad De La Ensefianza Que Impartan”
Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado, RIDAA

Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto

ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO: “DISENO DE ESPECIALIDADES”
Los disefios de especialidades que se requieran se detallardn en Anexo

complementario.

El contratista debera considerar, cuando asi los establezca el anexo complementario, la
contratacion de profesionales especialistas, o bien subcontratar consultorfas, cuyo

objetivo son la elaboracién de estudios y proyectos de especialidades en materia de
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disefio de especialidades, disefio de célculo de estructuras y estudios de mecénica de
suelo, que se requieran para la futura correcta ejecucion de la obra de construccién, los
que deberan ajustarse a las exigencias y condiciones que se establecen en los

Terminos de Referencia de especialidades (TDR-E), de estas bases de licitacion.

Los Criterios de Disefio estaran basados en las normativas y reglamentos vigentes en
Chile, como también en las orientaciones de Disefio establecidas por la JUNJI. Todo lo
anterior, tendiente a llevar un buen desarrollo de los proyectos de estructura y de
especialidades. Los criterios de disefio, deberdn adecuarse obligatoriamente a las
caracteristicas y restricciones que presente el Proyecto de Arquitectura y sus
Especificaciones Técnicas, que seran proporcionados por la JUNJ! conjuntamente con

las bases de licitacion.

Dentro de las exigencias (estudios, documentos, Proyectos, etc.), es necesario destacar
que el contratista debe entregar todos los planos y/o documentos y tramitar las

aprobaciones ante las autoridades competentes.

Todos los permisos y/o aprobaciones no incluidos en los valores proforma son de

costo y cargo del contratista.

Proyectos consultados y Especialistas

Estos se detallaran en Anexo complementario, asi como los profesionales que se

requeriran para su ejecucion.

El contratista deber&a acompafiar al momento de la suscripcién del contrato fotocopias
legalizadas de titulos, patentes vigentes, registros o credenciales segun corresponda, de

los profesionales que realizaran los disefios de especialidades.

Antecedentes entregados para el Desarrollo de Especialidades (CARPETA TECNICA)

Para la correcta ejecucion del contrato, la Unidad Técnica de JUNJI, publicara en el
portal de mercado publico una carpeta técnica por cada proyecto que se licita
identificado por el Cédigo BIP y que contendré los siguientes antecedentes:

- Proyecto de Arquitectura (planos de arquitectura: plantas, cortes, elevaciones y
detalles, plano de emplazamiento, plano de ubicacién, cuadro de superficies,)

- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

- Itemizado técnico.

- Equipo minimo y Programa Arquitectonico y caracteristicas de recinto que incluye
equipamiento y mobiliario minimo,

- Certificado de Informes previos del terreno.

- Certificados de Factibilidades de agua potable y alcantarillado.
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b)

Etapas y Programacion de las Especialidades

El dia de entrega del terreno, se exigira al contratista la carta GANTT, detallando el Plan
de desarrollo de Trabajo y cronograma de avances de los proyectos y estudio de
especialidades; asi como el cronograma de la ejecucion de la obra y un programa
Financiero (especificando los avances de las partidas para cada estado de pago
detallados en las presentes bases técnicas).

En relacion a la ejecucion de los estudios y disefio de proyectos de especialidades, la
carta Gantt debera considerar, entre otras tareas:

La Coordinacion entre la Unidad Técnica de la JUNJI y el revisor Independiente de
Arquitectura.

Coordinacion entre los especialistas encargados de estudios de mecanica de suelo con
laboratorio, proyecto de estructuras con célculo estructural y el Revisor Independiente
del Proyecto de Calculo.

Entrega de los otros proyectos de especialidades.
Revisiones por parte de la Unidad Técnica

El contratista entregaré un primer informe, a objeto de revisar los avances de cada una
de las especialidades consultadas de acuerdo a la carta Gantt propuesta por el
contratista.

El contratista entregara un segundo informe, en éste se solicitar4 un avance completo
de todos los proyectos de especialidades consultadas, para una Ultima revisién.
Ademas, el contratista deberd acompafar en este informe el proyecto de estructuras
con el Informe Favorable del Revisor Independiente, para el ingreso de la carpeta del
permiso de edificacién. El plazo consignado para la entrega de este informe estara
especificado en la carta Gantt propuesta por el contratista.

La Unidad Técnica podra exigir correcciones, mayor detalle u otros antecedentes a los
proyectos, si no se sujetan a las especificaciones exigidas por las bases técnicas. El
plazo para las correcciones, a las observaciones realizadas, o la entrega de
antecedentes son de cargo del contratista y deberan ser considerados en el plazo total
establecido en el contrato. En tal caso, subsanadas las observaciones, la entrega debe
ser ingresada nuevamente. No le serdn imputables al contratista los plazos de las
revisiones u otros que le correspondan a la JUNJI.

Sin perjuicio de los plazos propuestos por el contratista en su carta GANTT para la
entrega de dichos informes, se exigird un plazo maximo para la obtencién del Permiso
de Edificacion por parte de la Direccion de Obras de la Municipalidad respectiva, que
guedara especificado en el anexo complementario. La no obtencién de dicho permiso
de edificacion sera causal para la aplicacién de las multas especificadas en las
presentes bases.
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24 Obligaciones Generales para el Especialista

Las obligaciones a las que estaran sujetos los especialistas estan consignadas en los
términos de referencia de especialidades. Estas seran supervisadas por el contratista a
través del coordinador de proyectos.

3. TERMINOS DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES (TDR-E)

Las condiciones técnicas solicitadas para cada disefio de especialidades, segin se
requieran en anexo complementario, son las siguientes:

3.1 Estudio Topografia

En caso de ser procedente, conforme al Anexo complementario, la ejecucién de esta

tarea, el informe debera entregar planos de topografia general del terreno con la

siguiente informacion:

a)
b.)

c)

d.)

f)

Plano ubicacion del terreno dentro de la ciudad (Esc. 1:1000 6 1:500).

Plano Topogréfico del terreno indicando (Esc. 1:100)

* Punto de referencia y orientaciéon

e Cotas y curvas de nivel a 50 cms.

e Vialidad y detalles exteriores; calles: veredas, calzadas, soleras (incluir distancia
a edificacion méas cercana) hasta la linea de edificaciéon de los terrenos del
frente, sus respectivas cotas, nombres de calles circundantes; jardines, arbustos
y arboles en su ubicacion y cotas exactas; emplazamiento y caracteristicas de
matrices, sub-estacion, redes, postacion eléctrica u otra; camaras de
instalaciones, tendidos, rejillas sumideros, grifos; linea de cierro, linea
edificacion, linea de expropiaciones y ensanches previstos y sus respectivas
cotas.

Detalles dentro del predio; dimensiones y limites del terreno, cotas todos los

medianeros, roles del o de los sitios en estudio y de los sitios colindantes, angulos de

los vertices; altura, estado, cotas y materiales de cierros y rejas, puertas y portones
ingreso; arboles y arbustos con su ubicaciéon exacta; sumideros de aguas luvia,
colectores, canales, acequias, pozos, rejas, tuneles y cualquier accidente geogréfico.

Siluetas de edificios existentes, muros de contencién, emplazamientos de estanques

(agua, gas, etc.)

Cuadro de simbologias, nombre y firma del profesional que se hace responsable del

levantamiento y del dibujante, escalas, fecha, contenido de la lAmina, orientacion,

nombre establecimiento.

Se agregaran todos los datos, cuadros, planos, detalles o elementos existentes y de

interés o material de levantamiento que, con la aprobacién de la JUNJI, la
Constructora, estime necesario incorporar.
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3.2

Otras obligaciones para el Especialista o Topégrafo a cargo del Proyecto:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad Técnica
del Estudio;

b) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura.

c) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo de
estudio de la propuesta;

d) Igualmente, durante el periodo de construccidén de la obra. Deberd asistir a
reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna situacién especial
asi lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0.) durante la construccion.

Informe Mecanica de Suelos

Cuando de acuerdo al Anexo Complementario, procediere ejecutar esta tarea, el estudio
de mecanica de suelos debera permitir la clasificacion sismica del suelo segun la Nch.
433 Of. 2009 y modificacion posterior segin D.S. N° 61 del afio 2011, para lo cual se
deberan efectuar perfiles sismicos.

Para estos efectos, el contratista propondra Unicamente estudios de suelos a partir de
metodos de exploracion geofisica, a través de cualquiera de los métodos que permite la
norma sismica chilena y sus modificaciones.

De esta forma, el estudio por sondaje a 30 metros NO debe ser incluido en el
presupuesto.

Sin embargo, en los casos que el perfil geofisico no aumenta mondtonamente con la
profundidad o en cualquier otro caso donde el perfil geofisico requiera de un estudio
complementario, se procederd a un estudio in-situ por sondaje a 30 metros de
profundidad.

Para estos efectos, el especialista en mecanica de suelos debera entregar a la Unidad
Técnica, junto con el informe y andlisis del perfil geofisico, un presupuesto detallado
para [a contratacion de un sondaje in-situ a 30 metros.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe del especialista en mecéanica de suelos debera
incluir la siguiente informacién minima:

a.) Plano de ubicacion de calicatas: Se deberan realizar las calicatas minimas exigidas
en la nueva normativa sismica.

b.) Antecedentes de Mecanica de Suelos, con los siguientes parametros:
. Exploracién geotécnica del suelo.

. Caracterizacion y trabajo del subsuelo
. Modelo estratigrafico.
. Situacion de la napa freatica

. Permeabilidad

c.) Propiedades del disefio, con los siguientes parametros:
. ParAmetros geotécnicos de disefio.

. Capacidad de soporte y constante de balasto

. Clasificacion sismica del suelo.
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3.3

. Infiltracién del subsuelo.

. Densidad de suelo, en a lo menos, 6 puntos.

d.) Antecedentes para el disefio de fundaciones, con los siguientes pardmetros:
. Sistema de fundaciones recomendado.

. Definiciéon del sello de fundaciones.

. Empujes en muros de contencion.

e.) Especificaciones Técnicas, con los siguientes parametros:
. EETT para sellos de fundacion, fundaciones y radieres.

. EETT para rellenos
. Recomendaciones para la seguridad de la obra.

. Limitaciones del estudio.

f.) Anexos, con los siguientes parametros:
. Ensayes de laboratorio realizados por una Entidad autorizada para tal efecto,
entregando certificados firmados por el laboratorio o profesional responsable.

. Infiltraciéon del subsuelo.

Otras obligaciones para el Ingeniero Mecénico:

g.) Deberé asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad Técnica
de la JUNJ;

h.) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura.

i) Deberé dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo de
estudio de la propuesta;

j) lgualmente, durante el periodo de construccién de la obra, deberd asistir a
reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna situacién especial,
asi lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0.) durante la construccion.

Proyecto Calculo Estructural

En el Anexo complementario se estableceré si corresponde ejecutar esta tarea seguin el
proyecto de que se trate, en caso de ser aplicable, debera ajustarse a las indicaciones
que a continuacion se realizan:

El proyecto de estructuras y calculo deberd ser realizado en funcién de las
materialidades proyectadas. En caso que el proyecto se realice con materiales
prefabricados, el calculista debera regirse por las especificaciones dadas por el
fabricante debidamente certificado.

Las solicitudes minimas a que se deberd someter la estructura seran las siguientes:
Cargas y sobrecargas verticales por metro cuadrado (fija 0 movil), Fuerzas horizontales
(tales como solicitaciones sismicas, viento, empujes laterales, u otros).

El proyectista debera considerar ademas los requerimientos que se establecen en el
Anteproyecto de Norma NTM 001 que establece el Disefio Sismico de componentes y
sistemas no estructurales.
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Por tanto, el contratista debe considerar en la ejecucion del disefio, el estudio vy
elaboracién de los siguientes Documentos como minimo:

a)

b.)

Planos de planta de estructuras, con definicion y nomenclatura de ejes (idénticos
a los de planos de arquitectura), armadura (si fuese necesario), cotas, dimensiones:
escala 1:50.

Incluye planta de estructura de techumbre, su anclaje, sus armaduras principales y
secundarias (si fuese necesario), sus materiales, cotas, niveles, dimensiones y

resumen de cubicaciones con su codificacién en cuadro inserto en plano;

Plantas de losas, si los hubiere, con definicion detallada de las armaduras vy
refuerzos; cotas, dimensiones y niveles; nomenclatura de ejes (idénticos a los de

planos de arquitectura); escala 1:50.

Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecénica de Suelos y sus
recomendaciones y exigencias; con definiciéon de ejes (idénticos a los de planos de
arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundacion, de rellenos, de piso
terminado); tipo de hormigdn, el cual deberd contar con aditivos pertinentes para
acelerar el proceso de fraglie, asi como impermeabilizantes, con el fin de optimizar
el proceso de ejecucion de este, armaduras (si fuese necesario); todos los detalles y
cortes necesarios (escala 1:50; 1:25; 1:20; 1:10); cotas y dimensiones; se debera tener
especial cuidado en el disefio de las fundaciones, con las pasadas de
alcantarillados, con fundaciones de edificios existentes, con las mallas a tierra;
detalles de socalzados y entibaciones si fueren necesario; incluye cubicaciones con

su codificacién en cuadro inserto en plano.

Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se define cotas y
niveles, diametros, longitud, posicion y empalme de todas las enfierraduras (si fuese
necesario); escala 1:50; se debe indicar cotas horizontales y verticales de pilares,
machones, vanos, vigas, etc.; incluye cubicaciones con su codificacién en cuadro

inserto en plano.

Detalles de: radieres, fundaciones, muros, pilares, vigas, losas, arranque de pilares,
nudos de pilares y vigas y todo otro elemento estructural, tanto en hormigén como

en acero; resistencias de materiales; cotas y dimensiones;

Debera detallarse, adema4s: sobrelosas; sub bases de pavimentos; encuentros
especiales de elementos estructurales; unién a edificios existentes; refuerzo de
losas; detalles de pasadas de losas, vigas y muros; juntas de dilatacion, juntas de
construccion; tabiques, sus sistemas constructivos, uniones y refuerzos entre
elementos, uniones, dilataciones y adosamiento de tabiques a la estructura,

refuerzos para soportar elementos colgantes;
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£)

g9,

h.)

i)

k.)

Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar,

Deberéa incluirse en los planos: notas generales aclaratorias y normas, relativas a
fundaciones, hormigones armados y sin armar, albafiilerfas, estructuras metalicas,
estructuras de madera, resistencia de los materiales, dosificaciones, fatigas, etc.:
Controles y ensayes a que debe someterse los materiales, antes y después de

colocados de acuerdo a la normativa vigente;

Otras estructuras, interiores y exteriores: planta y detalles de la estructura de
cubierta, en madera, en acero corriente o acero galvanizado y sus escuadrias:
estructuras de cielos falsos desmontables y fijos, apropiadas a la estructura del
edificio y a zonas sismicas; plantas, secciones y detalles de toda otra estructura,
interior y exterior, de cualquier material, tales como marquesinas, para grupo
electrogeno, y todo otro equipo contemplado en las Instalaciones; elementos de

fachada u ornamentales; escaleras internas y externas:

En todos los planos debe colocarse una vifieta con: un cuadro de simbologias; ejes
y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lamina respectiva;
contenido de la lamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del
Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto; nombre y firma del Ingeniero
Calculista responsable de este Proyecto y del dibujante; escalas gréafica y en cifras;
fecha; orientacion; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de
revisiones; N° de lamina y codigo (N° o letra) de identificacion de la especialidad:;
grafico esquemético de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia

de la lamina; el N° del plano donde se encuentra el detalle;
Especificaciones Técnicas.
Protocolos de reparaciones en caso de mala ejecucion.

Especificaciones Técnicas. Deberd incluir toda especificacion relativa a
hormigones y enfierraduras (si fuese necesario), asi como las precauciones a tomar
en las faenas de hormigonado para evitar los efectos de la retraccion de fraguado y
de disgregacion; deberéa especificar el tipo de encofrado adecuado y las normas de
descimbre (plazos, cargas, flechas, resistencias, ensayos y pruebas a realizar, etc.),
incluira igualmente un esquema de la secuencia de hormigonado de losas y otros
elementos; debera detallar todas las notas generales aclaratorias que aparezcan en
los planos de esta especialidad; Memoria de Calculo. Los célculos estructurales
deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las Normas y
Ordenanzas vigentes, en especial la Norma NCh 433 Of 96; calculado bajo el

metodo de andlisis modal espectral; las mismas deben ser aplicadas para el disefio
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35

y calculo de elementos no estructurales, considerandolas como minimas,
incluyendo criterios de invulnerabilidad citados anteriormente; debera incluirse, en
la forma mas detallada y completa: descripcién de los materiales: tipo de
solicitaciones y combinaciones consideradas en el disefio; modelo sismico y
resultado del analisis, incluyendo coeficiente sismico, esfuerzo de corte,
deformaciones; disefio de muros, vigas, viguetas, pilares, losas; disefio de

fundaciones y de nudos especiales;

m.) Suscribir y firmar el formulario correspondiente a la solicitud de Permiso de

Edificacion.

n.) Cubicacién y Presupuesto. Se debera entregar una cubicacion de todas las obras
gruesas del establecimiento explicitados en los puntos anteriores. Esta cubicacion
tendra directa relacion con las partidas a serie de precio unitario, que permitiran el

pago de dichas partidas.

Otras obligaciones para el especialista o Ingeniero a cargo del Proyecto de calculo:
a.) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad Técnica

b.) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura y con los de
Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones,
perforaciones de elementos estructurales, anclajes, sujeciones y otros;

c.) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo de
estudio de la propuesta;

d.) Igualmente, durante el periodo de construccién de la obra, debera asistir a reuniones
de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna situacion especial asf lo requiere
la Inspeccion Técnica de Obra (I.T.0.) durante la construccion.

Revisor Independiente de Caélculo

Sera de responsabilidad del contratista, la contratacién de un Revisor de Calculo

independiente, esto solo en los casos que se requiera segun la OGUC (art. 5.1.25).

Este Revisor Independiente debera entregar un Informe Favorable tanto al contratista
como al mandante, dentro de los plazos establecidos en las presentes bases técnicas.

Revisor Independiente de Arquitectura

Es obligacion del adjudicado contratar al Revisor de Arquitectura, quien se coordinara
con la Unidad Técnica de la JUNJL.
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3.6

Resulta importante, para la correcta ejecucion del servicio, que las partes, Revisor,
Contratista y la JUNJI, se coordinen a objeto de ingresar el Permiso de Edificacion
dentro del plazo que se consigna en el anexo complementario.

Proyecto de Agua Potable Fria y Caliente

Condiciones Generales

El local debera contar con empalme y medidor independiente. Su disefio, trazado vy,
ubicacion de artefactos, deberé regirse por la Superintendencia de Servicios Sanitarios
segun reglamento (RIDAA) y sus anexos, y las disposiciones establecidas por JUNJI:

a)
b.)

c.)

g9,

Se debe considerar en el proyecto las redes himedas

Las redes seran ejecutadas segln Especificaciones Técnicas del proyecto de
acuerdo a normativa vigente.

Cada artefacto debera contar con llave de paso, ademas de la llave de paso general
por recinto, tanto en las redes frias como en las de agua caliente. Las llaves de paso
seran metalicas del tipo Nibsa de %" o equivalente por cada artefacto, y las llaves de
corte general por recinto seran de 3", debiendo asegurar la independencia del
recinto sin afectar el suministro de los otros.

Debera considerar en patio exterior de juegos, una llave de jardin de %" segin
distribucion indicado en plano de planta.

Las redes de agua caliente cuyo trazado sea por exteriores, deberan ir protegidas
térmicamente.

Deber4 considerarse agua caliente en:

. Bafieras sala de muda y tineta en Sala de Hébitos Higiénicos.

. Duchas en bafio de personal auxiliar y de personal manipulador
. Todos los artefactos sanitarios de cocina.

Se deberan considerar 2 redes independientes de Agua Caliente, una para el
concesionario y otra para la JUNJI, segiin programa arquitectdnico.

La totalidad de la conexién de agua potable de los artefactos sanitarios de las salas
de Habitos Higiénicos, se ejecutara mediante feeting de bronce y carieria de cobre,
no aceptandose uniones mediante flexibles.

La totalidad de los artefactos de WC se instalaran mediante sellos anti fugas.

Se debera realizar pruebas de hermeticidad y pruebas de presién para todas las
redes.

Se deben considerar dentro del proyecto en caso de ser necesario, las solicitudes y
factibilidades de aumentos de didmetro del medidor (cambio medidor), extensiones
de red, etc.

Este proyecto informativo deberd contar con la autorizacidon de la empresa de
servicios respectivos (Prestador de servicios publicos de Distribucidén de Agua
Potable o de recoleccion de Aguas Servidas).

Para este item se exigen, como minimo, los siguientes documentos:

Planos reglamentarios de planta (agua fria y caliente); Escala 1:100; y de todos los
edificios del proyecto; dimensiones, ramales, puntos de consumo, didmetros y
caracteristicas;
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Coordinacion con Arguitectura, Calculo y artefactos:

Plano general del edificio, de patios, unién domiciliaria, estanque de regulacién, sala de
bombas si hubiere, matrices: Escala 1:100.

Planos isométricos (Fria y Caliente): Escala 1.50

Planos de Detalles de: Estanque de regulacién, salas bombas: presurizacion: reservas;
sentina; vaciado; escotillas. Escala 1:20

Valvulas de sectorizacion, llaves de paso, materiales, caudales;

Especificaciones Técnicas, coordinadas con las del proyecto de arquitectura;

Memoria de Calculo y verificacion de capacidad de matrices existentes (internas y
externas); Cuadro de pérdida de carga.

Debera presentar un proyecto de empalme a maitriz publica (para lo cual requerira un
certificado de factibilidad de la cota mas cercana), dicho proyecto debera resolver la
dotacion de agua integral (un proyecto integro, especificaciones técnicas, catalogos,
memorias de calculo, presupuestos y aprobaciones respectivas de organismos
oficiales).

Otras obligaciones para el especialista a cargo del Proyecto de Agua:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Unidad Técnica
del Estudio;

b) Debe coordinar su proyecto con el proyecto de Arquitectura, Calculo y con los de
las otras Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc) en sus requerimientos,
solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y sujeciones,
suministro, tendidos y redes; cielos falsos, shafts, vigones, etc.:

c) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica y de los Proponentes,
durante el periodo de estudio de la propuesta;

d) Igualmente, durante el periodo de construccién de la obra;

e) Debera asistir a reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna
situacion especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0.);

f) Debera obtener los Certificados de Factibilidad correspondiente, cumplir con toda la
normativa vigente y con las aprobaciones de Aguas de la empresa correspondiente;

Todos los planos deberan llevar, ademas de la vifieta reglamentaria, la siguiente
informacion:  Ejes segin plano de Arquitectura; cuadro de simbologias de
especificaciones y de otros materiales y productos; nombre de los edificios y/o cuerpos
que aparezcan en la lamina respectiva; contenido de la lamina; nombre del autor del
anteproyecto, nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto;
nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto sanitario y del dibujante;
escalas grafica y en cifras; fecha; orientacién; nombre del establecimiento; espacio para
anotar tipo y fecha de revisiones; N° de lamina y cédigc (N° o letra) de identificacién de
la especialidad; grafico esquematico de todo el establecimiento indicando el o los
cuerpos materia de la laming;
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3.7

Alcantarillado y Aguas Lluvias

Condiciones Generales

Su disefio, trazado y, ubicacion de artefactos, debera regirse por la Superintendencia de

Servicios Sanitarios segln reglamento (RIDAA) y sus anexos.

Ademas, se debe considerar los siguientes requerimientos minimos: se ejecutara en
PVC sanitario, pendiente minima 3%, los diametros minimos son: 50mm. para un
artefacto distinto de WC y 110mm. para WC, camaras de alcantarillado en albafileria,
camaras desgrasadoras, camaras corta jabones, ventilaciones en 75mm., piletas de

PVC de 140mm., etc. La red y desagues deberan ir embutidos.

Dentro de las consideraciones se deben indicar la realizaciéon de pruebas de

hermeticidad y de bola.

Este proyecto informativo debera contar con la autorizaciéon de la empresa de servicios
respectivos (prestador de servicios publicos de distribucién de agua potable o de

recoleccion de aguas servidas).

En este item se exigen, como minimo, los siguientes documentos:

Planos reglamentarios de planta de todo el proyecto; escala 1:100.

Coordinacion con Proyecto de Arquitectura y Calculo;

Plano general del edificio; Escala 1:100

Plano isométrico; Escala 1:50

Planos de Detalles de:

Canales, bajadas y gargolas; Camaras especiales (para sala de lavado). Escala 1:20
Especificaciones Técnicas, coordinadas con las del proyecto de arquitectura;

Memoria de Célculo y verificacion de capacidad de colectores existentes (internos y
externos);

Otras obligaciones para el especialista a cargo del Proyecto de Alcantarillado:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad
Técnica del Estudio;

b) Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Célculo y con los de las otras
Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones,
perforaciones de elementos estructurales, anclajes y sujeciones, tendidos vy
redes; cielos falsos, shafts, vigones, etc.;

c) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo
de estudio de la propuesta y durante el periodo de construccién de la obra;

d) Debera asistir a reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por
alguna situacion especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0.);

e) Debera obtener los Certificados de Factibilidad correspondiente si no los hubiere
recibido por parte de la JUNJI; cumplir con toda la normativa vigente y con las
aprobaciones de la empresa de Aguas correspondiente;
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3.7.1

Proyecto general, memorias de céalculos y Especificaciones Técnicas deberan contar
con la aprobacion por parte de la empresa de Servicios Sanitarios correspondientes.

Todos los planos deberan llevar, ademas de la vifieta reglamentaria, la siguiente
informacion:  Ejes segin plano de Arquitectura; cuadro de simbologias de
especificaciones y de otros materiales y productos; nombre de los edificios y/o cuerpos
que aparezcan en la lamina respectiva; contenido de la lamina; piso al que corresponde
la lamina; nombre del autor del anteproyecto, nombre y firma del Arquitecto Consultor
que desarrolla el proyecto, nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto
sanitario y del dibujante; escalas gréafica y en cifras; fecha; orientacién; nombre del
establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N° de lamina y cédigo
(N° o letra) de identificacién de la especialidad; grafico esquematico de todo el
establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lamina;

Evacuacién aguas Lluvias

El proyectista debera estudiar el mejor sistema de evacuacion de aguas lluvias. Podra
incorporarlas al terreno, si este tiene el suficiente indice de absorcién a una distancia
minima de 1,5 mts. de las fundaciones hacia pozos o drenes absorbentes. En cualquier
caso, debera proyectar en planos la solucién y acompafiar una justificacién en memoria

de calculo con los calculos de capacidad de evacuacién correspondientes.

Previo a la incorporacion de las aguas lluvias al terreno deberan proyectarse sumideros
de aguas lluvia por bajada proyectada.

No se aceptara el desagle de aguas lluvia a las redes de alcantarillado, por lo que solo

se podran llevar a pozos absorbentes y/o zanjas de drenajes, etc.
Se deberan entregar como minimo:

Memoria de Calculo, donde se debera entregar como minimo: calculo con cuadro de
tipo de superficies drenadas aportantes indicando areas de cada una con sus
respectivos coeficientes de escorrentia considerados, periodo de retorno, etc., todos los
parametros que sean necesarios para la determinacion del sistema de infiltracién de las
aguas lluvia.

Plano de planta general de todo el sistema de escurrimiento y drenaje de aguas
superficiales. Se debe indicar en el plano: seccién, cotas de fondo, pendiente, longitud,
forma y tipo de acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos, bajadas de
aguas, obras de arte, sumideros, etc.)

Plano de detalles que debe mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo, pendiente,
zonas de revestimiento, armaduras de refuerzo, uniones cuando corresponda, detalles
constructivos de empalmes con obras existentes, cunetas, bajadas de agua, sumideros,
fosos, contrafosos, camaras, sifones, alcantarillas o su prolongacion.

Los puntos de evacuacion y descargas finales de las aguas lluvia, al igual que el
proyecto, deberan contar con la aprobacién del organismo que corresponda.
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3.8

Proyecto Instalacion Eléctrica
Condiciones Generales:

El local debera contar con empalme y medidor independiente. El ingeniero eléctrico
disefiara las instalaciones (trazado, dimensionamiento, ubicacién de aparatos vy
artefactos, etc.) rigiéndose por lo estipulado en la normativa SEC (Normas: Nch_4/2003,
NSEG_8.75, Nch_2.84, Nch_10.84) y las siguientes disposiciones establecidas por la
JUNJI:

- El proyecto eléctrico deberd considerar circuitos independientes de: enchufes
normales, alumbrado de equipos de iluminacién, de fuerza uso exclusivo para
cocinas y bodegas, un circuito para equipos de emergencia proveyendo los
respectivos equipos, circuito alumbrado de pasillos, circuito independiente para
enchufes de la sala de informatica y, circuito alumbrado exterior sectorizado, circuito
para alimentacion del sistema de climatizacion, circuito para alimentar el sistema de
aguas grises, etc.

- Los enchufes en salas de actividades de nivel medio y lactantes deberan ir
instalados a 1.30 mts. Del NPT, lo mismo regird para cualquier espacio donde
circulen nifios; ademas no se permiten enchufes en salas de héabitos higiénicos y
sala de mudas.

- Todos los enchufes instalados en los exteriores serén especiales (estancos).

- Se deberéa considerar malla a tierra o barra de cobre segin proyecto.

Los recintos deberan contar con:

a.) Equipos de lluminacién alta eficiencia con difusor de proteccién en los recintos
de uso y transito de menores: salas de actividades, oficinas, salas de reuniones y
patios cubiertos.

b.) Equipos herméticos instalados en: todas las cocinas, pasillos de servicio, sala
barfiera, sala de mudas, sala habitos higiénicos, bafios de personal docente,
auxiliar y de manipuladoras, bodega de alimentos y despensa cocina.

c.) Equipos de lluminacién estancos para intemperie, en patios exteriores, pasillos y
puentes de unidn, con comandos sectorizados.

d.) Equipos de ahorro de energia en bodegas.

e.) Se debe considerar equipos con sefialética de escape y kit de emergencia en
vias de evacuacion.

- Los interruptores de las salas de actividades y patios cubiertos deben contar con 2 6
3 efectos para ir graduando niveles luminicos y consumo eléctrico.

- Se debe proveer de conductores de seccién equivalente a 2,5mm. y canalizaciones
embutidas en conduit o equivalente.

- En el cierro que sirve de acceso al establecimiento, se debe considerar un portero
eléctrico con timbre adicional instalado en recinto administrativo a definir.

- En patio general del local, considerar la instalacién de un timbre tipo colegial para
emergencias.
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Requerimientos para la entrega:

Los planos deberan definir completamente la instalacién de electricidad. Para ello se
considera necesario lo siguiente:

- Planos de planta, escalas 1:100, 1:50 y los detalles escala 1:20 y 1:25.
Estos planos deben contener:

- Planos de planta de todos los pisos, donde se indiquen: circuitos de distribucion,
puntos de consumo, enchufes, interruptores, empalme, medidor, nimero de
conductores, tableros, identificacion de circuitos. Estas plantas por pisos a su vez
deberan presentar por separado los trazados de circuitos de alumbrado de los
enchufes.

- Diagrama unilineal por cada tablero, cuadro de carga, detalle malla tierra, etc.

Se debera incluir todos los recintos del edificio, sefializacion normal y de emergencia.
lgualmente se debera considerar la coordinacién con todas las demas Instalaciones.

Debera considerar lo siguiente :

Proyecto de suministro, acometidas y empalmes desde la red publica;

Proyecto unilineal;

Planos de Alumbrado normal y de emergencia, de Fuerza de todo el edificio: escala
1:100

Planos de interruptores y enchufes de todo el establecimiento, indicando alturas de
colocacion tanto normales como especiales, con respecto al nivel de piso: escala 1:100
Planos de alumbrado exterior, de fachadas, de terreno circundante, otras derivaciones
para equipos exteriores; localizacién de lugares de encendido;

Planos de red de emergencia (fuerza, alumbrado), estudio de Grupo Electrogeno con
transferencia automatica y sistema de respaldo sin interrupciéon (UPS) a circuitos
criticos;

Proyecto de iluminacion de emergencia a baterfas; sefializacién antipanico; planos de
planta de todo el edificio;

Proyecto de canalizacion y cableado de corrientes débiles: teléfonos, citéfonos, fax,
modem; micréfonos; computacion y redes logicas, servidores, terminales, HUBs, fuentes
de in-interrupcion de energia en circuitos especiales; alarmas de robo; planos de planta
de todo el edificio;

Especificaciones Técnicas coordinadas con las del proyecto de Arquitectura;

Memoria de célculo; incluyendo memorias, folletos, catalogos.

Otras obligaciones para el especialista a cargo del Proyecto de Electricidad:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad Técnica
del Estudio, asi como las reuniones a que cite la Inspeccién Técnica de Obra (ITO)

b) Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Célculo, Equipamiento, lluminacién,
Seguridad y con los de las otras Instalaciones (Sanitarias, Térmicas, etc.) en sus
requerimientos, solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y
sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;
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3.9

c) Debera cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los
Organismos de Control;
d) Se exigira certificado TE.1 al término de la obra.

Todos los planos deberan llevar una vifieta con: un cuadro de simbologias de
especificaciones y de otros materiales y productos; ejes y nombre de los edificios y/o
Cuerpos que aparezcan en la lamina respectiva; contenido de la lamina; piso al que
corresponde la lamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del
Arquitecto que desarrolla el proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolla el
proyecto de Electricidad y del dibujante; escalas grafica y en cifras; fecha; orientacién:
nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones: N° de
lamina y cédigo (N° o letra) de identificacion de la especialidad; grafico esquematico de
todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la lamina:

Proyecto de Gas
Condiciones Generales

El local debera contar con empalme y medidor (en el caso de gas natural y de cafieria)
independiente. Su disefio, trazado y, ubicacién de artefactos, debera regirse por lo
estipulado en la normativa SEC (Decreto supremo n° 66, Decreto supremo n° 20) y las
siguientes disposiciones establecidas por la JUNJI:

Una red, para los servicios de alimentacion concesionados: calefén u otro sistema para
el uso de lavaplatos, lavafondos, lavamanos, cocina, cocinillas, anafe y ducha bafio

manipuladoras (area concesionada).

Una segunda red, para los servicios del jardin infantil, que debrd incluir: caldera, calefén
u otro sistema para tina sala de bafiera, bafiera sala de mudas, ducha personal auxiliar

y redes de calefaccion, si es el caso.

En el caso de que los caleféons queden en el espacio exterior, estos deben contar con

una caseta metéalica.

El proyecto de gas debera ser realizado por un proyectista autorizado por el SEC vy las

redes de gas seran materializadas en cafierias de cobre tipo k.
Tratandose de la recepcién definitiva, debera contar con sello verde y certificado TC.6.

Debera considerar lo siguiente :

1. Planos de planta de todos los pisos se confeccionaran a escala 1:100, y las
isometricas escala 1:50, y los de detalles escala 1:20.

2. Planos de planta de todos los pisosdonde se indiquen: red de distribucion, puntos
de consumo, camaras de regulacion, llaves de paso, caudales, presiones, tuberias,
medidores, etc.

3. Plano isometrico

4. Plano de detalles: ventilaciones, sombreretes, nichos de gas, nichos de calefén,
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3.10

nicho de medidores, detalle de valvulas, estanques, etc.

La memoria de calculo debe contener todos los calculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio segiin normativa vigente sobre instalaciones
interiores de gas.

Realizacion de EETT, con descripcion de: procedimientos y materiales, tipo y calidad
de cafierias, pruebas y certificaciones de las instalaciones hasta la obtencion del
sello verde, tipos de uniones, tipo, calidad y certificacion de los artefactos a gas, etc.

Proyectos Plan de Prevencion y Extincién de Incendios; Vias De Evacuacién y Escape
(segun O.G.U.C., Titulo 4, Capitulos 1 al 4).

Si la complejidad del proyecto asi lo requiriese, se debera considerar un estudio
completo de seguridad, que abarque, como minimo, todos los aspectos enunciados en
el titulo de este capitulo, que incluya todas las areas del establecimiento y su entorno
inmediato, casetas, entorno exterior del edificio, vialidad, vias de escape, dimensiones,

etc.

Debera comprender lo siguiente:

Central de control de seguridad, coordinado con control centralizado de instalaciones y
equipos y con central de llamados;

Proyecto de supervigilancia de Instalaciones; alarmas préximas y remotas (conexién
con Central de Llamados), conexiones a red de emergencia (Grupo Electrégeno) y a

estanques de reserva,;

Sectorizacion de cada éarea del edificio, con muros o tabiques y puertas cortafuego;
demarcacion de zonas de seguridad; coordinacién con sectorizacién de Instalaciones
(dumpers, valvulas de corte, tabiques intermedios de piso a losa y/o fondo de viga,
sellos ignifugos horizontales de shafts, etc.); Planos de detalles; Estaciones de incendio

integradas, conforme a distancias reglamentarias; pulsadores de alarmas;

Ubicacion y calificacion de extintores murales y carros;
Vias de escape; planos de detalles; plan de evacuacion, coordinado con Sefializacion:
Se debera considerar zonas de Seguridad.

Memoria y planos explicativos del Plan aprobados y certificados por bomberos.

Otras obligaciones para el especialista a cargo de los Proyectos de Seguridad:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad Técnica
del Estudio asi como las reuniones a que cite la Inspeccién Técnica de Obra (ITO)
b) Debe coordinar su proyecto con el proyeco de Arquitectura, Célculo y con los de las

otras Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc) en sus requerimientos,
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solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y sujeciones,

suministro, tendidos y redes, etc.;

c) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica,

d) Debera cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los
Organismos de Control;

Todos los planos deberan llevar una vifieta con: un cuadro de simbologfas de
especificaciones y de owos materiales y productos; ejes y nombre de los edificios y/o
cuerpos que aparezcan en la lamina respectiva; contenido de la lamina; piso al que
corresponde la lamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del
Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto; nombre y firma del Profesional que
desarrolla el proyecto de Seguridad y del dibujante; escalas gréfica y en cifras; fecha;
orientacion; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones;
N° de lamina y coédigo (N° o letra) de identificacién de la especialidad; grafico
esquematico de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la

[Amina;

Consideraciones de Sefalizacion

En el total del establecimiento todas las vias de evacuacion y sus accesos deberan
identificarse mediante sefiales de gréficas reflectantes, dicha seRalizacion debe ser
comprensible por todos los usuarios, y en este caso al ser nifitos que aun no saben leer,
estas deben incorporar soluciones gréficas que permitan el entendimiento con
facilidad.

En cada caso deben contempiarse las sefiales necesarias para facilitar la evacuacion
de los ocupantes hasta el exterior, minimizando cualquier posibilidad de confusion
durante el recorrido de escape en situaciones de emergencia.

Proyecto de Climatizacion Eficiente

Se desarrollara un proyecto que deberd implementar un sistema de calefaccién
adecuado segUn la ubicacion geografica del nuevo edificio, superficie involucrada,
orientacion del edificio, y combustible predominante en la zona.

Los sistemas deberan adecuarse a las Especificaciones Técnicas del proyecto.
El sistema de climatizacion debera ser disefiado para abastecer la totalidad del

establecimiento y su rendimiento sera calculado de acuerdo a los voliUmenes de aire

correspondientes.

Se entregara el proyecto de climatizacion completo de acuerdo a los requerimientos de
la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a todas las normas aplicables

segun sea la solucion propuesta.
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El proyecto de clima que debera implementar un sistema de induccién y extraccién de

aire de acuerdo a los planos de arquitectura y al proyecto de eficiencia energética.

Estas especificaciones deben entenderse como las normas y requisitos minimos que
debe cumplir el instalador en lo referente a fabricacién, montajes, instalacién, calidad de
materiales, capacidad, tipo de equipos y en general de todos los elementos necesarios
para la correcta instalacién y funcionamiento del sistema.

Normas de los sistemas de climatizacion

En el disefio del proyecto y en los equipos suministrados deberan regirse a las
siguientes normas:

- Los reglamentos y normas nacionales que tengan relacién con estas instalaciones
en particular, tales como SEG, SNS, INN, etc.

- Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

- Alguna norma internacional que aplique, segun artefactos que se utilicen.

Otras obligaciones para el Consultor a cargo de los Proyectos de Climatizacion:

a) Debera asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Unidad Técnica
del Estudio asi como las que cite la inspeccion Técnica de Obra (ITO).

b) Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Calculo y con los de las otras
Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones,
perforaciones de elementos estructurales, anclajes y sujeciones, suministro,
tendidos y redes, etc,;

c) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica

d) Debera cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los
Organismos de Control.

e) Ademas, resulta importante la coordinacién del instalador de clima con el instalador
eléctrico.

Proyecto de Paisajismo

Este proyecto deberd contemplar la propuesta de las areas verdes del edificio,

procurando utilizar especies que no requieran de mantencion especial.

Ademas, a tratarse de establecimientos educacionales, se deberd tener especial
cuidado con las especies que se proyecten, para que no representen riesgo para la

salud de los nifios.
El proyecto de paisajismo debera incluir:

Planos de patios, jardines y jardineras, con tratamiento de pavimentos, tipos de
plantas: Esc. 1:50

. Especificaciones Técnicas: preparacién del terreno, base, tierra vegetal, drenajes,
época y forma de plantaciones, época y forma de traslado, manual de procedimiento de
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3.14

mantenimiento de las especies; (indicacion de la especificacién para su adecuada
mantencion, riego, fertilizantes, desinfectantes u otras consideraciones).

Otras obligaciones del proyectista de Paisajismo:

a.) Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Unidad Técnica
del Estudio;

b.) Debe coordinar su proyecto con el de Arquitectura y con los de las otras
Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas, etc.) en sus requerimientos.

c.) Debera dar respuesta a las consultas de la Unidad Técnica, durante el periodo de
estudio de la propuesta y durante el periodo de construccién de la obra;

d.) Debera asistir a reuniones de obra (las especificadas en su oferta) y si por alguna
situacion especial asf lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0.)

Notas Validas para los Proyectos de todas las Instalaciones:
Todas las instalaciones deben ser proyectadas y especificadas, estas pueden ir:

Al.- Embutidas en tabiques y muros u ocultas tras cielos falsos, vigones o pilastras

falsas;

A.2.- No embutidas en losas ni pilares, para lo cual se usaréa el espacio entre cielo falso,

afianzadas a la estructura por medio de escalerillas, canaletas o abrazaderas.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades Coordinadas

Se hace presente que planos y EE.TT. (Especificaciones Técnicas del contratista) son
absolutamente COMPLEMENTARIOS y que basta que un elemento o material esté
especificado, mencionado, descrito o dibujado, en uno o cualquiera de estos
documentos para que su cotizacion, incorporacion a la propuesta y colocacién en obra
sea obligatoria por parte del Contratista, 'sin aumento del monto de la propuesta ya
aceptada (suma alzada).

Las especificaciones técnicas de los proyectos de ingenieria y especialidades deben
seguir la numeracién de las EE.TT. de arquitectura, coordinadas con las de todos los
proyectos y con el presupuesto estimativo oficial, de manera que el formulario de

propuesta sea Unico;

Sin indicar la marca comercial de los productos, se deber4 dar una descripcion
acabada y detallada de los materiales, sus caracteristicas técnicas y estéticas, los
estandares minimos que deben cumplir, la normativa que los rige y su forma 6ptima de
colocacion. Se debe establecer que los materiales y productos seran siempre de

primera calidad y para uso intensivo;

En las EETT., debera quedar claramente definido que todos los materiales estan
afectos a controles y ensayes (a parte de los obligatorios por Normas y Ordenanzas) y
se establecera las exigencias que ademas se hara al Contratista, en cuanto a control de
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calidad, indicando los materiales y productos que serdn expresamente controlados, el
N° de muestras a ensayar y el tipo y caracteristicas de los ensayes;

Forma de Presentar y entregar los Proyectos y Antecedentes

Todos los planos de los proyectos sefialados, deberan ser ejecutados segun lo
establecido en las normas:

*NCh 657 Of 1970

*NCh 14 Of 1993 1SO 7200
*NCh 1471 Of 1993 I1SO 5455
*NCh 2223 Of 1993 ISO 9431

Los planos y documentos deberan entregarse firmados por el coordinador del proyecto
de especialidades o contratista, asi como por los profesionales responsables de cada

uno de los proyectos especializados.

Los archivos con extension DWG (Autocad) se entregaran grabados en 3 CDs vy

considerando el Ploteo de planos en papel (Bond) en tres copias por cada proyecto.

Las copias de planos deben entregarse dobladas en tamafio oficio y en carpeta

perforada. El tamafio maximo de los planos sera el formato AQ.

La Especificaciones Técnicas de cada especialidad deberan entregarse firmados y en
archivo Word. El itemizado y Presupuesto seran procesados en Excel. Esta

documentacion sera entregada en tres copias formato oficio y grabados en 3 CDs.

Coordinacion de los Proyectos de especialidades

El Contratista debera designar a un profesional responsable de la coordinacion general
de los proyectos de disefio de especialidades, disefio de céalculo estructural y/o estudio
de mecanica de suelos, segUin se requiera en anexo complementario. Para cautelar una

clara y eficiente coordinacion entre ellos, se le exigira lo siguiente:

a) Asistencia a todas las reuniones de trabajo, citadas por la JUNJI. En las reuniones a
las cuales el Contratista o especialista no pueda asistir, éste debera nombrar una
persona iddnea y calificada que lo represente durante el desarrollo de lo solicitado.
Se entendera que el profesional designado, se encuentra ampliamente facultado
para representar al contratista en todos los asuntos relacionados con el Proyecto.

b) Levantar acta de todas las reuniones de coordinacion en las cuales se definan y/o
modifiquen las premisas y programas del proyecto. Se consignaran todos los
acuerdos tomados y los temas tratados. El acta debera estar firmada por todos los
asistentes a las reuniones,

c) Cualquier descoordinacion u omisién de los proyectos de especialidades, debera

ser resuelta por el especialista y se exigird una propuesta de solucién en un plazo
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no mayor a dos dias corridos, desde el momento que surge el problema. De no
cumplir con el plazo indicado, el especialista debera justificarlo debidamente.

d) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Unidad Téchica Regional de
JUNJLI

Planimetria, Detalles Constructivos Y Gestién Municipal

Los presentes Términos de Referencia descritos a continuacién presentan los
lineamientos basicos para el desarrollo planimétrico del proyecto de arquitectura,
definiendo los requerimientos necesarios para los trAmites municipales y su posterior

ejecucion.

Para el desarrollo del proyecto, el Consultor tendra que tomar como antecedentes

validos y obligatorios, los proporcionados por la Unidad Gestién Técnica.
Antecedentes que se entregan:

e Certificado de Informes Previos.
» Factibilidades de todos los servicios.
e Dominio Vigente.
e Programa Arquitecténico Meta (PAM/CR).
e Plantas a nivel de Anteproyecto.
* Elevaciones a nivel de Anteproyecto.
» Cortes a nivel de Anteproyecto.
e ltemizado Técnico
¢ EETT
. Normativa para administracion y desarrollo de proyectos Meta.

e Listado de Planos y Documentos.
Planos

Las copias deben entregarse dobladas tamafio oficio y en carpeta perforada y el

original en porta planos, con la siguiente simbologia.

Planos De Arquitectura

Los planos solicitados se entregaran en carpetas y deben cumplir como minimo con el
siguiente detalle y con la informacion especificada para cada uno de ellas. Estos

requerimientos en cantidad y calidad deben ser considerados “como minima".

Todos los planos deben cumplir con el formato, vifieta y catalogacién definida

anteriormente y se subdividen de acuerdo al siguiente listado:
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Plano De Ubicacién Esc 1:000

* Indicar orientacion.
» Calles y avenidas colindantes

* Graficar volumen propuesto

Plano General De Emplazamiento Del Edificio Esc. 1:100

Este plano debera sefialar todos los espacios exteriores, tanto dentro del predio como

fuera de €l, con cotas generales de perimetros y distanciamiento, ademas de:

- Nombres de calles circundantes y de las que sea necesario para identificar
perfectamente el terreno.

- Edificacion vecina existente.
- Veredas, soleras, solerillas y pavimentos, luminarias exteriores.
- Kioscos de ventas, pérgolas, marquesinas.
- Seflalar los nuevos niveles interiores y exteriores terminados (referidos al PR del plano
topografico).
- Cuadros y graficos de superficies desglosadas del terreno y del edificio, por cuerpos y
por pisos.
- Croquis con el cumplimiento de la normativa urbanistica (rasantes, % ocupacién del
terreno, indice de constructibilidad, altura total obtenida).
- Vifieta completa.
- Esquema de poligono de superficie, parciales por recinto, subtotales por area y total.
Este incluira superficies de patios exteriores, célculo de superficies de circulaciones y

superficies totales del terreno y edificaciones.

Planos De Cubiertas. Esc. 1:100

Coordinado con proyectos de Pavimentacién y de evacuacion de aguas lluvias.

En estos planos deben figurar ademés de un cuadro de simbologias, nombre del
edificio y vifieta.

- Indicar cotas generales y ejes del edificio (iguales a los indicados en planes de planta,
cortes, fachadas y calculo estructural);

- Indicar bajadas de aguas lluvias. Y su canalizacién esquematica

- Graficar hojalateria, canaletas, caballetes limahoyas; limatones; limatesas 0 cumbreras
u otros, puede hacer detalles de hojalateria asociadas al plano.

- Indicar lucamas y claraboyas;(si procede)

- Indicar pendientes y sentido de inclinacién y porcentaje de inclinaciéon de cubierta.

- Indicar las salidas de shaft de ventilacidn y otros.

- Graficar proyeccion de muros.
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- Graficar e indicar materialidad de cubierta, de aislacién térmica, de
impermeabilizacion, entablados y otros accesorios propios del proyecto. (En su
verdadera ubicacion).

- Indicar ejes estructurales.

- Indicar ventilaciones en cubierta de alcantarillado, tomas y descargas de aire, etc.

- Indicar rejillas de ventilacién de alero.

- Graficar canalizacién.

- Graficar solucion y detalle de registro de cubierta (para limpieza de canales,

reparaciones eventuales de cubierta, etc.)

Plantas Por Piso Esc: 1:50

Planos de planta de arquitectura de todos los pisos del edificio, Esc. 1:50. Ademas de la

grafica propia de arquitectura, estos planes deberan indicar lo siguiente:

- Indicacion de los cortes considerados, de la orientaciéon cardinal, de todos los niveles
de pisos.

- Cuadro de superficies comparativas segun perfil y propuesta, indicando m2 vy
porcentaje de diferencia.

- Nombre de cada recinto.

- Cotas de ejes de proyecto, cotas a ejes de muros y tabiques, cotas totales y de
recintos, de vanos de puertas y ventanas (interiores y exteriores) en todps los planos,
Indicando la superficie Util y a eje en cada recinto, en metros cuadrados.

-Tipologia de puertas y de ventanas (interiores y exteriores, de corredera, de abatir, de
proyeccion, de guillotina, fijas; de madera, metalicas, otras) con su respectiva
quincalleria; en escapes manillas antipanico: cierrapuertas hidraulico cuando
corresponda. Indicar abatimiento y numeracién de puertas. En ventanas indicar cuadro
de dimensiones ancho por alto.

- Tipologia de artefactos sanitarios con gastos eficientes (normal y especial), que
incluya su respectiva griferia.

- Manillas de sujecion para recintos de Movilidad reducida.

- Pasamanos en pasillos y rampas; barandas (de seguridad en escaleras s/OGUC);

- Mangueras (gabinetes de incendio)

- Canaletas, escalerillas porta instalaciones y shaft de instalaciones.

- Ejes de proyecto (de todas las lineas estructurales) tanto verticales como horizontales
(con letras y nUmeros).

- Niveles de piso terminado de cada piso (NPT), referido al Plano Topogréafico; rampas y
escaleras deben marcar nivel de inicio y termino y de descansos; numeracion
correlativa de gradas de escaleras; flecha que marque el sentido de ascensién de
rampas y escaleras, interiores y exteriores.

- Para las rampas indicar porcentaje de inclinacién, dibujando murete y baranda.
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- Para las escaleras, verificar huella y contrahuella, barandas, cambio textura en el inicio
y final.

- Tipologia de muebles adosados, bases y colgantes, con sus nomenclaturas para
coordinar con detalles. Estos se deben destacar del mobiliario y equipamiento general.

- Artefactos sanitarios y accesorios de bafios, toilettes y otros: porta rollo o dispensador
papel higienico, dispensador de toalla de papel, ganchos, dispensador de jabén liquido,
barra cortina de ducha o tina; espejo.

- Indicar las piletas de desagUe en pisos, esta debera estar coordinada con proyecto de
sanitario.

- N° del plano donde se encuentra el detalle correspondiente.

- Indicar bajadas de aguas lluvias, fosas de drenaje o absorcién.

- Indicar con linea segmentada la proyeccién de elementos de niveles superiores tales

como techumbre, losas, etc.
Planos De Fachadas Esc.: 1:50

Se incluye todas las fachadas (elevaciones exteriores), principales y secundarias
necesarias para la correcta y completa interpretacién del proyecto, reflejando los

niveles de terreno. Estos planos deberan indicar:

- Las bajadas de aguas lluvia, los elementos decorativos u ornamentales, quiebravistas
0 persianas o cualquier otro que, segun el Arquitecto, defina el exterior.

- Graficar materialidades de revestimiento exterior, incorporar nomenclatura y hacer
cuadro de simbologia con las materialidades. Indicar color de cada material color y
entregarse enterarnente acotados (dimensiones y cotas horizontales y verticales,
incluidos los NPT de cada piso).

- Las luminarias adosadas, los letreros; los ejes estructurales, el tipo de ventana y las
canterias.

- Indicar la ubicacion de escantillones, los forros metdlicos, las impermeabilizaciones,
las alturas de elementos y revestimientos, de antepechos y dinteles. Acotar alturas
totales.

- Incorporar ejes estructurales.

- indicar niveles de piso terminado de interiores.

- Indicar apertura y nomenclatura de puertas y ventanas.

- Indicar rasantes aplicadas a los ejes de deslinde y en ejes de calles que enfrenten al
predio.

- Graficar salida de ductos de ventilacién y otros.

- Vifieta completa.
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Planos De Cortes Longitudinales Y Transversales Esc 1:50

Se incluye todos cortes longitudinales y transversales necesarios para la correcta y
completa interpretacion del proyecto, reflejando los niveles de terreno y pisos. Estos

planos deberan llevar y mostrar:

- El interior de pasillos y recintos:

- Indicar la ubicacion de escantillones, los forros metalicos, las impermeabilizaciones,
las alturas de elementos y revestimientos, de antepechos, dinteles y cielos falsos;
debera coordinarse con proyectos de instalaciones para dejar los espacios de cielo
raso adecuados;

- Cotas interiores necesarias, NPT a cielo, niveles de piso, de descanso de escalera.

- Graficar rasantes aplicadas en los ejes de los deslindes y en los ejes de las calles que
enfrentan al predio.

- Graficar materiales de revestimiento interior.

- Expresar ejes.

- incorporar personas y muebles de interior.

- Indicar pendientes de techo.

- Indicar otros cortes longitudinales o transversales.

- Vifieta completa.

Planta De Cielos. Esc 1:100

Planta y detalles de todos los cielos del proyecto; indicando altura libre con respecto al
nivel de piso terminado, simbologia, modulacién, equipos de iluminacion, rejillas de
climatizacion, difusores, detectores, escotillas, vigones falsos, elementos ornamentales y

otros, de acuerdo al siguiente detalle:

- Indicar tipa de cielo par recinto con su acabado, modulacién, materialidad y
simbologia.

- Indicar ubicacion de equipos eléctricos, detectores de numo, parlantes, sefialética y
todo tipo de accesorios que aparezcan en el cielo, los cuales deberéan ir explicados en
cuadro de simbologia.

- Indicar ejes del proyecto.

- Dibujar y detallar cornisas y encuentros de cielo y paramentos verticales
(redondeados, canterias, dilataciones, etc.),

- Indicar escotillas de cielo, rejillas ventilacién, cenefas, vigas, vigas falsas, elementos
ornamentales, etc. (todo coordinado con proyecto de instalaciones).

- Indicar tragaluces U otros elementos de la cubierta.

- Dibujar muros, shaft, ductos de ventilacién, extraccion, etc.

- Establecer punto de partida de modulacion para cada tipo de cielo (si procede).
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Planta De Pavimentos Esc 1:100

- Indicar terminaciones de pavimentos de todos los recintos, su acabado, modulacion y
simbologia.

- Indicar ubicacién y tipo de cubrejuntas de pavimentos, tipo y materialidad de
guardapolvos y detalle general de cada uno de estos elementos.

- Establecer punto de partida de modulacién para cada tipo de pavimento.

- Indicar ejes del proyecto.

- Escaleras deben considerar pavimento antideslizante.

- Rampas deben considerar pavimento antideslizante, (hormigén texturado, baldosa,
goma, otros).

- Indicar cambia textura inicio escalera.

- Detalles de todos los pavimentos interiores.

- Detalle de cambio o uniones de pavimentos de caracteristicas distintas.

- Detalle de gradas.

- Detalle de elementos prefabricados incorporados al disefio.

- Carta de colores de los pavimentos.
Plantas Y Cortes De Recintos Especiales Detallados Esc 1:25

Se solicitara detalles de planta y corte de aquellos recintos especiales que requieran
una especificacion particular y/o mayor detalle por sus complejidades, importancia o

elementos y terminaciones especiales.

Estos planes deberan llevar y mostrar:

- Planta de todo el recinto

- Disposicion de mobiliario.

- Detalle en planta y corte de tabiques acusticos, revestimientos especiales, mobiliario
incorporado  especial, cenefas, dibujos de pavimento, desniveles, cornisas
guardapolvos, guardas, accesorios

- Planta con cuadro de revestimientos y terminaciones.

- Indicar con linea segmentada equipos de iluminacién

- Todas las elevaciones interiores de recintos y especiales deberan mostrar puertas y
ventanas indicando su apertura.

- Indicar ejes estructurales.
Planos De Detalles Esc 1:25/1:20/1:10

Son todos aquellos planos que detallen recintos comunes y elementos de terminacion

del proyecto.
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Se solicitaran como minimo los siguientes y todos aquellos que la IFD considere como

necesarios para entender a cabalidad el proyecto:
Planos de Ventanas Esc. 1:25

- Detalles de ventanas exteriores indicando tipo y modelo de perfil referencial y
espesores de

Vidrios con su respectiva elevacion, dimension, tipologia.

- Detalles de ventanas interiores con su respectiva elevacion, dimensién y tipologia.

- Detalle de lucarnas, tragaluces.

- Detalle perfiles de ventana en seccion y en planta indicando unién con pilares.

- Hacer cuadro de espesores de cristales.

- Indicar apertura de ventana e indicar ventanas fijas.

- Indicar ubicacion,

- Acotar ventana y distancia respecto del NPT (antepechos).

- Ventanas con celosias (si procede) con detalle constructivo de la celosia,

- Ventanas especiales, vidrios especiales, persianas, etc.

-Indicar y dibujar si consideran film de proteccion o traslucido con sus correspondientes
modulaciones y medidas.

- Mostrar detalles de manillas de apertura.

- Mostrar detalles de union con tabique, muros de fachadas, rosa, antepecho, etc. y sus
respectivos pilastras 0 perfiles de terminacién (si corresponde).

- Indicar tipo de quincalleria que consideran y elementos especiales en su
funcionamiento.

- En estos planos detallar también aguellos tabiques de vidrio del interior del inmueble,

con todos sus accesorios.

Planos de Puertas Esc. 1:25

- Detalles de puertas exteriores indicando tipo, modelo y dimensiones con su respectiva
elevacion.

- Detalle de puertas interiores indicando tipo, modelo y dimensiones con su respectiva
elevacion. V

- Todas las puertas deben indicar apertura y ubicacién de cerraduras.

- Se deben dibujar en elevacién de puertas y especificar tipo de quincalleria y
guarniciones para cada puerta (marca y modele referencial), si ese necesario se debe
acompafiar un detalle de ellas.

- Se debe indicar tipo y materialidad del marco para cada puerta.

- Se debe indicar si la puerta lleva quicio y/o brazo hidraulico, ademas si considera
placa o chapa magnética para apertura electrénica, lo cual debe ser coordinado con
proyecto de sistema de seguridad.

- Las puertas de acceso deben considerar peinazo de 30 cm.
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- Puertas de bafio, cocina, bodega u otros, deben considerar celosias.
- Puertas de caldera deben ser metalicas con 2 puertas de celosias

- Las puertas de bodegas también deben ser metalicas.

- indicar ubicacién de puertas.

- Detalle de perfiles de puertas correderas (si procede)

- Detalle de todas las celosfas metdlicas y de madera, de mirillas, rétulos, etc.

Planos de Bafios Esc. 1:20

Incluye detalle de todos los bafios considerados en el proyecto, tanto de
discapacitados, personal y publico. Se debera disefiar la totalidad de sus interiores a

nivel de revestimientos, accesorios, artefactos, de acuerdo al siguiente detalle:

- La planta completa y detallada de cada recinto, con todos los artefactos sanitarios,
eléctricos y de climatizacion, accesorios y revestimientos detallados, acotados y
especificados.

- Todas las elevaciones de cada recinto, con todas sus cotas y definicién exacta de la
ubicacion de cada artefacto y/o accesorio, como espejos, manillas, barras,
portapapeles, interruptores, enchufes, artefactos de iluminacién, vanitorios, artefactos
sanitarios, secador de manos, etc.

- Todos los artefactos que lo requieran, deben tener los detalles constructivos.

- Se debera detallar exactamente las manillas de apoyo moviles y fijas para
discapacitados

(Una fija y una movil por cada WC de discapacitados), con sus detalles, modelos,
ubicacion, distanciamientos, alturas y forma de instalacién y especificacion.

- Para todos los revestimientos se debe disefiar su distribucién en muros y pisos con

sus puntos de partida en la instalacion.
Planos de Cocina. Kitchenettes y Casino Esc. 1:200 1.25

Se considera todo lo detallado para los planos de bafios, incluyendo ademas lo

siguiente:

- Detalle de muebles incorporados, materialidad y sus instalaciones.

- Para la cocina se debe indicar el layout completo del recinto con su mobiliario y
maquinaria adecuada.

- Se deben considerar la ubicacién de todas las instalaciones en recintos de cocinas y
Kitchenette, coordinado con las especialidades (extractores, gas, agua potable,
alcantarillado, etc.)

- Todos los artefactos. Accesorios 0 muebles que lo requieran, deben venir con los

detalles constructivos.
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Planos de Escaleras y rampas: Esc. 1:200 1:10

Se deben considerar plantas, cortes y todos los detalles de escaleras y rampas (tanto
interiores como exteriores) incluyendo las barandas, con todos sus detalles, de acuerdo
ademas lo siguiente:

- Especificar y detallar revestimientos de pisos, gradas y guardapolvos en todo su
desarrollo, indicando materialidad y/o simbologia segin su especificacién técnica, con
detalles de instalacidn de revestimiento.

- Indicar las dimensiones de huella y contrahuella, cotas, niveles de pisos y descansos,
N° correlativo de gradas (empezando por 1 desde el primer piso hacia arriba y por -1
hacia abajo).

- Detalle de gradas antideslizante de escaleras, de salidas a patios, de andenes; todo
igual también para rampas, diseflando ademas dibujo de las franjas antideslizante.

- Detalle en planta, elevacion y corte, con especificacion técnica de material para todas
las barandas, poniendo énfasis en su sistema de fijacién y/o anclaje a los elementos
estructurales.

- Se deben detallar también todas aguellas barandas asociadas a balcones, dobles
altura, barras de ventana, de la misma forma que aquellas mencionadas para rampas y

escaleras.

Planos de Tabiques Esc. 1:25/1:10

Se deben hacer las elevaciones y detalles de todos los tabiques especiales y divisiones

interiores del proyecto, dependiendo de la topologia, materialidad y ubicacion:

- En estos detalles se debe incluir tabigues tales como vidriados, sobre-tabigues,
antepechos, paneles, separadores ambientales, tabiques revestidos, tabiques acuUsticos,
separadores de bafios; etc.

- Se solicita ademas detallar la materialidad de cada elemento del tabique e insertar

carta de colores para solucion de terminacion.

Planos de Muebles Esc. 1:2001:10

Se deben desarrollar los detalles de todos los muebles adosados y especiales
considerados en el proyecto, ya sea de oficinas, recepciones, recintos especiales,
recintos hiumedos, almacenaje tales como mesones de atencién de publico, butacas de
auditorios, estanterias fijas, archivos, cldset, bibliotecas, etc.

Para cada mueble se debe presentar:

- Planta, cortes y elevaciones necesarias, indicando en todas, espesores, especificacién

y carta de colores propuestos de cada parte.
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- Indicar y disefiar la ubicacién de los distintos elementos constitutivos tales como:
cajoneras fijas y lo rodantes, repisas con y sin puertas, vacios, bandejas porta teclados,
perforaciones pasacables, tiradores, chapas y accesorios varios.

Para cada detalle de mueble debe indicarse el nimero y nombre del recinto para
establecer su ubicacién, cantidad y emplazamiento en el proyecto.

- Dibujar cotas totales y parciales

- Ademas se debe especificar el tipo de sujecién al muro, piso 0 cielo segun
corresponda.

No se recomienda el usa de maderas aglomeradas (de ningtn tipo) en contacto con el

piso; 0 que puedan estar en contacto can humedad par aseo.
Planos de Marcos de Puertas y Ventanas Esc. 1:1 11:2

Se deben detallar a nivel de corte todos los marcos de puertas y ventanas, ya sea de
madera, aluminio u otro material especificado. Se debe incorporar todas las pilastras,
sobre marcos, junquillos, etc., que conformen la totalidad del centro de cada puerta 0
ventana tanto interior como exterior.

- Se debe indicar ademas los elementos de sujecion de estos marcos, ya sea a
elementos estructurales o de tabiqueria.

- Se debe especificar el modele, linea y marca referencial de los elementos y materiales
utilizados en la conformacion de estos soportes.

- En marcos de puertas se deben dibujar y/o disefiar todos los sistemas de doble
contacto de puertas, soporte de placas magnéticas de apertura electrénica, brazos
hidraulicos, quicios, canalizaciéon de instalaciones por marcos ya sea de apertura,
alarma, seiiah3tica, etc.

* En marcos de ventanas se deben dibujar y/o disefio todos los sistemas de despiche,
contencion de condensacion considerando preferentemente camara de agua. (En
alfeizar).

Detallar sello de silicona bajo perfil camera de agua.

Planos de Molduras y Pilastras Esc. 1:10 1:5y 1:2

Se deberan considerar todas aquellas molduras, juntas, pilastras, cornisas y
guardapolvos incluidos en las terminaciones del proyecto. Estos elementos deberan ser
detallados a nivel de planta, corte y/o axonometria para una total comprensién de su

ubicacion, instalacion y presentacion final.

Para los guardapolvos debera especificarse si son rectos, redondeados, achaflanados,

etc.

Deberan disefiarse las juntas de dilatacién presentes en el proyecto, ademéas de

considerarse las canaletas y columnas porta-instalaciones si proceden.
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Planos De Obras Exteriores Esc 1:50 / 1:25 /7 1:10

Se debera disefiar la totalidad de los espacios, revestimientos, pavimentos, mobiliario y

terminaciones de los espacios exteriores contemplados centro del terreno (si procede).

El desarrollo de estos planos debera considerar lo siguiente:

- Coordinacion de todos estos elementos, disefios y detalles con las diferentes
especialidades de

Calculo, Paisajismo, Sefialética, Pavimentacion, escurrimiento aguas e instalaciones en
general.

- Contemplar el disefio de elementos como rejillas de calzada (sumideros con paso de
vehiculos);

muros de contencién y barandas, rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y
materiales antideslizante; jardineras; veredas exteriores, soleras y solerillas; cierros y
rejas, portones, balizas, muros medianeros; pavimentos; astas de banderas; parrones,
marquesinas, lucarnas, pérgolas, bancos y banquetas; sefialética vial, de seguridad y de
orientacion; luminarias; bajadas de aguas lluvias, canales, forros, gargolas, hojalateria.

- También deben incluirse el detalle de elementos necesarios para la comprension,
valorizacion y construccion del proyecto y que son propios de los proyectos de las
Especialidades como plataforma para equipos de climatizacién, rejas protectoras de

instalaciones y sus portones, galerias técnicas, otros.

Planos Detalles De Cortes Constructivos Y Escantillones Esc 1:25/1:25/1:10

Incluye todos los cortes constructivos y Escantillones necesarios que requiera el
proyecto, ademas de todos los encuentros de materiales y/o sistemas constructivos.

Todos los escantillones desarrollados deberdn contar con detalles de sus puntos
criticos a escala 1.1, 1:2 o 1:5 (segln corresponda) los cuales deben estar claramente

demarcados y asociados en el plano.

Estos planos deberan considerar como minimo integrar detalles de los siguientes

temas;

- Revestimiento cubierta.

- Barrera de humedad.

- Encamisado.

- Costaneras segun proyecto de célculo estructural.

- Aislacion térmica continda.

- Bairera de vapor. En caso de ser necesaria.

- Cadenetas, vigas o cerchas correspondientes con proyecto de célculo estructural.

- Materialidad de cielo (acorde con la resistencia al fuego)
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- Hojalaterias de todo el proyecto. Los detalles de hojalateria deberan estar ligados a
cortes esquematicos para comprender su forma, materialidad y dimensiones.

- Sellos de silicona bajo hojalaterias.

- Tapacan.

- Revestimiento de alero.

- Sistema de ventilacién de cubierta.

- Revestimiento exterior.

- Revestimientos de interior.

- Detalle de dintel con corta gotera.

- Detalle de alfeizar, con rebaje para empotrar las ventanas (en alfeizar y jambas)

- Corta goteras y hojalateria de alfeizar deben empezar en camara de agua.

- Molduras (guardapolvo, comisa, endolado, junquillo, etc.).

- Pavimento.

- Detalle sobrelosa.

- Detalles con aislacién acuUstica de losas, muros etc.

- Detalle de suelo exterior, (pavimentos, pozo de absorcién o cadmara de aguas lluvias
etc.)

- Detalles de tabiques interiores y encuentras con losas y cielos.

- Impermeabilizaciones de balcones, terrazas, escaleras exteriores, jardineras,
corredores 0 pasarelas de escape; bafios, toilettes, recintos de aseo; recintos huimedos
y con artefactos sanitarios.

- Pisos mecanicos, entretechos; subterraneos, tineles de instalaciones, estanques,
muros de contencidn.

- Juntas de dilatacién en muras de contencion.

- Y todos aquellos que aparezcan en los cortes establecidos.
Elevaciones Con Colores Esc 1:200 O 1:250.

Para una mejor visualizacion de la imagen que se proyecta para el edificio, se solicita el
desarrollo y entrega de Plano de elevaciones con propuesta y cédigos de colores,
donde se maneje la textura y resolucién para que se asemeje 10 mejor posible a 10 que

seria la realidad.
Informacion Digital

Se deberd entregar los CD necesarios que contengan: las memorias y las
especificaciones técnicas, en WORD; presupuesto, cubicaciones en programa EXCEL
2000; y todos los planos de Arquitectura, en AUTOCAD Version 2000 a 2004 en archivos

con extension tipo Dwg. En resumen, el expediente completo.

Adicionalmente se debera entregar CD formato PDF toda la informacién del proyecto.
El consultor debera tener conocimiento que el contenido de estos CDs, deberan ser

absolutamente concordantes con la informacién contenida en los planos y documentos

69



ya que seran utilizados para la licitacion de la ejecucion de la obra en conjunto con los

planos reducidos.

Carpetas Municipales

Para efectos de la aprobacién del permiso de edificacion, el Contratista debera
completar los expedientes con los formularios y certificados que solicite la Direccién de

Obras Municipales o la autoridad competente, de acuerdo al Articulo 5.1.6 de la OGUC.

El contratista, deberd considerar un expediente con los antecedentes y copias
necesarias para la obtencion del permiso Municipal de edificacién, las que contendran

la siguiente documentacion.

Contenido Carpeta Municipal

- Solicitud firmada por el propietario y el Arquitecto proyectista, con los siguientes
antecedentes:

- Listado de todos los planos numerados y documentos que conforman el expediente,
firmado por el Arquitecto proyectista.

- Declaracion simple del propietario de ser titular del dominio del predio.

- Indicar las disposiciones especiales a que se acoge el proyecto, en su caso.

- Listado de profesionales competentes que han intervenido en los proyectos.

- Comprobante de aprobacién de anteproyecto, indicando fecha y numero de su
aprobacion, mas planos timbrados.

- Fotocopia del certificado de Informes Previos vigente.

- Formulario Unico de estadisticas de edificacién, completo.

- Certificado de factibilidad de dotacion de agua potable, alcantarillado y electricidad.

- Patentes al dia del Arquitecto, Ingeniero, revisor independiente y revisor estructural

- Fotocopia de titulo de los profesionales.

- Planos de Arquitectura, segun la Ordenanza Gral. de Urb. y Const. (Art.S.1.6.). N° 7
firmados.

- Planos de estructura y memoria de célculo, segun articulo 5.1.6. y 5.1.7., firmados.

- Especificaciones Técnicas, firmadas.

- Cuadro de supetficies y célculo de carga de ocupacién de acuerdo at Art. 5.1.6 Y5.1.11
dela

0.G.U.C

- Calculo de sombras proyectadas, en caso de consultar, segin Art.S.1.6 pto. 9 de la
OoGuUC.

- Cuadro de resistencia al fuego.

- Estudio de impacto vial y acustica segun OGUC en caso de consultar

- Levantamiento topogréfico, firmado por profesional competente y refrendado por el

consultor.
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4.1

411

4.2

421

- Informe Favorable del Revisor Independiente del proyecto terminado.

- Informe Favorable del Revisor de Calculo Estructural.

Se deberd manejar una planta de cumplimiento normativo indicando graficamente las
tablas por articulo, todos los aspectos involucrados en el proyecto gue se sefalan en la
OGUC tales como cuadros de carga de ocupacion, graficos de evacuacion, pasillos,

escaleras, puertas, etc.

El Contratista entregaré el Expediente Municipal con Informe del Revisor Independiente
de Arquitectura y de Estructura, sin observaciones por parte del Municipio y con el

célculo de los Derechos Municipales para la obtencién del Permiso de Edificacion.

Se debera obtener aprobacién del anteproyecto par parte de la DOM,

ETAPA DE EJECUCION DE OBRA

La ejecucion de la obra de construccién debera llevarse a cabo, en base a las
Especificaciones Técnicas, Planos Generales, de Detalle y de Especialidad incluidos en

la carpeta técnica.

Las partidas que comprenden esta etapa de ejecucidn del contrato, deberéan ser

contempladas en la misma carta Gantt a que hacen referencia estas bases técnicas.
Requisitos de la etapa de Construccion
Obras contempladas

Las caracteristicas técnicas de las partidas a realizar estaran incluidas en la
Especificaciones Técnicas de obra (EETT de JUNJI), incluidas en la carpeta técnica

de cada proyecto, la cual deben cumplirse a cabalidad.

Los oferentes deberan cubicar y desarrollar la oferta econémica de construccién
conforme al itemizado que se encuentra en la carpeta técnica.

Programacion
Programacion Financiera

El contratista debera entregar, al momento de la entrega de terreno, informacion
detallada de la cantidad de recursos asignados por concepto de anticipo (si
corresponde) y su respectivo detalle de rendimiento, de manera tal que se asegure
cumplir con lo programado y asf dar cumplimiento a los plazos establecidos, ademas
del correspondiente Histograma de Recursos agregado y desagregado por partidas y
recursos.
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4.2.2

4.2.3

4.3

Asimismo, la programacion financiera debera tener absoluta concordancia con el
avance de obras programado en la carta Gantt y lo exigido en las Bases Administrativas
y Anexo Complementario, en cuanto a plazos, sectores y estados de pagos.

Programacion Fisica

Adicionalmente el contratista deberd contemplar ejecucién de trabajos durante las
noches, fines de semana y/o festivos, en partidas que sea pertinente aplicar estas
medidas, segun su programacion de trabajo. El costo de dichos trabajos debe quedar

comprendido en la oferta econdmica del contratista.

Para un Optimo desarrollo de la carta Gantt es fundamental la consideracién, por parte
del contratista, de diversos medios mecénicos, con el fin de lograr un proceso de
ejecucion eficiente, como se ha sefialado en estas bases. Para estos efectos, se
requiere que los movimientos de tierra, excavaciones, heridos, etc., se ejecuten a través

de magquinaria, tales como retroexcavadora, moto niveladora, etc.

Para las otras partidas de obra gruesa, y si el material utilizado lo permite, se debera
utilizar herramientas hidraulicas que permitan una réapida instalacion, fijacién, etc.
Entiéndase, que los proyectos de arquitectura contemplan disefios sistémicos, con
criterios constructivos simples y modulares, que buscan reducir los tiempos de

ejecucion de obra.

Es relevante que el contratista presente una coordinaciéon de partidas lo mas 6ptima
posible, traslapando procesos constructivos que permitan disminuir los tiempos de

ejecucion de la obra.

Plazo de ejecucién de obras

El Anexo complementario sefialara cual es el plazo de ejecuciéon de la obra, y se contara
desde la fecha de entrega del terreno al contratista. El plazo considera la etapa de
Disefio de especialidades y ejecucion de la obra.

El contratista debera solicitar ante la Municipalidad respectiva, permisos de obras
preliminares y excavaciones para empezar movimientos de tierra, escarpes y heridos en
tierra, desde el primer momento de la entrega de terreno.

De los Profesionales

El Administrador de obra sera el responsable ante el Inspector Técnico de la Obra, del
correcto desarrollo del contrato, y quien debe atenderlo de manera de dar
cumplimiento al programa convenido y de la correcta administracion y ejecucion de las
obras.

Ademas de los profesionales requeridos para la presentacion de la oferta técnica,

seflalado en las Bases Administrativas, el contratista deberd presentar a la Unidad
Técnica o al Inspector Técnico, al momento de la entrega de terreno, la estructura

72



4.4

44.1

4.4.2

4.5

organizacional u organigrama, que sera utilizado para dirigir las obras, incluido el
profesional de terreno, con dedicacion exclusiva. El contratista debera considerar, que
tanto el profesional de terreno como el Administrador de obra, deberan ser
profesionales del area de la Construccion, tales como arquitecto, constructor, ingeniero
en construccion, Ingeniero civil en obras civiles.

Sefalizacion Provisoria

La Empresa que realice trabajos en la via publica o que la afecte producto de las obras,
debera mantener por su cuenta, durante todo el periodo de ejecucién de las obras, la
sefializacion minima establecida en la normativa vigente sobre la materia, tomando las
medidas de seguridad correspondientes. Debera implementar en terreno un conjunto
de medidas de gestién de transito cuyo objetivo fundamental es que el flujo de
peatones, de trabajadores o de vehiculos, segun corresponda.

Todas las obras deberan alterar lo menos posible las condiciones normales de
circulacion, garantizando a su vez la seguridad de los mismos (peatones, vehiculos y
trabajadores de las faenas). Ello requiere reglamentar la circulacion, advertir peligros y
guiar adecuadamente a los conductores a través de la zona de trabajo.

Las sefializaciones y demarcaciones provisorias deben ser instaladas previo al inicio de
la ejecucion de las obras, y cada vez que los avances de obra lo requieran, por el
periodo de tiempo que duren los trabajos.

Cierres provisorios

El contratista debera cerrar provisoriamente toda la zona de trabajo seglin la normativa
respectiva y tal como se indica en las EETT.

Letreros

Sin perjuicio de lo que indiquen las ESPECIFICACIONES TECNICAS, en el caso que el
Gobierno Regional actle como Mandante, ademas del letrero de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, el contratista deberd afiadir un letrero del Gobierno Regional, de
acuerdo al disefio entregado junto con los antecedentes de licitacion.

Plan De Registro De Auto Control De Calidad De Las Obras

Se debera incluir un control fotografico de las obras durante toda la construccion, con
un minimo de 10 fotografias que muestren los avances relevantes del periodo, el que
debera iniciarse previo a la ejecucion de las obras, para dejar un registro fotografico de
su estado a esa fecha.

Este registro fotografico debera ser entregado en cada estado de pago que se haya
programado.
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4.6

Aspectos Ambientales del Proyecto

El Contratista debera tomar las providencias razonables para proteger el medio
ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera atenerse a las
normas generales de medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que
impavrta en su oportunidad el Inspector Técnico de Obras.

Aire

En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases,
polvo o contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de
trabajo y actividades en general, deberan captarse o eliminarse en forma tal, que no
causen dafio al medio ambiente o molestias a las personas. Para estos efectos, la
Empresa Contratista debera implementar todas las medidas necesarias tales como:
utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones laterales que retengan
el material particulado, riego de éareas de faenas, humedecimiento de é&ridos y
materiales inertes, entre otras.

El Contratista debera mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello debera
regar constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminacién por
particulas en suspension o el levante de polvo.

Estara estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar
la higiene ambiental o sanidad del sector.

Ruido

En materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar proteccién adecuada a los
trabajadores a fin de evitar el dafio acUstico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir
con lo dispuesto en el DS N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en
general, asi como mobiliario y aceras existentes, a conservarse segln proyecto, los
cuales una vez finalizada la obra deberan estar restituidos al menos en las mismas
condiciones iniciales en que se encontraban.

El contratista debera contar con la autorizacion escrita del Inspector Técnico de Obras,
antes de proceder a derribar algln arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe
contar con un registro fotogréafico o de video de los sectores antes de su intervencion.

En todas las faenas que realice el contratista, debera tener especial cuidado en causar
las menores alteraciones e inconvenientes a terceros, que sin estar directamente
relacionados con la obra se vean afectados por ella.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las
respectivas Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado
y/0 reposicion de especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando
proceda.
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Escombros y movimientos de tierra

Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que
de dichos volimenes deben ser retirados inmediatamente del lugar a botaderos
certificados o canchas de almacenamiento del contratista. No se permitira ocupar la
faja; esto significa calcular los ciclos de las faenas y el nimero adecuado de camiones y
maquinas pesadas.

No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos
por los cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la
obra debera ser retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento
destinado a incorporarse a la obra debera ser descargado directamente en su lugar
definitivo de empleo, siempre que sea posible. Se debera indicar el lugar de destino de
fos escombros.

Se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de trabajos limpios y
libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. Lo que debe
asegurar el escurrimiento de las aguas.

Transporte y Almacenamiento de materiales

La Empresa Contratista deber4 cumplir con las siguientes disposiciones, segun
corresponda, sin perjuicio de lo indicado en las Bases Administrativas.:

* Debera entregar un Procedimiento de Control de la Entrada y Salida de camiones a la
obra, dentro de su Plan de Prevencién de Riesgos, segun lo dispuesto en las presentes
Bases.

* Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte
deberan contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. El Inspector
Técnico de la Obra, debera ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta
disposicion.

* No podran utilizarse caminos de acceso a las plantas de produccién o lugares de
empreéstito, distintos a los especificados previamente, a excepcién de aquellos que sean
autorizados excepcionalmente por el Inspector Técnico.

* El Inspector Técnico de la Obra, debera ordenar la recuperaciéon de aquellas areas
que hayan sido innecesariamente transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista.

* El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o
peligrosas tales como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de
materiales clasificados como riesgosos y peligrosos, debera cumplir con la normativa
vigente.
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* No se permitira el almacenamiento de materiales y escombros en la via publica, a
menos que sea autorizado expresamente por el Inspector Técnico de la Obra. Estos
materiales, en ningln caso podran ser del tipo proyectables.

4.7 Medidas de Seguridad y Prevencion de Obras

Los principales riesgos que se identifican en la etapa de construccién, deberan ser
considerados por un Prevencionista de Riesgo, cumpliendo con todas las normativas
respectivas y estipulando las acciones necesarias para la perfecta ejecucion de la obra”.

“ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N* | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
BA/
B.T.

1 1 BA Ambito de la Licitacion:

1.- Nombre del Proyecto:
Ubicacion donde se ejecutaré:
Ciudad y Comuna:

Codigo BIP:

(Direccion Regional de Magallanes y Antartica Chilena de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles o Gobierno Regional de Magallanes y Antértica Chilena)

2 14 BA Modalidad de las Contrataciones:
___Suma Alzada
__ Precio Unitario

___ Mixto (suma alzada y precio unitario)

3 | 3BA, Cronograma de Licitacion:

18 BA Actividad Plazo (fechas)
Publicacion 3 dias contados desde el acto administrativo que

de las bases | aprueba las bases.

___dfas, contado desde la fecha de publicacién en el
Visitas a portal Mercado PUblico del llamado a licitacién publica
terreno en (sefialar los lugares

especificos)

Hasta el tercer (3°) dia siguiente habil a la fecha que se
Consultas realice la visita a terreno. Las consultas solo deberéan ser
hechas a través del portal www.mercadopublico.cl
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Respuestas

Hasta el segundo dia siguiente habil a la fecha de cierre
de consultas en el portal www.mercadopublico.cl

Recepcion de
Garantias de
seriedad de la

Se recibird materialmente hasta el dia anterior habil a la
fecha de cierre de recepcién de ofertas, en la Oficina de
la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, ubicada en José Menéndez N° 788, Punta
Arenas (lunes a jueves de 0830 a 17:00 horas y el

oferta )
viernes de 08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del TRIGESIMO (30) dia contado
Recepcion desde la publicacion en el portal
Ofertas www.mercadopublico.cl del proceso de licitacion, o el

dia inmediatamente anterior si este fuere cayere inhabil.

Apertura de
Oferta
Técnicay
Econdmica

A las 10:00 horas del TRIGESIMO primer (31) dfa
contado desde la fecha de publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion
publica, o el dia inmediatamente posterior si este fuere
cayere inhabi.

Evaluacion de
Oferta
Técnica
y Econdmica

Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha de
apertura de oferta técnica de ofertas.

Fecha
estimada Hasta el décimo (10°) dia contado desde la fecha de
Resolucién de | apertura econdémica de ofertas.
Adjudicacion
Fecha Hasta el séptimo habil dia contado desde la fecha de la
estimada de | publicacion de la resolucién de adjudicacion en el
firma del portal www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién
contrato publica.

22BA.

Comisién de Evaluacién integrada por:

Titulares:

Suplentes:
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15 BA y
23 BA

Propuesta Técnica:

FORMATO

Anexo 2y
7

Anexo 3y

Anexo4y
6

Anexo 5

por la empresa en los
Gltimos 5 afios y en
ejecucion.

DEBERA
DETALLE . FORMA
ACOMPANAR
Némina, segun
formato, de
contratos  en la
Profesional 1: especialidad ,
Archivo PDF
consultada, de los
Gitimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia
del titulo.
Nomina, segln
formato, de
contratos en la
Profesional 2: especialidad )
Archivo PDF
== consultada, de los
Ultimos 10 arfios y en
| ejecucion, fotocopia
del titulo.
Profesional
Residente de
Obra (SE EXIGE | Némina, segun
UN formato, de
PROFESIONAL | contratos en los )
S . Archivo PDF
DISTINTO POR | Ultimos 5 afios y en
CADA ejecucion y
PROYECTO fotocopia del titulo.
QUE OFERTE)
Noémina, segm-
formato, de contratos
. de obras, ejecutados ,
Contratista Archivo PDF
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16 BA

Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacién:

17 BA Beneficiario
(nominativa | (Junta Nacional de Jardines Infantiles o Gobierno Regional
o en favor) de Magallanes y Antartica Chilena, segun sea el caso), RUT
Tomador Cualquier persona
Pagadera Ala vista e irrevocable
dias corridos contados desde la fecha de cierre de
Vigencia las ofertas, se considerard el dia de cierre como dfa cero.
Expresada en | Pesos chilenos
Monto $ ( en letras)
Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion ejecucién
Glosa de obras ID N°
Se recibird materialmente hasta el dia anterior habil a la
Recepcion de | fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de la
la garantia Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, indicada en él cronograma. (lunes a jueves de
08:30 a2 17:00 horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
Respecto de los oferentes no adjudicados, les sera
Restitucion devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de firma
de lagarantia del contrato o en caso de ser la oferta inadmisible,
después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le sera devuelta contra
la presentacion de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.
Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada proyecto que se
oferte.
La devolucion material de las garantias se efectuara en la Oficina Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle José Menéndez N° 788, comuna de
Punta Arenas.
19 BA Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el perfodode _ difas
corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo de validez, la JUNJI
haré efectiva la garantia de seriedad correspondiente.
27 BA Responsable del contrato:

Funcionario:

Correo Electronico:

Teléfono:
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30 BA

Suscripcion de los contratos:

Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste deberd suscribirlo dentro del plazo de

_ en Oficina Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

ubicada en calle José Menéndez N° 788, comuna de Punta Arenas.

10

33 BA

Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

Beneficiario (Junta Nacional de Jardines Infantiles o Gobierno Regional
(nominativa de Magallanes y Antartica Chilena, segun sea el caso), RUT
o en favor)

Tomador Cualqguier persona

Pagadera Ala vista e irrevocable

Expresada en Pesos chilenos

Monto % del valor total del contrato.

En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Glosa codigo BIP __, Licitacién ID N°

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato por cada proyecto

adjudicado.

11

34 BA

Anticipo:
% del valor total del contrato.

La glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
, Codigo BIP N°

12

35 BA

423 BT

Vigencia y Duracidn De los Contratos:

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra para cada

proyecto es:

1.- Proyecto codigo BIP N° , dias corridos contados desde la fecha de

entrega de terreno que se consignaré en el Acta respectiva.

2.- Proyecto codigo BIP N° , dias corridos contados desde la fecha de

entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva.

3.- Proyecto codigo BIP N° , dias corridos contados desde la fecha de

entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva.

ETC..

13

46.1 BA

23BT.

Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacién:

El plazo maximo para la obtencion del Permiso de Edificacion por parte de la Direccion

de Obras Municipales es de _ dias corridos desde la entrega del terreno.
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14 | 6.2BA Monto del contrato:
38 BA Los valores que se indican a continuacién son referenciales
Proyecto: Cdodigo BIP: _ Monto: &
(en numeros y palabras)
15 | 31 BA Valores Proforma (sélo si aplica):
Partidas;
1.-
2 —
3-
16 | 1 BT, Proyectos consultados y Especialistas:
2BT, CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
3BT

Estudio de Mecanica de

Suelo

Ingeniero Civil.

Proyecto de Estructuras y

calculo estructural

Ingeniero Civil en Estructuras

Estudio Topografico

Ingeniero Geomensor o Topdgrafo.

Proyecto de

alcantarillado

Proyecto de evacuaciéon

de aguas lluvias

Proyecto de agua

potable fria y caliente

Proyecto de empalme de

agua potable

Proyecto de empalme de
ub

Proyectista de Instalaciones

Sanitarias: agua potable
(fria/caliente), alcantarillado inscrito

en SISS,

Proyecto de electricidad

Proyecto de corrientes

débiles

Ingeniero Eléctrico (inscrito en clase
Ao Bde SEC).
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Proyecto de empalme

eléctricos

Proyecto de climatizaciéon

eficiente.

Proyectista especialidad de

Climatizacion.

Proyecto de gas

Proyectista  instalacién gas vy

combustible inscrito en SEC.

Plano de Evacuacion vy

seguridad

Proyectista en Instalaciones de
sistemas de seguridad: contra
incendios  (extintores), vias de

evacuacion y escape.

Proyecto de Paisajismo

Profesional o} especialista

Paisajismo.

Coordinador de proyecto

Arquitecto , Ingeniero o Constructor

Revisor independiente de

arquitectura

Profesional inscrito en el registro
nacional de revisores

independientes

Revisor independiente de

proyectos de célculo

Profesional inscrito en el registro
nacional de revisores

independientes

Planimetria, detalles
constructivos y gestion

municipal.

Profesional arquitecto
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“ANEXO N° 1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Identificacién del proyecto

Nombre:

Comuna; _Regién: Magallanes y Antértica Chilena

Cédigo BIP:

ldentificacion del oferente:

Nombre o Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccién:

Correo electrénico:

Nombre completo del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Nombre y Firma Representante Legal

(o Persona Natural segn corresponda)

de de

(Ciudad y fecha)
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA N° 1

Identificacién del proyecto

Nombre:

ANEXO N° 2

Comuna:

Cadigo BIP: _

Identificacion del profesional:

Nombre:

Region: Magallanes y Antértica Chilena

Profesién:

RUN:

Direccién:

Teléfono:

Correo electrénico:

de

(Ciudad y fecha)

de

Nombre y Firma
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA Ne 2

ANEXO N°3

Identificacion del proyecto

Nombre:

Comuna: Regi6n: Magallanes y Antartica Chilena

Cdédigo BIP:

Identificacién del profesional:

Nombre:

Profesion:

RUN:

Direccién:

Teléfono:

Correo electrénico:

de

(Ciudad y fecha)

de

Nombre y Firma
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ANEXO N°4

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA

Identificaciéon del proyecto

Nombre:

Comuna: Region: Magallanes y Antartica Chilena

Cddigo BIP:

Identificacion del profesional:

Nombre:

Profesién:

RUN:

Direccion:

Teléfono:

Correo electrénico:

Nombre y Firma Profesional Residente de obra

de _de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 5

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

~

ULTIMOS 5 ANOS

S$8U0IJ22NJISUOD SBeJ10 8p W

T
o1 S8[2UO0I0RINPS SOILIPS 8P W
z BUNO Sk[es 0 S8|luBUI SsuIpJer ap
10108 eiqQ ap odiy
aviol
oresuod (VAl UIs)
®eIqo ap o0jeluo) 'iqO B] | 01orIUuOD | 010BIUOY | dueIRNUOD
opeispuod SOPINASUOD ¢ ounuI} oleIIU0D
iR odn J030e4 P 0 mp._omn\_ olo1Ul BY294 o ap a1quWION | cuoyalal | aiquioN 2IqUION

‘31NIHIH0 TID0S NOZVY O FIGINON

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

de

de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS

ULTIMOS 5 ANOS

PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)
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Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

de

de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 7
NOMINA DE CONTRATOS ULTIMOS 10 ANOS (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

PROFESIONAL ESPECIALISTA N° 1:

Teléfono
Contacto

Nombre
Contacto

Tipo de obra

M: obra /
Terreno
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Fecha
Contrato

Nombre de la
Obra

Nombre
Contratante

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

TOTAL:

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

de de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 8
NOMINA DE CONTRATOS ULTIMOS 10 ANOS (PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION)

PROFESIONAL ESPECIALISTA N°2_:

Teléfono
Contacto

Nombre
Contacto

Tipo de obra

M: obra /
Terreno
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Fecha
Contrato

Nombre de la
Obra

Nombre
Contratante

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

TOTAL:

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

de de

(Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 9
OFERTA ECONOMICA

Identificacién del proyecto

Nombre:

Comuna: Regi6n: Magallanes y Antéartica Chilena

Cédigo BIP:

Identificacion del oferente:

Nombre o razdn social:

RUT empresa;

Nombre representante legal:

RUT representante legal:

Por intermedio de la presente, nos comprometemos a ejecutar los estudios y proyectos de
especialidades, asi como la construccion de las obras del proyecto sefialado precedentemente,

por el monto que se indica a continuacion:

VALOR PROYECTOS ESPECIALIDADES: $
IMPUESTOS: $_ _
VALOR NETO EJECUCION OBRAS: $
19% LVA: $
MONTO TOTAL DE LA OFERTA: $

ES (En palabras):

El valor a publicar en el formulario electrénico del portal www.mercadopublico.cl, como oferta

econdmica, seré el monto neto de propuesta (sin IVA).

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

de de (Ciudad y fecha)
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ANEXO N° 10
NOMINA DEL EQUIPO DE TRABAJO

DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESPECIALIDADES (S| CORRESPONDE):

Topografia:

Nombre completo:

Profesion: _

Mecanica de suelo:

Nombre completo:

Profesion:

Ingenieria y calculo estructural:

Nombre completo:

Profesion:

Agua Potable, Aguas Lluvias y Alcantarillado:

Nombre completo: _

Profesion:

Instalaciones de Gas:

Nombre completo:

Profesidn:

Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles:

Nombre completo:

Profesidn:

Climatizacién:

Nombre completo:

Profesién:

Paisajismo:

Nombre completo:

Profesion:

Planimetria, detalles constructivos y gestién municipal:

Nombre completo:

Profesién:
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Coordinador de proyecto:

Nombre completo:

Profesion:

Proyectista plan de seguridad:

Nombre completo:

Profesion:

DE LOS REVISORES INDEPENDIENTES DEL PROYECTO:

Revisor Independiente de Arquitectura:

Nombre completo:

Profesion:

Revisor Independiente de Proyecto de Célculo Estructural:

Nombre completo:

Profesion;

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

Profesional Administrador de Obra:

Nombre completo:

Profesion:

Profesional Residente de Obra:

Nombre completo:

Profesiéon:

Prevencionista de Riesgos:

Nombre completo:

Profesion;
Nombre y Firma Representante Legal del oferente
(o Persona Natural segln corresponda)
= de _ de
(Ciudad y fecha)

93



ANEXO 11
DECLARACION JURADA SIMPLE. PERSONA NATURAL

(SOLO PARA PARTICIPANTES PERSONA NATU RAL)

El firmante, en su calidad de proveedor, (nombre del proveedor), cédula de

identidad N° ., con domicilio en , declara bajo

juramento que:

1. No es funcionario directivo de ningln érgano de la Administracion del Estado, asf como de
ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion:

2. No esta unido a uno o més funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en
el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54
de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado; y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen
parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anonima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital;

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO ME ENCUENTRO AFECTO A LAS INHABILIDAD DEL
ARTICULO 4°, INCISO 1° DE LA LEY N° 19.886, ESTO ES, NO HABER SIDO CONDENADO(A)
POR PRACTICAS ANTISINDICALES O POR INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DEL TRABAJADOR, DENTRO DE LOS DOS ANOS ANTERIORES.

Ciudad ,fecha

Firma y Nombre
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ANEXO 12

DECLARACION JURADA SIMPLE. PERSONA JURIDICA

Individualizacion del representante legal

Nombre
Céadula de identidad

Domicifio

En representacion de la empresa (razén social),

Rol Unico Tributario N°

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA
AFECTA A LAS INHABILIDADES DE LOS ARTICULOS 4°, INCISO 1° Y 6° DE LA LEY N°19.886 Y
ARTICULOS 8Y 10° DE LA LEY N° 20.393, QUE DICE RELACION CON:

1.

No haber sido condenada por practicas antisindicales o por infraccién a los derechos

fundamentales del trabajador, dentro de los dos afios anteriores.

“Ningun ¢rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participaciéon, podra suscribir contratos administrativos de
provision de bienes o prestacidn de servicios con los funcionarios directivos del mismo
organo o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administraciéon del Estado, ni con sociedades de personas de las que
aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andénimas
cerradas en que aguéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas
en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de

las sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion
consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los
organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los

delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Nombre y firma representante legal”

95



2° APRUEBASE el siguiente contrato tipo, Cuyo
texto es el sefialado a continuacion:

“CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

(Nombre de la Persona Natural/Empresa)

En ., a de 20 , entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, persona juridica de derecho
publico, RU.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI" o “el Mandante", representada por su

Director(a) Regional, don(fia) . , cédula nacional de identidad N° __ .
ambos domiciliados en calle , N° , comuna de vy
, RUT N°____ ., representada por don(fia) . cédula

nacional de identidad N° ambos domiciliados en
,comuna de , en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la

Empresa’, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo

BIP L, que se emplazara en un terreno de m2 aproximadamente,
ubicado en - N° de la comuna de _
Region . Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo

Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a
consultas (si las hubo), Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N°

que sirvieron de base para la adjudicacidn mediante Resolucion
N® . de fecha . , todos los cuales forman parte e integran este

contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta

Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y
aceptadas por el Contratista.
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Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de
este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrar4 en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en el
anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del
vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la
solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la
solicitud, y podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante Resolucion fundada,
previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera por
el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo, el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha
que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista,
que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird una Resolucion
fundada que justifique la paralizaciéon de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El' Precio del contrato es la suma total de $ (indicar con
palabras ) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario, se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Aquellas contempladas a suma alzada, se pagaran de
acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos

ejecutados, representen dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.
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No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estados de Pagos, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable del ITO de JUNJI y
acompafando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores. Si el contratista subcontratare parcialmente algunas labores
del mismo, el subcontratista debera igualmente dar cumplimiento al acompafiamiento de
antecedentes que acrediten que las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores,
se encuentran al dia.

Asimismo, se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podréan cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara
una vez ejecutada totalmente.

El ITO devolvera al Contratista los Estados de Pago que contengan errores o que no se ajusten
a los terminos del contrato, debiendo este Ultimo rehacerlos y presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectda
durante el curso de los trabajos, y tendran soélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto como la
aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los Estados de Pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJIl y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad,
porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los Estados de Pago se pagaran mensualmente de acuerdo al avance de la obra, certificado
por el ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo

de la obra.

Para cursar los Estados de Pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de
la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de
30 dias corridos, conforme al art. 3° N° 2 de la Ley 19.983.

No se pagaréa ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.
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Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada Estado de Pago, deberé& acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion
con el personal que destine a la ejecucién del contrato. Para ello debera presentar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de
obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompaniar al inicio de la obra, una planilla (ndmina) que indigue los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI
ante cualquier modificacion que se produzca. Una copia de dicha planilla, debera adjuntarse al
libro de obra, asf como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones

laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el
contratista entrega en este acto (una boleta bancaria de

Garantia/ vale vista/ Pdliza de Seguro a favor de organismos publicos).

Conforme a las bases de licitaciéon el documento se encuentra extendido a favor de
- _ _ (la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, RUT 70.072.600-2 o Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, RUT
72.229.800-4, en su caso), por la suma de $ : (en palabras),

equivalentes al _ % del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del
disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP. Licitacién ID
N° .

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de dicho
instrumento, por iniciativa propia o por requerimiento de la JUNJI.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,

administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
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incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidon del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta
dltima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en
_ N (la Direccidén Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles o el Gobiermno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, en su caso).

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del
término de 5 dias héabiles posteriores a la suscripcién de la modificacién de contrato, a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente
contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido
solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacidén y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion, serd necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre
el contratista y sus proveedores, por lo gue éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNJI, si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos,

siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o
multas pendientes del Contratista.
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NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de  ejecucion del contrato  establecido, por razones no  atribuibles a
_ __(la Junta Nacional de Jardines Infantiles o el Gobierno Regional
de Magallanes y Antartica Chilena, en su caso), ésta tiene la facultad de aplicar multas,
equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefial6 en la clausula tercera
de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el(la)
Director(a) Regional.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista por Oficio Ordinario, el que se notificara
personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato,
ultimo caso que se entenderé notificado al tercer dia habil siguiente del despacho de la carta.

El contratista podré pedir reposicion de la muita dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
notificacion. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la reposicién
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, el(la) Director(a)
Regional, quedara facultado para cobrar la multa mediante Resolucidn fundada, remitiéndole
copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del Estado de Pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.

Se consideraré el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
Tipos de Multas:

1.-1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a la fecha
maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra.

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién, ingresada
por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva 0 mediante entrega al ITO, en
este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional.
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la

JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
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Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del Estado de Pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del Estado de Pago
mas proximo.

4.- Por no instalaciéon del letrero de obras.

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalaciéon del letrero de obras. Dicha
multa se descontaré del Estado de Pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la Resolucion que lo aprueba, la JUNJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta
bancaria de garantia, vale vista o poéliza de garantia, a la orden de
___ (la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
70.072.600-2 o Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, RUT 72.229.800-4, en su
caso), por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el términoc del
contrato y cuya glosa deberd decir. “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado , Cédigo BIP N° !

El anticipo se descontara proporcionaimente en cada Estado de Pago, hasta completar el 100%

del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro de tercero dia
de aprobado cualquiera de los Estados de Pago, sustituir la garantia de anticipo presentada,
por otra que, extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo
otorgado, a la época de la sustitucion,

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de
JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o0 sus Subcontratistas, contrataran y mantendran vigente hasta la recepcién
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan
cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las podlizas de los seguros
contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedardn como
antecedentes de dicho instrumento.
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a. Seguro de compensacioén legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos moviles de su
propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los equipos y materiales
del Proyecto, proporcionados por él y/o por el Mandante, que el Contratista o sus
Subcontratistas deban montar. Ademas, deberé cubrir por medio de un adicional, el riesgo de
transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban
ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubriré todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a
_ (LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y/O EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA).

c! Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor
equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes
y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a (LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y/O EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES
Y ANTARTICA CHILENA).

Las clausulas de cobertura que deberé incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
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C) Dafios por incendio y explosidon causados por El Contratista, su personal o terceros,
como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad
del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las
autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedard personalmente
responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esté facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podra recutrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los
dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada,
cualquiera sea la causa, razdbn o motivo del accidente originado por responsabilidad total o
parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado
el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios
resultantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, 0 muerte del contratista

en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

104



a) Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucién
del proyecto.

b) Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de
la JUNJI.

¢) Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

d) Retraso reiterado en la entrega de los informes, desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, (la Junta

Nacional de Jardines Infantiles o el Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, en su
caso), podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la
facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de
los perjuicios ocasionados.

El' término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
Resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl,

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato, las partes fijan domicilio en la comuna de
Punta Arenas y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: COPIAS

El presente contrato se firma en __ (N°) ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno
en poder del Contratista.

DECIMO QUINTO: PERSONERIA

La personeria de don(fia) _ , para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Magallanes y Antértica
Chilena, consta en Resoluciones N°_ de
fecha , y

- __, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don(dofia) , para actuar en representacion
de la empresa adjudicada , consta en escritura publica de
fecha = , otorgada ante el Notario Publico don
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CONTRATISTA

DIRECTOR(A) REGIONAL

XXX

(Iniciales de abogado responsable de la redaccion del contrato)
XXX

(mes/afio de emision)”

TOMESE DE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

-~
IBT/F@?/P /ppb

DISTRIBUCION:

Gobierno Regional de Magallanes y Antértica Chilena.
Subdireccion de Asesoria Juridica.

Subdireccion de Cobertura e Infraestructura.
Subdireccién de Recursos Financieros.

Unidad META Presidencial.

Oficina de Partes.
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