RESOLUCION EXENTAN®015/ [ {j [ |

REF. : APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS,  BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA MANTENCION DE
LOS JARDINES INFANTILES PECECITO — NORTENITO Y
DRAGONCITO DE LA JUNJI REGION DE TARAPACA Y AUTORIZA
EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

quiaue, U 2 MAY 2018

VISTOS:

1)La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion Publica,
que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2)Ley N2 20.882, del Ministerio
de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector PUblico correspondiente al afio 2016", 3} el Decreto Supremo
N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacidn Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que
Crea [a Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 4) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”y sus modificaciones; S)el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”;6) el Decreto Supremo N°
98, de 2015, del Ministerio de Educacién, que nombra a dofia Desiree Lopez de Maturana Luna, en el cargo
de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” 7} El Decreto con Fuerza de Ley N°1-
19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constituciona! de Bases Generales de la Administracion del Estado;8) la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon”; 9) la
Resolucidn N 015/0026 de 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de
2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucién N2 015/175 del 22 de Septiembre de 2015, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
19.567 de fecha 22 de abril de 2016, se solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar la
mantencién de los jardines infantiles Pececito — Nortefito y Dragoncito de la JUNJI Regién de Tarapaca.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de
Compras y Contratacién Pablica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Capitulo IV del Decreto N2 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, modificado con fecha
12 de mayo de 2015 y que reglamenta la Ley de Compras de la Ley N? 19.886, respecto a la exigencia de
utilizar el sitio de Compras y Contrataciones Pdblicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la
licitacidn ptblica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100 y 1000 UTM), sujetandose a los
plazos establecidos de la citada norma.

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 017725 del 22 de abril de 2016, realizado por la Seccion de Planificacion




Presupuestaria en la Solicitud de Comprasy Contrataciones N2 19.567, para el afio presupuestario en curso
que aprueba los recursos para el afio 2016 por un monto de $18.318.427..

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacion Publica por un tramo
entre 100 y 1000 UTM, para la contratacion de la obra de mantencién de los jardines infantiles Pececito —
Nortefiite y Dragoncito de Ia JUNJI Regién de Tarapaca.

20 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la contratacion
de la obra de mantencién de los jardines infantiles Pececito — Nortefiito y Dragoncito de la JUNJI Regién
de Tarapaca, sus Bases Técnicas, y los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de
confidencialidad, carta de aceptacion de bases, carta de identificacion del oferente, formato de presupuesto,
y experiencia del oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

1 BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA OBRA DE MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES PECECITO
— NORTENITO Y DRAGONCITO DE LA JUNJI REGION DE TARAPACA.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente ficitacién es la contratacion de la obra de mantencion de los jardines infantiles
Pececito — Nortefiito y Dragoncito de la JUNJI Region de Tarapaca.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de mantencién, descrita en las bases
técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: MANTENCION JARDIN INFANTIL PECECITO- NORTENITO- DRAGONCITO
Cédigo: 01101013 - 01101012 - 01101008

Direccién: LA CONCORDIA N°2240 - CONCEPCION N°2756 - CERRO DRAGON N°2944.

Comuna: IQUIQUE

Region: TARAPACA

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos gue se proparcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
» Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de ja JUNJI.
Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJY:
¢ Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° vy 6° de
la ley N°19.886 v que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
e Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
e Carta declaracidn de aceptacion de bases (Anexo 3).
¢ Identificacién del oferente (Anexo 4).



e Formato Presupuesto (Anexo 5)
e Némina de contratos en obras similares {Anexo 6).
s Acta de visita a terreno (Anexo 9)

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademds seran publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de |a total tramitacién de la presente Resolucion.
Mercado Piblico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 04 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fechay hora de visita a terreno serd la informada en el sistema
www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcion de Ofertas 10 dias contados desde la publicacién en el sistema

www,mercadopublico.cl

Apertura Electrénica de Ofertas. | El dia del cierre de recepcion de [as ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 10 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la Licitacion Dentro de 15 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comisién.

Notificacidn a los proveedores Al dia hébil siguiente a fa Adjudicacién de la Licitacion, mediante
la publicacién de la respectiva Resolucion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacién al
Proveedor adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones gue se sefialan en
éste. En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer
en dias inhébiles ni en un dia lunes o en un dfa siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
autométicamente en tres dias hébiles, situacidn que debera ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, pérrafo final, respecto de fa
eventual modificacion de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimisme,
cualquier documento que las interprete 0 complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos
legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Naciona! de Jardines
Infantilesy, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente deberd suscribir
carta de aceptacién de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD



A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucién de todas
las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los
referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasién de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara.
Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran, mediante declaracién jurada
contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de
confidencialidad del ANEXO 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las personas naturales o juridicas que no estén afectas
a las inhabilidades de los articulos 4° de la Ley N° 19.886 y articulo 8 y 10° de [a Ley N2 20.393. Para ello, bastara
que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que
indigque tal circunstancia.

Esta declaracién se encuentra en formato tipo en el ANEXO N°1 de las presentes Bases Administrativas y Técnicas
cuya copia debera ser adjuntada en anexo en el Sistema de informacién de Compras y Contratacion Pablica
[httpy//www.mercadgpublico.cl].

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacién del oferente:
Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (ANEXO 4).

7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo 1D.

7.3. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.4. Oferta Econdmica {(Anexo 5):
Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacién Mercado Pblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hébiles posteriores al
cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece {sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o ftems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberd
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y utilidad deberd ser
considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningdn tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo




de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los
valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de
conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

El contratista sera e} Unico responsable de la evaluacién y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el
precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratacién conforme a las especificaciones
entregadas en las respectivas especificaciones técnicas.

7.5. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacion del precio de un ftem o partida de un presupuesto cuya
determinacion exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos
de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacién y recepciones finales) y, de ser necesario
aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencion del permiso de edificacidn y
posterior recepcion final de edificacién, incluyendo la elaboracidn de proyectos, de la carpeta de solicitud con
todos los antecedentes que comprende dicho trdmite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de
Calculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacion del expediente ante el municipio, como
también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido por el
municipio a nombre de JUNJI, que deberd ser entregado a la institucidn, para emitir los cheques a ser cancelados
directamente al municipio, gestién que también sera de responsabilidad del contratista segun sea el caso.

Los permisos de construccién al igual que los de instalaciones serdn tramitados oportunamente por el
contratista, quien deberéd entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la
informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista debera ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, debera ejecutarse
las obras necesarias para lograr la aprobacion y/o certificacién de las instalaciones del establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacion de dichas instalaciones,
incluyendo la elaboracién de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio,
siendo ademas responsable el Contratista de la tramitacién y obtencién del presupuesto entregado por dicha
empresa {aportes rembolsables), documento que deberd ser extendido a nombre de JUNJI y entregado a la
Institucién quién emitird el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio, gestion
que también serd de responsabilidad del contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO deberd solicitar al contratista los comprobantes respectivos de ingreso,
los que seran autorizados a cancelar mediante Resolucion Exenta asignado al Item presupuestario respectivo.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados, deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, un anexo en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en formato de
documento portatil [.pdf], Word [.doc], Excel [.xIs] u otro archivo compatible, en el cual se acepten todas y cada
una de las partidas que detalla el servicio en las respectivas bases técnicas, incorporadas a la presente resolucion.

Asimismo, se deberz incluir los siguientes antecedentes:
e Formato Noémina de Contratos, para acreditar este item los oferentes deberan adjuntar
a su oferta, certificados de recepcidén municipal, certificados o actas de recepcion que
exprese obras realizadas indicando M? en planta de construccién y/o remodelacién,
junto con teléfono y correo de referencias.




e Sefalar plazo de ejecucion, el cual no debe superar los 50 dias corridos, contados desde
la entrega del terrenoc.

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizaré en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita
tendrd el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJIL.
En dicha acta el oferente deberd estampar su hombre y firma (Anexo 8}.

En caso de incumplimiento de lo sefialado en este numeral, la oferta presentada serd descartada en la apertura
de antecedentes administrativos.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una una boleta bancaria, vale vista o péliza de seguros de
ejecucién inmediata, dep6sito a la vista y certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de
la misma de manera répida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 31 del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, maodificado por el Decreto Supremo N° 1410, de
2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (fos dias habiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, [a glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la
oferta de la licitacién pdblica por obra de mantencién de los jardines infantiles Pececito — Nortefiito y
Dragoncito de la JUNJI Region de Tarapaca”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errdzuriz N® 1366, comuna de Iquigue, Regidn de
Tarapacd , antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

E| horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de [a oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
—  Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
—  Sipresentare una oferta falsa, manifiestamente errdnea o inductiva a error.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJL.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18y 19 de estas hases administrativas.

La devolucién de las garantfas de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucion que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefale




en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mds, en el caso contemplado
en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facuitada para adjudicar a
agquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este altimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantfa por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectlie la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serén rechazadas al momento de la
apertura electrdnica de las mismas.

La devolucién material de la garantfa de seriedad de la oferta se harda por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errazuriz N2 1366, comuna de lquique, Regién de Tarapaca, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiande poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. COMUNICACION CON LA JUNII

Toda comunicacién durante el proceso de licitacion, deberd ser hecha a través del portal
www.mercadopublico.cl, por tanto, queda prohibido tanto a los que hayan obtenido estas Bases como a los
proponentes, subcontratistas, su personal directo o indirecto, establecer contactos formales o informales
con funcionarios de la JUNJI para fines relacionados con esta licitacién, salvo los contemplados en estas
bases.

Asimismo queda prohibido a los oferentes efectuar durante el proceso de licitacion las siguientes conductas:
a) Ofrecer, prometer, entregar, recibir o solicitar bienes o valores con el fin de influir la actuacion de un
funcionario o asesor de la JUNJ! en relacién con la presente licitacion.

b) Tergiversar los hechos con el fin de influenciar el proceso de licitacidn; ejecucidn de précticas colusorias
entre oferentes (antes o después de la presentacion de las ofertas) con el fin de establecer precios de ofertas
a niveles artificiales, no competitivos.

La contravencién del presente numeral facultard a la JUNJI para declarar inadmisible la oferta, dejar sin
efecto la adjudicacion o poner término anticipado al contrato, segin corresponda. Lo anterior, sin perjuicio
de las acciones legales que procedan.

11. CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados en participar en la presente licitacién podran formular consultas y solicitar aclaraciones dentro
de los plazos sefialados en las presentes bases. Las preguntas deberan formularse a través del Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cll. Estas
preguntas y sus respuestas se pondrdn en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacién en
el sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos sefialados.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones que se formulen a través del portal se entenderan
que formaran parte integrante de las Bases.

12. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

Se podran modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad licitante, ¢ en atencion
a una aclaracién solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta el dia antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del Sistema de Informacidn de la Direccidn
de Compras y Contratacién Pulblica [http://www.mercadopublico.cl]. Estas modificaciones formaran parte
integrante de las bases. Las modificaciones de bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe.




Junto con aprobar la modificacién, se podrd establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcion de
las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

13. CONSULTAS ACLARATORIAS A OFERENTES Y CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Durante el periodo de evaluacién, la JUNJI podra efectuar consultas a uno o mds proponentes, para aclarar
puntos especificos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberan ser puestas en
conocimiento de todos los oferentes a través de la pagina web www.mercadoptiblico.cl.

Asimismo, la JUNJI podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones no afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes. las
solicitudes que se hagan en tal sentido seran informadas a los demds oferentes a través del portal

www.mercadopublico.cl.

El plazo que tendrdn los oferentes, en este caso, para dar cumplimiento a lo solicitado por la JUNJI, no podra ser
superior a 48 horas, que se contardn desde la publicacion del requerimiento en el portal
www.mercadopublico.cl.

Por otro lado, la JUNJI podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes gue los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Para estos efectos se concedera un plazo de 48 horas, que se contarén desde la publicacion del requerimiento
en el portal www.mercadopublico.cl. La presentacion de los antecedentes presentados en la forma sefalada,
sera considerada por la Comisién Evaluadora al momento de la Evaluacién de las ofertas, asignando menor
puntaje, en el criterio de evaluacién “Formalidades”.

El oferente que no presente finalmente los documentos necesarios para su evaluacion, traera por consecuencia
que su oferta sera declarada inadmisible.

14. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los antecedentes de la propuesta, se efectuard en una sola etapa, el mismo dia, conforme al
cronograma de licitacion sefialado en estas bases.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrdnica
impidiendo el desarrollo de la apertura electrénica, la JUNJI estara facultada para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucién el dia hébil siguiente, debiendo contar para ello con
la certificacién respectiva de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del portal www.mercadopublico.c
que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algin oferente, este ultimo
tendra un plazo de 48 horas, contado desde el inicio del acto de apertura, para presentar a la JUNJI un
certificado emitido por la Direccién de Compras y Contratacién Publica que ratifique dicha circunstancia, con
el objeto de regularizar su situacién ante la JUNJI y el resto de los oferentes de la presente licitacién.

Sélo en tal evento, se admitird que el oferente haga entrega en soporte papel de los Antecedentes y de la
Oferta Técnica y Econdmica. Adicionalmente, deberd contar con el cédigo de reclamo efectuado a
Chilecompra, al momento de no poder ingresar la informacién, en conformidad con el articulo 62 del
Reglamento de Compras.

Sélo seran evaluadas las ofertas de aguellos proveedores que hayan dado cumplimiento a la visita de terreno
exigida en fas presentes bases y aportado todos los antecedentes descritos en los puntos 4,5,6,7,8 y 9, sin
perjuicio de la correccién de errores u omisiones formales ya descrita en el punto 13 de las presentes Bases
Administrativas.

A raiz de lo anteriormente expuesto, seran declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los
antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar segin los nimeros indicados en el




pérrafo anterior, o bien, no cumplan integramente con las especificaciones técnicas establecidas en las Bases
Técnicas de esta licitacién.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

El proceso de evaluacion serd interno, se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases y estard
a cargo de una Comisién Evaluadora, la cual estara integrada por las siguientes personas Encargado/a de la
Seccién de Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacion, un profesional de la unidad
de Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion,
quien, ademds, actuara como secretario de actas, en calidad de titulares y suplentes.

Previo a la evaluacion, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Comisién Evaluadora, constatara
gue al momento de la presentacion de la oferta no hubiere concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad
relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de la especie,
revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la Direccién del
Trabajo y que estd disponible en su pdgina web www.dt.gob.cl.

Esta comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo
un informe de evaluacién que debe contener las menciones del articulo 40 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, el cual sera dirigido a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el que se
contendra lo siguiente:

1) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion de las ofertas.

2) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las
presentes bases, especificando cudles son los requisitos que se estan incumplimiento.

3) La proposicién de declarar la licitacién como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando
la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de
la institucidn, dejando expresamente constancia de los motivos que se tienen a [a vista para considerar
las ofertas como no convenientes.

4) La asignacién de puntajes para cada criterio y las formulas de calculo aplicadas para la asignacion de
dichos puntajes, asi como cualquier observacién relativa a fa forma de aplicar los criterios de evaluacion.

5) La proposicién de adjudicacion, dirigida a la Vicepresidenta Ejecutiva.

Los miembros de la comisién de evaluacién no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacién.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros —
oferentes o no — sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso licitatorio. De manera excepcional,
el contacto que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad ficitante en su totalidad {JUNI), como la
comisién evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento
de [a Ley N°19.886.

Asimismo, los miembros de la comisién evaluadora deberan abstenerse de recibir donativos mientras integren
la referida comision.

La comisién evaluadora o el Encargado del proceso de compras, a requerimiento de esta dltima, durante el
proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proponentes a través del foro dispuesto
al efecto en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y de Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cll, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto
de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de
igualdad de los oferentes.




16. CRITERIOS DE EVALUACION

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan

los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones gue se asignaran a cada uno de ellos,

seran los siguientes:

Criterio Ponderacién

Oferta Econdmica 40%
Oferta Técnica. Experiencia en obras similares™ 30%
Formalidad 10%
Comportamiento contractual anterior 20%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y repardcion de proyectos de

edificacion.
La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

Criterio de Evaluacion Econdmica:

Oferta mas econdmica 10
OFERTA Precio de la Oferta Menor Precio.x 10
ECONOMICA (40%) ;Resto de Ptos = Precio ofertado
(40%) os
oferentes
Criterios de Evaluacion Técnica:
Experiencia | Mas de 2.500 m? 10
OFERTA Experiencia del Organismo | construidos
TECNICA profesional del | enobrasde | Desde 2000 m* 75
(30%) organismo construccién | construidos a 2499 m’ !
{50%) Desde 1500 m? 5
construidos a 1999 m?
Desde 500 m? 25
construidos a 1499 m? '
Menos de 499 m? 1
construidos
Experiencia | Mas de 2.500 m? de 10
del Organismo | obras de remodelacion
enobrasde | Desde 2000 m*de
remodelacién | remodelacion a 2499 7,5
(50%) m*
Desde 1500 m2de
remodelacion a 1999 5
mZ
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Desde 500 m?de
remodelacidn a 1499 2,5

m2

Menos de 499 m?de
remodelacion

Para acreditar este item los oferentes deberan adjuntar a su oferta certificados de recepcidén municipal,
certificados o actas de recepcion gue exprese abras realizadas indicando m?de construccién y/o remodelacién,
junto con teléfono y correo electrénico de referencia.

la Junta Nacional de lardines Infantiles se reserva, desde ya, el derecho a corroborar la informacion
proporcionada por los oferentes mediante el contacto entregado. Cada oferente sera responsable de los datos
proporcionados, puesto que en caso de no recibir respuesta, o bien, gue esta no corrobore la informacion que
figura en la oferta de la empresa, dicha experiencia no sera considerada en la evaluacion.

Criterio de Evaluacion Formal:

Se asignara el maximo de puntaje al oferente que cumpla
FORMALIDAD con la entrega de todos los antecedentes formales dentro 10
(10%) del plazo segun cronograma de licitacion.

Los antecedentes o certificados solicitados fueron
presentados dentro del plazo extraordinario otorgado 1
segtn las bases.

Corresponde a los oferentes| Nota 5 a aquellos proveedores
que hayan sido evaluados por | que, producto de una relacion
el ITO de JUNJI | Regién de los | contractual con la Junji, hayan

proyectos adjudicados en los | obtenido una evaluacion
ultimos 36 meses. deficiente o no conforme por el
Inspector Técnico de la Unidad de | Se acreditara
Comportamiento infraestructura, por cualquier|el Informe de
Contractual causal, técnica y/o administrativa. | evaluacion
anterior Nota 10 a aquellos proveedores | por parte de
20% gque no hayan tenido ningunalla Unidad de

relacién contractual con la Junji o | Infrestructura
que, producto de é€sta hayan
obtenido una evaluacién
conforme vy satisfactoria del
contrato  adjudicado en los
| ltimos 36 meses

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aguella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o conservacién de
obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje
mas alto en el aspecto comportamiento contractual anterior. En caso de mantenerse el empate se declarard
desierta esta licitacion.
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17. ADJUDICACION

La JUNJi declarard fundadamente inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos
en las presentes bases de licitacion. Asimismo, la JUNJ! declarard desierta una licitacidn cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

La JUNJI adjudicara la o las propuestas que resulten mas ventajosas para sus necesidades e intereses, segin las
condiciones y criterios de evaluacion establecidos las presentes bases.

La JUNJI adjudicard una oferta por cada proyecto que se licita, mediante resolucion fundada de la autoridad
competente.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estaré obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor valor.

En caso de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no realice la adjudicacién dentro del plazo sefialado en el
cronograma de estas bases, se estard conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 41, del Decreto N2 250,
del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece que “cuando la adjudicacién no se
realice dentro del plazo sefialado en las bases licitacidn, la entidad deberd informar en el Sistema de Informacién
las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la
adjudicacion, debiendo estar contemplada en las bases esta posibilidad”.

La Subdirecciéon de Recursos Financieros emitird la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl y su aceptacidén por parte del oferente
adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 hrs., esto una vez emitida resolucion exenta
que autorice el respectivo contrato.

17.1. Readjudicacidn

De conformidad al articulo 41 inciso final de] Reglamento de la Ley N°19.886, si el adjudicatario se desistiere de
firmar el contrato, o aceptar la orden de compra a que se refiere el articulo 63 del Reglamento, o no cumpliese
con las demds condiciones y requisitos establecidos en [as Bases para la suscripcién o aceptacion de los referidos
documentos, la Entidad Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la licitacidn
al Oferente que le segufa en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion de la
adjudicacidn original

18. NOTIFICACION DEL ACTO DECISORIO

El acto administrativo decisorio referente al presente procedimiento concursal sera publicado en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl], en la fecha
indicada en el cronograma de esta licitacién y se entendera notificado desde las 24 horas siguientes a su
publicacién.

19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 50 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia habil siguiente a la total
tramitacion del acto que aprueba contrato, levantando un acta de ello.

El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucién de obras una jornada con horarios gue resguarden los procesos
de alimentacion y suefio de niftos (as) y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podré solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucidn podré ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
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de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard
mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito ¢ de fuerza mayor:
»  Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
» Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

20. DEL CONTRATO

Notificada la adjudicacién, debe procederse a la suscripcion del contrato dentro del plazo y forma sefialada en
el cronograma de la licitacién.

Se suscribiré un contrato de prestacién de servicios, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
adjudicatario, y su firma se realizard en las oficinas de Direccién Regional, ubicada en Errdzuriz N°1366, en el
siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

El plaze para firmar el contrato se encuentra establecido en el Cronograma de Licitacion, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases administrativas.

20.1 Antecedentes requeridos para contratar.
El adjudicatario debera presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal en la cual constare la personeria de él o de los
representantes legales del contratante, si procediere.

b) Fotocopia del Rol (Unico Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario y de Ia cédula de identidad de
su representante legal o persona natural.

¢) Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en la cual conste la inscripcion (fojas, nimero y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de |a persona juridica, segun corresponda, ambas con
una antigiiedad no superior a 60 dias contados desde la publicacién de la resolucion que dispone la
contratacion en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contratoy de pago de obligaciones laborales y sociales,
segun lo establecido en estas Bases Administrativas.

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y c) precedentemente indicados no seran exigidos al
contratista que se encuentre inscrito en ChileProveedores [http://www.chileproveedores.cl] y cuya
documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del
contrato respectivo

20.2 Consecuencia de la omision de los antecedentes requeridos para contratar.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podré dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio, hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta y disponer la re adjudicacién de esta licitacion al siguiente
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proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitacion si las ofertas presentadas no son convenientes
a los intereses de este drgano de la Administracién del Estado, si concurre alguno de los siguientes casos:

a) Si en adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.

b) Si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
condiciones laborales.

¢) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma de estas bases administrativas;

d) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
(Chileproveedores), previo al plazo de suscripcion del contrato.

20.3 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales,
el proveedor contratado deberd presentar una garantfa por un valor equivalente al 10% del valor total del
respectivo contrato, la cual deberd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N°
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y con una vigencia minima de
60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del contrato.

La boleta de garantfa, el vale vista o depésito a la vista, la pdliza de seguro electronica, el certificado de fianza
a la vista o cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva — siempre
que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista —, seran aceptados como instrumentos validos de
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y del pago de obligaciones laborales y sociales.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni clausula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que debera cubrir, ya sea a través de
endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en
su defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

El documento debers ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido Oficina de
Partes de la Direccién Regional de JUNJI Tarapacd de ia Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle
Errdzuriz N°1366, dentro del plazo de seis (06) dias habiles desde la notificacién del acto decisorio de la
licitacion, en el siguiente horario:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrénica, la cual se remitird directamente a
través del Sistema de Informacién de la Direccibn de Compras y Contratacién Puablica
[http:/fwww.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR “obra de mantencién de los jardines infantiles Pececito — Nortefiito y Dragoncito de la JUNJI Regién
de Tarapaca”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de
la Ley 19.886".
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Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento, segan formato tipo en el establecido en anexo en las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error o
defecto formal, que se contenga en el instrumento de garantia expresado defectuosamente, dentro del plazo
previsto para su presentacion. Si la subsanacidn se requiriere el lltimo dia de ese término, se concederdn
tres (3) dias habiles para la carreccidn del documento de garantia.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiente, administrativamente vy sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario
de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resoclucidn del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de la garantfa sera compatible con esta altima.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantfa deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta sesenta {60) dias habiles, posteriores a la
ejecucion dei servicio.

No obstante, si la garantfa de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el contratista
deberd presentar una renovacién 15 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias
hébiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el anexo
complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

La restitucién de la respectiva garantia sera realizada sesenta (60) dias hébiles después de la fecha de la
recepcidn provisoria sin observaciones y su devolucion la efectuard la Oficina de Tesoreria ubicada en
Errdzuriz N°1366, previo visto bueno de la Subdireccion de Infraestructura y Cobertura de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

20.4 Vigencia y duracién del contrato

El plazo de ejecucién del servicio serd el indicado por el oferente en su propuesta, el que no podrd exceder de
50 dias corridos, segun indican las presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno
al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro del tercer dia hdbil siguiente a [a total tramitacion del
acto que aprueba el contrato, levantando acta de ello.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prorroga del
plazo de ejecucion de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido
el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional. La autoridad
competenie que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podrad aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resclucién fundada, previc informe del Inspector Técnico de Obra
(ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habré derecho
a indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la
respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampiiacion del plazo de la obra o paralizacién de la ejecucién de la obra,
el Servicio pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento
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de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos
o la nueva programacién de la obra.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el contratista segun la naturaleza de las obras, deberd arbitrar las medidas
necesarias y tomar los resguardos para obtener el Permiso de Edificacidn respectivo, en conformidad con las
disposiciones de urbanismo y construccién vigentes, el que en todo caso, deberd obtenerse a mas tardar
dentro de los 60 dias corridos, a contar de la entrega del terreno, siempre y cuando el proyecto asi lo
reguiera.

20.5. Modificaciones al Contrato

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el contratista, o
que deberé sancionarse mediante una resolucion fundada.

No se consideran obras extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que son parte
inherente de los trabajos especificados en el Contrato QOriginal, aun cuando no estén expresamente
sefialadas en el presupuesto del Contrato.

Tampoco dara lugar a la generacidn de obras extraordinarias, la adicion de detalles técnicos entregados por
el Servicio para responder a consultas del Contratista, con el objeto de dar mejor comprension al Proyecto.
La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la JUNJI a
través del Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNII, que emitird su juicio basado en un cuidadoso analisis
técnico sobre las caracteristicas de las obras en cuestion.

Se entiende por Aumento de Obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualquier actividad o
ftem indicado en el presupuesto del contrato, y que derivan en un cambio del proyecto primitivamente licitado.
Se entiende por Disminucion de Obras, la supresién o reduccién de cualquier actividad o item indicado en el
presupuesto, que deriven de un cambio de proyecto, descontando el total o parte del precio del item segin
corresponda.

Los aumento y/o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, de acuerdo a las necesidades institucionales y disponibilidad presupuestaria, debiendo el
contratista presentar una nueva garantia de fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor
valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos y/o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la abra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, podrd ésta
ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, en conformidad con el porcentaje indicado precedentemente.

20.6 Garantia de buena ejecucion de las obras:

Para garantizar la buena ejecucién de las obras, el proveedor contratado deberd presentar una garantia por
un valor equivalente al 10% del valor total del respectivo contrato, la cual debera ser extendida a nombre de
la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos
chilenos, con una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde [a fecha de recepcidn provisoria de
las obras sin observaciones.

La boleta de garantfa, el vale vista o depdsito a la vista, la poliza de seguro electrdnica, el certificado de fianza
a la vista o cualgquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva —siempre
que tenga el caracter de irrevocable y pagadera a la vista -, seran aceptados como instrumentos vélidos de
garantia de buena ejecucion de las obras.

En caso de tratarse de una Poliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni clausula
de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de lardines Infantiles y que deberé cubrir, ya sea a través de
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endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en
su defecto, no deberd considerar en sus cliusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su
entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

Esta garantia serd entregada en forma previa a la firma del acta de recepcién provisoria y su devolucién se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias habiles siguientes a la recepcidn definitiva de
las obras.

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido la Oficina
de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Errazuriz N°1366:

Lunes a jueves : De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la péliza de seguro electrénica, la cual se remitira directamente a
través del Sistema de Informacidn de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

La garantia debera indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE obra de
mantencion de los jardines infantiles Pececito — Nortefiito y Dragoncito de Ia JUNJI Regidn de Tarapacd”
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple acompafada a tal
instrumento, segun formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error u
omisién formal que se presente en el instrumento de garantia presentado, dentro del plazo previsto para su
presentacion. Si esta se requiere el dltimo dia de ese término, se concederdn tres (03) dias habiles para la
correccion del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la caucién por igual monto por el mismo plazo
de vigencia que fa que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias hébiles siguientes, contados desde el cobro
de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del contratado mantener vigente la garantfa de la buena ejecucién de las obras hasta
ciento ochenta (180) dias corridos, posteriores a la ejecucion del servicio sin observaciones.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

21. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el
personal que destine a la ejecucién del contrato. Para elio deberé presentar un certificado emitido por la
Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad
social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el adjudicatario no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJ! podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el pédrrafo antericr respecto de los subcontratistas del
adjudicatario.

El contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién
que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
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Sin perjuicio de ello, este 6rgano de la Administracién del Estado también podra solicitar al adjudicatario, en
cualquier momento los certificados de la Direccion del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes
para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

22. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, si el contratista no cumple con el plazo de ejecucion
del contrato establecido en estas bases, por razones no atribuibles a la JUNIJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de multas descritos a
continuacién:

a) 0.01% del monto total de contrato, por cada dia corrido de atraso en la obtencién del permiso de
edificacién conforme a la fecha establecida, que sea imputable al contratista y si el proyecto asi lo
regquiera.

b) Por atraso en el término de la obra, por cada dia corrido de atraso, el 0,5% del monto total de contrato
hasta que entregue la solicitud de recepcién provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccidn
Regional respectiva,

Dichas multas se descontaran de! estado de pago correspondiente al mes que se hubiere incurrido en la falta o
del estado de pago mas proximo.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien , a su juicio
exclusivo podra aceptar total o parcialmente, o rechazar , mediante la dictacion de una Resolucién Exenta
fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién gque amerite la aplicacién de multas por parte de Ia Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificard al adjudicatario, indicando la infraccién cometida, los hechos que la
constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, el
adjudicatario tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucién o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de hasta
treinta dias habiles a contar de la recepcidn de los mismos, para rechazarios o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucidon o acto administrativo, lo que se notificaré al
adjudicatario, por carta certificada.

Las multas se cursaran a través de una Resolucion, la cual, en todo evento, debera estar debidamente fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrd disponer del mecanismo de impugnacién contemplado en el
articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantias de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a futuro,
o se cobraran judicialmente, en su caso.

La multa no podrd exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Cuando la suma de [as multas exceda 20 dias de atraso, se procedera a poner término al contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

18



23. FORMA DE PAGO
23.1 Facturacion

Una vez aprobados los estados de pago por el Mandante, a través de la ITO, el Contratista podrd documentar su
cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su cancelacion. las facturas deberdn ser
presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004 vy sus
modificaciones, pagaran un plazo de 30 dfas contados desde la recepcién de la factura.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte del Mandante (pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre
de la JUNJI)

No se pagaré ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

Se‘hace presente que Ia JUNJI puede reclamar el contenido de las fat_:tufas‘ dentro del plazo de 30 dias corridos,

conformealart.3° delaleyN°19.983. .

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el articulo 4°
inciso primero letra b} de la ley 19.983, podra hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la
recepcién conforme por parte del ITO de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, informando
oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En
aquellos pagos acordados a treinta (30) dias, se entenderd por oportuna agquella informacidn realizada a lo
menos con quince (15} dias de anticipacién a la fecha de pago.

23.2 Anticipo

Se podré entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantfa equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria,
vale vista o pdliza de seguros de ejecucion inmediata, depésito a la vista y certificado de fianza, como ademas,
toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapiday efectiva, siempre que cumpla con [as condiciones
dispuestas en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por
el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Ultimo
estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia
de este instrumento de garantfa en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido,
a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de [a Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de [a obra de
mantencién de los jardines infantiles Pececito — Nortefiito y Dragoncito de la JUNII Region de Tarapacd”. En
el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se

adjuntard al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuadala cancelacidn del Gltimo estado de pago
y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

23.3 DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
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EITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectda durante el curso de
los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningln caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad
de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNII y de acuerdo a las instrucciones de
la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

Se realizaran estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en ei caso de haberse otorgado.

Existiran tantos estados de page mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embarge, para el
primer y Gltimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no podré ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado del Permiso de
Edificacién, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcién Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del
ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segln corresponda al
proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones téenicas lo requieren.

Sial momento de tramitar el dltimo estado de pago, y cuando el proyecto asf lo requiera segtin especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptard en su reemplazo, una copia de [a solicitud
de la Recepcién Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada
a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del
contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia
debe indicar, “En garantia por la aprobacidn de la recepcién final de obras de mantencién, denominada obra de
mantencion de los jardines infantiles Pececito — Nortefito y Dragoncito de la JUNJI Regi6n de Tarapaca”.

En el caso de no contar con la Resolucién e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones, eléctricas,
de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, para la
cancelacién del dltimo estado de pago, se procederd de igual medo que lo indicado anteriormente,
presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada uno de los antecedentes que se
encuentren pendientes de tramitacién, que corresponden a resolucién sanitaria o aprobaciones eléctricas,
o aprobacion de instalacion de agua, o de gas.

Estas garantias deberdn ser presentadas en un plazo méaximo de 5 dias habiles posteriores a la recepcién de
obras con chservaciones,
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La glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién de:.... (Resolucién sanitaria o
aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas seg{in corresponda el caso emitidas por los
organismos pertinentes) de obra de mantencién de los jardines infantiles Pececito — Nortefito y
Dragoncito de la JUNJ! Region de Tarapaca.

La devolucién de estas garantfas se efectuard a través de la Oficina de Tesorerfa, de manera previaala recepcién
del certificado de recepcién final de edificacién y/o resolucidn sanitaria, certificado por el 1.T.0.

E| contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberé adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones 0
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

En e! caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberé adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

El contratista deberd acompaiiar al inicio de la obra una planilla {(némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJt ante cualquier modificacion que
se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar [os certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacién.

24. SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA

El contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, guien tendra a su cargo
resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten
durante su ejecucién. El Supervisor sera, asimismo, quien se relacionard con la Direccién Regional respectiva
de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacién con la ejecucién practica del contrato.

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como inspector Técnico de Obra (ITO) a la Sra.
Elizabeth Gonzalez Pérez y en caso de requerir un suplente se designarad mediante Resolucién Exenta de la
Directora Regional, dentro de los profesionales de la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la
Institucién. La supervision administrativa de Ia relacién contractual estara a cargo de la Oficina Regional de
Recursos Financieras y [a supervision técnica estard a cargo del ITQ, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
el cual, cuyas funciones serén, entre otras:

—  Supervisar y controlar el desarrolio de la prestacién de los servicios, velando por el cumplimiento
de sus objetivos y plazos acordados.

—  Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacién.
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— Revisary aprobar los estados de pago, y las recepciones provisorias y definitivas de obras.
— Revisary aprobar los servicios entregados, y certificacién de los mismos segun corresponda.

—  Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucién ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

—  Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.
— Otorgar su conformidad previa al pago, certificando el estado de avance de la obra.

El responsable de la supervision administrativa, debera:
Supervisar y poner a disposicidn de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio

i

contratado.

—  Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisién de la contraparte técnica.
— Mantener disponible los antecedentes de 1a licitacidén tanto para JUNJI, como para el proveedor.

— Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisién por parte de la contraparte
técnica.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.O. que las instruyd, asimismo, estardn firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) seré retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta respectiva, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir [a plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica vy proporcionar los
antecedentes e informes que se reguieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podré hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo

dispuesto en los artfculos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.
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Ef contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir fas obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de a Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido v seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcidon provisoria sin observaciones.

E! incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a fa junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

26. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

26.1 Recepcidn Pravisoria
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion provisoria de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se realizard presentando una carta en la Oficina de Partes respectiva, ubicada en

Errazuriz N°1366.

La recepcion provisoria de las obras se efectuard por una Comisién compuesta porel LT.Oy dos profesionales
de la Seccidn Infraestructura y Cobertura.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias hébiles, contados desde lafecha de solicitud
de recepcion, para verificar el cumplimiento de todas las exigencias del contrato.

Una vez verificado el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepci6n Provisoria, la que serd
firmada por el 1.T.0., dos profesionales de la Seccién Infraestructura y Cobertura y un representante de la

empresa adjudicada.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el LT.0., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

26.2 Recepcién Provisoria con reserva
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Si de |la Recepcidn de obras, ia Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libre de Obras
donde se consignaron las observaciones y el plazo para gue el Contratista ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos desde la fecha consignada en el acta de recepcion
provisoria con observaciones y no estara sujeto a multas.

El I.T.Q., debers certificar el cumplimiento de fas observaciones formulada por [a comisién, dentro del plazo
fijada por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por fa comision, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término anticipado al Contrato.

La Recepcidn provisoria sin observaciones junto a los demds antecedentes solicitados, dard derecho a la
cancelacién del dltimo estado de pago.

26.3 Recepcion Municipal DOM } _
(Sdlo si el proyecto requiera permiso de edificacién)

Para el uso v habilitacién del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademds de la recepcidn provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y
Construccion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de
1975, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, deberd realizarse la recepcion definitiva
municipal, por parte de la Direccion de Obras Municipales correspandiente y deberd ajustarse a lo que en
dicho texto legal se dispone.

26.4 Recepcion Definitiva (Periodo de garantia de las obras)

La recepcidn definitiva de la obra deber3 ser efectuada en el plazo de ciento ochenta (180) dias, contados desde
la fecha de la Recepcidn Provisoria de la obra, por la misma Comisidn de recepcién indicada en el sub punto
anterior, y conformada del modo alli previsto.

Durante este periodo, el contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacion y mejoramiento que
sean necesarios para superar defectos en la ejecucion.

Dichas situaciones seran informadas por escrito a través de carta certificada, detallando con la mayor claridad
posible los desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucion de la obra.

Ef contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los desperfectos en
un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles a contar de |a fecha de notificacion.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con
la etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelvan a surgir otras fallas de
materialidad empleada o vicios en la remodelacion.

Antes de finalizar el plazo para |a recepcién definitiva, el contratista debera realizar por escrito una solicitud de
recepcién definitiva, la cual debera hacer llegar a la Contraparte Técnica del presente contrato. La comision de
recepcion realizaré una revisién final y emitird un informe técnico, declarando las observaciones y desperfectos
que debera reparar el contratista como (ltima gestion del periodo de garantias. El ITO otorgara cinco (05) dias
habiles como méximo para corregir estos desperfectos y, una vez subsanados, se podra dar curso a la recepcion
definitiva de |a obra y firma de Acta de Recepcidn sin Observaciones.
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En caso de no cumplimiento de [as obligaciones de esta etapa, la JUNJI se resguarda el derecho de seguir las
acciones legales que correspondan para establecer las responsabilidades pertinentes que pudieran existir en la
mala ejecucién de las obras y/o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Una vez realizado el acto administrativo anterior, dara derecho al contratista de solicitar la devolucidn de
garantia de huena ejecucion sefialada en las presentes bases.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al oferente
adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés ptblico.

5) Por exigirfo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte
del contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el

Inspector Técnico, esto es, en mas de 03 ocasiones.
9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20 dias de atraso.

Se entendera por incumplimiento grave la inejecucién o ejecucién parcial por parte del adjudicatario de las
obligaciones correspondientes a la prestacion de los servicios segin las respectivas Bases Administrativas y
Técnicas, que importe una vulneracidn a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista
alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucién que disponga el término anticipado del contrato debera, en todo caso, estar debidamente
fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademds hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagara al oferente adjudicado los servicios
efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo indicado en las
presentes bases.

28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La JUNII serd propietaria de todos los productos, trabajos, informes o cualquier otro antecedente que sea
resultado de la contratacion, sea gue dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro
medio, soporte o formato.

29. EVALUACION DE PROVEEDORES
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Al término del servicio, la Subdireccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, debera evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecucidn el
contratista, a través del sistema denominado “Evaluacion de Proveedores™,

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para:
- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe v
en las que se contemple el criterio de evaluacidn “Comportamiento contractual anterior del
proveedor”.

30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El adjudicatario podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en
el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el oferente y
sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se [e
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

31. FJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
lquique, | Regidn.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : MANTENCION JARDIN INFANTIL PECECITO — NORTENITO — DRAGONCITO

CODIGO : 01101013 /01101012 / 01101008

DIRECCION : LA CONCORDIA N°2240 / CONCEPCION C/PARRAL N°2756 / CERRO DRAGON c/
SALITRERA CONSTANCIA

COMUNA : 1QUIQUE

REGION :  TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL
PECECITO, NORTENITO Y DRAGONCITO” el que contempla las siguientes obras en general:

e SELLO VERDE

e [NSTALACION DE BRAZOS EN PUERTA DE COCINA
o CAMBIO TIPOLOGIA VENTANAS

* RADIER

e  SISTEMA DE HIDROPACK

s LAMINAS DE SEGURIDAD

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas:

* Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
s Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Plblicas.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de
ja obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la
construccidn, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera,
en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de [a revisidn de las presentes especificaciones técnicas,
comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del
estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre las especificaciones y/o lo existente en terreno, o
con el resto de antecedentes, sera resuelto por el ITO.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro
de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podrd proponer materiales y
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan vy certifiquen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso la [.T.0., podré solicitar al contratista, cuando lo estime
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conveniente, exhiba [as facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos vy
procedimientos constructivos que deberdn emplear en la ejecucidn de [a obra. Sin embargo el Contratista
debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los
materiales que sin estar expresados en [as presentes Especificaciones Técnicas fuesen necesarios para la
correcta ejecucion de ias obras.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademds, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberd
aislar las dreas de trabajo con cierros proviserios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberdn contar con
la aprobacién del LT.O.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion persenal a sus trabajadores
y velar por el uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un betiquin bésico de
primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben
ser corroboradas en visita a terreno.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de obrasy
proteccion personal.

Tratdndose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos
los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucidn y terminacién de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

L. CONSIDERACIONES: (valorar en las partidas pertinentes)

a) Aseo: Deberd considerar mantener durante el transcurso de [a obra, las instalaciones aseadas y libres

de escombros. De ser necesario el piso de goma ubicado en patios serd protegido con planchas de
cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafe debera ser repuesta
por elementos en igual materialidad y disefo.
Debera completar la limpleza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etigquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferfas y accesorios y retirara de la obra los desechos,
basura y construcciones temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista deberd aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opaces, los que deberdn contar con fa aprobacién del I.T.O.

c) Instalaciones provisarias: El contratista debera proveer de bafic quimico para el uso de su personal. De
ser requerido el contratista deberd construir drea para hodega de materiales, ya que esl serd
responsable de ellos, no siendo responsable la JUNJI de pérdidas de materiales o herramientas dentro

del jardin.

d) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrolio de la obra, sera
ta Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como 1.T.0O. de la obra.

e) La comunicacién entre el |.T.0. vy la_empresa constructora: serd a través de un Libro de Obras en
triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista y el cual quedara a su cargo y mantenido
en faena.
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f) Cambios durante fa construccion: Cualquier cambio introducido al proyecto unitateralmente por el

Contratista serd de su exclusivo cargo y la Inspeccidn podra ordenar su restitucién y/o modificacién,

dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

g} Consideraciones especiales:

La empresa contratista tendrd que procurar un bafio quimico para el uso de los trabajadores en obra,
con la debida mantencion.

De ser requerido el contratista para el almacenamiento de los materiales, no podré utilizar
dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto deberd incluir el costo de
las instalaciones de faena.

La instalacidn de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de comun
acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista deberd acatar todas las
recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la [.T.O de la obra, para evitar accidentes,
ya sea de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico y educadoras del Jardin que permanecers
en funcionamiento durante la obra.

Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comiin acuerdo entre las Directoras
de los establecimientos, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucién. Las zonas de
trabajos deben quedar totalmente aislada del resto del establecimiento, mediante cierros
confeccionados con planchas de OSB de 9,5 mm., debidamente afianzadas.

La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y retirados con
periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrollo de [a obra.

La empresa contratista tendrd que coordinar con la ITO cualguier trabajo que pueda intervenir el
funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros bdsicos, traslados de
materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar con las actividades
normales.

La empresa contratista tendra que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucién de la obra.
Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe informarlo
en un acta que entregard a la ITO.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualguier naturaleza que haya que efectuar en la
obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran de cargo del Contratista.
lgualmente, el Contratista responderad respecto de eventuales dafios causados por él o sus
trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJI.

El siguiente desglose de partidas es para facilitar la toma y cancelacidén de Estados de Pago, por lo
cual se han considerado las partidas mds generales que conforman las distintas instalaciones, sin
embargo, el contratista deberd considerar en su presupuesto la totalidad de los materiales,
accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean necesarios para cumplir
con la normativa vigente de los servicios respectivos y dejar totalmente operativo los sistemas; sin
que este motivo implique un mayor coste para el mandante.

También estara a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones a
profesionales iddneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas responsables.

(AGUAS DEL ALTIPLANQ Y SEC).

h} Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio seran [os que se detallan en el punto “INSTALACION DE FAENA” y no
podra ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que deben cumplir,
bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su
especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segiin indicaciones de fabrica.
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La I.T.0. rechazaré todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La [.T.0. podrd
solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicién del Mandante., el que serd
clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa debe
someterse oportunamente a cansideracién de la .T.O. para su aprobacidn o rechazo.

Solo se aceptardn artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de intervencién con su respectiva
factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA INSTALACION,
que los materiales suministrados son del tipo y calidad que se ha indicado en los Planos, Especificaciones
Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también deberd mantener un registro actualizado de
los equipos y materiales suministrados, las guias con [as cantidades recibidas de cada item identificando
el proveedor, fecha y documento de recepcidn, esto con el fin de asegurar stock de aquellos materiales
para satisfacer de forma oportuna el proegrama de obra.

Los materiales inflamables y tdxicos deberdn ser depositados en lugares apropiados, y cumplir las
exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y medidas de
seguridad.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiente y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las obras contratadas, siendo de su
exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacion o re ejecucion de las obras o instalaciones que
pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de alguno de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista. Iguales obligaciones corresponderdn al
Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o instalado.

Prosgrama de trabajo 6 programacion de obra:

Significara el programa que se adjunta a la oferta y que formara parte del Contrato de ejecucion de obras,
y que indica la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada
uno de ellos, y el grado de avance gue deben tener las obras contratadas al término de cada periodo, el
que podra ser modificado si el [TO asi lo autorizare expresamente.

i) Calidad de mano de obra:

Se emplearan Gnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos trabajos que
requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevard a cabo de manera tal que resulte en
obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien trabajadas.

LA I.T.O. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICIO, NO
CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

PROYECTO ELECTRICO

El contratista debera encargar la realizacién del proyecto eléctrico el cual debera ser desarroliado por
un especialista del drea certificado, el contratista debera hacer entrega a JUNJI planimetria y memoria
de célculo respectiva. Estos antecedentes también deberan ser entregados en formato digital.

PROYECTOS AGUA POTABLE

El Contratista debera encargar la realizacién de proyecto sanitario para la conexidn de hidropack
mediante el cual se determinard el calculo de la capacidad del estanque a utilizar, el estanque
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indicado en especificaciones técnicas es referencial el cual de ser necesario segun lo indigue el
proyecto podrd ser modificado previa autorizacion del ITO.

Este proyecto deberd ser entregado a la Oficina de Infraestructura de JUNJI de manera impresa,
firmado por el profesional responsable en conjunto con su memoria de Célculo también firmada.
Estos antecedentes también deberdn ser entregados en formato digital.

NOTA: Bafic de discapacitado no necesita agua caliente, solo lleva agua fria.

Para las cafierfas tanto de agua fria como de agua caliente, se ejecutardn en cafieria de cobre tipo
"L", construidas y sometidas a prueba en conformidad a las normas NCh 259/0f. 72 "Cobre/Cobres
aleados y aleaciones de cobre / tubos sin costura / terminologia", especificaciones generales y
métodos de ensayo y NCh 951/0f. 74 "Cobre/Cobres aleados/Tubos sin costura K, L, M”.
Especificaciones particulares.

Para las cafierias de agua caliente que pasen a través de muros o bajo radier, se debe considerar los
correspondientes cafios de aislacién para evitar [as pérdidas de calor.

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema,
teniendo siempre en cuenta, la Normativa Sanitaria vigente RIDAA.

Todos los Shaft que se requiera construir, serdn segin normativa vigente, para ello los ductos
deberan estar ubicados en un sector del recinto gue no interfiera con el funcionamiento de este,
ademas deberan quedar protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon o madera
de 2x2” y revestido con fibrocemento de 8 mm de espesor minimo y llevaran el mismo revestimiento
del recinto.

“JARDIN INFANTIL PECECITO”

1.0.~- INSTALACION DE FAENAS

1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

De ser necesario el contratista deberad proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de
materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademdas debera
proveer bafio quimico para el uso de su personal ademds de duchas, vestidores, y comedores para el
personal de faena, ademds de bodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la
intervencidon deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos medidores al
momento de la entrega de terreno y al momento de ia entrega de las obras sin observaciones, el valor
resultante de ia diferencia deberd ser cancelado por la Empresa Contratista para cursar el ultimo estado
de pago

BANO QUIMICO

El personal de la empresa tiene estrictamente prohibida la utilizacién de los bafios de las dependencias
del jardin infantil, por lo que [a empresa debera proveer un bafio quimico para sus trabajadores, de no
encontrarse-este elemento el ITO podrd determinar la paralizacion de las obras hasta que sea repuesto
en el lugar acordado.

BODEGAS
Queda prohibida [a utilizacion de cualquier dependencia del jardin como bodegas, por lo que el contratista
deberd proveer de instalaciones destinadas para este fin en un drea a determinar por el ITO.

1.2.- CIERRES PERIVIETRALES
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Se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en los sectores
de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de las actividades
del jardin.

1.3.- ASEQ Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccidn. Deberd en general almacenarse
exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria, limpiara los vidrios
sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y
limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirard de la obra los desechos, basura y
construcciones temporarias.

2.0.- HABILITACION DE HIDROPACK

Se deberd realizar la evaluacién del sistema de hidropack existente, reponer y ejecutar los cambios
requeridos para el perfecto funcionamiento del sistema dentro del jardin.

2.1.- HABILITACION DE HIDROPACK EXISTENTE, AUTOMATIZADO

Se debera instalar un sistema automatizado al sistema existente.

PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBERAN REPONER LAS PIEZAS EN MAL ESTADO Y DEJAR EN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO TODO EL SISTEMA.

GENERALIDADES

Para el control dei llenado del estanque de acumulacién se suministrara e instalara una vélvula de control
tipo solencide, en el lugar y digmetro indicado en los planos de proyecto. El control se realizara mediante
interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al menos tres indicadores visuales:
Vacio, Medio, Lieno. En la posicidn “Vacio” la o las bombas se protegen electrénicamente, no funcionando
por falta de agua. La pera inferior indicadora del nivel vacio debera considerar un nivel de seguridad sobre
la aspiracién de las bombas, segin lo recomendado por el fabricante. Independiente de la accidn de la valvula
solenoides, en la alimentacion se contempla una vélvula de bola de accién manual que permita el control del
sistema ante fallas eléctricas.

Para la operacion del sistema, se dispondrd de controles automaticos para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva. Ademas deberan disponerse de
controles manuales que permitan |a operacién de a lo menos de un equipo, en caso de fallas de los sistemas
automaticos.

Se considera desagiie con conexidn al alcantarillado de |a edificacién, tomando las precauciones indicadas
en los planos para evitar la contaminacién del recinto.

Se contempla ademas la instalacién y suministro de las piezas especiales necesarias para la construccion de
los manifold de aspiracién y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Este podra ser en
acero o cobre, segin lo determine el especialista, debiendo ejecutarse los trabajos con materiales
certificados y de acuerdo a las normativas vigentes.

El contratista deberda proveer de un manual de operacién y mantenimiento de los equipos, el cual debera
entregar al finalizar los trabajos y pruehas de las instalaciones.

TABLERO ELECTRICO Y VALVULA
Para el control del llenado del estanque de acumulacién se suministrard e instalara una vélvula de control

tipo solenoide, en el lugar y didmetro indicado en los planos de proyecto. El control se realizara mediante
interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al menos tres indicadores visuales:
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Vacio, Medio, Lleno. En la posicién “Vacio” la o las bombas se protegen electrénicamente, no funcionando
por falta de agua. La pera inferior indicadora del nivel vacio deberd considerar un nivel de seguridad sobre
la aspiracién de las bombas, segtin lo recomendado por el fabricante. Independiente de la accién de la vélvula
solenoides, en la alimentacién se contempla una vélvula de bola de accién manual que permita el control del
sistena ante fallas eléctricas.

Para la operacidn del sistema, se dispondra de controles automaticos para garantizar el funcionamiento
alternativo de las unidades de hombeo, incluyendo el equipo de reserva. Ademas deberan disponerse de
controles manuales que permitan la operacién de a lo menos de un equipo, en caso de fallas de los sistemas
automaticos.

Se considera desagiie con conexién al alcantarillado de la edificacién, tomando las precauciones indicadas
en los planos para evitar la contaminacidn del recinto.

Se contempla ademas la instalacidn y suministro de las piezas especiales necesarias para la construccién de
los manifold de aspiracién y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. Este podra ser en
acero o cobre, segln lo determine el especialista, debiendo ejecutarse los trabajos con materiales
certificados y de acuerdo a las normativas vigentes.

El contratista debera proveer de un manual de operacién y mantenimiento de los equipos, el cual debera
entregar al finalizar [os trabajos y pruebas de las instalaciones.

*PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) Que una de las unidades completas (bomba, tablero eléctrico y vélvula de retencién} del equipo de
bombeo, instalada y funcionando, funcionen de manera correcta con pruebas y ensayos.

b} Que todos los sistemas de bombeo tenga un interruptor por nivel deprimido en el tanque alimentador
que lo desconecte por falla en la alimentacién.

c) Que todos los elementos puedan ser removibles mediante vélvulas de corte y uniones patentes o bridas
para su servicio y mantenimiento sin que el sistema sufra menoscabo en su funcionamiento.

NOTA

EL CONTRATISTA DEBERA A LO MENOS DAR DOS CHARLAS AL EQUIPO DE TRABAJO DEL JARDIN INFANTIL,
INFORMANDO EL CORRECTO USO DEL HIDROPACK Y DEJANDO FISICAMENTE UN MANUAL DE USO A LA
DIRECTORA.

2.2.- INSTALACION ELECTRICA, (PROYECTO ELECTRICO}

Esta Partida corresponde al proyecto y ejecucidn de toda la instalacion eléctrica necesaria para la puesta en
servicio del sistema hidropack, se solicita un circuito independiente que se ajuste a la normativa actual, que
comprenda alimentacién y tableros necesarios, segln indicaciones de proyecto eléctrico el cual debera ser
desarrollado por un especialista del drea certificado, el contratista deberd hacer entrega a JUNJI planimetria
y memoria de calculo respectiva.

2.3 PROYECTOS AGUA POTABLE (PROYECTO SANITARIO})

El Contratista debera encargar la realizacién de proyecto sanitario para la conexién de hidropack mediante
el cual se determinard el célculo de la capacidad del estanque a utilizar, el estanque indicado en
especificaciones técnicas es referencial el cual de ser necesario segin lo indique el proyecto podrd ser
modificado previa autorizacién del ITO.

Este proyecto deberi ser entregado a la Oficina de Infraestructura de JUNJI de manera impresa, firmado por
el profesional responsable en conjunto con su memoria de Célculo también firmada. Estos antecedentes
también deberdn ser entregados en formato digital.
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3.0.- SELLO VERDE, PROYECTO DE GAS CON CERTIFICACION

3.1.- EVALUACION DE REDES DE GAS (informe)

El Contratista, mediante un instalador autorizado por el SEC, revisara las instalaciones de gas existentes del
jardin infantil, entregando un informe de ello. En virtud a ese levantamiento, el contratista debers efectuar
actualizacion de [a certificacién del sello verde existente, o si al proyecto le corresponde madificaciones de
redes, incorporando fa separacién de redes de gas del concesionario con las redes Junji (Se deberd analizar
el origen de abastecimiento de gas a cada red).

Ademas contemplara las reposiciones de las instalaciones que se encuentren en mal estado o fuera de
norma, o incorporar las separacién de redes antes mencionadas si el caso lo amerita.

3.2 ACTUALIZACION CERTIFICACION SELLO VERDE

Para obtener la actualizacién de [a certificacién de sello verde el contratista entregara el proyecto en formato
impreso y digital por parte del instalador certificado, y de ser necesarias deberé realizar las modificaciones
de las instalaciones actuales necesarias para el correcto funcionamiento de acuerdo a evaluacién del
contratista en visita a terreno.

El instalador deberd realizar las pruebas y la entrega de la declaracién visada por SEC, plano definitivo (3
copias en papel y 1 digital), Certificacion, Sello Verde, TC2 y TC8, y todos los certificados correspondientes
que exige el SEC para el buen funcionamiento.

EN EL CASO DE NQ EXISTIR LAS REDES DE GAS diferenciadas
Habilitacidn Red Junji

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por Junji. {Consultar
[TO) En el cual se solicitara por parte del contratista la instalacién de nueva bombona o caseta con bidén de
gas de 40 kg segln se requiera en proyecto previa aprobacién del ITO, esto si no se sefiala la utilizacién de
termos eléctricos en items de cada recinto.

Habilitacién Red Concesionario

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por el
concesionario de alimentacion, En el cual se dejara la hombona de gas o bidén de gas segiin sea el caso, para
la alimentacién del calefén que surte a los recintos indicados anteriormente.

4.0.- MALLAS MOSQUITERAS

4.1.- INSTALACION DE PUERTAS MOSQUITERAS

En las salidas al exterior de las cocinas, se consulta la instalacién de puertas mosquiteras ejecutadas en perfil
cuadrado 20 x 20 x 1.5 mm, abisagrada en 3 puntos y con cierre interior con imén o picaporte y tirador. La
parte inferior sera opaca, conformada por una plancha acanalada de aluminio de 4 mm de espesor, |a parte
superior, con malla mosquitera de fibra de vidrio o de PVC no metilica, de un espesor tal que resista una
punzacién de nivel medio, fija al marco con perfil del mismo material. Debe asegurar la total hermeticidad.
4.1.1.- Pintura Estructuras Metélicas

4.1.2.- Anti oxide 2 manos.

Se deberd pulir previamente la estructura y aplicar anti oxido dos manos, cada mano debers ser de distinto
color de marca Sherwin Williams o de calidad superior.
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Previo a lo anterior y de ser requerido en los 0s elementos metalicos se usard masilla poliéster {masilla
mégica) Marson para retapar perforaciones e imperfecciones. Las superficies deberdn presentarse
totalmente lisas antes de aplicar la pintura.

4.1.3.- Esmalte Sintético

Se utilizara pintura esmalte sintético de marca Sherwin Williams o de calidad superior, se aplicaran dos
manos o las necesarias para una terminacién pareja, el color se determinara en obra, previo a la aplicacién
se debera preparar la superficie.
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4.2.- INSTALACION BRAZOS PUERTA COCINA
Se deberd hacer retiro del brazo hidraulico existente (de haber) en puerta de cocina general y sera

remplazado por brazo hidraulico nuevo segln fotografia. Debera ser reversible que permita elegir entre una
apertura de puerta hacia la izquierda o hacia la derecha indistintamente para todo tipo de puerta que se
encuentre en el range entre los 25 vy los 45 kg de peso.

4.3.- CAMBIO MALLAS MOSQUITERAS

Por el exterior de las ventanas operables de Las Salas de Habitos Higiénicos, Salas de Mudas y Cocinas, se
debe considerar en las hojas operables, [a instalacidn de mallas mosquiteras con marco metalico forrado en
PVC, de un espesor tal que resista una punzacion de nivel medio, enmarcada en perfit de aluminio del mismo
color de la ventana, fija al marco.

Las mallas deberan quedar perfectamente selladas, de tal manera que impidan el total ingreso de vectores.

5.0.- INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD

5.1.- LAMINAS DE SEGURIDAD

Pelicula protectora marca 3M similar o de estdndar y calidad superior, 4000 MICRA que sea resistente al
impacto de calidad comprobada, transparente y con proteccién UV.

*No se aceptaran detalles en superficie, ya sean burbujas, cortes mal ejecutados, perforaciones, etc.
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6.0.- INSTALACION BARANDA SEGURIDAD

6.1.-TIPOLOGIA

Se deberd instalar baranda pasamanos en la rampa principal del 4rea de sala cuna, segin tipologia de
pasamanos de croquis JUNJI lamina V. pintada con anti oxido y esmalte sintético de color a definir en obra.
Estos deberan ser de perfiles tubular Fe @ 1 % afianzados cada 200 cm.

6.1.1.- Pintura Estructuras Metslicas

6.1.2.- Anti oxido 2 manos.

Se debera pulir previamente la estructura y aplicar anti oxido dos manos, cada mano deberé ser de distinto
color de marca Sherwin Williams o de calidad superior.

Previo a lo anterior y de ser requerido en los os elementos metélicos se usara masilla poliéster (masilla
mégica) Marson para retapar perforaciones e imperfecciones. Las superficies deberan presentarse
totalmente lisas antes de aplicar ia pintura.

4.1.3.- Esmalte Sintético

Se utilizara pintura esmalte sintético de marca Sherwin Williams o de calidad superior, se aplicaran dos
manos o las necesarias para una terminacion pareja, el color se determinara en obra, previa a la aplicacion
se debera preparar la superficie
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7.0.- TRASLADO DE VENTANALES

7.1.-TIPOLOGIA

Se deberd hacer traslado {desmonte) de los ventanales existentes en sala cuna menor (segundo piso) a plomo
interior de la sala de actividades, antes de realizar la instalacidn de ldminas de seguridad como se indica en
el punto 5.0.-
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8.0.- PROTECCION EN TOBOGAN

8.1.- INSTALACION DE REJA DE PROTECCION EN LLEGADA DE TOBOGAN
Se debera instalar reja de proteccién en el drea de llegada de tobogén, segiin tipologia de croquis JUNJI
Lamina U, esta deberd tener una puerta reja de ancho 1.20mt, que tenga un abatimiento en 90° en sentido

de la evacuacion, con seguro superior, pintada con anti oxido y esmalte sintético de color a definir en obra,
la altura serd de H: 1.00mts.

8.1.1.- Pintura Estructuras Metalicas

8.1.2.- Anti oxido 2 manos.

Se debera pulir previamente la estructura y aplicar anti oxido dos manos, cada mano debers ser de distinto
color de marca Sherwin Williams o de calidad superior.

Previo a lo anterior y de ser requerido en los os elementos metalicos se usard masilla poliéster (masilla
mdgica) Marson para retapar perforaciones e imperfecciones.  Las superficies deberdn presentarse
totalmente lisas antes de aplicar la pintura.

8.1.3.- Esmalte Sintético

Se utilizara pintura esmalte sintético de marca Sherwin Williams o de calidad superior, se aplicaran dos
manos o las necesarias para una terminacion pareja, el color se determinara en obra, previo a la aplicacidn
se deberd preparar la superficie.
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“JARDIN INFANTI. NORTERNITO”

1.0.- INSTALACION DE FAENAS
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1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

De ser necesario el contratista debera proveer de instalaciones provisorias para e! almacenamiento de
materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas debera
proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas, vestidores, y comedores para el
personal de faena, ademads de bodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra ka Empresa Contratista debidoa  la intervencidon
deberdn ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos medidores al momento de la
entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin observaciones, el valor resultante de la
diferencia deberd ser cancelado por la Empresa Contratista para cursar el ultimo estado de pago

BARO QUIMICO

El personal de la empresa tiene estrictamente prohibida la utilizacidn de los bafios de las dependencias del
jardin infantil, por lo que la empresa deberd proveer un bafio quimico para sus trabajadores, de no
encontrarse este elemento el ITO podra determinar la paralizacion de las obras hasta que sea repuesto en
el lugar acordado.

BODEGAS
Queda prohibida la utilizacién de cualquier dependencia del jardin como bodegas, por lo que el contratista
deberd proveer de instalaciones destinadas para este fin en un drea a determinar por el ITO.

1.2.- CIERRES PERIMETRALES

Se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en los sectores
de trabajo, la cual dehe resguardar la seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de las actividades
del jardin.

1.3.- ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Debera en general almacenarse
exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar [a limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcin Provisoria, limpiara los vidrios
sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y
limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirard de la obra los desechos, basura y
construcciones temporarias.

2.0.- INTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD
2.1.- LAMINAS DE SEGURIDAD
Pelicula protectora marca 3M similar o de estdndar y calidad superior, 4000 MICRA que sea resistente al

impacto de calidad comprobada, transparente y con proteccién UV,
*No se aceptaran detalles en superficie, ya sean burbujas, cortes mal ejecutados, perforaciones, etc.
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“JARDIN INFANTIL DRAGONCITO”

1.0.- INSTALACION DE FAENAS

1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

De ser necesario el contratista deberd proveer de instalaciones provisarias para el almacenamiento de
materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, Ia seguridad de los mismos. Ademds debers
proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas, vestidores, y comedores para el
personal de faena, ademds de hodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debidoa la intervencién
deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos medidores al momento de la
entrega de terreno y al momento de la entrega de ias obras sin observaciones, el valor resultante de la
diferencia debera ser cancelado por la Empresa Contratista para cursar el ultimo estado de pago

BANO QUIMICO

El personal de la empresa tiene estrictamente prohibida la utilizacién de los bafios de las dependencias del
jardin infantil, por lo que la empresa deberad proveer un bafio quimico para sus trabajadores, de no
encontrarse este elemento el ITO podra determinar la paralizacion de las obras hasta que sea repuesto en
el lugar acordado.

BODEGAS
Queda prohibida la utilizacidn de cualquier dependencia del jardin como bodegas, por lo que el contratista
debera proveer de instalaciones destinadas para este fin en un drea a determinar por el ITO.

1.2.- CIERRES PERIMIETRALES

Se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en los sectores
de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de las actividades
del jardin.

1.3.- ASEQ Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Debera en general almacenarse
exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn Provisoria, limpiara los vidrios
sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y
limpiara todos los pisos, artefactos, griferfas y accesorios y retirard de la obra los desechos, basura y
construcciones temporarias.

2.0.- SELLO VERDE, PROYECTO DE GAS CON CERTIFICACION
2.1.- EVALUACION DE REDES DE GAS (informe)

El Contratista, mediante un instalador autorizado por el SEC, revisara las instalaciones de gas existentes del
jardin infantil, entregando un informe de ello. En virtud a ese levantamiento, el contratista deberd efectuar
actuafizacién de la certificacion del sello verde existente, o si al proyecto le corresponde modificaciones de
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redes, incorporando la separacién de redes de gas del concesionario con las redes Junji (Se debera analizar
el origen de abastecimiento de gas a cada red).

Ademds contemplara las reposiciones de las instalaciones que se encuentren en mal estado o fuera de
norma, © incorporar [as separacidn de redes antes mencionadas si el caso lo amerita.

2.2 ACTUALIZACION CERTIFICACION SELLO VERDE

Para obtener la actualizacién de la certificacidn de sello verde el contratista entregara el proyecto en formato
impreso y digital por parte del instalador certificado, y de ser necesarias deberd realizar las modificaciones
de las instalaciones actuales necesarias para el correcto funcionamiento de acuerdo a evaluacién del
contratista en visita a terreno.

El instalador debera realizar las pruebas y la entrega de la declaracién visada por SEC, plano definitivo {3
copias en papel y 1 digital), Certificacion, Sello Verde, TC2 y TC6, y todos los certificados correspondientes
que exige el SEC para el buen funcionamiento.

EN EL CASO DE NO EXISTIR LAS REDES DE GAS diferenciadas
Habilitacidn Red Junji

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por Junji. (Consuitar
ITO) En el cual se solicitara por parte del contratista la instalacién de nueva bombona o caseta con bidén de
gas de 40 kg segln se requiera en proyecto previa aprobacién del ITO, esto si no se sefiala la utilizacion de
termos eléctricos en items de cada recinto.

Hahilitacion Red Concesionario

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por el
concesionario de alimentacién, En el cual se dejara la bombona de gas o biddn de gas segln sea el caso, para
la alimentacién del calefén que surte a los recintos indicados anteriormente.

3.0.- MALLAS MOSQUITERAS

3.1.- INSTALACION DE PUERTAS MOSQUITERAS
En las salidas al exterior de las cocinas, se consulta la instalacidn de puertas mosquiteras ejecutadas en perfil

cuadrado 20 x 20 x 1.5 mmn, abisagrada en 3 puntos y con cierre interior con imén o picaporte y tirador. La
parte inferior serd opaca, conformada por una plancha acanalada de aluminio de 4 mm de espesor, la parte
superior, con malla mosquitera de fibra de vidrio o de PVC no metalica, de un espesor tal que resista una
punzacidn de nivel medio, fija al marco con perfil del mismo material. Debe asegurar la total hermeticidad.
Se debera confeccionar una puerta de marco de perfil metalico de 2X2X1.5mm trianguladas en sus esquinas
y barra central, cuya estructura deberd ir pintada segln indicaciones a continuacion, esta debe ir cubierta
con malla mosquitera no metélica blanca, deberd asegurar su cierre total de ambas puertas, ademas debera
tener una manilla de agarre, seguro y aldaba.

3.1.1.- Pintura Estructuras Metélicas

3.1.2.- Anti oxido 2 manos.

Se deberd pulir previamente la estructura y aplicar anti oxido dos manos, cada mano deberd ser de distinto
color de marca Sherwin Williams o de calidad superior.
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Previo a lo anterior y de ser requerido en los os elementos metalicos se usarad masilla poliéster {masilla
magica) Marson para retapar perforaciones e imperfecciones. Las superficies deberdn presentarse
totalmente lisas antes de aplicar la pintura.

3.1.3.- Esmalte Sintético

Se utilizara pintura esmalte sintético de marca Sherwin Williams o de calidad superior, se aplicaran dos
manos o las necesarias para una terminacién pareja, el color se determinara en obra, previo a la aplicacion
se debera preparar la superficie.
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3.2.- CAMBIO MALLAS MOSQUITERAS
Por el exterior de las ventanas operables de Las Salas de Habitos Higiénicos, Salas de Mudas y Cocinas, se

debe considerar en las hojas operables, la instalacién de mallas mosquiteras con marco metalico forrado en
PVC, de un espesor tal que resista una punzacion de nivel medio, enmarcada en perfil de aluminio del mismo
color de la ventana, fija al marco.

Las mallas deberdn quedar perfectamente selladas, de tat manera que impidan el total ingreso de vectores.

3.3.- INSTALACION BRAZOS PUERTA COCINA

Se deberd hacer retiro del brazo hidrulico existente (de haber) en puerta de cocina general y serd
remplazado por brazo hidrdulico nuevo segtin fotografia. Deberd ser reversible que permita elegir entre una
apertura de puerta hacia la izquierda o hacia la derecha indistintamente para todo tipo de puerta que se
encuentre en el rango entre los 25 y los 45 kg de peso,

4.0.- INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD

4.1.- LAMINAS DE SEGURIDAD
Pelicula protectora marca 3M similar o de esténdar y calidad superior, 4000 MICRA que sea resistente al

impacto de calidad comprobada, transparente y con proteccién UV.
*No se aceptaran detalles en superficie, ya sean burbujas, cortes mal ejecutados, perforaciones, etce.

5.0.- REPOSICION TIPOLOGIAS VENTANAS

5.1.- VENTANAS ALUMINIO COLOR
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Se debera reponer todas las ventanas de salas de actividades tanto de sala cuna como de niveles medios,
estas deberan ser de correderas con cierre central y marco aluminio color mate. (Medidas se deberan
verificar en obra).

Se deberan instalar las [aminas de seguridad segin punto 4.0, antes de instalar las ventanas y previa
verificacion del ITO.

Las ventanas se consideran de aluminio anodizado mate, de corredera, de acuerdo a la caracteristica de los
vanos, asentadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta
impermeabilizacidn.

Incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentacion y
funcionamiento. Los burletes deben calzar perfectamente con los vidrios.

s
|

6.0.- REPOSICION ILUMINACION BODEGA DE ALIMENTOS

6.1.- ILUMINACION HERMETICA
Se deberd reponer luminaria de hodega de alimentos por luminaria de canal doble hermética.

7.0.- INSTALACION LAVAMANOS EN SALA CUNA

7.1.- LAVAMANOS ADULTO Y GRIFERIA

Se deberd instalar un lavamanos de adulto en sala de muda doble, este deberd estar al costado de los
l[avamanos tipo parvulo.

Se deheran instalar el lavamanos adulto con griferia tipo monomando, marca Stretto modelo Sienna similar
o de calidad superior.

7.2.- REPOSICION CERAMICOS
Se debera hacer retiro del material existente en piso y reponer.
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Todos los cerdmicos tendrédn la capacidad de antideslizante, esto significa que produzca la trabazédn al
caminar sabre ellos, contar con pavimento de alto tréfice, por ningln motivo se instalaran ceramicos lisos o
de superficie brillante, los cuales al contacte con el agua genere superficies con riesgos de caidas.
Considerar ceramicos de la tipologia actual de la sala de mudas, en el caso de contar con el mismo cerdmico
se aceptaran de calidad similar o superior previa vizacién del ITO. Serédn pegadas con Bekcron normal en
polvo sobre radier a razon de 5 Kg/M2 repartidas sobre el radier y el reverso de la pieza ceramica. No se
aceptardn bolsones de aire, ni palmetas sueltas o con separaciones mayores a 3 mm entre palmetas, trisadas,
etc. Se fraguara con befrague color a determinar en obra por el Arquitecto.

7.3.- CONEXION
Se deberd extender la conexién existente para abastecer el nuevo lavamanos, estas no deberdn quedara la
vista.

8.0.- REPARACION Y REGISTRO DE FUGA

8.1.- REVISION Y REPARACION FUGA

La empresa sera la encargada de buscar mediante amplificador de frecuencias o cualquier aparato gue le
permita identificar con exactitud el lugar en que se encuentra la(s) fuga(s) de agua, posterior a esto se
considerara la reparacion total de estas dejando las superficies igual a la terminacidn original. De encontrarse
la fuga al interior de muros se considerara el picado del muro, la restitucion del muro con su terminacion lisa
y la reposicién de cerdmico o pintura (en pafios completos) en caso de requerirlo. De encontrarse la fuga en
el terreno se considerara lo siguiente:

a.- Excavaciones y/o Rebaje de Terreno

Se deberda hacer excavaciones en lugar detectado de fuga (de encontrarse en terreno piso), rebajar el terreno
y posterior a reparacion compactar por capas, hasta obtener una densidad éptima.

b.- Relleno con Estabilizado

Se deberan utilizar materiales para relleno libres de escombros, materias orgdnicas o heterogéneas, deberd
ser apropiado para el estabilizado granular.

c.- Ripiado de 10 em.

Se debera utilizar ripio de 10 cm de espesor y compactadas independientemente.

d.- Radier

Barrera de humedad: Se deberd considerar una barrera de humedad con una membrana de polietileno de
0,Amm con traslapos de 40 cm. en las uniones, las laminas deberén quedar especialmente conectadas
asegurando la estanqueidad en las uniones con fundaciones. Esta partida correspondiente a disposicion de

la membrana deberéa ser recibida por el arquitecto o inspector de la obra.

Hormigdn: Deberan ser a lo menos de hormigdn H25 (225kg/ cem/M3) con un espesor minimo de 10 cm.
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Uniones y Juntas: los encuentros entre [os distintos pafios, especialmente los exteriores se efectuaran
endentadas para evitar el desplazamiento vertical, para la junta se procurara pintar una de las caras
expuestas con dos manos de Igol denso.

Se deberdn considerar juntas de dilatacién cada3 mts.
Pendiente: deberd tener una pendiente a lo menos de 0.5% (5mm/m) para evacuar aguas lluvias.

Terminacion Superficial: Los radieres se dejaran afinados o rallados segun el tipo de pavimento de
terminacidn a recibir a determinar por el ITO.

9.0.- REPOSICION RADIER PATIO
Se debera reponer un tramo radier del pasillo del patio general, indicados en planimetrai y previa consulta
del ITO.

9.1.- EXCAVACIONES Y/O REBAJE DE TERRENO
Se debera hacer excavaciones en lugar detectado de fuga (de encontrarse en terreno piso), rebajar el terreno
y posterior a reparacidn compactar por capas, hasta obtener una densidad o6ptima.

9.2.- RELLENO CON ESTABILIZADO
Se deberan utilizar materiales para relleno libres de escombros, materias orgdnicas o heterogéneas, debera
ser apropiado para el estabilizado granular.

9.3.-RIPIADO DE 10 CM.
Se debera utilizar ripio de 10 cm de espesor y compactadas independientemente.

9.4.- RADIER

Barrera de humedad: Se debera considerar una barrera de humedad con una membrana de polietilenc de
0,4mm con traslapos de 40 cm. en las uniones, las ldminas deberdn quedar especialmente conectadas
asegurando la estanqueidad en las uniones con fundaciones. Esta partida correspondiente a disposicién de
la membrana debera ser recibida por el arquitecto o inspector de la obra.

Hormigén: Deberén ser a lo menos de hormigén H25 (225kg/ cem/M3) con un espesar minimo de 10 cm.
Uniones y Juntas: los encuentros entre los distintos pafios, especialmente los exteriores se efectuaran
endentadas para evitar el desplazamiento vertical, para la junta se procurara pintar una de las caras
expuestas con dos manos de lgol denso.

Se deberan considerar juntas de dilatacién cada3 mts.
Pendiente: deberd tener una pendiente a lo menos de 0.5% (5mm/m) para evacuar aguas lluvias.

9.5.- PINTURA DE PISO ALTO TRAFICO

Se deberd pintar toda el drea de pasillo.

Para la aplicacién de pintura de piso se debera preparar la superficie reparando imperfecciones de gran
importancia aplicando un enchapado de piso en hormigon, dejando la superficie lisa. Se sugiere pintura de
marca amanecer de igual calidad o superior, en color a definir por el Itoc en obra.

Esta serd en base a solventes, de acabado brillante y {avable, se contempla en la totalidad del radieres, esta
deberd ser aplicada en 2 manos segln indicacién del fabricante.
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El color serd definido en obra.
Esta partida debe contar con el visto bueno de la I.T.O para proceder a la préxima partida.

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA
En lquique de Chile, = TUORRUB + - S de 20XX,
o To] oo Lo F- FOU U RUOR representante legal de la empresa,
.......................................................... , RUT e Domiciliada
BN e eme et e b e s e sr e nesaen e se e s e e ee et sne et s , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62 de la Ley
N2 19.886y 8°y 10° de la Ley N© 20.393, que dicen refacion con que:

“Podrén contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten
su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demds
requisitos que este sefiale y con los que exige el derecho comdn. Quedarén excluidos quienes, al momento de
la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de fa suscripcién de la convencién, segtin se
trate de licitaciones puablicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales
o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningan érgano de la Administracién del Estado v de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de servicios
con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18,575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas,
ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10%
0 mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidn consiste en la pérdida del
derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases Administrativas
de esta licitacion, y [as cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
{o Persona Natural seglin corresponda)

ANEXO N°2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En lquigue | Regidn, a , entre , RUT N2 X000000K-X, representada
legalmente por don , Chileno, (actividad o profesién), Cédula Nacional de identidad N2 xoox-
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%, ambos domiciliados en calle , comuna de ciudad de XXXX, Chile, en adelante “La Empresa”
y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2,
representada por su Directora Regional, dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad
N°15.382,822-9 , ambos domiciliados en calle Errdzuriz N° 1366, comuna de lquigue, por una parte, se ha
acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacién del
servicio de XXXOOOAAOOOKOCCOCOKXXXKKXXXXXX, acuerdan mediante el presente instrumento que
toda informacidn, ya sea oral y escrita, manejada a fravés de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en
virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacién, tendra caracter de “confidencial”.
Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la gjecucion o control de
los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasién de
la implementacion de las referidas operaciones, la més estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.
Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del mismo,
sin que la enumeracién que a continuacion se expresa sea taxativa, se entenderda por informacién confidencial
de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJl y que presente algtin valor patrimontial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aln verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros
y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software vy licencias de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial;

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacién
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial 0 administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente, la JUNJI
proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacién
necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion
o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de servicios suscrito al efecto —
indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial
proporcionada por fa JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u
omisiones en la informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el anlisis respectivo.
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Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y porlo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
cldusulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como muitas u otros gue se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas
de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacion, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNDI,
guien tomaré todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los
intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacidn que se proporcione a la Empresa par cualquier medio, incluso verbal, con ocasidn de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o jurfdica, con excepcién de aquellos para quienes sea
indispensable conacerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones
descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este
intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo.
La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregé informacion sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes
de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo
la Empresa sera responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores,
ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, va sea en las reuniones
que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales
que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer
en absoluta reserva y deben administrarse solo entre las partes involucradas, con el exclusivo propésito de
avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningdn respecto fa Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pieno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTQ: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que
los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Ndmero Segundo de este
instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en caso de
proceder)
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OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion
de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular las obligaciones
que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacidn confidencial que
obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no
importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en
forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucién integra de toda la informacion
que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentide que se ha devuelto la informacion completa y que
no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Iquique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
lquique.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia KARINA ZAMORANO RIVERA, Cédula Nacional de Identidad N°15.382.822-9, en su
calidad de DIRECTORA REGIONAL de la JUNJI, consta en Resolucidn N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le
delega facultades a los Directores Regionales de JUNJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugary fecha indicados
en el encabezamiento.

KARINA ZAMORANOQ RIVERA
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

TARAPACA
ANEXO N® 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, LRUT ,en representacion de la
empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “
"D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANE{ON° 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social:
Rut del Oferente:
Teléfono:

Direccidn:
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Correo electrénico:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO N°6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

39 PUBLIQUESE, [a presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la obra de mantencién de los jardines infantiles
Pececito — Nortefiito y Dragoncito de [a JUNJI Regién de Tarapaca y autoriza el Hamado licitacién publica a

través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANQTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

L /i!., . ;’; \\»\_E‘
RINAZAMORANO RIVERA' ™~
DIRECTORA REGIONAL ™~
JUNII - TARAPACA

DIRECCION
REGIONAL DE
TERAPACA

)
KZR/KBR/ gE/A farb

DISTRIBUCION:

¢ Seccidon de\"{pobertura e Infraestructura
Unidad de Contabilidad

Unidad de Adquisiciones

Oficina de Partes.

49




